



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



## Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

### CZĘŚĆ A

#### 1. INDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA

CCI	2014PL16M2OP008
NAZWA PROGRAMU	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
WERSJA	1.5
ROK SPRAWOZDAWCZY	2016
DATA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA PRZEZ KOMITET MONITORUJĄCY	09.06.2017 r.



## **SPIS TREŚCI:**

<b>1.</b>	<b>IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA .....</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO .....</b>	<b>7</b>
2.1	SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO .....	7
2.2	ANALIZA POSTĘPU RZECZOWEGO I FINANSOWEGO .....	7
2.3	INSTRUMENTY FINANSOWE .....	9
<b>3.</b>	<b>WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWYCH .....</b>	<b>9</b>
3.1	PRZEGLĄD WDRAŻANIA .....	9
3.2	WSPÓLNE WSKAŹNIKI I WSKAŹNIKI SPECYFICZNE DLA PROGRAMU .....	16
3.3	CELE POŚREDNIE I KOŃCOWE OKREŚLONE W RAMACH WYKONANIA .....	16
3.4	DANE FINANSOWE .....	16
<b>4.</b>	<b>PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI .....</b>	<b>17</b>
<b>5.</b>	<b>INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH W STOSOWNYCH PRZYPADKACH.....</b>	<b>17</b>
<b>6.</b>	<b>KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA .....</b>	<b>18</b>
6.1	KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA .....	18
6.2	OCENA POSTĘPÓW POCZYNIONYCH W ZAKRESIE REALIZACJI CELÓW POŚREDNICH .....	19
<b>7.</b>	<b>STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ .....</b>	<b>20</b>
<b>8.</b>	<b>SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH .....</b>	<b>20</b>
<b>9.</b>	<b>DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH, W PRZYPADKU GDY MAJĄCE ZASTOSOWANIE WARUNKI WSTĘPNE NIE ZOSTAŁY SPEŁNIONE W MOMENCIE PRZYJMOWANIA PO .....</b>	<b>20</b>
<b>10.</b>	<b>POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA .....</b>	<b>20</b>
10.1	DUŻE PROJEKTY .....	20
10.2	WSPÓLNE PLANY DZIAŁAŃ .....	20
<b>11.</b>	<b>OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO.....</b>	<b>21</b>
11.1	INFORMACJE ZAWARTE W CZĘŚCI A I REALIZACJA CELÓW PROGRAMU.....	21
11.2	SZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄCE NA CELU PROMOWANIE RÓWNOUPRAWNIENIA PŁCI ORAZ ZAPOBIEGANIE DYSKRYMINACJI, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, I ROZWIĄZANIA WDROŻONE, ABY ZAPEWNIĆ WŁĄCZENIE PUNKTU WIDZENIA PŁCI DO PROGRAMÓW OPERACYJNYCH I OPERACJI .....	21
11.3	ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ.....	22

11.4	SPRAWOZDANIA DOTYCZĄCE WSPARCIA WYKORZYSTANEGO NA CELE DOTYCZĄCE ZMIANY KLIMATU.....	23
11.5	ROLA PARTNERÓW WE WDRAŻANIU PROGRAMU.....	23
<b>12.</b>	<b>OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 AKAPIT PIERWSZY LIT. A) I B) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013.....</b>	<b>24</b>
12.1	POSTĘPY W REALIZACJI PLANU EWALUACJI ORAZ WYKORZYSTANIE WYNIKÓW EWALUACJI.....	24
12.2	WYNIKI DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH FUNDUSZY POLITYKI SPÓJNOŚCI PROWADZONYCH W RAMACH STRATEGII KOMUNIKACJI.....	24
<b>13.</b>	<b>DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH.....</b>	<b>26</b>
<b>14.</b>	<b>DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO</b>	<b>27</b>
14.1	POSTĘPY W REALIZACJI ZINTEGROWANEGO PODEJŚCIA DO ROZWOJU TERYTORIALNEGO, W TYM ROZWOJU REGIONÓW, KTÓRE CIERPIĄ NA SKUTEK SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ ORAZ STAŁYCH LUB NATURALNYCH NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH ORAZ ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO.....	27
14.2	POSTĘPY W REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄCYCH NA CELU ZWIĘKSZENIE ZDOLNOŚCI INSTYTUCJI I BENEFICJENTÓW W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI I KORZYSTANIA Z NICH.....	27
14.3	POSTĘPY W REALIZACJI WSZELKICH PRZEDSIĘWZIĘĆ MIĘDZYREGIONALNYCH I TRANSNARODOWYCH.....	27
14.4	W STOSOWNYCH PRZYPADKACH — WKŁAD W STRATEGIE MAKROREGIONALNE I STRATEGIE MORSKIE.....	28
14.5	W STOSOWNYCH PRZYPADKACH — POSTĘPY W REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W DZIEDZINIE INNOWACJI SPOŁECZNYCH.....	30
14.6	POSTĘPY WE WDRAŻANIU DZIAŁAŃ W CELU ZASPOKOJENIA SZCZEGÓLNYCH POTRZEB OBSZARÓW GEOGRAFICZNYCH NAJBARDZIEJ DOTKNIĘTYCH UBÓSTWEM LUB GRUP DOCELOWYCH NAJBARDZIEJ ZAGROŻONYCH DYSKRYMINACJĄ LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, ZWŁASZCZA W ODNIESIENIU DO SPOŁECZNOŚCI ZMARGINALIZOWANYCH I OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH ORAZ MŁODYCH LUDZI, KTÓRZY NIE PRACUJĄ, W TYM, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH, WYKORZYSTANE ŚRODKI FINANSOWE.....	30
<b>15.</b>	<b>INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH I POZIOMIE PROGRAMU.....</b>	<b>30</b>

## **ZAŁĄCZNIKI**

<b>Załącznik I</b>	TABELE OD 1 DO 15
<b>Załącznik II</b>	STRESZCZENIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020
<b>Załącznik III</b>	MODEL PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

## Wykaz skrótów

<b>EFMR</b>	Europejski Fundusz Morski i Rybacki
<b>EFRR</b>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
<b>EFROW</b>	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
<b>EFS</b>	Europejski Fundusz Społeczny
<b>EPS</b>	Europejska Polityka Sąsiedztwa
<b>GUS</b>	Główny Urząd Statystyczny
<b>GSEiM</b>	Grupa Sterująca Ewaluacją i Monitoringiem
<b>IC</b>	Institucja Certyfikująca
<b>IF</b>	Instrumenty finansowe
<b>IK UP</b>	Institucja Koordynująca Umowę Partnerstwa
<b>IP</b>	Institucja Pośrednicząca
<b>IPI</b>	Indykacyjny Plan Inwestycyjny, tj. procedura pozakonkursowa wyboru projektów
<b>IPP</b>	Instrument Pomocy Przedakcesyjnej
<b>IW IZ</b>	Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
<b>IW IP (WUP)</b>	Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu)
<b>IW IP (OCRG)</b>	Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki)
<b>IW IP (Związek ZIT)</b>	Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Związek ZIT)
<b>IZ</b>	Institucja Zarządzająca
<b>JST</b>	Jednostka samorządu Terytorialnego
<b>KE</b>	Komisja Europejska
<b>KJE</b>	Krajowa Jednostka Ewaluacji
<b>KM RPO WO 2014-2020</b>	Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
<b>MIR</b>	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
<b>MR</b>	Ministerstwo Rozwoju
<b>MŚ</b>	Ministerstwo Środowiska
<b>OCRG</b>	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
<b>OFiP RPO WO 2014-2020</b>	Opis Funkcji i Procedur Obowiązujących w Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
<b>OP</b>	Oś Priorytetowa

<b>PDz</b>	Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020
<b>PI</b>	Priorytet Inwestycyjny
<b>PO PT</b>	Program Operacyjny Pomoc Techniczna
<b>RPO WO 2014-2020</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
<b>SZOOD RPO WO 2014-2020</b>	Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
<b>SFC 2014</b>	Skrót od ang. Structural Funds common database – oznaczający wspólny system informatyczny dla funduszy strukturalnych
<b>SSD</b>	Specjalna Strefa Demograficzna
<b>SUE RMB</b>	Programem Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego
<b>UMWO</b>	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
<b>WPGO</b>	Wojewódzki Program Gospodarowania Odpadami
<b>WUP</b>	Wojewódzki Urząd Pracy
<b>Związek ZIT</b>	Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
<b>ZWO</b>	Zarząd Województwa Opolskiego

## 2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO

### 2.1 System realizacji Programu Operacyjnego

#### a) SZOOP dla EFRR i EFS w roku 2016 aktualizowane były 8-krotnie.

Zmiany wynikały z konieczności aktualizacji kryteriów wyboru projektów oraz dostosowania zapisów do aktualizowanych wytycznych horyzontalnych.

#### b) OPIS FUNKCJI I PROCEDUR w roku 2016 aktualizowano 2-krotnie.

#### c) INSTRUKCJE WYKONAWCZE NA LATA 2014-2020 w roku 2016 aktualizowane były: IW IZ oraz IC - 6-cio krotnie, IW IP (OCRG) - 3-krotnie, IW IP (WUP) – 4-krotnie, IW IP (Związek ZIT) - 1 raz.

#### d) POROZUMIENIA w 2016 podpisane zostały: 1 aneks z OCRG, 2 aneksy z WUP. Porozumienie ze Związkiem ZIT pozostało bez zmian.

#### e) WYTYCZNE PROGRAMOWE IZ w zakresie przeprowadzania kontroli w 2016 aktualizowane były 2-krotnie.

#### f) KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

Do końca 2016 zostały przyjęte dla wszystkich działań/poddziałań w ramach EFRR i EFS, które uwzględniały sytuację społeczno-gospodarczą w woj. opolskim poprzez np. premiowanie projektów wpisujących się w realizację SSD czy też projektów realizowanych na obszarach o najniższym poziomie przedsiębiorczości oraz najwyższym wskaźniku bezrobocia.

### 2.2 Analiza postępu rzeczowego i finansowego

- Do końca 2016 przeprowadzono **63 nabory na kwotę UE 475,5 mln EUR** (EFRR 372,1 mln EUR; EFS 103,4 mln EUR), tj. **50%** alokacji na Program. **40 naborów** przeprowadzono w **procedurze konkursowej** na kwotę UE 289,7 mln EUR (EFRR 211,5 mln EUR; EFS 78,2 mln EUR) oraz **23 w ramach IPI** (łącznie z PDz) na kwotę UE 185,9 mln EUR (EFRR 160,6 mln EUR; EFS 25,3 mln EUR).

W 2016 przeprowadzono 44 nabory na kwotę UE 361,9 mln EUR (EFRR 298,8 mln EUR; EFS 63,1 mln EUR), w tym 13 w ramach IPI na kwotę UE 110,1 mln EUR (EFRR 98,7 mln EUR; EFS 11,4 mln EUR). Ponadto 1 nabór na kwotę EFRR 7,4 mln EUR został anulowany z uwagi na brak złożenia przez beneficjentów wniosków.

- Do końca 2016 złożono **1 203 wnioski na kwotę UE 597,3 mln EUR** (EFRR 575 wniosków na kwotę 409,8 mln EUR; EFS 628 wniosków na kwotę 187,5 mln EUR), w tym **53 w ramach IPI** na kwotę UE 176,1 mln EUR (EFRR 151,6 mln EUR; EFS 24,5 mln EUR).

W 2016 złożono 881 wniosków na kwotę UE 472,4 mln EUR (EFRR 340,4 mln EUR; EFS 132 mln EUR).

- Do końca 2016 zatwierdzono **301 wniosków** na kwotę UE **298 mln EUR** (EFRR 149 wniosków na kwotę 236,6 mln EUR; EFS 152 wnioski na kwotę 61,4 mln EUR), w tym **53 w ramach IPI** na kwotę UE 178 mln EUR (EFRR 153,6 mln EUR; EFS 24,4 mln EUR).

W 2016 IZ zatwierdziła 268 wniosków na kwotę UE 254 mln EUR (EFRR 205,1 mln EUR; EFS 48,9 mln EUR).

- Do końca 2016 podpisano **266 umów** na kwotę UE **281,6 mln EUR** (EFRR 137 umów na kwotę 225,2 mln EUR; EFS 129 umów na kwotę 56,4 mln EUR), w tym 53 umowy w ramach IPI na kwotę UE 173,9 mln EUR (EFRR 149,8 mln EUR; EFS 24,1 mln EUR). Poziom kontraktacji w ramach Programu wyniósł **32%**.

W 2016 podpisano 240 umów na kwotę UE 248,9 mln EUR (EFRR 200,3 mln EUR; EFS 48,6 mln EUR).

- Do końca 2016 zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę UE **66,5 mln EUR** tj. ok. **7,5%** realizacji zobowiązań na lata 2014-2020 (EFRR 51,5 mln EUR; EFS 15 mln EUR).

W 2016 wartość UE zatwierdzonych wniosków o płatność wyniosła 65,9 mln EUR (EFRR 50,9 mln EUR; EFS 15 mln EUR).

- Do końca 2016 wartość wydatków w ramach UE w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 65,2 mln EUR (EFRR 50,5 mln EUR; EFS 14,7 mln EUR).
- Największym zainteresowaniem wnioskodawców w ramach EFS cieszyły się nabory: dla osób pozostających bez pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej (prawie 6-krotne przekroczenie alokacji UE na nabór) oraz dot. wsparcia kształcenia ustawicznego (5-krotne przekroczenie alokacji UE na nabór).
- Z zakresu EFRR największym zainteresowaniem cieszyły się nabory: dla przedsiębiorców na wsparcie TIK (2,5-krotne przekroczenie alokacji UE na nabór) oraz dot. wsparcia dziedzictwa kulturowego i kultury (2,5-krotne przekroczenie alokacji UE na nabór).
- Z najmniejszym zainteresowaniem spotkały się nabory dot. przygotowania terenów inwestycyjnych, z uwagi na zbyt rygorystyczne wymogi w zakresie wykorzystania dofinansowanych terenów inwestycyjnych a w konsekwencji zwrotu środków przez beneficjentów w przypadku niewykorzystania terenu przez MŚP oraz zbyt niski koszt jednostkowy przygotowania 1 ha terenu inwestycyjnego przyjęty na etapie programowania.
- W ramach EFRR zgodnie z planem przebiega postęp finansowy oraz rzeczowy w OP I, III, V, VI (w zakresie transportu) i X, natomiast problemy w realizacji wystąpiły w OP II, IV i VI (w zakresie kolei).
- W ramach EFS znaczący postęp pod względem finansowym i rzeczowym odnotowano w OP VII i XI. W OP VIII pomimo niskich postępów w osiąganiu celów, wdrażanie przebiega prawidłowo. Problemy w realizacji postępu rzeczowego napotkano w OP IX.

Szczegóły wskazano w pkt. 3.1.

IZ raportuje wskaźniki EFS dla operacji wybranych częściowo z wniosków o płatności pośrednie.

### **Rozkład projektów w ramach umów**

- wg sektorów gospodarki:

Najwięcej tj. 30% wszystkich umów stanowią inwestycje z zakresu **TRANSPORTU I SKŁADOWANIA** (81,8 mln EUR). Kolejnymi sektorami są **DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA** (64,8 mln EUR), **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** (39,9 mln EUR) oraz **EDUKACJA** (17,2 mln EUR).

- wg rodzajów beneficjentów:

Największy udział mają projekty **JST i ich jednostek organizacyjnych** (159,1 mln EUR). Kolejną grupę beneficjentów stanowią **państwowe jednostki organizacyjne** (64,8 mln EUR). Dużą grupę stanowią projekty realizowane przez **MŚP** (41 mln EUR).

- rozkład terytorialny udzielonego wsparcia:

- projekty o najwyższej wartości UE realizują beneficjenci z **Miasta Opola** (136,3 mln EUR), **powiatu opolskiego** (8,6 mln EUR), **krapkowickiego** (7,6 mln EUR) oraz **nyskiego** (6,3 mln EUR). Znaczący udział w realizacji Programu mają beneficjenci spoza województwa (78,2 mln EUR),
- inwestycje na dużych obszarach miejskich stanowią ok. **50%** wszystkich umów w ramach Programu (142,2 mln EUR). Odpowiednio **31%** (86,3 mln EUR) i **15%** (41 mln EUR) umów to inwestycje na obszarach wiejskich i na małych obszarach miejskich,
- wsparto 187 umów w **OSI Depopulacja** na kwotę UE **119,3 mln EUR**, tj. **35%** alokacji na obszar,
- wsparto 5 umów w **OSI przygranicze** na kwotę UE **5,5 mln EUR**, tj. **30%** alokacji na obszar,
- w ramach **ZIT** dofinansowano 13 projektów na kwotę UE **24,2 mln EUR**, tj. **36%** alokacji na ZIT.



## 2.3 Instrumenty finansowe

Alokacja środków UE przeznaczona na IF wynosi **64,5 mln EUR** (EFRR 62,2 mln EUR; EFS 2,3 mln EUR), co stanowi **6,8%** alokacji na Program.

W celu określenia kierunków i zasad wykorzystania IF zostały opracowane Strategie inwestycyjne dla IF w zakresie EFRR i EFS. IZ podjęła decyzję o zastosowaniu procedury pozakonkursowej, w ramach której zidentyfikowano BGK jako beneficjenta, który pełni rolę MFF. Pożyczek/poręczeń ostatecznym odbiorcom będą udzielał Pośrednicy Finansowi wybrani przez MFF.

### Stan wdrażania IF:

- przeprowadzono **6 naborów** IPI dot. wyboru MFF na kwotę UE **64,5 mln EUR** tj. 100% alokacji na IF w Programie;
- podpisano **6 umów** z MFF (BGK) na kwotę UE **64,5 mln EUR**;
- zatwierdzono **wnioski o płatność** na kwotę UE **16,1 mln EUR**, które zostały wykazane w deklaracji do KE tj. **25%** alokacji na IF.

## 3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWYCH

### 3.1 Przegląd wdrażania

NR IDENT.	OŚ PRIORYTETOWA	KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW
	<p style="text-align: center;"><b>OP I</b> <b>INNOWACJE W</b> <b>GOSPODARCE</b></p>	<p><b>Wartości w okresie sprawozdawczym i narastająco są równe</b></p> <p><b>KONKURSY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 3 nabory wniosków na kwotę UE 46,2 mln EUR: 2 w trybie konkursowym i 1 IPI,</li> </ul> <p><b>POSTĘP FINANSOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ złożono 89 wniosków na kwotę UE 72,3 mln EUR,</li> <li>➤ zatwierdzono 29 wniosków na kwotę UE 34,9 mln EUR,</li> <li>➤ podpisano 29 umów, których publiczne koszty kwalifikowalne/UE to 34,9 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP wyniósł prawie <b>50%</b>,</li> <li>➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę UE 3,8 mln EUR, tj. <b>5%</b> alokacji na OP,</li> <li>➤ wartość dofinansowania UE wydatków w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 3,8 mln EUR.</li> </ul> <p><b>ROZKŁAD PROJEKTÓW (wg dofinansowania UE w ramach umów)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wg sektorów gospodarki Największa wartość występuje w obszarze <b>DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA</b> (42% wszystkich umów) oraz w sektorze <b>POZOSTAŁE NIEOKREŚLONE BRANŻE PRZEMYSŁU WYTWÓRCZEGO</b> (40% wszystkich umów).</li> <li>➤ wg rodzajów beneficjentów Największy udział ma projekt Państwowej Jednostki Organizacyjnej – BGK oraz MŚP.</li> <li>➤ rozkład terytorialny udzielonego wsparcia <ul style="list-style-type: none"> <li>– projekty w ramach OP o najwyższej wartości realizowane są przez beneficjentów spoza województwa, Miasta Opola oraz z powiatu opolskiego,</li> <li>– inwestycje na dużych obszarach miejskich stanowią 69% wszystkich umów w ramach OP, 16% na małych obszarach miejskich i 15% na obszarach wiejskich,</li> <li>– w OSI Depopulacja wsparto 29 projektów na kwotę UE 34,9 mln EUR (60% alokacji na obszar w ramach OP).</li> </ul> </li> </ul> <p><b>POSTĘP RZECZOWY</b></p>

NR IDENT.	OŚ PRIORYTETOWA	KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW
		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Do końca 2016 na podstawie umów realizowanych jest 6 wskaźników programowych oraz 2 wskaźniki z ram wykonania (produktu i finansowy). W OP nie zakończyła się realizacja żadnego projektu.</li> </ul> <p>Wg stanu na koniec 2016 postęp finansowy i rzeczowy przebiega prawidłowo.</p>
	<b>OP II</b> <b>KONKURENCYJNA</b> <b>GOSPODARKA</b>	<p><b>KONKURSY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 8 naborów na kwotę UE 77,9 mln EUR: 7 w trybie konkursowym i 1 IPI, w 2016: 6 na kwotę UE 71,9 mln EUR, anulowano 1 na kwotę EFRR 7,4 mln EUR</li> </ul> <p><b>POSTĘP FINANSOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ złożono 280 wniosków na kwotę UE 58,1 mln EUR, w 2016 złożono 173 wnioski na kwotę UE 51 mln EUR</li> <li>➤ w 2016 zatwierdzono 57 wniosków na kwotę UE 34,3 mln EUR</li> <li>➤ w 2016 podpisano 52 umowy których publiczne koszty kwalifikowalne to 34,2 mln EUR, w tym UE 33,9 mln EUR, tj. <b>38%</b></li> <li>➤ w 2016 zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę UE 8,9 mln EUR tj. <b>10%</b> alokacji na OP</li> <li>➤ w 2016 wartość dof. UE wydatków w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 8,8 mln EUR</li> </ul> <p><b>ROZKŁAD PROJEKTÓW (wg dof. UE w umowach)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wg sektorów gospodarki Największa wartość występuje w obszarze <b>DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA</b> (86% wszystkich umów)</li> <li>➤ wg rodzajów beneficjentów Największy udział ma projekt BGK oraz MŚP</li> <li>➤ rozkład terytorialny udzielonego wsparcia <ul style="list-style-type: none"> <li>– projekty o najwyższym dof. UE realizowane są przez beneficjentów spoza województwa oraz Miasta Opola</li> <li>– inwestycje na dużych obszarach miejskich stanowią 95% wszystkich umów, 3% na obszarach wiejskich, 2% na małych obszarach miejskich</li> <li>– w OSI Depopulacja wsparto 50 projektów na kwotę UE 32,4 mln EUR, tj. 53% alokacji na obszar</li> </ul> </li> </ul> <p><b>POSTĘP RZECZOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ do końca 2016 w ramach umów realizowanych jest 10 wskaźników programowych oraz 2 wskaźniki z ram wykonania. Zakończyła się realizacja 1 projektu</li> </ul> <p>IZ identyfikuje ryzyko nieosiągnięcia wskaźnika <i>Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych</i> (PI 3a) z uwagi na zbyt rygorystyczne wymogi realizacji inwestycji oraz zbyt niski koszt jednostkowy. IZ podjęła rozmowy z KE w kierunku zmniejszenia wartości docelowej wskaźnika</p> <p>Postęp finansowy i rzeczowy w pozostałych dz. przebiega prawidłowo.</p>
	<b>OP III</b> <b>GOSPODARKA</b> <b>NISKOEMISYJNA</b>	<p><b>Wartości w okresie sprawozdawczym i narastająco są równe</b></p> <p><b>KONKURSY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 7 naborów wniosków na kwotę UE 86,3 mln EUR: 4 w trybie konkursowym i 3 IPI,</li> </ul> <p><b>POSTĘP FINANSOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ złożono 30 wniosków na kwotę UE 90 mln EUR,</li> <li>➤ zatwierdzono 6 wniosków na kwotę UE 36,4 mln EUR,</li> <li>➤ podpisano 6 umów, których publiczne koszty kwalifikowalne to 39,5 mln EUR, w tym UE 36,4 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP wyniósł <b>32%</b>,</li> <li>➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę UE 6,5 mln EUR tj. <b>6%</b> alokacji na OP,</li> </ul>

NR IDENT.	OŚ PRIORYTETOWA	KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW
		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wartość dofinansowania UE wydatków w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 6,2 mln EUR.</li> </ul> <p><b>ROZKŁAD PROJEKTÓW (wg dofinansowania UE w ramach umów)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wg sektorów gospodarki Największa wartość występuje w obszarze DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA (51% wszystkich umów). Drugim sektorem jest ADMINISTRACJA PUBLICZNA (41% wszystkich umów).</li> <li>➤ wg rodzajów beneficjentów Największy udział mają projekty Państwowej Jednostki Organizacyjnej – BGK oraz JST.</li> <li>➤ rozkład terytorialny udzielonego wsparcia <ul style="list-style-type: none"> <li>– projekty w ramach OP o najwyższej wartości realizowane są przez beneficjentów spoza województwa oraz Miasta Opola,</li> <li>– inwestycje na dużych obszarach miejskich stanowią 92% wszystkich umów w ramach OP, 6% na obszarach wiejskich i 2% na małych obszarach miejskich,</li> <li>– w ramach ZIT dofinansowano 3 projekty na kwotę UE 17,7 mln EUR (40% alokacji na obszar w ramach OP).</li> </ul> </li> </ul> <p><b>POSTĘP RZECZOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Do końca 2016 w ramach umów realizowanych jest 11 wskaźników programowych oraz 3 wskaźniki z ram wykonania. W OP zakończyła się realizacja 1 projektu.</li> </ul> <p>Wg stanu na koniec 2016 postęp finansowy i rzeczowy przebiega prawidłowo.</p>
	<p><b>OP IV</b> <b>ZAPOBIEGANIE</b> <b>ZAGROŻENIOM</b></p>	<p><i>Wartości w okresie sprawozdawczym i narastająco są równe</i></p> <p><b>KONKURSY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1 nabór wniosków w trybie konkursowym na kwotę UE 2 mln EUR,</li> </ul> <p><b>POSTĘP FINANSOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ złożono 4 wnioski na kwotę UE 2,4 mln EUR,</li> <li>➤ zatwierdzono 1 wniosek na kwotę UE 1,9 mln EUR,</li> <li>➤ podpisano 1 umowę których publiczne koszty kwalifikowalne to 2,7 mln EUR, w tym UE 1,9 mln EUR, poziom kontraktacji w ramach OP wyniósł <b>9%</b>,</li> <li>➤ nie zatwierdzono wniosków o płatność.</li> </ul> <p><b>ROZKŁAD PROJEKTÓW</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wg sektorów gospodarki: Podpisana 1 umowa realizowana jest w sektorze INNE NIEWYSZCZEGÓLNIONE USŁUGI na kwotę UE 1,9 mln EUR.</li> <li>➤ wg rodzajów beneficjentów: Beneficjentem realizującym umowę w OP jest stowarzyszenie z udziałem partnerów.</li> <li>➤ rozkład terytorialny udzielonego wsparcia Umowa realizowana jest na obszarze wiejskim przez beneficjenta spoza województwa.</li> </ul> <p><b>POSTĘP RZECZOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Do końca 2016 realizowane są 2 wskaźniki programowe. W OP nie zakończyła się realizacja projektu.</li> </ul> <p>IZ identyfikuje ryzyko nieosiągnięcia wartości docelowej wskaźnika <i>Liczba urzędzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej</i>. Zakładana na etapie programowania budowa 3 polderów jest trudna do osiągnięcia ze względu na zwiększone koszty inwestycji polder „Żelazna” zasygnalizowane przez potencjalnego Wnioskodawcę wynikające z konieczności rozszerzenia zakresu inwestycji oraz wzrostu cen rynkowych. Szacowany koszt tej inwestycji przekracza dostępną alokację w ramach dz. 4.1, co w konsekwencji może doprowadzić do braku możliwości realizacji innych projektów.</p> <p>IZ podjęła rozmowy z KE w kierunku zmniejszenia wartości docelowej wskaźnika.</p>

NR IDENT.	OŚ PRIORYTETOWA	KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW
	<p style="text-align: center;"><b>OP V</b>  <b>OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO</b></p>	<p><b>KONKURSY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 6 naborów wniosków w trybie konkursowym na kwotę UE 42,6 mln EUR w 2016: 5 naborów na kwotę UE 37,2 mln EUR</li> </ul> <p><b>POSTĘP FINANSOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ złożono 114 wniosków na kwotę UE 58,4 mln EUR, w 2016: 100 wniosków na kwotę UE 53,2 mln EUR</li> <li>➤ zatwierdzono 28 wniosków na kwotę UE 21,3 mln EUR, w 2016: 18 wniosków na kwotę UE 53,2 mln EUR</li> <li>➤ podpisano 24 umowy których publiczne koszty kwalifikowalne to 22,4 mln EUR, w tym UE 17,8 mln EUR, poziom kontraktacji w ramach OP wyniósł <b>25%</b> w 2016: 18 umów na kwotę UE 15,5 mln EUR,</li> <li>➤ w 2016 zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę UE 1,3 mln EUR tj. <b>2%</b> alokacji na OP</li> <li>➤ w 2016 wartość UE wydatków w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 0,9 mln EUR</li> </ul> <p><b>ROZKŁAD PROJEKTÓW (wg dofinansowania UE w ramach umów)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wg sektorów gospodarki Największa wartość występuje w obszarze DOSTAWA WODY, GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ (36% umów).</li> <li>➤ wg rodzajów beneficjentów Największy udział mają projekty JST oraz fundacje</li> <li>➤ rozkład terytorialny udzielonego wsparcia <ul style="list-style-type: none"> <li>– projekty w ramach OP o najwyższej wartości realizowane są przez beneficjentów z Miasta Opola, powiatu prudnickiego oraz powiatu głuźczyckiego,</li> <li>– inwestycje na małych obszarach miejskich stanowią 48% umów, 41% na obszarach wiejskich oraz 12% na dużych obszarach miejskich</li> <li>– w ramach OSI przygranicze wsparto 5 umów na kwotę UE 5,5 mln EUR (98% alokacji na obszar w ramach OP)</li> <li>– w ramach ZIT wsparto 3 umowy na kwotę UE 1 mln EUR (50% alokacji na obszar w ramach OP)</li> </ul> </li> </ul> <p><b>POSTĘP RZECZOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Do końca 2016 w ramach umów realizowanych jest 7 wskaźników programowych oraz 3 wskaźniki z ram wykonania. W OP zakończyła się realizacja 2 projektów</li> </ul> <p>Wg stanu na koniec 2016 postęp finansowy i rzeczowy przebiega prawidłowo.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>OP VI</b>  <b>ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT NA RZECZ MOBILNOŚCI MIESZKAŃCÓW</b></p>	<p><b>KONKURSY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 9 IPI na kwotę UE 92,5 mln EUR, w 2016: 4 IPI na kwotę UE 30,6 mln EUR,</li> </ul> <p><b>POSTĘP FINANSOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ złożono 13 wniosków na kwotę UE 85,5 mln EUR, w 2016: 6 wniosków na kwotę UE 28,3 mln EUR,</li> <li>➤ zatwierdzono 13 wniosków na kwotę UE EFRR 85,5 mln EUR, w 2016: 7 wniosków na kwotę UE 58,9 mln EUR,</li> <li>➤ podpisano 13 umów których publiczne koszty kwalifikowalne to 96,2 mln EUR, w tym UE 81,7 mln EUR, poziom kontraktacji w ramach OP wyniósł <b>45%</b>, w 2016: 7 umów na kwotę UE 59,2 mln EUR,</li> <li>➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę UE 30,5 mln EUR tj. <b>17%</b> alokacji na OP,</li> </ul>

NR IDENT.	OŚ PRIORYTETOWA	KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW
		<p>w 2016: wnioski o płatność na kwotę UE 29,9 mln EUR,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ w 2016 wartość UE wydatków w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 30,3 mln EUR.</li> </ul> <p><b>ROZKŁAD PROJEKTÓW (wg dofinansowania UE w ramach umów)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wg sektorów gospodarki Wszystkie umowy realizowane są w obszarze TRANSPORT I SKŁADOWANIE.</li> <li>➤ wg rodzajów beneficjentów Wszystkie umowy realizuje Samorząd Województwa Opolskiego.</li> <li>➤ rozkład terytorialny udzielonego wsparcia <ul style="list-style-type: none"> <li>– projekty realizowane są przez beneficjenta z Miasta Opola,</li> <li>– inwestycje na dużych obszarach miejskich stanowią 56% wszystkich umów a 37% na obszarach wiejskich.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>POSTĘP RZECZOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Do końca 2016 w ramach umów realizowane są 3 wskaźniki programowe oraz 3 wskaźniki z ram wykonania. W OP zakończyła się realizacja 4 projektów.</li> </ul> <p>IZ identyfikuje ryzyko nieosiągnięcia wartości docelowej wskaźnika Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych w PI 7d w dz. 6.2 z uwagi na zgłaszane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwiększenia kosztów całkowitych inwestycji w stosunku do przewidywanych na etapie programowania. Ponadto z powodu stanu przygotowania dokumentacji technicznej naboru zaplanowany na rok 2016 został przesunięty na 2017.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>OP VII</b> <b>KONKURENCYJNY</b> <b>RYNEK PRACY</b></p>	<p><b>KONKURSY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 6 naborów wniosków na kwotę UE 28,5 mln EUR: 3 w trybie konkursowym i 3 IPI, w 2016: 4 nabory na kwotę UE 23,3 mln EUR,</li> </ul> <p><b>POSTĘP FINANSOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ złożono 173 wnioski na kwotę UE 77,7 mln EUR, w 2016: 162 wnioski na kwotę UE 73 mln EUR,</li> <li>➤ zatwierdzono 44 wnioski na kwotę UE 22,1 mln EUR, w 2016: 33 wnioski na kwotę UE 17,4 mln EUR,</li> <li>➤ podpisano 41 umów których publiczne koszty kwalifikowalne to 24,2 mln EUR, w tym UE 21 mln EUR. Poziom kontraktacji w ramach OP wyniósł <b>24%</b>, w 2016: 30 umów na kwotę UE 16,35 mln EUR,</li> <li>➤ w 2016 zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę UE 7,9 mln EUR tj. <b>9%</b> alokacji na OP,</li> <li>➤ w 2016 wartość UE wydatków w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 7,9 mln EUR.</li> </ul> <p><b>ROZKŁAD PROJEKTÓW (wg dofinansowania UE w ramach umów)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wg sektorów gospodarki Największa wartość występuje w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA (44% umów). Drugim sektorem są NIEWYSZCZEGÓLNIONE USŁUGI (36% umów).</li> <li>➤ wg rodzajów beneficjentów Największy udział w dofinansowaniu UE mają projekty JST, MŚP oraz państwowej jednostki organizacyjnej – BGK.</li> <li>➤ rozkład terytorialny udzielonego wsparcia <ul style="list-style-type: none"> <li>– projekty w ramach OP o najwyższej wartości realizowane są przez beneficjentów spoza województwa, Miasta Opola oraz powiatu nyskiego</li> </ul> </li> </ul>

NR IDENT.	OŚ PRIORYTETOWA	KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW
		<ul style="list-style-type: none"> <li>– inwestycje na obszarach wiejskich stanowią 74% wszystkich umów w ramach OP, 19% na małych obszarach miejskich a 7% na dużych obszarach miejskich,</li> <li>– w OSI Depopulacja wsparto 41 umów na kwotę UE 21,05 mln EUR (26% alokacji na obszar w ramach OP).</li> </ul> <p><b>POSTĘP RZECZOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Do końca 2016 realizowanych było 10 wskaźników programowych oraz 2 wskaźniki z ram wykonania</li> </ul> <p>Wg stanu na koniec 2016 postęp finansowy i rzeczowy przebiega prawidłowo.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>OP VIII</b> <i>INTEGRACJA SPOŁECZNA</i></p>	<p><b>KONKURSY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 9 naborów wniosków na kwotę UE 32,7 mln EUR: 8 w trybie konkursowym i 1 IPI, w 2016: 5 naborów na kwotę UE 21,3 mln EUR</li> </ul> <p><b>POSTĘP FINANSOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ złożono 124 wnioski na kwotę UE 34,4 mln EUR, w 2016: 64 wnioski na kwotę UE 20,7 mln EUR</li> <li>➤ w 2016 zatwierdzono 39 wniosków na kwotę UE 11,6 mln EUR</li> <li>➤ w 2016 podpisano 37 umów których publiczne koszty kwalifikowalne to 12,7 mln EUR, w tym UE 11,1 mln EUR, poziom kontraktacji w ramach OP wyniósł <b>16%</b></li> <li>➤ w 2016 zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę UE 0,6 mln EUR tj. <b>1%</b> alokacji na OP</li> <li>➤ w 2016 wartość UE wydatków w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 0,6 mln EUR</li> </ul> <p><b>ROZKŁAD PROJEKTÓW (wg dofinansowania UE w ramach umów)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wg sektorów gospodarki Największa wartość występuje w obszarze NIEWYSZCZEGÓLNIONE USŁUGI (37% umów) oraz ADMINISTRACJA PUBLICZNA (23% umów)</li> <li>➤ wg rodzajów beneficjentów Największy udział mają projekty JST, stowarzyszeń oraz fundacji</li> <li>➤ rozkład terytorialny udzielonego wsparcia <ul style="list-style-type: none"> <li>– projekty w ramach OP o najwyższej wartości realizowane są przez beneficjentów z Miasta Opola, powiatu krapkowickiego oraz powiatu kluczborskiego</li> <li>– inwestycje na obszarach wiejskich stanowią 44% wszystkich umów w ramach OP, 41% na małych obszarach miejskich a 16% na dużych obszarach miejskich</li> <li>– w OSI Depopulacja wsparto 20 umów na kwotę UE 5,8 mln EUR (12% alokacji na obszar w ramach OP)</li> </ul> </li> </ul> <p><b>POSTĘP RZECZOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Do końca 2016 realizowanych było 5 wskaźników programowych oraz 1 wskaźnik z ram wykonania</li> </ul> <p>Niski postęp finansowy i rzeczowy wynika ze specyfiki grupy docelowej w CT 9. Trudności dostarcza m.in. rekrutacja uczestników, rezygnacja z udziału w trakcie projektu, motywacja do pracy po projekcie. Kwestie problemowe IZ rozwiązuje z beneficjentami w ramach indywidualnych spotkań.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>OP IX</b> <i>WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI</i></p>	<p><b>KONKURSY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 9 naborów na kwotę UE 29,7 mln EUR: 8 w trybie konkursowym i 1 IPI w 2016: 5 naborów na kwotę UE 13,7 mln EUR</li> </ul> <p><b>POSTĘP FINANSOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ złożono 322 wnioski na kwotę UE 62,8 mln EUR</li> </ul>

NR IDENT.	OŚ PRIORYTETOWA	KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW
		<p>w 2016: 205 wniosków na kwotę UE 33,6 mln EUR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ w 2016 zatwierdzono 60 wniosków na kwotę UE 15,1 mln EUR</li> <li>➤ w 2016 podpisano 42 umowy których publiczne koszty kwalifikowalne to 14 mln EUR, w tym UE 12,1 mln EUR, poziom kontraktacji w ramach OP wyniósł <b>22%</b></li> <li>➤ w 2016 zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę UE 0,2 mln EUR (<b>0,4%</b> alokacji na OP)</li> <li>➤ w 2016 wartość UE wydatków w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 0,2 mln EUR</li> </ul> <p><b>ROZKŁAD PROJEKTÓW (wg dofinansowania UE w ramach umów)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wg sektorów gospodarki Największy udział występuje w obszarze EDUKACJA oraz ADMINISTRACJA PUBLICZNA</li> <li>➤ wg rodzajów beneficjentów Największy udział mają projekty JST, MŚP oraz fundacji</li> <li>➤ rozkład terytorialny udzielonego wsparcia <ul style="list-style-type: none"> <li>– projekty o najwyższej wartości realizowane są przez beneficjentów z Miasta Opola oraz spoza województwa</li> <li>– inwestycje na obszarach wiejskich stanowią 91% umów, 8% na małych obszarach miejskich i 1% na dużych obszarach miejskich</li> <li>– w OSI Depopulacja wsparto 35 umów na kwotę UE 6,6 mln EUR (16% alokacji na obszar w OP)</li> <li>– w ramach ZIT wsparto 7 umów na kwotę UE 5,5 mln EUR (41% alokacji na obszar w OP)</li> </ul> </li> </ul> <p><b>POSTĘP RZECZOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Do końca 2016 realizowanych było 12 wskaźników programowych oraz 2 wskaźniki z ram wykonania</li> </ul> <p>IZ identyfikuje ryzyko nieosiągnięcia wskaźnika <i>Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy</i> w PI 10iv w dz 9.2 z uwagi na spadek liczby uczniów oraz szczególne zainteresowanie wnioskodawców innymi formami podnoszenia umiejętności oraz uzyskiwania kwalifikacji zawodowych</p>
	<p><b>OP X</b> <i>INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ</i></p>	<p><b>Wartości w okresie sprawozdawczym i narastająco są równe</b></p> <p><b>KONKURSY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 2 nabory wniosków na kwotę UE 24,6 mln EUR: 1 w trybie konkursowym i 1 IPI,</li> </ul> <p><b>POSTĘP FINANSOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ złożono 45 wniosków na kwotę UE 43,2 mln EUR,</li> <li>➤ zatwierdzono 15 wniosków na kwotę UE 22,3 mln EUR,</li> <li>➤ podpisano 12 umów których publiczne koszty kwalifikowalne to 19,6 mln EUR, w tym UE 18,6 mln EUR, poziom kontraktacji w ramach OP wyniósł <b>21%</b>,</li> <li>➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę UE 0,5 mln EUR tj. <b>1%</b> alokacji na OP,</li> <li>➤ wartość UE wydatków w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 0,5 mln EUR.</li> </ul> <p><b>ROZKŁAD PROJEKTÓW (wg dofinansowania UE w ramach umów)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wg sektorów gospodarki Największa wartość występuje w obszarze DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ, USŁUGI KOMUNALNE, SPOŁECZNE I INDYWIDUALNE (57% umów) oraz EDUKACJI (ok. 30% umów).</li> <li>➤ wg rodzajów beneficjentów Największy udział mają projekty MŚP oraz Samorządu Województwa Opolskiego.</li> <li>➤ rozkład terytorialny udzielonego wsparcia</li> </ul>

NR IDENT.	OŚ PRIORYTETOWA	KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW
		<ul style="list-style-type: none"> <li>– projekty w ramach OP o najwyższej wartości realizowane są przez beneficjentów z Miasta Opola oraz powiatu krapkowickiego,</li> <li>– inwestycje na małych obszarach miejskich stanowią ok. <b>55%</b> wszystkich umów w ramach OP, ok. <b>36%</b> na obszarach wiejskich a ok. <b>9%</b> na dużych obszarach miejskich</li> <li>– w OSI Depopulacja wsparto 12 umów na kwotę UE 18,6 mln EUR (34% alokacji na obszar w ramach OP).</li> </ul> <p><b>POSTĘP RZECZOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Do końca 2016 w ramach umów realizowane są 3 wskaźniki programowe oraz 1 wskaźnik z ram wykonania. W OP nie zakończyła się realizacja żadnego projektu.</li> </ul> <p>Wg stanu na koniec 2016 postęp finansowy i rzeczowy przebiega prawidłowo. W większości projektów wydatki zostały zaplanowane na rok 2017 stąd niski poziom płatności na koniec 2016.</p>
	<p><b>OP XI</b> <b>POMOC</b> <b>TECHNICZNA</b></p>	<p><b>POSTĘP FINANSOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ złożono <b>9</b> PDz na kwotę UE 12,5 mln EUR, w 2016 złożono 3 plany na kwotę UE 4,8 mln EUR,</li> <li>➤ zatwierdzono do dofinansowania 9 wniosków na kwotę UE 12,6 mln EUR, w 2016 zatwierdzono 3 wnioski na kwotę UE 4,8 mln EUR,</li> <li>➤ przyjęto 9 decyzji o dofinansowaniu PDz na kwotę UE 12,2 mln EUR tj. <b>32%</b> alokacji na OP w 2016 podpisano 6 umów na kwotę UE 9,1 mln EUR</li> <li>➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę UE 6,3 mln EUR tj. <b>17%</b> alokacji na OP, w 2016 zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę UE 6,3 mln EUR,</li> <li>➤ w 2016 wartość UE wydatków w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 6 mln EUR.</li> </ul> <p><b>POSTĘP RZECZOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Do końca 2016 realizowanych było 13 wskaźników programowych.</li> </ul>

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2014-2020 na podstawie LSI SYZYF RPO WO 2014-2020 oraz SL2014.

### 3.2 Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla Programu

Dane na temat wspólnych i specyficznych wskaźników dla Programu przedstawiono w Tabelach 1 - 4 w **Załączniku I** do niniejszego Sprawozdania.

### 3.3 Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania

Informacje przedkładane począwszy od sprawozdania składanego w 2017 r. (Tabela 5 w **Załączniku I** do niniejszego Sprawozdania).

### 3.4 Dane finansowe

Informacje finansowe dotyczące realizacji RPO WO 2014-2020, w tym m.in.: informacje finansowe na poziomie Osi Priorytetowej i Programu, kumulatywny podział danych finansowych według kategorii interwencji oraz wykorzystanie finansowania krzyżowego przedstawiono w Tabelach 6 - 11 w **Załączniku I** do niniejszego Sprawozdania.



#### 4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI

##### **Informacja dotycząca realizowanych badań ewaluacyjnych w 2016 roku**

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto realizację pierwszego badania ewaluacyjnego finansowanego w ramach RPO WO 2014-2020 pn. *Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WO 2014-2020*.

Głównym celem ewaluacji jest ocena systemu wyboru projektów, w tym kryteriów wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

W okresie sprawozdawczym w zakresie realizacji ww. badania zrealizowano następujące działania koordynowane przez Jednostkę Ewaluacyjną:

- powołanie Zespołu Zadaniowego ds. ewaluacji tematycznej,
- doprecyzowanie wraz z Zespołem Zadaniowym zakresu i metodologii ewaluacji,
- uruchomienie zamówienia poprzez zamieszczenie informacji w bazie konkurencyjności i wybór wykonawcy,
- podpisanie umowy z wykonawcą badania i realizacja przedmiotowej ewaluacji,
- przyjęcie Raportu metodologicznego badania *Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WO 2014-2020*.

Przewidywany termin zakończenia realizacji badania to II kwartał 2017 r.

##### **Plan ewaluacji RPO WO 2014-2020:**

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono aktualizację Planu ewaluacji RPO WO 2014-2020 przyjętego uchwałą ZWO nr 1238/2015 z dnia 12 października 2015 r. Proces aktualizacji Planu obejmował następujące działania:

- diagnoza zmian koniecznych do wprowadzenia w ramach aktualizacji Planu ewaluacji RPO WO 2014-2020;
- konsultacje proponowanych zmian (GSEiM, IZ, IP i KJE);
- konsultacja koncepcji zmian w zakresie aktualizacji Planu ewaluacji RPO WO 2014-2020 z członkami KM RPO WO 2014-2020 (w tym z KE);

Zaktualizowany Plan ewaluacji RPO WO 2014-2020 został przyjęty przez ZWO Uchwałą nr 3006/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 5 grudnia 2016 roku oraz przez KM RPO WO 2014-2020 Uchwałą nr 103/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z dnia 11 stycznia 2017 roku (tryb przyjęcia rozpoczęty w grudniu 2016 roku). Następnie zaktualizowany Plan ewaluacji RPO WO 2014-2020 został przekazany do KJE.

Zmiany, jakie wprowadzono w ramach aktualizacji dotyczyły:

- harmonogramu realizacji badań;
- szkoleń i terminu Opolskiej Konferencji Monitorowania i Ewaluacji Polityk Publicznych;
- zapisu dot. możliwości rezygnacji z zaplanowanej ewaluacji lub realizacja jej w innym kształcie;
- szczegółowego opisu zaplanowanych badań ewaluacyjnych;
- redakcji tekstu;
- zmiany nazewnictwa;
- załączników (uproszczenie treści).

#### 5. INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH W STOSOWNYCH PRZYPADKACH

Punkt ten nie ma zastosowania w odniesieniu do RPO WO 2014-2020.

## 6. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA

### 6.1 Kwestie mające wpływ na wykonanie Programu i podjęte działania

**WARUNKOWOŚĆ EX-ANTE** - Zgodnie z art. 19 Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (...) warunki wstępne, które nie zostały spełnione przed rozpoczęciem wdrażania RPO WO 2014-2020 mogą zostać spełnione maksymalnie do 31.12.2016 r. W 2016 r. prowadzony był regularny monitoring stanu wypełniania warunkowości ex-ante. Na poziomie MR prowadzony był kwartalny monitoring wypełnienia warunków ex-ante, który następnie przekazywany był do KE. Ponadto, w 2016 r. przekazywano do MR w cyklu miesięcznym informacje nt. stanu wypełnienia warunków wstępnych. Zgodnie ze wskazaniem KE informacje nt. spełnienia warunkowości ex-ante były regularnie przedstawiane członkom KM RPO WO 2014-2020. Wg stanu na 31.12.2016 r. spełnione zostały wszystkie warunki dotyczące RPO WO 2014-2020, za które odpowiedzialność ponosiła IZ. KE potwierdziła spełnienie warunków wstępnych następującymi pismami:

- warunek ogólny 7 pismem o sygnaturze MLe/regio.dga2.h.2(2016)5397968 z 7 września 2016 r.
- warunek tematyczny 1.1 pismem o sygnaturze Mle/regio.dga2.f.3(2016)7215670 z 6 grudnia 2016 r.
- warunki tematyczne 7.1 i 7.2 pismem o sygnaturze Mle/regio.dga.2.f.3(2016)7165125 z 1 grudnia 2016 r.

Na poziomie krajowym monitorowany jest warunek 6.2 dot. gospodarki odpadami, którego spełnienie należy do zadań IZ. Wypełnienie ww. warunku uzależnione jest od opracowania projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego, który musi być zgodny z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami. 11 sierpnia 2016 r. opublikowano w Monitorze Polskim Krajowy plan gospodarki odpadami 2022.

16 sierpnia 2016 r. ZWO podjął uchwałę o przyjęciu projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 i przekazał dokument do konsultacji społecznych. 24 października ZWO zatwierdził projekt Planu gospodarki odpadami (...) po czym dokument został przekazany do zaopiniowania do Ministerstwa Środowiska. 28 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie w Ministerstwie Środowiska celem ustalenia sposobu rozpatrzenia uwag.

Z uwagi na fakt, że akceptacja dokumentu przez MŚ miała miejsce w roku 2017 Plan Gospodarki Województwa Opolskiego zostanie przedłożony na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego w marcu 2017 r., a następnie przekazany do KE. MR potwierdziło z KE, iż analiza poszczególnych WPGO prowadzona będzie przez KE niezależnie od zakończenia procesu przesyłania dokumentów przez wszystkie województwa. Natomiast ostateczna opinia KE nt. spełnienia warunku wstępnego 6.2 zostanie wydana przez KE po otrzymaniu i przeanalizowaniu wszystkich planów gospodarki odpadami.

**KONTROLE** - W ramach prowadzonych przez IZ kontroli projektów nie stwierdzono nieprawidłowości rzutujących na realizację Programu.

**AUDYTY** - W trakcie I etapu audytu systemu RPO WO, Instytucja Audytowa nie dokonała ustaleń, które miałyby charakter systemowy i rzutowałyby na prawidłowość wydatków zadeklarowanych do KE i tym samym nie stwierdziła podstaw do szacowania korekty finansowej w oparciu o wyniki audytu systemu. W wyniku przeprowadzonego II etapu audytu systemu Instytucja Audytowa nie stwierdziła błędów systemowych, wpływających na kompletność, rzetelność i prawdziwość ujęcia informacji w zestawieniu wydatków. Błędy systemowe nie zostały również stwierdzone w trakcie przeprowadzonego audytu operacji. W opinii Instytucji Audytowej system zarządzania i kontroli ustanowiony dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 funkcjonował skutecznie, tak by dostarczyć racjonalne zapewnienie, że wydatki poniesione w okresie od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku oraz certyfikowane przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej w okresie do 31 lipca 2016 roku są poprawne, i tym samym dają racjonalne zapewnienie, że transakcje będące ich podstawą są zgodne z prawem i prawidłowe.

**REZYGNACJA Z NABORU** - IZ podjęła decyzję o rezygnacji z naboru projektu planowanego w ramach EFS dot. realizacji ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej (USMT) EURES zdiagnozowanych na podstawie analiz społeczno-gospodarczych regionu, gdyż mając na uwadze obowiązujące regulacje unijne i krajowe oraz aktualną sytuację społeczno-gospodarczą w woj. opolskim, zidentyfikowano następujące bariery we wdrażaniu EURES w ramach RPO WO 2014-2020:

- wysokie wymagania płacowe i bariery językowe pracowników z zagranicy powodują brak zainteresowania polskich pracodawców zatrudnianiem pracowników z krajów UE/EOG;
- duża migracja zarobkowa, która występuje na Opolszczyźnie powoduje, że brak jest uzasadnienia dla wspierania wyjazdów w celu podjęcia pracy za granicą ze środków RPO WO 2014-2020;
- wspieranie emigracji zarobkowej będzie skutkowało zwiększeniem się zjawiska depopulacji występującego w województwie opolskim i nie wpisuje się w cele Opolskiej SSD.

**KRYTERIA** - zostały przyjęte kryteria wyboru projektów dla wszystkich działań/poddziałań w ramach EFRR i EFS. Przyjmowane kryteria uwzględniały sytuację społeczno-gospodarczą w woj. opolskim poprzez np. premiowanie projektów wpisujących się w realizację SSD, czy też projektów realizowanych na obszarach o najniższym poziomie przedsiębiorczości oraz najwyższym wskaźniku bezrobocia.

**PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZWIĘKSZENIA EFEKTYWNOŚCI I PRZYSPIESZENIA REALIZACJI PROGRAMÓW UMOWY PARTNERSTWA 2014 -2020** – w celu realizacji Planu podejmowane były działania m.in.:

- w zakresie przyspieszenia: wypełnienia warunków wstępnych, procesu uzgodnień przedsięwzięć w Kontrakcie Terytorialnym, uruchomienia wdrażania Instrumentów Finansowych (do końca 2016r. sfinalizowano prace nad uruchomieniem projektów w zakresie IF [*certyfikacja – grudzień 2016r.*]), działania w zakresie skrócenia czasu naborów i oceny wniosków, przyspieszenia tempa kontraktacji (2 miejsce na tle kraju), płatności (1 miejsce na tle kraju) oraz certyfikacji (1 miejsce na tle kraju),
- w zakresie upowszechniania systemu zaliczkowego w projektach objętych pomocą publiczną,
- w zakresie przyspieszenia tempa rozpatrywania spraw i terminowości realizacji procedury odwoławczej,
- cykliczne spotkania *Międzyinstytucjonalnego Zespołu ds. wdrażania* - którego zadaniem jest monitorowanie postępu w realizacji naborów, podpisywaniu umów oraz wydatkowaniu środków. W skład *zespołu* wchodzi przedstawiciele IZ na czele z Marszałkiem Województwa oraz przedstawiciele IP, a także Beneficjenci projektów własnych SWO,
- wdrożono system zarządzania celami rzeczowo-finansowymi w postaci opracowania *Planu wdrażania Programu w okresie 2016-2018*, który zawiera ścieżkę dojścia do realizacji celów pośrednich i końcowych w podziale na cele cząstkowe dla lat 2016, 2017 i 2018,
- prowadzono monitoring wskaźników i ram wykonania w cyklu miesięcznym, dostarczający aktualnych danych w zakresie osiągniętego postępu rzeczowego i finansowego. Umożliwia to szybkie zidentyfikowanie problemów i podjęcie działań zaradczych w jak najkrótszym czasie, weryfikację jakości danych wprowadzanych do SL2014, ułatwia sporządzanie informacji kwartalnych i sprawozdań rocznych.

## 6.2 Ocena postępów poczynionych w zakresie realizacji celów pośrednich

W celu realizacji celów pośrednich, dążąc do osiągnięcia ram wykonania IZ podejmowała następujące działania: poprzez kryteria wyboru projektów premiowanie przedsięwzięć realizujących wskaźniki z ram wykonania, ogłaszanie naborów w pierwszej kolejności na działania z ram wykonania, szkolenia dla wnioskodawców z zakresu wskaźników, w tym szczegółowe omawianie wskaźników z ram wykonania, ogłaszanie naborów na typy wsparcia realizujące ramy wykonania. Ponadto IZ prowadzi miesięczny monitoring wskaźników.

W okresie sprawozdawczym postęp wdrażania Programu jest zgodny z założeniami i nie stanowi zagrożenia realizacji wskaźników ram wykonania.

IZ identyfikuje ryzyko nieosiągnięcia wartości pośredniej wskaźnika finansowego w przypadku OP IV. Ryzyko związane jest z opóźnieniami w przeprowadzeniu naboru projektów w ramach działania 4.1 Mała retencja RPO WO 2014-2020. Podczas przygotowywania dokumentacji technicznej planowanej inwestycji w zakresie budowy polderu „Żelazna” potencjalny Wnioskodawca zasygnalizował IZ znaczące zwiększenie kosztów całkowitych inwestycji w stosunku do przewidywanych na etapie opracowywania RPO WO 2014-2020. Zwiększone koszty wynikały z konieczności rozszerzenia zakresu inwestycji (m.in. większa długość wałów, dodatkowe stanowiska pomp mobilnych, dodatkowy zbiornik zabezpieczający strefę ekonomiczną, większa ilość niezbędnych budowli towarzyszących) oraz wzrostu cen rynkowych materiałów budowlanych, sprzętu i robocizny. Całkowity koszt inwestycji znacząco przekraczał dostępną alokację w ramach działania 4.1, co

w konsekwencji wymusiło zwiększenie wkładu własnego w projekcie. W związku z powyższym zaplanowany na rok 2016 nabór został przesunięty na rok 2017.

Ponadto ze względu na inne okoliczności mające wpływ na realizację tego projektu (zmiany organizacyjne potencjalnego Wnioskodawcy oraz brak informacji nt. ostatecznych zapisów planowanej reformy Prawa wodnego) istnieje niebezpieczeństwo dalszych przesunięć naboru i nierozpoczęcia realizacji projektu w terminie pozwalającym na osiągnięcie wskaźnika finansowego. Obecnie trwają negocjacje z KE dot. zmian w RPO WO 2014-2020 m.in. w zakresie zmiany (zmniejszenia) wartości pośredniej wskaźnika finansowego na rok 2018 dla OP IV.

## **7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ**

Streszczenie sprawozdania z wdrażania RPO WO 2014-2020 w latach 2014-2015 stanowi **Załącznik II** niniejszego dokumentu.

## **8. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH**

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono nabory wniosków w działaniach przewidujących wsparcie w ramach instrumentów finansowych (**Załącznik III** do niniejszego Sprawozdania).

## **9. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH, W PRZYPADKU GDY MAJĄCE ZASTOSOWANIE WARUNKI WSTĘPNE NIE ZOSTAŁY SPEŁNIONE W MOMENCIE PRZYJMOWANIA PO**

Informacje nt. działań podjętych w celu spełnienia warunków wstępnych wskazano w części A Sprawozdania w Tabelach 14 i 15 w **Załączniku I** do niniejszego Sprawozdania (w części A).

## **10. POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA**

### **10.1 Duże projekty**

Zgodnie z RPO WO 2014-2020 nie przewiduje się finansowania wydatków związanych z realizacją dużych projektów.

### **10.2 Wspólne Plany Działania**

Punkt nie ma zastosowania w odniesieniu do RPO WO 2014-2020.

## **11. OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO**

### **11.1. Informacje zawarte w części A i realizacja celów programu**

Na koniec 2016r. nie ma dostępnych wyników badań ewaluacyjnych w zakresie oceny informacji i postępów w realizacji celów programu, w tym wkładu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w zmiany wartości wskaźników rezultatu.

### **11.2. Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci do programów operacyjnych i operacji**

RPO WO 2014-2020 realizuje zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadę równości szans kobiet i mężczyzn. W ramach projektów dofinansowanych ze środków EFRR i EFS nie stwierdzono projektów, w których Beneficjent zadeklarował brak zastosowania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Tym samym 100% spośród realizowanych projektów stosuje zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

IZ stosuje mechanizmy służące zagwarantowaniu zgodności realizowanych operacji z prawem wspólnotowym w zakresie stosowania i przestrzegania równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadę równości szans kobiet i mężczyzn, poprzez m.in.:

- odpowiednie zapisy w regulaminach konkursów jak i kryteriach wyboru projektów;
- zapewnienie potencjalnym beneficjentom jednakowy dostęp do informacji i dokumentów na stronach www, w newsletterach.

Równy dostęp do informacji zapewniają także działające w ramach IZ Instytucje Pośredniczące, *Główny Punkt Informacyjny* oraz 3 *Lokalne Punkty Informacyjne* usytuowane na terenie województwa opolskiego.

W ramach działań finansowanych z EFS realizacja **Zasady równości szans kobiet i mężczyzn**, jak również **zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami** zostaje zapewniona poprzez szereg działań IZ:

- w *Regulaminach konkursu* zawarte są wymogi, które wnioskodawca musi spełnić, aby zrealizować niniejsze zasady,
- stosowane jest Kryterium merytoryczne horyzontalne: *Zgodność z prawodawstwem unijnym oraz właściwymi zasadami unijnymi, w tym: zasadą równości kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum, zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz- zasadą zrównoważonego rozwoju,*
- wzór wniosku o dofinansowanie projektu zawiera dedykowane pola do opisanego spełnienia przez projekt zasad horyzontalnych,
- załączanie do ogłoszeń o naborach *Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. A w zakresie zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami dodatkowo Poradnika dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 pn. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,*
- prowadzone są działania upowszechniające zasady równościowe np. szkolenia dla potencjalnych beneficjentów oraz konsultacje bezpośrednio realizowane ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania ww. zasad.

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono barier/problemów powstałych w zakresie realizacji ww. zasad.

W 2017r. planuje się przeprowadzenie szkoleń dla pracowników IZ/IP RPO WO oraz członków KM RPO WO 2014-2020 z zakresu stosowania ww. zasad oraz planowane jest przeprowadzenie badania ewaluacyjne pn. *Ewaluacja on-going dot. wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPO WO 2014-2020.*

### 11.3. Zrównoważony rozwój

Wdrażanie Programu odbywa się zgodnie z zasadą horyzontalną, z którą wymogi ekologii, w stosunku do procesów rozwoju społeczno-gospodarczego i zagospodarowania przestrzeni pozostają nadrzędne, co objawia się tym, że już na etapie wyboru projektów finansowanych z EFRR ocenie podlegają kwestie związane m.in. z wymogami ochrony środowiska, efektywnego wykorzystania zasobów, łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu oraz z uwzględnianiem ładu przestrzennego.

- *Ochrona środowiska.* Na etapie wyboru projektów infrastrukturalnych analizowane jest oddziaływanie inwestycji na środowisko naturalne oraz obszary Natura 2000, a także czy projekt został poddany ocenie oddziaływania na środowisko, lub czy jest realizowany w oparciu o dokument planistyczny poddany takiej ocenie. Dodatkowo punktowane są również projekty przedsiębiorstw dotyczące działań ograniczających presję na środowisko, np. ograniczające emisję do środowiska (PI 1b, 3a i 3c). Wspierane są również projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (PI 6a) oraz gospodarki wodno-ściekowej (PI 6b).
- *Efektywne korzystanie z zasobów.* Premiowane są projekty wdrażające rozwiązania w zakresie racjonalnego zarządzania dostępnymi zasobami, w tym pochodzącymi z recyklingu (PI 7b). W ramach działań zakładających działania termomodernizacyjne (PI 4b i 4c) możliwa jest realizacja jedynie projektów w oparciu o przeprowadzony audyt energetyczny. Ponadto w działaniach skierowanych do przedsiębiorców (PI 3a i 3c) dodatkowo premiowane są projekty przedsiębiorstw ekologicznych tzn. wykorzystujących alternatywne paliwa, źródła energii odnawialnej, stosujących technologie proekologiczne, a także jeśli przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest ekoinnowacyjność (recykling odpadów, oczyszczenie zużytej wody i ścieków, filtracja i kontrola emisji lub wytwarzanie ekoinnowacyjnych produktów).
- *Łagodzenie i adaptacja do zmian klimatu.* W projektach infrastrukturalnych oceniane jest stosowanie rozwiązań ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza poprzez np. zakup niskoemisyjnego taboru, budowę parkingów *park&ride*. W ramach OP III (PI 4c i 4e) realizowane mogą być tylko projekty przyczyniające się do redukcji emisji gazów cieplarnianych (kryterium bezwzględne). W ramach PI 5b (mała retencja) mogą być realizowane jedynie projekty ograniczające ryzyko wystąpienia zagrożeń naturalnych oraz przyczyniające się do ochrony różnorodności biologicznej (kryteria bezwzględne) a dodatkowo premiowane jest wykorzystanie naturalnych, bardziej przyjaznych dla środowiska metod wpływających na stan retencji. W PI 6d realizowane mogą być jedynie projekty w zakresie ochrony bioróżnorodności (np. ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk, wsparcie parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, edukacja ekologiczna).
- *Środowisko miejskie – ład przestrzenny.* W działaniach dotyczących rozwoju ośrodków miejskich dodatkowo punktowane są projekty zapobiegające presji urbanizacyjnej. W ramach PI 4e w zakresie projektów dot. mobilności miejskiej realizowane mogą być jedynie projekty wynikające z Planów Gospodarki Niskoemisyjnej zawierające elementy planów zrównoważonej mobilności miejskiej, a dodatkowo premiowane są projekty przyczyniające się do integracji i poprawy dostępności komunikacyjnej. Z kolei w ramach PI 9b realizowane mogą być jedynie projekty wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji, a dodatkowo premiowane są projekty wpływające na wysoką jakość przestrzeni.

#### 11.4. Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu

Dane dotyczące wykorzystania środków na cele związane ze zmianami klimatu przedstawia Tabela nr 1. Przedstawione dane obliczane są automatycznie przez system SFC2014 na podstawie kategoryzacji danych.

Tabela 1. *Wykorzystanie środków na cele związane ze zmianami klimatu w ramach RPO WO 2014-2020.*

Oś Priorytetowa	Kwota wsparcia, która ma być wykorzystana na cele związane ze zmianami klimatu (EUR)	Udział w całkowitej alokacji na program operacyjny (%)
III	27 018 118,21	21,88%
IV	923 892,49	4,02%
V	2 017 959,71	2,67%
VI	5 895 947,07	3,05%
<b>Ogółem</b>	<b>35 855 917,48</b>	<b>3,79%</b>

Źródło: Tabela generowana automatycznie przez system SFC2014.

#### 11.5. Rola partnerów we wdrażaniu programu

Ścisłą współpracę między instytucjami publicznymi, partnerami gospodarczymi i społecznymi oraz podmiotami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie w trakcie całego cyklu programowania obejmującego przygotowanie, wdrożenie, monitorowanie i ewaluację, poprzez zasadę partnerstwa realizuje KM RPO WO 2014-2020. Został on powołany Uchwałą ZWO Nr 249/2015 z dnia 10 lutego 2015 r. jako organ doradczy ZWO w celu monitorowania wdrażania RPO WO 2014-2020.

Przy wyłanianiu składu kierowano się zgodnością z przepisami wspólnotowymi, zasadami równości szans i partnerstwa oraz z zapisami *Wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020*.

Stojąc na straży realizacji zasady partnerstwa, do składu gremium powołano przedstawicieli strony samorządowej, rządowej oraz przedstawicieli partnerów spoza administracji. W pracach KM RPO WO 2014-2020 uczestniczą również przedstawiciele KE z głosem doradczym oraz obserwatorzy reprezentujący różne organizacje. Specjalistyczna wiedza i umiejętności członków gremium wzmacnia efektywność prac nad wdrażaniem.

W procesie wyboru kandydatów uwzględniono równość mężczyzn i kobiet oraz uniknięto wszelkich form dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię albo światopogląd, niepełnosprawność, wiek bądź orientację seksualną.

W okresie dotychczasowej pracy KM RPO WO 2014-2020 zasada równości szans zapewniona została zarówno poprzez udział w posiedzeniach przedstawicieli różnych środowisk społecznych, jak i poprzez dyskusje, możliwość składania wniosków i uwag na posiedzeniach. Wszyscy członkowie i zastępcy członków Komitetu stosują się do zasady bezstronności i zobowiązują się do ujawnienia ewentualnego konfliktu interesów oraz zachowania poufności w wymagających tego sprawach. Na etapie programowania powołano *Grupę roboczą wspierającą prace nad RPO WO 2014-2020*, której działalność można uznać za dobrą praktykę w zakresie skutecznej i efektywnej realizacji zasady partnerstwa. W pracach *Grupy* uczestniczyli obecni członkowie KM RPO WO 2014-2020, którzy są świadomi korzyści dobrych relacji z partnerami oraz przekonani o wręcz niezbędnym partnerstwie w realizacji zadań.

Od momentu powołania do końca 2016 r. miało miejsce 16 posiedzeń, przeprowadzono 2 procedury obiegowe. Podczas pierwszych posiedzeń przyjęto m.in. *Regulamin działania* określający szczegółowe zasady funkcjonowania i zadania Komitetu i przede wszystkim analizowano i zatwierdzano kryteria wyboru projektów w zakresie EFRR i EFS w ramach RPO WO 2014-2020. Na kolejnych posiedzeniach zatwierdzano kryteria wyboru projektów oraz ze względu na efektywność wdrażania, jak również uwagi i sugestie m.in. członków gremium aktualizowano wcześniej przyjęte kryteria.

Do końca 2016 r. przyjęto 102 uchwały, na mocy których zatwierdzono lub zaktualizowano kryteria, zatwierdzono i zaktualizowano *Plan Ewaluacji* oraz *Strategię Komunikacji*. W ramach zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami przed każdym posiedzeniem przesyłany jest do członków/zastępców członków formularz uczestnictwa (stanowiący zał. do *Regulaminu*), który zawiera pytania dotyczące zagwarantowania usług asystenckich i zapewnienia równego dostępu do informacji. Na posiedzeniach

wpracowywane są stanowiska w trakcie bieżącej wymiany informacji. Każde posiedzenie stwarza możliwość swobodnej dyskusji i dzielenia się pomysłami, których efektem są wnioski, warianty rozwiązań możliwe do zastosowania w krótszej i dłuższej perspektywie wraz z konkretnymi rekomendacjami.

## **12. OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 akapit pierwszy lit. a) i b) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013**

### **12.1 Postępy w realizacji planu ewaluacji oraz wykorzystanie wyników ewaluacji**

W roku 2016 przeprowadzono aktualizację *Planu ewaluacji RPO WO na lata 2014-2020*. W *Planie ewaluacji RPO WO na lata 2014-2020* założono realizację 14 badań ewaluacyjnych. W 2016 r. rozpoczęto realizację pierwszego z nich pn. *Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WO 2014-2020*. Informacje dotyczące aktualizacji *Planu* oraz stanu realizacji ww. badania zostały zawarte w części A Sprawozdania (pkt 4). W związku z faktem, iż do końca 2016 roku nie zakończyła się realizacja żadnego z badań ewaluacyjnych, nie jest możliwe wykazanie wykorzystania wyników ewaluacji.

### **12.2 Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności prowadzonych w ramach strategii komunikacji**

IZ RPO WO 2014-2020 prowadzi działania informacyjne i promocyjne w danym roku w oparciu o roczne plany działań informacyjnych i promocyjnych. Roczne plany działań są dokumentami wykonawczymi Strategii komunikacji funduszy europejskich w województwie opolskim na lata 2014-2020 i powstają w oparciu o kierunki i priorytety działań informacyjnych i promocyjnych oraz katalog działań rekomendowanych do realizacji w ramach RPO na rok następny opracowany przez IK UP. Roczne plany działań IZ RPO WO 2014-2020 podlegają konsultacji i akceptacji przez IK UP.

W latach 2014-2016 głównymi grupami docelowymi działań informacyjnych i promocyjnych byli zarówno potencjalni beneficjenci, jak i mieszkańcy regionu. Działania skupiały się głównie wokół przekazywania informacji nt. możliwości uzyskania dofinansowania. Działania medialne były prowadzone głównie w prasie regionalnej, w Internecie oraz w stacjach radiowych województwa opolskiego. Skuteczność tych mediów potwierdza m.in. badanie efektów kampanii zrealizowane w 2016r.

Kwota środków UE wydanych na działania informacyjne i promocyjne Programu w latach 2014-2016 wynosi 245 458,72 EUR, co stanowi 21,65% środków Programu przeznaczonych na ten cel.

W 2014 realizowano nieliczne działania informacyjne i promocyjne w związku z tym, że Program został zatwierdzony przez KE w grudniu 2014r.

W 2015 do najważniejszych działań należały kampania otwarcia perspektywy 2014-2020 oraz Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Były to działania kierowane głównie do ogółu społeczeństwa, a także do potencjalnych beneficjentów. W ramach DOFE IZ zorganizowała Opolski Weekend Europejski – imprezę plenerową z zaangażowaniem beneficjentów funduszy europejskich lat 2007-2013 i potencjalnych beneficjentów lat 2014-2020. Głównym celem kampanii była popularyzacja wiedzy i zainteresowanie mieszkańców regionu funduszami europejskimi oraz ich wpływem na rozwój województwa opolskiego. Badanie skuteczności wydarzenia zostało zrealizowane przez grupę doświadczonych ankierów pod kierownictwem dra Adama Drosika z Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego. Badanie zostało przeprowadzone metodą paper and pencil interview na grupie 300 uczestników imprezy.

Wśród uczestników wydarzenia nastąpił wzrost wiedzy nt. funduszy europejskich w województwie opolskim średnio o 2.38%. Największy wzrost wiedzy został odnotowany w pytaniu „Ile pieniędzy otrzymało województwo opolskie na realizację regionalnego programu?” – z 32% na 40% prawidłowych odpowiedzi. Stosunkowo najmniejszy przyrost wiedzy wystąpił w pytaniu dot. miejsca, w którym można uzyskać kompleksową informację nt. możliwości realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE. Jednak prawidłowa odpowiedź na to pytanie była wskazywana przez dużą liczbę badanych już na etapie pretestu (89% prawidłowych odpowiedzi). Stąd wynika nieznaczny tylko wzrost na etapie posttestu (89,3% prawidłowych odpowiedzi).



W 2016 głównym działaniem o charakterze kampanii o szerokim zasięgu była kampania promująca możliwość uzyskania dofinansowania w ramach RPO WO 2014-2020. Kampania miała na celu promocję możliwości uzyskania dofinansowania wśród mieszkańców województwa, w tym zwłaszcza potencjalnych beneficjentów Programu. Po zakończeniu kampanii zrealizowano badanie jej skuteczności metodą CATI. Badanie zostało zrealizowane na próbie 300 osób – odbiorców kampanii (w tym zwłaszcza potencjalnych beneficjentów kampanii) przez firmę badawczą Biostat. Wyniki badania wskazują na wysoką rozpoznawalność kampanii, z którą zetknięło się 49,5% mieszkańców województwa, w tym 40,0% osób kojarzy kampanię i hasło, a 9,5% kojarzy co najmniej hasło lub co najmniej kampanię.

- 40,4% osób rozpoznających kampanię i posiadających zdolność aplikowania o dofinansowanie w ramach RPO WO 2014-2020, zamierza sięgnąć po środki z RPO.
- O kampanii i hasle mieszkańcy dowiadawali się zdecydowanie najczęściej z artykułów prasowych (53,6% spośród rozpoznających kampanię), a w następnej kolejności z Internetu (20,5%).
- 32,5% ankietowanych rozpoznających kampanię potrafiło samodzielnie, spontanicznie i bez wsparcia ankietera wymienić obszary, na które można uzyskać dofinansowanie w ramach RPO WO 2014-2020.

IZ RPO WO 2014-2020 wspiera beneficjentów w wykonywaniu przez nich obowiązków informacyjnych i promocyjnych. W 2015 zostało zorganizowane szkolenie dla potencjalnych beneficjentów pt. Obowiązki beneficjentów RPO WO 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Ponadto została wydana ulotka informacyjna pt. *Jak promować projekty?* Obowiązkowe elementy oznakowania projektów są możliwe do pobrania w różnych formatach na stronie internetowej Programu [www.rpo.opolskie.pl](http://www.rpo.opolskie.pl). IZ RPO 2014-2020 udziela również konsultacji beneficjentom w zakresie realizacji ich obowiązków informacyjnych.

Wartości wskaźników realizacji celów strategii zostały zawarte w Tabeli 7.

**Tabela 7.** Wartości wskaźników realizacji celów Strategii komunikacji funduszy europejskich w województwie opolskim na lata 2014-2020

Cel szczegółowy Strategii komunikacji	Nazwa wskaźnika	Wartość bazowa w 2014	Wartość osiągnięta na koniec 2015	Wartość osiągnięta na koniec 2016	Wartość osiągnięta na koniec 2023
Cel 1	<i>Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego RPO oraz stron IP</i>	0	170 336	1 106 711	1 500 000
	<i>Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu nt. możliwości finansowania w województwie</i>	0	1	2	3
	<i>Znajomość w województwie opolskim grup potencjalnych beneficjentów, którzy mogą realizować przedsięwzięcia z Funduszy Europejskich</i>	42%	-	20%	50%
	<i>Liczba uczestników szkoleń dla potencjalnych beneficjentów w województwie opolskim w ramach programu</i>	0	548	1 339	2 500
	<i>Liczba udzielonych konsultacji w ramach punktów informacyjnych na terenie województwa opolskim dot. możliwości dofinansowania i procesu aplikacyjnego</i>	0	18 454	Wskaźnik realizowany w ramach projektu realizowanego przez MR	58 654

Cel szczegółowy Strategii komunikacji	Nazwa wskaźnika	Wartość bazowa w 2014	Wartość osiągnięta na koniec 2015	Wartość osiągnięta na koniec 2016	Wartość osiągnięta na koniec 2023
Cel 2	Liczba udzielonych konsultacji w ramach punktów informacyjnych na terenie województwa opolskiego dot. realizacji projektów	0	260	Wskaźnik realizowany w ramach projektu realizowanego przez MR	779
	Liczba uczestników szkoleń dla beneficjentów programu w województwie opolskim	0	50	195	3 500
Cel 3	Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu nt. osiągnięć programu operacyjnego w województwie opolskim	0	0	0	4
	Znajomość pojęcia „Fundusze Europejskie” w województwie opolskim	92%	-	89%	95%
	Znajomość celów, obszarów lub działań, na które przeznaczane są FE w województwie opolskim	46%	-	13%	53%
	Świadomość obszarów lub projektów wspieranych z FE w najbliższym otoczeniu respondenta wśród mieszkańców województwa opolskiego	57%	-	59%	67%
Cel 4	Odsetek mieszkańców dostrzegających wpływ FE na rozwój województwa opolskiego	77%	-	79%	86%
	Odsetek mieszkańców województwa opolskiego uważających, że osobiście korzystają oni z Funduszy Europejskich	53%	-	54%	60%

**Źródło:** Informacja kwartalna z działań informacyjnych i promocyjnych za 2016 przekazana do IK UP 9 lutego 2017 r. oraz *Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w województwie opolskim na lata 2014-2020*.

### 13. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH

Działania podjęte w celu spełnienia warunków wstępnych zostały ujęte w Tabelach 14 i 15, które zostały załączone do Sprawozdania w części A.

## 14. DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO

### 14.1 Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym rozwoju regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub naturalnych niekorzystnych warunków, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu operacyjnego.

W ramach RPO WO 2014-2020 wspierane są następujące Obszary Strategicznej Interwencji:

- OSI Depopulacja
- OSI Miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  
Postęp w realizacji ww. OSI został opisany w części A w pkt. 2.2 oraz 3.1 *Sprawozdania*.
- OSI Miasta i dzielnice miast wymagających rewitalizacji – Wsparcie jest realizowane w OP X w ramach działania 10.2 *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO*. Alokacja EFRR wynosi ok. 25 mln EUR, co stanowi 2,8% alokacji na Program.

Od początku realizacji Programu nie rozpoczęto działań w tym zakresie. Zgodnie z *Harmonogramem naborów wniosków* konkursy zostaną ogłoszone w I i II kwartale 2017r. W 2016r. przygotowywane były Lokalne i Gminne Plany Rewitalizacji, finansowane z PO PT 2014-2020. Na konkurs ogłoszony przez MIR pn. *Współpraca z Urzędami Marszałkowskimi w celu realizacji zadań z zakresu rewitalizacji* przeznaczono dla woj. opolskiego przeznaczono 0,55 mln EUR. Z 35 uprawnionych do udziału w konkursie gmin miejskich i miejsko-wiejskich udział wzięło 25 gmin, z którymi zostały podpisane umowy na kwotę UE 0,21 mln EUR. Do końca 2016r. pozytywną ocenę otrzymały 24 Plany Rewitalizacji. Procedura oceny Planów zostanie zakończona w 2017r.

- OSI Obszary przygraniczne – Wsparcie jest realizowane w ramach OP II - poddziałania: 2.1.3 *Nowe produkty i usługi na obszarach przygranicznych*, 2.2.3 *Przygotowanie terenów inwestycyjnych na obszarach przygranicznych* OP V - poddziałania 5.3.2 *Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych*.

Alokacja EFRR na obszar wynosi 18,10 mln EUR, co stanowi 2,04% alokacji na Program. Na koniec 2016 w ramach OSI przeprowadzono 3 nabory wniosków w ramach procedury konkursowej na kwotę EFRR 17,5 mln EUR, co stanowi 96,71 % alokacji na obszar. Łącznie zostało złożonych 57 wniosków o dofinansowanie oraz podpisano 5 umów na kwotę dofinansowania z EFRR 5,49 mln EUR, co stanowi ponad 30% alokacji na obszar.

- WSPARCIE MIAST SUBREGIONALNYCH I ICH OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH – Wsparcie jest realizowane w ramach OP II - poddziałania 2.2.1 *Przygotowanie terenów inwestycyjnych*, OP III - poddziałania 3.1.1 *Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych*, 3.2.1 *Efektywność energetyczna w budynkach publicznych*.

Alokacja EFRR w obszarze wynosi 63,5 mln EUR, co stanowi 7,15 % alokacji na Program. Na koniec 2016 w ramach OSI przeprowadzono 2 nabory wniosków w ramach procedury konkursowej na kwotę EFRR 56,2 mln EUR, co stanowi 88,49% alokacji na obszar.

Złożono 12 wniosków o dofinansowanie na kwotę EFRR 41,23 mln EUR. Ocena projektów zostanie zakończona w 2017r.

### 14.2 Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności instytucji i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania funduszami i korzystania z nich

*Nie dotyczy.*

### 14.3 Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych

*Nie dotyczy.*

#### 14.4 W stosownych przypadkach — wkład w strategię makroregionalną i strategię morską

##### WPROWADZENIE

Proszę podać cel (e), obszar (y) polityki i działania horyzontalne, do których odnosi się Program:

##### DZIAŁANIA MECHANIZMÓW

Jakie działania podjęto w celu powiązania Programu z SUE RMB:

Cele	
✓	1 - Ocalenie morza
✓	2 – Rozwój połączeń w regionie
✓	3 - Zwiększenie dobrobytu
Obszary polityki	
✓	4.1 - Bioekonomia
✓	4.2 - Kultura
✓	4.3 - Edukacja
✓	4.4 - Energia
	4.5 - Zagrożenia
✓	4.6 - Zdrowie
✓	4.7 - Innowacje
✓	4.8 - Nutri: Biogeny
	4.9 - Bezpieczeństwo morskie
	4.10 - Bezpieczeństwo cywilne
	4.11 - Statek
	4.12 - Turystyka
✓	4.13 - Transport
Działania horyzontalne	
	5.1 - Zdolność (budowa zdolności i zaangażowania (obywatelskiego) we wzajemnej współpracy.
✓	5.2 - Klimat
	5.3 - Sąsiedzi

**A. Czy koordynatorzy makroregionalni (głównie Koordynatorzy Krajowi, Koordynatorzy Służby lub członkowie Tematycznej Grupy Sterującej) uczestniczą w pracach Komitetu Monitorującego Program?**

Tak

Nie

**B. W kryteriach selekcji przypisano dodatkowe punkty środkom wspierającym SUE RMB?**

Tak

Nie

**C. Czy w ramach środków przeznaczonych na SUE RMB w Programie wykorzystano środki unijne?**

Tak

Nie

Przybliżona lub dokładna kwota w euro zainwestowana w **SUE RMB**:

<b>RODZAJ FUNDUSZU</b>	<b>Wkładu UE (w EUR)</b>
<b>EFRR (z ang. ERDF)</b>	<b>225 243 570,53</b>
Fundusz Spójności (z ang. CF)	0,00
<b>EFS (z ang. ESF)</b>	<b>44 208 336,28</b>
EFRRROW (z ang. EAFRD)	0,00
EFMR (z ang. EMFF)	0,00
EPS (z ang. ENI)	0,00
IPP (z ang. IPA)	0,00
Inne środki	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>269 451 906,81</b>

**W przypadku wyboru "Innych środków", proszę podać ich nazwę.**

*Nie dotyczy.*

**D. Proszę przedstawić otrzymane wyniki w odniesieniu do SUE RMB (nie dotyczy roku 2016)**

*Nie dotyczy.*

**E. Czy Program uwzględnia podcele/cele SUE RMB (poprzez zaplanowane działania i wskaźniki) zawarte w Planie Działania SUE RMB? Proszę podać działanie i wskaźniki**

Realizowane w ramach Działań RPO WO 2014-2020 projekty, pośrednio przyczyniają się do osiągnięcia celów SUE RMB. Cel 1: działania 5.4, 5.1 – kwota UE: 11 363 886,49 EUR. Cel 2: działania 6.1 i 6.2 - kwota UE: 106 998 707,72 EUR. Cel 3: działania 7.1, 7.3 i 7.6 oraz 1.1 – kwota UE: 151 089 312,61 EUR.

#### 14.5 W stosownych przypadkach — postępy w realizacji przedsięwzięć w dziedzinie innowacji społecznych

*Nie dotyczy.*

**14.6 Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności zmarginalizowanych i osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy nie pracują, w tym, w stosownych przypadkach, wykorzystane środki finansowe.**

#### **Na podstawie podpisanych umów trwa realizacja działań skierowanych do osób:**

- bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo w ramach projektów realizowanych w działaniach: 7.1 (PI 8i) podpisano 22 umowy o wartości EFS 8,8 EUR i 7.3 (PI 8iii) podpisano 17 umów o wartości EFS 11,7 mln EUR,
- sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, w tym w szczególności osoby wchodzące na rynek pracy lub powracające po urloпах macierzyńskich /tacierzyńskich/ wychowawczych, w ramach projektów realizowanych w działaniu 7.6 (PI 8iv) podpisano 2 umowy o wartości EFS 0,6 mln EUR,
- mieszkańców regionu w ramach projektów realizowanych w działaniu 8.1 (PI 9iv) (wspierające rodzinę i pieczę zastępczą, osoby starsze i niesamodzielne oraz dot. chorób cywilizacyjnych) podpisano łącznie 20 umów o wartości EFS 5,8 mln EUR,
- zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektów realizowanych w działaniu 8.2 (PI 9i) podpisano 14 umów na kwotę EFS 3,3 mln EUR,
- zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, podmioty ekonomii społecznej w ramach projektów realizowanych w działaniu 8.3 (PI 9v) podpisano 3 umowy na kwotę EFS ok. 2 mln EUR,
- uczniów i słuchaczy, szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne, nauczycieli w ramach projektów realizowanych w działaniu 9.1 (PI 10i) podpisano 31 umów o wartości EFS 9,2 mln EUR,
- uczniów, słuchaczy, szkół, placówek kształcenia zawodowego, młodocianych pracowników, pracodawców, partnerów społeczno-gospodarczych, nauczycieli, opiekunów praktyk i staży i instruktorów praktycznej nauki zawodu, osób dorosłych w ramach projektów realizowanych w działaniu 9.2 (PI 10iv) podpisano 11 umów o wartości EFS 2,7 mln EUR,
- mieszkańcy regionu, w szczególności osoby starsze, niepełnosprawne oraz matki i dzieci w ramach projektów realizowanych w działaniu 10.1 (PI 9a) podpisano 11 umów o wartości EFRR 12,9 mln EUR,
- szkoły i placówki oświatowe w ramach projektów realizowanych w działaniu 10.4 (PI 10a) podpisano 1 umowę o wartości EFRR 5,6 mln EUR.

Zakończenie oceny oraz realizacja projektów zaplanowana jest na rok 2017.

#### **Do końca 2016r. nie zakończyła się ocena projektów skierowanych do osób:**

- dzieci w wieku przedszkolnym ich rodziców i opiekunów, ośrodków wychowania przedszkolnego, nauczycieli w ramach projektów realizowanych w działaniu 9.1 (PI 10i),
- dorosłych od 18 roku życia znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w ramach projektów realizowanych w działaniu 9.3 (PI 10iii).

#### **W 2017r. zaplanowano przeprowadzenie naborów, w ramach których wsparte zostaną:**

- podmioty ekonomii społecznej w poddziałaniu 2.1.4 (PI 3c),
- osoby w wieku aktywności zawodowej w działaniu 7.4 (PI 8vi),
- mieszkańcy zrewitalizowanych obszarów oraz podmioty działające na rzecz pomocy i integracji społecznej w działaniu 10.2 (PI 9b),
- mieszkańcy, instytucje i grupy społeczne z regionu w działaniu 10.3 (PI 2c).

### **15. INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH I POZIOMIE PROGRAMU**

*Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym.*