



Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

CZĘŚĆ A

1. IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA

CCI	2014PL16M2OP008
NAZWA PROGRAMU	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
WERSJA	1.5
ROK SPRAWOZDAWCZY	2016
DATA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA PRZEZ KOMITET MONITORUJĄCY	09.06.2017 r.

Andrzej Buła

Stanisław Rakoczy

Roman Kolek

Antoni Konopka

Szymon Ogłaza

SPIS TREŚCI:

1.	IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA	1
2.	PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO	7
2.1	SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO	7
2.2	ANALIZA POSTĘPU RZECZOWEGO I FINANSOWEGO	7
2.3	INSTRUMENTY FINANSOWE	9
3.	WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWYCH	9
3.1	PRZEGLĄD WDRAŻANIA	9
3.2	WSPÓLNE WSKAŹNIKI I WSKAŹNIKI SPECYFICZNE DLA PROGRAMU	16
3.3	CELE POŚREDNIE I KOŃCOWE OKREŚLONE W RAMACH WYKONANIA	16
3.4	DANE FINANSOWE	16
4.	PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI	16
5.	INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH W STOSOWNYCH PRZYPADKACH.....	17
6.	KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA	17
6.1	KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA	17
6.2	OCENA POSTĘPÓW POCZYNIONYCH W ZAKRESIE REALIZACJI CELÓW POŚREDNICH	19
7.	STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ	19
8.	SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH	19
9.	DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH, W PRZYPADKU GDY MAJĄCE ZASTOSOWANIE WARUNKI WSTĘPNE NIE ZOSTAŁY SPEŁNIONE W MOMENCIE PRZYJMOWANIA PO	19
10.	POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA	19
10.1	DUŻE PROJEKTY	19
10.2	WSPÓLNE PLANY DZIAŁAŃ	19
11.	OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO.....	20
11.1	INFORMACJE ZAWARTE W CZĘŚCI A I REALIZACJA CELÓW PROGRAMU.....	20
11.2	SZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄCE NA CELU PROMOWANIE RÓWNOUPRAWNIENIA PŁCI ORAZ ZAPOBIEGANIE DYSKRYMINACJI, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, I ROZWIĄZANIA WDROŻONE, ABY ZAPEWNIĆ WŁĄCZENIE PUNKTU WIDZENIA PŁCI DO PROGRAMÓW OPERACYJNYCH I OPERACJI	38
11.3	ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ.....	39

11.4	SPRAWOZDANIA DOTYCZĄCE WSPARCIA WYKORZYSTANEGO NA CELE DOTYCZĄCE ZMIANY KLIMATU.....	40
11.5	ROLA PARTNERÓW WE WDRAŻANIU PROGRAMU.....	40
12.	OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 AKAPIT PIERWSZY LIT. A) I B) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013.....	41
12.1	POSTĘPY W REALIZACJI PLANU EWALUACJI ORAZ WYKORZYSTANIE WYNIKÓW EWALUACJI.....	41
12.2	WYNIKI DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH FUNDUSZY POLITYKI SPÓJNOŚCI PROWADZONYCH W RAMACH STRATEGII KOMUNIKACJI.....	41
13.	DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH.....	43
14.	DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO	43
14.1	POSTĘPY W REALIZACJI ZINTEGROWANEGO PODEJŚCIA DO ROZWOJU TERYTORIALNEGO, W TYM ROZWOJU REGIONÓW, KTÓRE CIERPIĄ NA SKUTEK SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ ORAZ STAŁYCH LUB NATURALNYCH NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH ORAZ ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO.....	43
14.2	POSTĘPY W REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄCYCH NA CELU ZWIĘKSZENIE ZDOLNOŚCI INSTYTUCJI I BENEFICJENTÓW W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI I KORZYSTANIA Z NICH.....	44
14.3	POSTĘPY W REALIZACJI WSZELKICH PRZEDSIĘWZIĘĆ MIĘDZYREGIONALNYCH I TRANSNARODOWYCH.....	45
14.4	W STOSOWNYCH PRZYPADKACH — WKŁAD W STRATEGIE MAKROREGIONALNE I STRATEGIE MORSKIE.....	45
14.5	W STOSOWNYCH PRZYPADKACH — POSTĘPY W REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W DZIEDZINIE INNOWACJI SPOŁECZNYCH.....	47
14.6	POSTĘPY WE WDRAŻANIU DZIAŁAŃ W CELU ZASPOKOJENIA SZCZEGÓLNYCH POTRZEB OBSZARÓW GEOGRAFICZNYCH NAJBARDZIEJ DOTKNIĘTYCH UBÓSTWEM LUB GRUP DOCELOWYCH NAJBARDZIEJ ZAGROŻONYCH DYSKRYMINACJĄ LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, ZWŁASZCZA W ODNIESIENIU DO SPOŁECZNOŚCI ZMARGINALIZOWANYCH I OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH ORAZ MŁODYCH LUDZI, KTÓRZY NIE PRACUJĄ, W TYM, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH, WYKORZYSTANE ŚRODKI FINANSOWE.....	47
15.	INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH I POZIOMIE PROGRAMU.....	48

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik I	TABELE OD 1 DO 15
Załącznik II	STRESZCZENIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020
Załącznik III	MODEL PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Wykaz skrótów

EFMR	Europejski Fundusz Morski i Rybacki
EFRR	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFROW	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
EFS	Europejski Fundusz Społeczny
EPS	Europejska Polityka Sąsiedztwa
GUS	Główny Urząd Statystyczny
GSEiM	Grupa Sterująca Ewaluacją i Monitoringiem
IC	Institucja Certyfikująca
IF	Instrumenty finansowe
IK UP	Institucja Koordynująca Umowę Partnerstwa
IP	Institucja Pośrednicząca
IPI	Indykacyjny Plan Inwestycyjny, tj. procedura pozakonkursowa wyboru projektów
IPP	Instrument Pomocy Przedakcesyjnej
IW IZ	Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
IW IP (WUP)	Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu)
IW IP (OCRG)	Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki)
IW IP (Związek ZIT)	Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Związek ZIT)
IZ	Institucja Zarządzająca
JST	Jednostka samorządu terytorialnego
KE	Komisja Europejska
KJE	Krajowa Jednostka Ewaluacji
KM RPO WO 2014-2020	Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
MIR	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
MR	Ministerstwo Rozwoju
MŚ	Ministerstwo Środowiska
OCRG	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
OFiP RPO WO 2014-2020	Opis Funkcji i Procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
OP	Oś Priorytetowa

PDz	Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020
PI	Priorytet Inwestycyjny
PO PT	Program Operacyjny Pomoc Techniczna
RPO WO 2014-2020	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
SZOOD RPO WO 2014-2020	Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
SFC 2014	Skrót od ang. Struktural Funds common database – oznaczający wspólny system informatyczny dla funduszy strukturalnych
SSD	Specjalna Strefa Demograficzna
SUE RMB	Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego
UMWO	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
WPGO	Wojewódzki Program Gospodarowania Odpadami
WUP	Wojewódzki Urząd Pracy
Związek ZIT	Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
ZWO	Zarząd Województwa Opolskiego

2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO

2.1 System realizacji Programu Operacyjnego

a) SZOOP dla EFRR i EFS w roku 2016 aktualizowane były 8-krotnie.

Zmiany wynikały z konieczności aktualizacji kryteriów wyboru projektów oraz dostosowania zapisów do aktualizowanych wytycznych horyzontalnych.

b) OPIS FUNKCJI I PROCEDUR w roku 2016 aktualizowano 2-krotnie.

c) INSTRUKCJE WYKONAWCZE NA LATA 2014-2020 w roku 2016 aktualizowane były: IW IZ oraz IC - 6-cio krotnie, IW IP (OCRG) - 3-krotnie, IW IP (WUP) – 4-krotnie, IW IP (Związek ZIT) - 1 raz.

d) POROZUMIENIA w 2016 podpisane zostały: 1 aneks z OCRG, 2 aneksy z WUP. Porozumienie ze Związkiem ZIT pozostało bez zmian.

e) WYTYCZNE PROGRAMOWE IZ w zakresie przeprowadzania kontroli w 2016 aktualizowane były 2-krotnie.

f) KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

Do końca 2016 zostały przyjęte dla wszystkich działań/poddziałań w ramach EFRR i EFS, które uwzględniały sytuację społeczno-gospodarczą w woj. opolskim poprzez np. premiowanie projektów wpisujących się w realizację SSD czy też projektów realizowanych na obszarach o najniższym poziomie przedsiębiorczości oraz najwyższym wskaźniku bezrobocia.

2.2 Analiza postępu rzeczowego i finansowego

- Do końca 2016 przeprowadzono **63 nabory na kwotę UE 475,5 mln EUR** (EFRR 372,1 mln EUR; EFS 103,4 mln EUR), tj. **50%** alokacji na Program. **40 naborów** przeprowadzono w **procedurze konkursowej** na kwotę UE 289,7 mln EUR (EFRR 211,5 mln EUR; EFS 78,2 mln EUR) oraz **23 w ramach IPI** (łącznie z PDz) na kwotę UE 185,9 mln EUR (EFRR 160,6 mln EUR; EFS 25,3 mln EUR).

W 2016 przeprowadzono 44 nabory na kwotę UE 361,9 mln EUR (EFRR 298,8 mln EUR; EFS 63,1 mln EUR), w tym 13 w ramach IPI na kwotę UE 110,1 mln EUR (EFRR 98,7 mln EUR; EFS 11,4 mln EUR). Ponadto 1 nabór na kwotę EFRR 7,4 mln EUR został anulowany z uwagi na brak złożenia przez beneficjentów wniosków.

- Do końca 2016 złożono **1 203 wnioski na kwotę UE 597,3 mln EUR** (EFRR 575 wniosków na kwotę 409,8 mln EUR; EFS 628 wniosków na kwotę 187,5 mln EUR), w tym **53 w ramach IPI** na kwotę UE 176,1 mln EUR (EFRR 151,6 mln EUR; EFS 24,5 mln EUR).

W 2016 złożono 881 wniosków na kwotę UE 472,4 mln EUR (EFRR 340,4 mln EUR; EFS 132 mln EUR).

- Do końca 2016 zatwierdzono **301 wniosków** na kwotę UE **298 mln EUR** (EFRR 149 wniosków na kwotę 236,6 mln EUR; EFS 152 wnioski na kwotę 61,4 mln EUR), w tym **53 w ramach IPI** na kwotę UE 178 mln EUR (EFRR 153,6 mln EUR; EFS 24,4 mln EUR).

W 2016 IZ zatwierdziła 268 wniosków na kwotę UE 254 mln EUR (EFRR 205,1 mln EUR; EFS 48,9 mln EUR).

- Do końca 2016 podpisano **266 umów** na kwotę UE **281,6 mln EUR** (EFRR 137 umów na kwotę 225,2 mln EUR; EFS 129 umów na kwotę 56,4 mln EUR), w tym 53 umowy w ramach IPI na kwotę UE 173,9 mln EUR (EFRR 149,8 mln EUR; EFS 24,1 mln EUR). Poziom kontraktacji w ramach Programu wyniósł **32%**.

W 2016 podpisano 240 umów na kwotę UE 248,9 mln EUR (EFRR 200,3 mln EUR; EFS 48,6 mln EUR).

- Do końca 2016 zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę UE **66,5 mln EUR** tj. ok. **7,5%** realizacji zobowiązań na lata 2014-2020 (EFRR 51,5 mln EUR; EFS 15 mln EUR).

W 2016 wartość UE zatwierdzonych wniosków o płatność wyniosła 65,9 mln EUR (EFRR 50,9 mln EUR; EFS 15 mln EUR).

- Do końca 2016 wartość wydatków w ramach UE w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 65,2 mln EUR (EFRR 50,5 mln EUR; EFS 14,7 mln EUR).
- Największym zainteresowaniem wnioskodawców w ramach EFS cieszyły się nabory: dla osób pozostających bez pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej (prawie 6-krotne przekroczenie alokacji UE na nabór) oraz dot. wsparcia kształcenia ustawicznego (5-krotne przekroczenie alokacji UE na nabór).
- Z zakresu EFRR największym zainteresowaniem cieszyły się nabory: dla przedsiębiorców na wsparcie TIK (2,5-krotne przekroczenie alokacji UE na nabór) oraz dot. wsparcia dziedzictwa kulturowego i kultury (2,5-krotne przekroczenie alokacji UE na nabór).
- Z najmniejszym zainteresowaniem spotkały się nabory dot. przygotowania terenów inwestycyjnych, z uwagi na zbyt rygorystyczne wymogi w zakresie wykorzystania dofinansowanych terenów inwestycyjnych a w konsekwencji zwrotu środków przez beneficjentów w przypadku niewykorzystania terenu przez MŚP oraz zbyt niski koszt jednostkowy przygotowania 1 ha terenu inwestycyjnego przyjęty na etapie programowania.
- W ramach EFRR zgodnie z planem przebiega postęp finansowy oraz rzeczowy w OP I, III, V, VI (w zakresie transportu) i X, natomiast problemy w realizacji wystąpiły w OP II, IV i VI (w zakresie kolei).
- W ramach EFS znaczący postęp pod względem finansowym i rzeczowym odnotowano w OP VII i XI. W OP VIII pomimo niskich postępów w osiąganiu celów, wdrażanie przebiega prawidłowo. Problemy w realizacji postępu rzeczowego napotkano w OP IX.

Szczegóły wskazano w pkt. 3.1.

IZ raportuje wskaźniki EFS dla operacji wybranych częściowo z wniosków o płatności pośrednie.

Rozkład projektów w ramach umów

- wg sektorów gospodarki:

Najwięcej tj. 30% wszystkich umów stanowią inwestycje z zakresu **TRANSPORTU I SKŁADOWANIA** (81,8 mln EUR). Kolejnymi sektorami są **DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA** (64,8 mln EUR), **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** (39,9 mln EUR) oraz **EDUKACJA** (17,2 mln EUR).

- wg rodzajów beneficjentów:

Największy udział mają projekty **JST i ich jednostek organizacyjnych** (159,1 mln EUR). Kolejną grupę beneficjentów stanowią **państwowe jednostki organizacyjne** (64,8 mln EUR). Dużą grupę stanowią projekty realizowane przez **MŚP** (41 mln EUR).

- rozkład terytorialny udzielonego wsparcia:

- projekty o najwyższej wartości UE realizują beneficjenci z **Miasta Opola** (136,3 mln EUR), **powiatu opolskiego** (8,6 mln EUR), **krapkowickiego** (7,6 mln EUR) oraz **nyskiego** (6,3 mln EUR). Znaczący udział w realizacji Programu mają beneficjenci spoza województwa (78,2 mln EUR);
- inwestycje na dużych obszarach miejskich stanowią ok. **50%** wszystkich umów w ramach Programu (142,2 mln EUR). Odpowiednio **31%** (86,3 mln EUR) i **15%** (41 mln EUR) umów to inwestycje na obszarach wiejskich i na małych obszarach miejskich;
- wsparto 187 umów w **OSI Depopulacja** na kwotę UE **119,3 mln EUR**, tj. **35%** alokacji na obszar;
- wsparto 5 umów w **OSI przygranicze** na kwotę UE **5,5 mln EUR**, tj. **30%** alokacji na obszar;
- w ramach **ZIT** dofinansowano 13 projektów na kwotę UE **24,2 mln EUR**, tj. **36%** alokacji na ZIT.

2.3 Instrumenty finansowe

Alokacja środków UE przeznaczona na IF wynosi **64,5 mln EUR** (EFRR 62,2 mln EUR; EFS 2,3 mln EUR), co stanowi **6,8%** alokacji na Program.

W celu określenia kierunków i zasad wykorzystania IF zostały opracowane Strategie inwestycyjne dla IF w zakresie EFRR i EFS. IZ podjęła decyzję o zastosowaniu procedury pozakonkursowej, w ramach której zidentyfikowano BGK jako beneficjenta, który pełni rolę MFF. Pożyczek/poręczeń ostatecznym odbiorcom będą udzielał Pośrednicy Finansowi wybrani przez MFF.

Stan wdrażania IF:

- przeprowadzono **6 naborów** IPI dot. wyboru MFF na kwotę UE **64,5 mln EUR** tj. 100% alokacji na IF w Programie;
- podpisano **6 umów** z MFF (BGK) na kwotę UE **64,5 mln EUR**;
- zatwierdzono **wnioski o płatność** na kwotę UE **16,1 mln EUR**, które zostały wykazane w deklaracji do KE tj. **25%** alokacji na IF.

3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWYCH

3.1 Przegląd wdrażania

NR IDENT.	OŚ PRIORYTETOWA	KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW
	OP I INNOWACJE W GOSPODARCE	<p><i>Wartości w okresie sprawozdawczym i narastająco są równe</i></p> <p>KONKURSY</p> <ul style="list-style-type: none">➤ 3 nabory wniosków na kwotę UE 46,2 mln EUR: 2 w trybie konkursowym i 1 IPI. <p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none">➤ złożono 89 wniosków na kwotę UE 72,3 mln EUR;➤ zatwierdzono 29 wniosków na kwotę UE 34,9 mln EUR;➤ podpisano 29 umów, których publiczne koszty kwalifikowalne/UE to 34,9 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP wyniósł prawie 50%;➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę UE 3,8 mln EUR, tj. 5% alokacji na OP;➤ wartość dofinansowania UE wydatków w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 3,8 mln EUR. <p>ROZKŁAD PROJEKTÓW (wg dofinansowania UE w ramach umów)</p> <ul style="list-style-type: none">➤ wg sektorów gospodarki: Największa wartość występuje w obszarze DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA (42% wszystkich umów) oraz w sektorze POZOSTAŁE NIEOKREŚLONE BRANŻE PRZEMYSŁU WYTWÓRCZEGO (40% wszystkich umów).➤ wg rodzajów beneficjentów: Największy udział ma projekt Państwowej Jednostki Organizacyjnej – BGK oraz MŚP.➤ rozkład terytorialny udzielonego wsparcia:<ul style="list-style-type: none">– projekty w ramach OP o najwyższej wartości realizowane są przez beneficjentów spoza województwa, Miasta Opola oraz z powiatu opolskiego;– inwestycje na dużych obszarach miejskich stanowią 69% wszystkich umów w ramach OP, 16% na małych obszarach miejskich i 15% na obszarach wiejskich;– w OSI Depopulacja wsparto 29 projektów na kwotę UE 34,9 mln EUR (60% alokacji na obszar w ramach OP). <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w Tabeli 3A, Tabeli 5 i pkt.11.1. <p>Wg stanu na koniec 2016 postęp finansowy i rzeczowy przebiega prawidłowo.</p>

NR IDENT.	OŚ PRIORYTETOWA	KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW
	<p style="text-align: center;">OP II KONKURENCYJNA GOSPODARKA</p>	<p>KONKURSY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 8 naborów na kwotę UE 77,9 mln EUR: 7 w trybie konkursowym i 1 IPI; w 2016: 6 na kwotę UE 71,9 mln EUR, anulowano 1 na kwotę EFRR 7,4 mln EUR. <p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ złożono 280 wniosków na kwotę UE 58,1 mln EUR; w 2016 złożono 173 wnioski na kwotę UE 51 mln EUR; ➤ w 2016 zatwierdzono 57 wniosków na kwotę UE 34,3 mln EUR; ➤ w 2016 podpisano 52 umowy, których publiczne koszty kwalifikowalne to 34,2 mln EUR, w tym UE 33,9 mln EUR, tj. 38%; ➤ w 2016 zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę UE 8,9 mln EUR tj. 10% alokacji na OP; ➤ w 2016 wartość dof. UE wydatków w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 8,8 mln EUR. <p>ROZKŁAD PROJEKTÓW (wg dof. UE w umowach)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ wg sektorów gospodarki: Największa wartość występuje w obszarze DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA (86% wszystkich umów). ➤ wg rodzajów beneficjentów: Największy udział ma projekt BGK oraz MŚP. ➤ rozkład terytorialny udzielonego wsparcia: <ul style="list-style-type: none"> – projekty o najwyższym dof. UE realizowane są przez beneficjentów spoza województwa oraz Miasta Opola; – inwestycje na dużych obszarach miejskich stanowią 95% wszystkich umów, 3% na obszarach wiejskich, 2% na małych obszarach miejskich; – w OSI Depopulacja wsparto 50 projektów na kwotę UE 32,4 mln EUR, tj. 53% alokacji na obszar. <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w Tabeli 3A, Tabeli 5 i pkt.11.1. <p>Opis znaczących problemów i działań podjętych w celu ich rozwiązania został zamieszczony w pkt.11.1.</p>
	<p style="text-align: center;">OP III GOSPODARKA NISKOEMISYJNA</p>	<p><i>Wartości w okresie sprawozdawczym i narastająco są równe</i></p> <p>KONKURSY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 7 naborów wniosków na kwotę UE 86,3 mln EUR: 4 w trybie konkursowym i 3 IPI. <p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ złożono 30 wniosków na kwotę UE 90 mln EUR; ➤ zatwierdzono 6 wniosków na kwotę UE 36,4 mln EUR; ➤ podpisano 6 umów, których publiczne koszty kwalifikowalne to 39,5 mln EUR, w tym UE 36,4 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP wyniósł 32%; ➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę UE 6,5 mln EUR tj. 6% alokacji na OP; ➤ wartość dofinansowania UE wydatków w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 6,2 mln EUR. <p>ROZKŁAD PROJEKTÓW (wg dofinansowania UE w ramach umów)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ wg sektorów gospodarki: Największa wartość występuje w obszarze DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA (51% wszystkich umów). Drugim sektorem jest ADMINISTRACJA PUBLICZNA (41% wszystkich umów).

NR IDENT.	OŚ PRIORYTETOWA	KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ wg rodzajów beneficjentów: Największy udział mają projekty Państwowej Jednostki Organizacyjnej – BGK oraz JST. ➤ rozkład terytorialny udzielonego wsparcia: <ul style="list-style-type: none"> – projekty w ramach OP o najwyższej wartości realizowane są przez beneficjentów spoza województwa oraz Miasta Opola; – inwestycje na dużych obszarach miejskich stanowią 92% wszystkich umów w ramach OP, 6% na obszarach wiejskich i 2% na małych obszarach miejskich; – w ramach ZIT dofinansowano 3 projekty na kwotę UE 17,7 mln EUR (40% alokacji na obszar w ramach OP). <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w Tabeli 3A, Tabeli 5 i pkt.11.1. <p>Wg stanu na koniec 2016 postęp finansowy i rzeczowy przebiega prawidłowo.</p>
	<p>OP IV ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM</p>	<p><i>Wartości w okresie sprawozdawczym i narastająco są równe</i></p> <p>KONKURSY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 nabór wniosków w trybie konkursowym na kwotę UE 2 mln EUR. <p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ złożono 4 wnioski na kwotę UE 2,4 mln EUR; ➤ zatwierdzono 1 wniosek na kwotę UE 1,9 mln EUR; ➤ podpisano 1 umowę, której publiczne koszty kwalifikowalne to 2,7 mln EUR, w tym UE 1,9 mln EUR, poziom kontraktacji w ramach OP wyniósł 9%; ➤ nie zatwierdzono wniosków o płatność. <p>ROZKŁAD PROJEKTÓW</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ wg sektorów gospodarki: Podpisana 1 umowa realizowana jest w sektorze INNE NIEWYSZCZEGÓLNIONE USŁUGI na kwotę UE 1,9 mln EUR. ➤ wg rodzajów beneficjentów: Beneficjentem realizującym umowę w OP jest stowarzyszenie z udziałem partnerów. ➤ rozkład terytorialny udzielonego wsparcia: Umowa realizowana jest na obszarze wiejskim przez beneficjenta spoza województwa. <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w Tabeli 3A, Tabeli 5 i pkt.11.1. <p>Opis znaczących problemów i działań podjętych w celu ich rozwiązania został zamieszczony w pkt.11.1.</p>
	<p>OP V OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO</p>	<p>KONKURSY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 6 naborów wniosków w trybie konkursowym na kwotę UE 42,6 mln EUR; w 2016: 5 naborów na kwotę UE 37,2 mln EUR. <p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ złożono 114 wniosków na kwotę UE 58,4 mln EUR; w 2016: 100 wniosków na kwotę UE 53,2 mln EUR; ➤ zatwierdzono 28 wniosków na kwotę UE 21,3 mln EUR; w 2016: 18 wniosków na kwotę UE 16,4 mln EUR. ➤ podpisano 24 umowy, których publiczne koszty kwalifikowalne to 22,4 mln EUR, w tym UE 17,8 mln EUR, poziom kontraktacji w ramach OP wyniósł 25%; w 2016: 18 umów na kwotę UE 15,5 mln EUR;

NR IDENT.	OŚ PRIORYTETOWA	KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ w 2016 zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę UE 1,3 mln EUR tj. 2% alokacji na OP; ➤ w 2016 wartość UE wydatków w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 0,9 mln EUR. <p>ROZKŁAD PROJEKTÓW (wg dofinansowania UE w ramach umów)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ wg sektorów gospodarki: Największa wartość występuje w obszarze DOSTAWA WODY, GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ (36% umów). ➤ wg rodzajów beneficjentów: Największy udział mają projekty JST oraz fundacje. ➤ rozkład terytorialny udzielonego wsparcia: <ul style="list-style-type: none"> – projekty w ramach OP o najwyższej wartości realizowane są przez beneficjentów z Miasta Opola, powiatu prudnickiego oraz powiatu głubczyckiego; – inwestycje na małych obszarach miejskich stanowią 48% umów, 41% na obszarach wiejskich oraz 12% na dużych obszarach miejskich; – w ramach OSI przygranicze wsparto 5 umów na kwotę UE 5,5 mln EUR (98% alokacji na obszar w ramach OP); – w ramach ZIT wsparto 3 umowy na kwotę UE 1 mln EUR (50% alokacji na obszar w ramach OP). <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w Tabeli 3A, Tabeli 5 i pkt.11.1. <p>Wg stanu na koniec 2016 postęp finansowy i rzeczowy przebiega prawidłowo.</p>
	<p>OP VI ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT NA RZECZ MOBILNOŚCI MIESZKAŃCÓW</p>	<p>KONKURSY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 9 IPI na kwotę UE 92,5 mln EUR; w 2016: 4 IPI na kwotę UE 30,6 mln EUR. <p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ złożono 13 wniosków na kwotę UE 85,5 mln EUR; w 2016: 6 wniosków na kwotę UE 28,3 mln EUR; ➤ zatwierdzono 13 wniosków na kwotę UE EFRR 85,5 mln EUR; w 2016: 7 wniosków na kwotę UE 58,9 mln EUR; ➤ podpisano 13 umów, których publiczne koszty kwalifikowalne to 96,2 mln EUR, w tym UE 81,7 mln EUR, poziom kontraktacji w ramach OP wyniósł 45%; w 2016: 7 umów na kwotę UE 59,2 mln EUR; ➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę UE 30,5 mln EUR tj. 17% alokacji na OP; w 2016: wnioski o płatność na kwotę UE 29,9 mln EUR; ➤ w 2016 wartość UE wydatków w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 30,3 mln EUR. <p>ROZKŁAD PROJEKTÓW (wg dofinansowania UE w ramach umów)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ wg sektorów gospodarki: Wszystkie umowy realizowane są w obszarze TRANSPORT I SKŁADOWANIE. ➤ wg rodzajów beneficjentów: Wszystkie umowy realizuje Samorząd Województwa Opolskiego. ➤ rozkład terytorialny udzielonego wsparcia: <ul style="list-style-type: none"> – projekty realizowane są przez beneficjenta z Miasta Opola; – inwestycje na dużych obszarach miejskich stanowią 56% wszystkich umów, a 37% na obszarach wiejskich.

NR IDENT.	OŚ PRIORYTETOWA	KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW
		<p>POSTĘP RZECZOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w Tabeli 3A, Tabeli 5 i pkt.11.1. <p>Opis znaczących problemów i działań podjętych w celu ich rozwiązania został zamieszczony w pkt.11.1.</p>
	<p style="text-align: center;">OP VII <i>KONKURENCYJNY RYNEK PRACY</i></p>	<p>KONKURSY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 6 naborów wniosków na kwotę UE 28,5 mln EUR: 3 w trybie konkursowym i 3 IPI; w 2016: 4 nabory na kwotę UE 23,3 mln EUR. <p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ złożono 173 wnioski na kwotę UE 77,7 mln EUR; w 2016: 162 wnioski na kwotę UE 73 mln EUR; ➤ zatwierdzono 44 wnioski na kwotę UE 22,1 mln EUR; w 2016: 33 wnioski na kwotę UE 17,4 mln EUR; ➤ podpisano 41 umów, których publiczne koszty kwalifikowalne to 24,2 mln EUR, w tym UE 21 mln EUR. Poziom kontraktacji w ramach OP wyniósł 24%; w 2016: 30 umów na kwotę UE 16,35 mln EUR; ➤ w 2016 zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę UE 7,9 mln EUR tj. 9% alokacji na OP; ➤ w 2016 wartość UE wydatków w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 7,9 mln EUR. <p>ROZKŁAD PROJEKTÓW (wg dofinansowania UE w ramach umów)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ wg sektorów gospodarki: Największa wartość występuje w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA (44% umów). Drugim sektorem są NIEWYSZCZEGÓLNIONE USŁUGI (36% umów). ➤ wg rodzajów beneficjentów: Największy udział w dofinansowaniu UE mają projekty JST, MŚP oraz państwowej jednostki organizacyjnej – BGK. ➤ rozkład terytorialny udzielonego wsparcia: <ul style="list-style-type: none"> – projekty w ramach OP o najwyższej wartości realizowane są przez beneficjentów spoza województwa, Miasta Opola oraz powiatu nyskiego; – inwestycje na obszarach wiejskich stanowią 74% wszystkich umów w ramach OP, 19% na małych obszarach miejskich, a 7% na dużych obszarach miejskich; – w OSI Depopulacja wsparto 41 umów na kwotę UE 21,05 mln EUR (26% alokacji na obszar w ramach OP). <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 2A, 2C, 4A, 4B, 5 oraz w pkt. 11.1. <p>Wg stanu na koniec 2016 postęp finansowy i rzeczowy przebiega prawidłowo.</p>
	<p style="text-align: center;">OP VIII <i>INTEGRACJA SPOŁECZNA</i></p>	<p>KONKURSY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 9 naborów wniosków na kwotę UE 32,7 mln EUR: 8 w trybie konkursowym i 1 IPI; w 2016: 5 naborów na kwotę UE 21,3 mln EUR. <p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ złożono 124 wnioski na kwotę UE 34,4 mln EUR; w 2016: 64 wnioski na kwotę UE 20,7 mln EUR; ➤ w 2016 zatwierdzono 39 wniosków na kwotę UE 11,6 mln EUR; ➤ w 2016 podpisano 37 umów, których publiczne koszty kwalifikowalne to 12,7 mln EUR; w tym UE 11,1 mln EUR, poziom kontraktacji w ramach OP wyniósł 16%;

NR IDENT.	OŚ PRIORYTETOWA	KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ w 2016 zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę UE 0,6 mln EUR tj. 1% alokacji na OP; ➤ w 2016 wartość UE wydatków w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 0,6 mln EUR. <p>ROZKŁAD PROJEKTÓW (wg dofinansowania UE w ramach umów)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ wg sektorów gospodarki: Największa wartość występuje w obszarze NIEWYSZCZEGÓLNIONE USŁUGI (37% umów) oraz ADMINISTRACJA PUBLICZNA (23% umów). ➤ wg rodzajów beneficjentów: Największy udział mają projekty JST, stowarzyszeń oraz fundacji. ➤ rozkład terytorialny udzielonego wsparcia: <ul style="list-style-type: none"> – projekty w ramach OP o najwyższej wartości realizowane są przez beneficjentów z Miasta Opola, powiatu krapkowickiego oraz powiatu kluczborskiego; – inwestycje na obszarach wiejskich stanowią 44% wszystkich umów w ramach OP, 41% na małych obszarach miejskich, a 16% na dużych obszarach miejskich; – w OSI Depopulacja wsparto 20 umów na kwotę UE 5,8 mln EUR (12% alokacji na obszar w ramach OP). <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 2A, 2C, 4A, 4B, 5 oraz w pkt. 11.1. Przyczyny niskiego postępu rzeczowego i finansowego opisano w pkt.11.1.
	<p>OP IX WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI</p>	<p>KONKURSY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 9 naborów na kwotę UE 29,7 mln EUR: 8 w trybie konkursowym i 1 IPI; w 2016: 5 naborów na kwotę UE 13,7 mln EUR. <p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ złożono 322 wnioski na kwotę UE 62,8 mln EUR; w 2016: 205 wniosków na kwotę UE 33,6 mln EUR; ➤ w 2016 zatwierdzono 60 wniosków na kwotę UE 15,1 mln EUR; ➤ w 2016 podpisano 42 umowy których publiczne koszty kwalifikowalne to 14 mln EUR, w tym UE 12,1 mln EUR, poziom kontraktacji w ramach OP wyniósł 22%; ➤ w 2016 zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę UE 0,2 mln EUR (0,4% alokacji na OP); ➤ w 2016 wartość UE wydatków w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 0,2 mln EUR. <p>ROZKŁAD PROJEKTÓW (wg dofinansowania UE w ramach umów)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ wg sektorów gospodarki: Największy udział występuje w obszarze EDUKACJA oraz ADMINISTRACJA PUBLICZNA. ➤ wg rodzajów beneficjentów: Największy udział mają projekty JST, MŚP oraz fundacji. ➤ rozkład terytorialny udzielonego wsparcia: <ul style="list-style-type: none"> – projekty o najwyższej wartości realizowane są przez beneficjentów z Miasta Opola oraz spoza województwa; – inwestycje na obszarach wiejskich stanowią 91% umów, 8% na małych obszarach miejskich i 1% na dużych obszarach miejskich; – w OSI Depopulacja wsparto 35 umów na kwotę UE 6,6 mln EUR (16% alokacji na obszar w OP); – w ramach ZIT wsparto 7 umów na kwotę UE 5,5 mln EUR (41% alokacji na obszar w OP).

NR IDENT.	OŚ PRIORYTETOWA	KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW
		<p>POSTĘP RZECZOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 2A, 2C, 4A, 4B, 5 oraz w pkt. 11.1. <p>Opis znaczących problemów i działań podjętych w celu ich rozwiązania został zamieszczony w pkt.11.1.</p>
	<p style="text-align: center;">OP X INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ</p>	<p><i>Wartości w okresie sprawozdawczym i narastająco są równe</i></p> <p>KONKURSY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 2 nabory wniosków na kwotę UE 24,6 mln EUR: 1 w trybie konkursowym i 1 IPI. <p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ złożono 45 wniosków na kwotę UE 43,2 mln EUR; ➤ zatwierdzono 15 wniosków na kwotę UE 22,3 mln EUR; ➤ podpisano 12 umów których publiczne koszty kwalifikowalne to 19,6 mln EUR, w tym UE 18,6 mln EUR, poziom kontraktacji w ramach OP wyniósł 21%; ➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę UE 0,5 mln EUR tj. 1% alokacji na OP; ➤ wartość UE wydatków w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 0,5 mln EUR. <p>ROZKŁAD PROJEKTÓW (wg dofinansowania UE w ramach umów)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ wg sektorów gospodarki: Największa wartość występuje w obszarze DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ, USŁUGI KOMUNALNE, SPOŁECZNE I INDYWIDUALNE (57% umów) oraz EDUKACJI (ok. 30% umów). ➤ wg rodzajów beneficjentów: Największy udział mają projekty MŚP oraz Samorządu Województwa Opolskiego. ➤ rozkład terytorialny udzielonego wsparcia: <ul style="list-style-type: none"> – projekty w ramach OP o najwyższej wartości realizowane są przez beneficjentów z Miasta Opola oraz powiatu krapkowickiego; – inwestycje na małych obszarach miejskich stanowią ok. 55% wszystkich umów w ramach OP, ok. 36% na obszarach wiejskich, a ok. 9% na dużych obszarach miejskich; – w OSI Depopulacja wsparto 12 umów na kwotę UE 18,6 mln EUR (34% alokacji na obszar w ramach OP). <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w Tabeli 3A, Tabeli 5 i pkt.11.1. <p>Wg stanu na koniec 2016 postęp finansowy i rzeczowy przebiega prawidłowo. W większości projektów wydatki zostały zaplanowane na rok 2017 stąd niski poziom płatności na koniec 2016.</p>
	<p style="text-align: center;">OP XI POMOC TECHNICZNA</p>	<p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ złożono 9 PDz na kwotę UE 12,5 mln EUR; w 2016 złożono 3 plany na kwotę UE 4,8 mln EUR; ➤ zatwierdzono do dofinansowania 9 wniosków na kwotę UE 12,6 mln EUR; w 2016 zatwierdzono 3 wnioski na kwotę UE 4,8 mln EUR; ➤ przyjęto 9 decyzji o dofinansowaniu PDz na kwotę UE 12,2 mln EUR tj. 32% alokacji na OP; w 2016 podpisano 6 umów na kwotę UE 9,1 mln EUR; ➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę UE 6,3 mln EUR tj. 17% alokacji na OP; w 2016 zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę UE 6,3 mln EUR; ➤ w 2016 wartość UE wydatków w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 6 mln EUR.

NR IDENT.	OŚ PRIORYTETOWA	KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW
		POSTĘP RZECZOWY ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 2C, 4B, oraz w pkt. 11.1.

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2014-2020 na podstawie LSI SYZYF RPO WO 2014-2020 oraz SL2014.

3.2 Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla Programu

Dane na temat wspólnych i specyficznych wskaźników dla Programu przedstawiono w Tabelach 1-4 w **Załączniku I** do niniejszego Sprawozdania.

3.3 Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania

Informacje przedkładane począwszy od sprawozdania składanego w 2017 r. (Tabela 5 w **Załączniku I** do niniejszego Sprawozdania).

3.4 Dane finansowe

Informacje finansowe dotyczące realizacji RPO WO 2014-2020, w tym m.in.: informacje finansowe na poziomie Osi Priorytetowej i Programu, kumulatywny podział danych finansowych według kategorii interwencji oraz wykorzystanie finansowania krzyżowego przedstawiono w Tabelach 6 - 11 w **Załączniku I** do niniejszego Sprawozdania.

4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI

Informacja dotycząca realizowanych badań ewaluacyjnych w 2016 roku

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto realizację pierwszego badania ewaluacyjnego finansowanego w ramach RPO WO 2014-2020 pn. *Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WO 2014-2020*.

Głównym celem ewaluacji jest ocena systemu wyboru projektów, w tym kryteriów wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

W okresie sprawozdawczym w zakresie realizacji ww. badania zrealizowano następujące działania koordynowane przez Jednostkę Ewaluacyjną:

- powołanie Zespołu Zadaniowego ds. ewaluacji tematycznej,
- doprecyzowanie wraz z Zespołem Zadaniowym zakresu i metodologii ewaluacji,
- uruchomienie zamówienia poprzez zamieszczenie informacji w bazie konkurencyjności i wybór wykonawcy,
- podpisanie umowy z wykonawcą badania i realizacja przedmiotowej ewaluacji,
- przyjęcie Raportu metodologicznego badania *Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WO 2014-2020*.

Przewidywany termin zakończenia realizacji badania to II kwartał 2017 r.

Plan ewaluacji RPO WO 2014-2020:

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono aktualizację Planu ewaluacji RPO WO 2014-2020 przyjętego uchwałą ZWO nr 1238/2015 z dnia 12 października 2015 r. Proces aktualizacji Planu obejmował następujące działania:

- diagnoza zmian koniecznych do wprowadzenia w ramach aktualizacji Planu ewaluacji RPO WO 2014-2020;
- konsultacje proponowanych zmian (GSEiM, IZ, IP i KJE);
- konsultacja koncepcji zmian w zakresie aktualizacji Planu ewaluacji RPO WO 2014-2020 z członkami KM RPO WO 2014-2020 (w tym z KE).

Zaktualizowany Plan ewaluacji RPO WO 2014-2020 został przyjęty przez ZWO Uchwałą nr 3006/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 5 grudnia 2016 roku oraz przez KM RPO WO 2014-2020 Uchwałą nr 103/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z dnia 11 stycznia 2017 roku (tryb przyjęcia rozpoczęty w grudniu 2016 roku). Następnie zaktualizowany Plan ewaluacji RPO WO 2014-2020 został przekazany do KJE.

Zmiany, jakie wprowadzono w ramach aktualizacji dotyczyły:

- harmonogramu realizacji badań;
- szkoleń i terminu Opolskiej Konferencji Monitorowania i Ewaluacji Polityk Publicznych;
- zapisu dot. możliwości rezygnacji z zaplanowanej ewaluacji lub realizacja jej w innym kształcie;
- szczegółowego opisu zaplanowanych badań ewaluacyjnych;
- redakcji tekstu;
- zmiany nazewnictwa;
- załączników (uproszczenie treści).

5. INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH W STOSOWNYCH PRZYPADKACH

Punkt ten nie ma zastosowania w odniesieniu do RPO WO 2014-2020.

6. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA

6.1 Kwestie mające wpływ na wykonanie Programu i podjęte działania

WARUNKOWOŚĆ EX-ANTE - Zgodnie z art. 19 Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (...) warunki wstępne, które nie zostały spełnione przed rozpoczęciem wdrażania RPO WO 2014-2020 mogą zostać spełnione maksymalnie do 31.12.2016 r. W 2016 r. prowadzony był regularny monitoring stanu wypełniania warunkowości ex-ante. Na poziomie MR prowadzony był kwartalny monitoring wypełnienia warunków ex-ante, który następnie przekazywany był do KE. Ponadto, w 2016 r. przekazywano do MR w cyklu miesięcznym informacje nt. stanu wypełnienia warunków wstępnych. Zgodnie ze wskazaniem KE informacje nt. spełnienia warunkowości ex-ante były regularnie przedstawiane członkom KM RPO WO 2014-2020. Wg stanu na 31.12.2016 r. spełnione zostały wszystkie warunki dotyczące RPO WO 2014-2020, za które odpowiedzialność ponosiła IZ. KE potwierdziła spełnienie warunków wstępnych następującymi pismami:

- warunek ogólny 7 pismem o sygnaturze MLe/regio.dga2.h.2(2016)5397968 z 7 września 2016 r.
- warunek tematyczny 1.1 pismem o sygnaturze Mle/regio.dga2.f.3(2016)7215670 z 6 grudnia 2016 r.
- warunki tematyczne 7.1 i 7.2 pismem o sygnaturze Mle/regio.dga.2.f.3(2016)7165125 z 1 grudnia 2016 r.

Na poziomie krajowym monitorowany jest warunek 6.2 dot. gospodarki odpadami, którego spełnienie należy do zadań IZ. Wypełnienie ww. warunku uzależnione jest od opracowania projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego, który musi być zgodny z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami. 11 sierpnia 2016 r. opublikowano w Monitorze Polskim Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022.

16 sierpnia 2016 r. ZWO podjął uchwałę o przyjęciu projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 i przekazał dokument do konsultacji społecznych. 24 października ZWO zatwierdził projekt Planu gospodarki odpadami (...) po czym dokument został przekazany do zaopiniowania do Ministerstwa Środowiska. 28 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie w Ministerstwie Środowiska celem ustalenia sposobu rozpatrzenia uwag.

Z uwagi na fakt, że akceptacja dokumentu przez MŚ miała miejsce w roku 2017 Plan gospodarki odpadami dla województwa opolskiego zostanie przedłożony na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego w marcu 2017 r., a następnie przekazany do KE. MR potwierdziło z KE, iż analiza poszczególnych WPGO prowadzona będzie przez KE niezależnie od zakończenia procesu przesyłania dokumentów przez wszystkie województwa. Natomiast ostateczna opinia KE nt. spełnienia warunku wstępnego 6.2 zostanie wydana przez KE po otrzymaniu i przeanalizowaniu wszystkich planów gospodarki odpadami.

KONTROLE - W ramach prowadzonych przez IZ kontroli projektów nie stwierdzono nieprawidłowości rzutujących na realizację Programu.

AUDYTY - W trakcie I etapu audytu systemu RPO WO, Instytucja Audytowa nie dokonała ustaleń, które miałyby charakter systemowy i rzutowałyby na prawidłowość wydatków zadeklarowanych do KE i tym samym nie stwierdziła podstaw do szacowania korekty finansowej w oparciu o wyniki audytu systemu. W wyniku przeprowadzonego II etapu audytu systemu Instytucja Audytowa nie stwierdziła błędów systemowych, wpływających na kompletność, rzetelność i prawdziwość ujęcia informacji w zestawieniu wydatków. Błędy systemowe nie zostały również stwierdzone w trakcie przeprowadzonego audytu operacji. W opinii Instytucji Audytowej system zarządzania i kontroli ustanowiony dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 funkcjonował skutecznie, tak by dostarczyć racjonalne zapewnienie, że wydatki poniesione w okresie od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku oraz certyfikowane przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej w okresie do 31 lipca 2016 roku są poprawne, i tym samym dają racjonalne zapewnienie, że transakcje będące ich podstawą są zgodne z prawem i prawidłowe.

REZYGNACJA Z NABORU - IZ podjęła decyzję o rezygnacji z naboru projektu planowanego w ramach EFS dot. realizacji ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej (USMT) EURES zdiagnozowanych na podstawie analiz społeczno-gospodarczych regionu, gdyż mając na uwadze obowiązujące regulacje unijne i krajowe oraz aktualną sytuację społeczno-gospodarczą w woj. opolskim, zidentyfikowano następujące bariery we wdrażaniu EURES w ramach RPO WO 2014-2020:

- wysokie wymagania płacowe i bariery językowe pracowników z zagranicy powodują brak zainteresowania polskich pracodawców zatrudnianiem pracowników z krajów UE/EOG;
- duża migracja zarobkowa, która występuje na Opolszczyźnie powoduje, że brak jest uzasadnienia dla wspierania wyjazdów w celu podjęcia pracy za granicą ze środków RPO WO 2014-2020;
- wspieranie emigracji zarobkowej będzie skutkowało zwiększeniem się zjawiska depopulacji występującego w województwie opolskim i nie wpisuje się w cele Opolskiej SSD.

KRYTERIA - zostały przyjęte kryteria wyboru projektów dla wszystkich działań/poddziałań w ramach EFRR i EFS. Przyjmowane kryteria uwzględniały sytuację społeczno-gospodarczą w woj. opolskim poprzez np. premiowanie projektów wpisujących się w realizację SSD, czy też projektów realizowanych na obszarach o najniższym poziomie przedsiębiorczości oraz najwyższym wskaźniku bezrobocia.

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZWIĘKSZENIA EFEKTYWNOŚCI I PRZYSPIESZENIA REALIZACJI PROGRAMÓW UMOWY PARTNERSTWA 2014 -2020 – w celu realizacji Planu podejmowane były działania m.in.:

- w zakresie przyspieszenia: wypełnienia warunków wstępnych, procesu uzgodnień przedsięwzięć w Kontrakcie Terytorialnym, uruchomienia wdrażania Instrumentów Finansowych (do końca 2016r. sfinalizowano prace nad uruchomieniem projektów w zakresie IF [certyfikacja – grudzień 2016r.]), działania w zakresie skrócenia czasu naborów i oceny wniosków, przyspieszenia tempa kontraktacji (2 miejsce na tle kraju), płatności (1 miejsce na tle kraju) oraz certyfikacji (1 miejsce na tle kraju);
- w zakresie upowszechniania systemu zaliczkowego w projektach objętych pomocą publiczną;
- w zakresie przyspieszenia tempa rozpatrywania spraw i terminowości realizacji procedury odwoławczej;
- cykliczne spotkania *Międzyinstytucjonalnego Zespołu ds. wdrażania* - którego zadaniem jest monitorowanie postępu w realizacji naborów, podpisywaniu umów oraz wydatkowaniu środków. W skład *zespołu* wchodzi przedstawiciele IZ na czele z Marszałkiem Województwa oraz przedstawiciele IP, a także Beneficjenci projektów własnych SWO;
- wdrożono system zarządzania celami rzeczowo-finansowymi w postaci opracowania *Planu wdrażania Programu w okresie 2016-2018*, który zawiera ścieżkę dojścia do realizacji celów pośrednich i końcowych w podziale na cele cząstkowe dla lat 2016, 2017 i 2018;
- prowadzono monitoring wskaźników i ram wykonania w cyklu miesięcznym, dostarczający aktualnych danych w zakresie osiągniętego postępu rzeczowego i finansowego. Umożliwia to szybkie zidentyfikowanie problemów i podjęcie działań zaradczych w jak najkrótszym czasie, weryfikację jakości danych wprowadzanych do SL2014, ułatwia sporządzanie informacji kwartalnych i sprawozdań rocznych.

6.2 Ocena postępów poczynionych w zakresie realizacji celów pośrednich

W celu realizacji celów pośrednich, dążąc do osiągnięcia ram wykonania IZ podejmowała następujące działania: poprzez kryteria wyboru projektów premiowanie przedsięwzięć realizujących wskaźniki z ram wykonania, ogłaszanie naborów w pierwszej kolejności na działania z ram wykonania, szkolenia dla wnioskodawców z zakresu wskaźników, w tym szczegółowe omawianie wskaźników z ram wykonania, ogłaszanie naborów na typy wsparcia realizujące ramy wykonania. Ponadto IZ prowadzi miesięczny monitoring wskaźników.

W okresie sprawozdawczym postęp wdrażania Programu jest zgodny z założeniami i nie stanowi zagrożenia realizacji wskaźników ram wykonania.

IZ identyfikuje ryzyko nieosiągnięcia wartości pośredniej wskaźnika finansowego w przypadku OP IV. Ryzyko związane jest z opóźnieniami w przeprowadzeniu naboru projektów w ramach działania 4.1 Mała retencja RPO WO 2014-2020. Podczas przygotowywania dokumentacji technicznej planowanej inwestycji w zakresie budowy polderu „Żelazna” potencjalny Wnioskodawca zasygnalizował IZ znaczące zwiększenie kosztów całkowitych inwestycji w stosunku do przewidywanych na etapie opracowywania RPO WO 2014-2020. Zwiększone koszty wynikały z konieczności rozszerzenia zakresu inwestycji (m.in. większa długość wałów, dodatkowe stanowiska pomp mobilnych, dodatkowy zbiornik zabezpieczający strefę ekonomiczną, większa ilość niezbędnych budowli towarzyszących) oraz wzrostu cen rynkowych materiałów budowlanych, sprzętu i robocizny. Całkowity koszt inwestycji znacząco przekraczał dostępną alokację w ramach działania 4.1, co w konsekwencji wymusiło zwiększenie wkładu własnego w projekcie. W związku z powyższym zaplanowany na rok 2016 nabór został przesunięty na rok 2017.

Ponadto ze względu na inne okoliczności mające wpływ na realizację tego projektu (zmiany organizacyjne potencjalnego Wnioskodawcy oraz brak informacji nt. ostatecznych zapisów planowanej reformy Prawa wodnego) istnieje niebezpieczeństwo dalszych przesunięć naboru i nierozpoczęcia realizacji projektu w terminie pozwalającym na osiągnięcie wskaźnika finansowego. Obecnie trwają negocjacje z KE dot. zmian w RPO WO 2014-2020 m.in. w zakresie zmiany (zmniejszenia) wartości pośredniej wskaźnika finansowego na rok 2018 dla OP IV.

7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ

Streszczenie sprawozdania z wdrażania RPO WO 2014-2020 w latach 2014-2015 stanowi **Załącznik II** niniejszego dokumentu.

8. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono nabory wniosków w działaniach przewidujących wsparcie w ramach instrumentów finansowych (**Załącznik III** do niniejszego Sprawozdania).

9. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH, W PRZYPADKU GDY MAJĄCE ZASTOSOWANIE WARUNKI WSTĘPNE NIE ZOSTAŁY SPEŁNIONE W MOMENCIE PRZYJMOWANIA PO

Informacje nt. działań podjętych w celu spełnienia warunków wstępnych wskazano w części A Sprawozdania w Tabelach 14 i 15 w **Załączniku I** do niniejszego Sprawozdania.

10. POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA

10.1 Duże projekty

W ramach RPO WO 2014-2020 nie przewiduje się finansowania wydatków związanych z realizacją dużych projektów.

10.2 Wspólne Plany Działania

Punkt nie ma zastosowania w odniesieniu do RPO WO 2014-2020.

11. OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO

11.1 Informacje zawarte w części A i realizacja celów programu

OŚ PRIORYTETOWA 1 *Innowacje w gospodarce*

W ramach Osi priorytetowej 1 przeprowadzono 3 nabory wniosków, z czego 2 w trybie konkursowym i 1 w pozakonkursowym, alokacja EFRR w ramach ww. naborów wyniosła 46,21 mln EUR. Złożono 89 wniosków o dofinansowaniu ogółem 75,53 mln EUR w tym EFRR 72,32 mln EUR. W ramach Osi zatwierdzono 29 wniosków na kwotę dofinansowania ogółem/EFRR 34,91 mln EUR. Do końca okresu sprawozdawczego podpisano 29 umów na kwotę dofinansowania ogółem/EFRR 34,86 mln EUR. Poziom kontraktacji w ramach Osi wyniósł prawie 50%. Zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę dofinansowania ogółem/EFRR 3,79 mln EUR, co stanowi ok. 5% alokacji na Oś, natomiast wartość dofinansowania ogółem/EFRR wydatków w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 3,77 mln EUR.

Największa wartość przyznanego dofinansowania w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu w ramach podpisanych umów występuje w obszarze DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA (1 umowa na kwotę EFRR 14,55 mln EUR), co stanowi ok. 42% dofinansowania EFRR wszystkich dotychczas podpisanych umów oraz w sektorze POZOSTAŁE NIEOKREŚLONE BRANŻE PRZEMYSŁU WYTWÓRCZEGO (21 umów na kwotę EFRR 13,83 mln EUR), co stanowi ok. 40% dofinansowania EFRR wszystkich dotychczas podpisanych umów. Inwestycje obejmujące ten obszar często wynikają z faktu, iż działania realizowane w tych projektach obejmują usługi kompleksowe, należące do różnych rodzajów działalności. Ponadto z uwagi na ograniczenia techniczne systemu SL2014 wskazanie więcej niż jednego działu gospodarki nie jest możliwe. W ramach Osi priorytetowej 1 największy udział w dofinansowaniu ma projekt Państwowej Jednostki Organizacyjnej – BGK (1 umowa na kwotę EFRR 14,55 mln EUR) oraz MŚP (17 umów na kwotę EFRR 11,78 mln EUR). Biorąc pod uwagę rozkład terytorialny udzielonego wsparcia projekty o najwyższej wartości dofinansowania UE realizowane są przez beneficjentów spoza województwa (15,73 mln EUR), Miasta Opola (8,76 mln EUR) oraz z powiatu opolskiego (3,61 mln EUR). Inwestycje na dużych obszarach miejskich stanowią ok. 69% wszystkich podpisanych umów w ramach OP I (14 umów na kwotę EFRR 23,98 mln EUR). Odpowiednio ok. 16% (7 umów na kwotę EFRR 5,54 mln EUR) i ok. 15% (8 umowa na kwotę EFRR 5,34 mln EUR) podpisanych umów to inwestycje na małych obszarach miejskich i na obszarach wiejskich. W OSI Depopulacja wsparło 29 projektów o całkowitej wartości 63,17 mln EUR, dofinansowaniu ogółem 34,86 mln EUR, w tym EFRR 34,86 mln EUR, co stanowi 60,2% alokacji na obszar w ramach Osi.

Do końca 2016 r. na podstawie umów realizowanych jest 6 wskaźników programowych oraz 2 wskaźniki z ram wykonania. W OP nie zakończyła się realizacja żadnego projektu.

PI 1a

Realizacja wskaźników programowych jest na poziomie zerowym. Do końca 2016 r. nie ogłoszono naboru wniosków w ramach PI 1a. Pierwszy nabór planowany jest w 2017 r.

PI 1b

CO01: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 384,85% wartości pośredniej oraz 76,05% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2023. Analizując termin planowanego zakończenia realizacji projektów oraz planowane nabory wniosków, realizacja wskaźnika wg stanu na 31 grudnia 2016 r. nie jest zagrożona.

CO02: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 25,93% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2023. Nabór przeprowadzony w grudniu 2016 r. oraz nabór zaplanowany na 2017 r., przełoży się na wzrost wartości wskaźnika.

CO03: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 100% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2023. Wskaźnik realizowany jest w ramach instrumentów finansowych, dla których zakontraktowano całą przewidzianą alokację.

CO06: Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 55,21% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2023. Nabór przeprowadzony w grudniu 2016 r. oraz nabór zaplanowany na 2017 r., przełoży się na wzrost wartości wskaźnika.

CO07: Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 384,11% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2023. Wskaźnik realizowany jest w ramach instrumentów finansowych, dla których zakontraktowano całą przewidzianą alokację. Wartość wskaźnika ulegnie zmniejszeniu (do 104,93%) z uwagi na błędne wykazanie wartości wskaźników w SL2014.

CO26: Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 84,38% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2023. Nabór przeprowadzony w grudniu 2016 r. oraz nabór zaplanowany na 2017 r., przełoży się na wzrost wartości wskaźnika.

Realizacja **wskaźnika finansowego** z ram wykonania w ramach Osi priorytetowej 1 jest na poziomie 30,01% wartości pośredniej oraz 6% wartości docelowej. W miarę postępu realizacji projektów, wartość wskaźnika będzie systematycznie wzrastać.

OŚ PRIORYTETOWA 2 Konkurencyjna gospodarka

W ramach Osi priorytetowej 2 przeprowadzono 8 naborów wniosków, z czego 7 w trybie konkursowym i 1 w pozakonkursowym, alokacja EFRR w ramach ww. naborów wyniosła 77,88 mln EUR. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 6 naborów na kwotę EFRR 71,88 mln EUR. Złożono 280 wniosków na kwotę dofinansowania ogółem 61,11 mln EUR, w tym EFRR 58,1 mln EUR. W okresie sprawozdawczym złożono 173 wnioski na kwotę UE 51,01 mln EUR. Zatwierdzono do dofinansowania 57 wniosków na kwotę dofinansowania ogółem/EFRR 34,29 mln EUR. W ramach Osi podpisano 52 umowy o dofinansowaniu ogółem/EFRR 33,91 mln EUR. Poziom kontraktacji w ramach OP wyniósł ok. 38%. Zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę dofinansowania ogółem/EFRR 8,91 mln EUR co stanowi blisko 10% alokacji na Oś. Natomiast wartość dofinansowania ogółem/EFRR wydatków w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 8,81 mln EUR.

Największa wartość przyznanego dofinansowania w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu w ramach podpisanych umów występuje w obszarze DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA (1 umowa na kwotę EFRR 29,2 mln EUR) i stanowi ok. 86% dofinansowania EFRR wszystkich dotychczas podpisanych umów. Pod względem liczby najwięcej umów zostało podpisanych w obszarze POZOSTAŁE NIEOKREŚLONE BRANŻE PRZEMYSŁU WYTWÓRCZEGO (15 umów na kwotę EFRR 0,9 mln EUR) oraz HANDEL HURTOWY I DETALICZNY (14 umów na kwotę EFRR 0,9 mln EUR). Największy udział w dofinansowaniu ma projekt Państwowej Jednostki Organizacyjnej – BGK (1 umowa na kwotę EFRR 29,2 mln EUR) oraz MŚP (48 umów na kwotę EFRR 3,13 mln EUR). Biorąc pod uwagę rozkład terytorialny udzielonego wsparcia projekty o najwyższej wartości dofinansowania UE realizowane są przez beneficjentów spoza województwa (29,2 mln EUR) oraz Miasta Opola (8,76 mln EUR). Inwestycje na dużych obszarach miejskich stanowią prawie **95%** wszystkich podpisanych umów w ramach OP (24 umowy na kwotę EFRR 32,13 mln EUR). Ok. **3%** (14 umów na kwotę EFRR 0,91 mln EUR) podpisanych umów to projekty realizowane na obszarach wiejskich, a ponad **2%** (14 umów na kwotę EFRR 0,87 mln EUR) to inwestycje na małych obszarach miejskich. W OSI Depopulacja wsparto 50 projektów o całkowitej wartości 39,89 mln EUR, dofinansowaniu ogółem 32,41 mln EUR, w tym EFRR 32,41 mln EUR, co stanowi 53,3% alokacji na obszar w ramach Osi.

Do końca 2016 Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska pełniąca funkcję Związku ZIT przeprowadziła w PI 3a (poddziałanie 2.2.2 *Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej*) 1 nabór na kwotę 7,43 mln EUR z EFRR. W ramach ogłoszonego naboru nie złożono żadnego wniosku, dlatego nabór został anulowany i ponownie zaplanowany na 2017 r. Opóźnienia w realizacji poddziałania 2.2.2 spowodowane są brakiem zainteresowania ze strony wnioskodawców realizacją projektów dot. przygotowania terenów inwestycyjnych.

Do końca 2016 r. w ramach umów realizowanych jest 10 wskaźników programowych oraz 2 wskaźniki z ram wykonania. Zakończyła się realizacja 1 projektu.

PI 3a

3aP1: Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 0% wartości pośredniej i docelowej, ze względu na nierozstrzygnięcie ogłoszonych naborów wniosków do końca 2016 r. Rozstrzygnięcie konkursów w 2017 r. wpłynie na wzrost realizacji wskaźnika. IZ identyfikuje ryzyko nieosiągnięcia wskaźnika z uwagi na zbyt rygorystyczne wymogi realizacji inwestycji oraz zbyt niski koszt jednostkowy. IZ podjęła rozmowy z KE w kierunku zmniejszenia wartości docelowej wskaźnika z uwagi na planowane zmniejszenie alokacji na przygotowanie terenów inwestycyjnych.

CO01: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 319,23% wartości pośredniej oraz 48,82% wartości docelowej wskaźnika dla 2023 r. Wskaźnik będzie przedmiotem renegotjacji programu z KE.

CO02: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 0% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2023. Nabór zaplanowany na 2017 r. przełoży się na wzrost wartości wskaźnika.

CO04: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 97,65% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2023.

3aP2: Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 220% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2023.

Wskaźniki o numerach CO01, CO02, CO04 i 3aP2 będą przedmiotem renegotjacji programu z KE z uwagi na planowane zwiększenie alokacji na wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu.

PI 3b

CO01: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 181,48% wartości pośredniej oraz 35,77% wartości docelowej wskaźnika dla 2023 r.

CO02: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 35,77% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2023.

3bP1: Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 72,06% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2023.

3bP2: Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 68,12% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2023.

Nabór zaplanowany na 2017 r. przełoży się na wzrost wartości wskaźników w PI 3b.

PI 3c

CO01: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 440,78% wartości pośredniej oraz 88,16% wartości docelowej wskaźnika dla 2023 r. Do końca 2016 r. podpisano jedynie umowę w zakresie wdrażania poprzez instrumenty finansowe. Po podpisaniu umów w ramach dotacji (w zakresie naborów ogłoszonych pod koniec 2016 r.) wartość wskaźnika ulegnie zwiększeniu.

CO02: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 0% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2023. Po podpisaniu umów w ramach naborów ogłoszonych pod koniec 2016 r. wartość wskaźnika wzrośnie.

CO03: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 100% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2023. Wskaźnik realizowany jest w ramach instrumentów finansowych, dla których zakontraktowano całą przewidzianą alokację.

CO06: Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 0% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2023. Po podpisaniu umów w ramach naborów ogłoszonych pod koniec 2016 r., wartość wskaźnika wzrośnie.

CO07: Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 100,36% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2023. Wskaźnik

realizowany jest w ramach instrumentów finansowych, dla których zakontraktowano całą przewidzianą alokację.

CO08: Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 0% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2023. Po podpisaniu umów w ramach naborów ogłoszonych pod koniec 2016 r., wartość wskaźnika wzrosła.

CO28: Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 0% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2023. Po podpisaniu umów w ramach naborów ogłoszonych pod koniec 2016 r., wartość wskaźnika wzrosła.

CO29: Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 0% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2023. Po podpisaniu umów w ramach naborów ogłoszonych pod koniec 2016 r., wartość wskaźnika wzrosła.

Wskaźniki o numerach CO01, CO02, CO06, CO08, CO28 i CO29 będą przedmiotem renegotjacji programu z KE ze względu na planowane zwiększenie alokacji na wsparcie przedsiębiorstw na obszarach przygranicznych.

Realizacja **wskaźnika finansowego** z ram wykonania w ramach Osi priorytetowej 2 jest na poziomie 42,98% wartości pośredniej oraz 9,88% wartości docelowej. W miarę postępu realizacji projektów, wartość wskaźnika będzie systematycznie wzrastać. Wartość docelowa będzie przedmiotem renegotjacji programu z KE z uwagi na planowane zmniejszenie alokacji na PI 3a.

OŚ PRIORYTETOWA 3 Gospodarka niskoemisyjna

W ramach Osi priorytetowej 3 przeprowadzono 7 naborów wniosków, z czego 4 w trybie konkursowym i 3 w pozakonkursowym, alokacja EFRR w ramach ww. naborów wyniosła 86,29 mln EUR. W ramach naborów złożono 30 wniosków na kwotę dofinansowania ogółem 90,88 mln EUR, w tym EFRR 89,97 mln EUR. Zatwierdzono do dofinansowania 6 wniosków o dofinansowaniu ogółem/EFRR 36,37 mln EUR. W ramach Osi podpisano 6 umów na kwotę dofinansowania ogółem/EFRR 36,37 mln EUR. Poziom kontraktacji w ramach Osi wyniósł ok. 32%. Zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę dofinansowania ogółem/EFRR 6,55 mln EUR co stanowi ok. 6% alokacji na Oś. Natomiast wartość dofinansowania ogółem/EFRR wydatków w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 6,21 mln EUR.

Największa wartość przyznanego dofinansowania w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu w ramach podpisanych umów występuje w obszarze DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA (3 umowy na kwotę EFRR 18,67 mln EUR) i stanowi ok. 51% dofinansowania EFRR wszystkich dotychczas podpisanych umów. Drugim sektorem pod względem wartości przyznanego dofinansowania jest ADMINISTRACJA PUBLICZNA (1 umowa na kwotę EFRR 14,83 mln EUR) i stanowi ok. 41% wszystkich umów w ramach Osi. Największy udział w dofinansowaniu mają projekty Państwowej Jednostki Organizacyjnej – BGK (3 umowy na kwotę EFRR 18,67 mln EUR). Drugą grupę stanowią projekty realizowane przez JST (3 umowy na kwotę EFRR 17,7 mln EUR). Biorąc pod uwagę rozkład terytorialny udzielonego wsparcia projekty o najwyższej wartości dofinansowania UE realizowane są przez beneficjentów spoza województwa (18,67 mln EUR) oraz Miasta Opola (16,94 mln EUR). Z kolei inwestycje na dużych obszarach miejskich stanowią ok. 92% wszystkich podpisanych umów w ramach Osi (4 umowy na kwotę EFRR 33,49 mln EUR). Odpowiednio ok. 6% (1 umowa na kwotę EFRR 2,12 mln EUR) i ok. 2% (1 umowa na kwotę EFRR 0,76 mln EUR) podpisanych umów to inwestycje na obszarach wiejskich i na małych obszarach miejskich.

W ramach ZIT do końca 2016 w PI 4e (poddziałanie 3.1.2 *Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej*) przeprowadzono 2 nabory na kwotę 26 mln EUR z EFRR. Złożono 5 wniosków na kwotę dofinansowania EFRR 32,55 mln EUR, z których 3 zostały zatwierdzone na kwotę dofinansowania EFRR 17,7 mln EUR. W ramach ZIT podpisano 3 umowy o dofinansowaniu EFRR 17,70 mln EUR, co stanowi 40,2% alokacji na obszar w ramach Osi. Realizacja poddziałania 3.1.2 przebiega bez opóźnień.

Do końca 2016 r. w ramach umów realizowanych jest 11 wskaźników programowych oraz 3 wskaźniki z ram wykonania. W OP nie zakończyła się realizacja żadnego projektu.

PI 4a

CO01: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 100% wartości docelowej wskaźnika dla 2023 r.

CO03: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 100% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2023.

CO30: Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 100% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2023.

CO34: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 100% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2023.

Wszystkie wskaźniki realizowane są w ramach instrumentów finansowych, dla których zakontraktowano całą przewidzianą alokację.

PI 4b

CO01: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 80,82% wartości docelowej wskaźnika dla 2023 r. Po podpisaniu umów w ramach naboru ogłoszonego pod koniec 2016 r., wartość wskaźnika wzrosła.

CO02: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 0% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2023. Po podpisaniu umów w ramach naboru ogłoszonego pod koniec 2016 r., wartość wskaźnika wzrosła.

CO03: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 100% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2023. Wskaźnik realizowany jest w ramach instrumentów finansowych, dla których zakontraktowano całą przewidzianą alokację.

CO34: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 40,99% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2023. Po podpisaniu umów w ramach naboru ogłoszonego pod koniec 2016 r., wartość wskaźnika wzrosła.

PI 4c

CO32: Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 0% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2023. Po podpisaniu umów w ramach naborów ogłoszonych pod koniec 2016 r., wartość wskaźnika wzrosła.

CO34: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 19,06% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2023. Wskaźnik realizowany zarówno w ramach instrumentów finansowych, jak i w ramach wsparcia dotacyjnego.

4cP1: Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 0% wartości pośredniej i docelowej wskaźnika dla roku 2023. Po podpisaniu umów w ramach naborów ogłoszonych pod koniec 2016 r. wartość wskaźnika wzrosła.

Wskaźniki realizowane w ramach PI 4c będą przedmiotem renegotjacji programu z KE ze względu na planowane zwiększenie alokacji na wsparcie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.

PI 4e

CO34: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 6,58% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2023.

4eP1: Liczba jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 0% wartości pośredniej i docelowej wskaźnika dla roku 2023. Do końca 2016 r. nie rozstrzygnięto naboru, w ramach którego realizowany jest przedmiotowy wskaźnik.

4eP2: Liczba wybudowanych obiektów "parkuj i jedź" – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 100% wartości pośredniej oraz 18,18% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2023.

4eP3: Długość ścieżek rowerowych – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 26,81% wartości pośredniej oraz 5,36% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2023.

Po podpisaniu umów w ramach naborów ogłoszonych pod koniec 2016 r. oraz w 2017 r., nastąpi wzrost wartości wszystkich wskaźników realizowanych w PI 4e.

Realizacja **wskaźnika finansowego** z ram wykonania w ramach Osi priorytetowej 3 jest na poziomie 22,94% wartości pośredniej oraz 5,28% wartości docelowej. W miarę postępu realizacji projektów, wartość wskaźnika będzie systematycznie wzrastać. Wskaźnik finansowy będzie przedmiotem renegeacji programu z KE z uwagi na planowane zwiększenie alokacji w PI 4c.

OSŃ PRIORYTETOWA 4 Zapobieganie zagrożeniom

W ramach Osi priorytetowej 4 przeprowadzono 1 nabór wniosków w trybie konkursowym na kwotę EFRR 2 mln EUR, w ramach którego złożono 4 wnioski na kwotę dofinansowania ogółem/EFRR 2,43 mln EUR. Zatwierdzono 1 wniosek o dofinansowanie ogółem/EFRR 1,9 mln EUR. Podpisano 1 umowę na kwotę dofinansowania ogółem/EFRR 1,9 mln EUR. Poziom kontraktacji w ramach Osi wyniósł ok. 9%. W okresie sprawozdawczym w Osi priorytetowej 4 nie zatwierdzono wniosków o płatność.

Dotychczas podpisana 1 umowa realizowana jest w sektorze INNE NIEWYSZCZEGÓLNIONE USŁUGI na kwotę EFRR 1,9 mln EUR, której beneficjentem jest stowarzyszenie realizujące projekt z udziałem partnerów. Umowa realizowana jest na obszarze wiejskim.

Do końca 2016 r. realizowane są 2 wskaźniki programowe. W OP nie zakończyła się realizacja żadnego projektu.

PI 5b

CO20: Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 0% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2023. Do końca 2016 r. nie przeprowadzono naboru wniosków w tym obszarze.

5bKEW: Liczba urzędzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej w podpisanych umowach – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 0% wartości pośredniej wskaźnika dla roku 2018. Do końca 2016 r. nie przeprowadzono naboru wniosków w tym obszarze.

5bP1: Liczba urzędzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 0% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2023. Do końca 2016 r. nie przeprowadzono naboru wniosków w tym obszarze.

5bP2: Pojemność obiektów małej retencji – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 0% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2023. Do końca 2016 r. nie przeprowadzono naboru wniosków w tym obszarze.

IZ identyfikuje ryzyko nieosiągnięcia wartości docelowej wskaźnika *Liczba urzędzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej*. Zakładana na etapie programowania budowa 3 polderów jest trudna do osiągnięcia ze względu na zwiększone koszty inwestycji polder „Żelazna” zasygnalizowane przez potencjalnego Wnioskodawcę, wynikające z konieczności rozszerzenia zakresu inwestycji oraz wzrostu cen rynkowych. Szacowany koszt tej inwestycji przekracza dostępną alokację w ramach działania, co w konsekwencji może doprowadzić do braku możliwości realizacji innych projektów.

Wskaźniki o numerach CO20, 5bP1, 5bP2 i 5bKEW będą przedmiotem renegeacji programu z KE.

CO21: Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasów – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 1429,89% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2023. Przekroczenie wartości docelowej wynika z wykazywania przez beneficjentów we wskaźniku liczby ludności zamieszkującej na terenie całej gminy, w której funkcjonuje dana jednostka ochotniczej straży pożarnej (OSP). Natomiast IZ na poziomie programowania założyła, że wskaźnik będzie obejmował tylko liczbę ludności bezpośrednio obsługiwaną przez dofinansowane jednostki OSP.

5bP3: Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 214,29% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2023. Przekroczenie wartości docelowej wynika z wykorzystania pełnej alokacji w ramach działania na zakup wozów strażackich. W ramach działania przewidziano możliwość wnioskowania o wsparcie

na różne typy projektów, dlatego IZ w metodologii założyła, że na ten rodzaj działań zostanie wykorzystana tylko jej część. Jednak ze względu na brak zainteresowania innymi typami projektów, całość dostępnych środków przeznaczono na dofinansowanie zakupu wozów pożarniczych.

Realizacja **wskaźnika finansowego** z ram wykonania w ramach Osi priorytetowej 4 wyniosła 0% wartości pośredniej i docelowej. Wartość pośrednia będzie przedmiotem renegeacji programu z KE.

OŚ PRIORYTETOWA 5 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

W ramach Osi priorytetowej 5 przeprowadzono 6 naborów wniosków w trybie konkursowym, alokacja EFRR w ramach ww. naborów wyniosła 42,55 mln EUR. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 5 naborów na kwotę EFRR 37,15 mln EUR. W ramach ww. naborów złożono 114 wniosków na kwotę dofinansowania ogółem 62,49 mln EUR, w tym EFRR 58,38 mln EUR. W okresie sprawozdawczym złożono 100 wniosków na kwotę UE 53,21 mln EUR. Zatwierdzono do dofinansowania 28 wniosków na kwotę dofinansowania ogółem/EFRR 21,3 mln EUR. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 18 wniosków na kwotę UE 16,4 mln EUR. W ramach Osi priorytetowej 5 podpisano 24 umowy na kwotę dofinansowania ogółem/EFRR 17,86 mln EUR. Poziom kontraktacji w ramach Osi wyniósł ponad 25%. W okresie sprawozdawczym podpisano 18 umów na kwotę UE 15,46 mln EUR. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę dofinansowania ogółem/EFRR 1,32 mln EUR co stanowi blisko 2% alokacji na Oś. Natomiast wartość dofinansowania ogółem/EFRR wydatków w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 0,89 mln EUR.

Największa wartość przyznanego dofinansowania w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu w ramach podpisanych umów występuje w obszarze DOSTAWA WODY, GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ (5 umów na kwotę EFRR 6,44 mln EUR) i stanowi ok. 36% dofinansowania EFRR wszystkich dotychczas podpisanych umów. Pod względem liczby najwięcej umów zostało podpisanych w obszarze DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ŚRODOWISKIEM NATURALNYM I ZMIANAMI KLIMATU (9 umów na kwotę EFRR 3,57 mln EUR) i stanowią ok. 40% wszystkich realizowanych projektów. Wśród realizowanych projektów największy udział w dofinansowaniu UE mają projekty JST i ich jednostek organizacyjnych (19 umów na kwotę EFRR 16,2 mln EUR). Inną grupę beneficjentów stanowią fundacje (2 umowy na kwotę EFRR 0,78 mln EUR). Biorąc pod uwagę rozkład terytorialny udzielonego wsparcia projekty o najwyższej wartości dofinansowania UE realizowane są przez beneficjentów z Miasta Opola (4,79 mln EUR), powiatu prudnickiego (4,13 mln EUR) oraz powiatu głubczyckiego (3,26 mln EUR). Najwięcej pod względem przyznanego dofinansowania UE tj. ok. 48% to inwestycje realizowane na małych obszarach miejskich (12 umów na kwotę EFRR 8,56 mln EUR). Drugim obszarem są obszary wiejskie, na których terenie realizowanych jest ok. 41% inwestycji (8 umów na kwotę EFRR 7,3 mln EUR). Najmniejszy odsetek umów tj. ok. 12% obejmuje duże obszary miejskie.

Do końca 2016 Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska pełniąca funkcję Związku ZIT przeprowadziła w PI 6c (poddziałanie 5.3.3 – *Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej*) 1 nabór na kwotę 2 mln EUR z EFRR. Złożonych zostało 8 wniosków na kwotę dofinansowania EFRR 2,74 mln EUR, z których zatwierdzono do dofinansowania 4 wnioski na kwotę EFRR 1,57 mln EUR. W ramach Osi priorytetowej 5 podpisano 3 umowy w ramach ZIT na kwotę dofinansowania EFRR 1,01 mln EUR, co stanowi 50,3% alokacji na obszar w ramach Osi. Realizacja podziałania 5.3.3 przebiega bez opóźnień.

Do końca 2016 w ramach umów realizowanych jest 7 wskaźników programowych oraz 4 wskaźniki z ram wykonania. W OP zakończyła się realizacja 2 projektów.

PI 6a

Realizacja wskaźników programowych jest na poziomie zerowym. Do końca 2016 r. nie ogłoszono naboru wniosków w ramach PI 6a. Pierwszy nabór planowany jest w 2017 r.

PI 6b

CO19: Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 31,29% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2023. Biorąc pod uwagę dostępną alokację wartość wskaźnika ulegnie zwiększeniu po przeprowadzeniu kolejnych naborów.

6bP1: Długość sieci kanalizacji sanitarnej – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 210,35% wartości pośredniej oraz 42,07% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2023. Biorąc pod uwagę dostępną alokację wartość wskaźnika ulegnie zwiększeniu po przeprowadzeniu kolejnych naborów.

PI 6c

CO09: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 132,58% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2023. Przekroczenie wartości wskaźnika wynika z oszacowania przez beneficjenta większej liczby osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego i naturalnego niż IZ założyła na etapie programowania.

6cKEW: Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem w podpisanych umowach - szacowana realizacja wskaźnika wynosi 60% wartości pośredniej dla roku 2018. Po podpisaniu umów w ramach naboru przeprowadzonego pod koniec 2016 r. wartość wskaźnika ulegnie zwiększeniu.

6cP1: Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 29,27% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2023. Po podpisaniu umów w ramach naboru przeprowadzonego pod koniec 2016 r. wartość wskaźnika ulegnie zwiększeniu.

PI 6d

CO23: Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 6742,83% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2023. Przekroczenie wartości wskaźnika wynika z realizacji przez kilku beneficjentów projektów, w których planowane zadania ochronne odbywają się na mniejszych powierzchniach siedlisk, jednakże ich oddziaływanie obejmuje całą powierzchnię siedlisk ze względu na np. ekspansywny charakter gatunków inwazyjnych. Ponadto w metodologii szacowania wartości docelowej wskaźnika IZ wykorzystano doświadczenie z perspektywy finansowej 2007-2013, zgodnie z którym założono realizację 12 ha.

6dP1: Liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 120% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2023.

6dP2: Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 283,33% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2023.

Przekroczenie wskaźników 6dP1 i 6dP2 wynika z przyjętych przez IZ założeń w metodologii szacowania wskaźników na etapie programowania, w ramach których opierano się m.in. na doświadczeniach z perspektywy 2007-2013.

Realizacja **wskaźnika finansowego** z ram wykonania w ramach Osi priorytetowej 5 wyniosła 5,40% wartości pośredniej i 1,35% wartości docelowej. W miarę postępu realizacji projektów, wartość wskaźnika będzie systematycznie wzrastać. Wartość docelowa wskaźnika finansowego będzie przedmiotem renegeacji z KE z uwagi na planowane zmniejszenie alokacji PI 6d.

OŚ PRIORYTETOWA 6 Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców

W ramach Osi priorytetowej 6 przeprowadzono 9 naborów wniosków w trybie pozakonkursowym na kwotę alokacji EFRR 92,49 mln EUR. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 4 nabory w trybie pozakonkursowym na kwotę EFRR 30,6 mln EUR. Złożono 13 wniosków na kwotę dofinansowania ogółem 91,03 mln EUR, w tym EFRR 85,46 mln EUR. W okresie sprawozdawczym złożono 6 wniosków na kwotę UE 28,29 mln EUR. Zatwierdzono do dofinansowania 13 wniosków o dofinansowaniu ogółem 91,94 mln EUR, w tym EFRR 85,46 mln EUR. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 7 wniosków na kwotę UE 58,92 mln EUR. W ramach Osi priorytetowej 6 podpisano 13 umów na kwotę dofinansowania ogółem 87,61 mln EUR, w tym EFRR 81,74 mln EUR. Poziom kontraktacji w ramach Osi wyniósł ponad 45%. W okresie sprawozdawczym podpisano 7 umów na kwotę EFRR 59,16 mln EUR. Zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę dofinansowania ogółem 32,32 mln EUR, w tym EFRR 30,46 mln EUR, co stanowi ok. 17% alokacji na Oś. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę EFRR 29,86 mln EUR. Natomiast do końca okresu sprawozdawczego wartość dofinansowania ogółem wydatków w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 32,19 mln EUR, w tym EFRR 30,34 mln EUR.

Wszystkie dotychczas podpisane umowy realizowane są w obszarze TRANSPORT I SKŁADOWANIE (13 umów na kwotę EFRR 81,74 mln EUR) przez Samorząd Województwa Opolskiego. Biorąc pod uwagę rozkład terytorialny udzielonego wsparcia najwięcej pod względem przyznanego dofinansowania UE tj. ok. 56% wszystkich umów to inwestycje realizowane na dużych obszarach miejskich (2 umowy na kwotę EFRR 45,58 mln EUR). Drugim obszarem są obszary wiejskie, na których terenie realizowanych jest ok. 37% inwestycji (8 umów na kwotę EFRR 30,56 mln EUR). Najmniejszy odsetek umów tj. ok. 7% realizowanych jest na dużych obszarach miejskich (3 umowy na kwotę EFRR 5,6 mln EUR).

Do końca 2016 w ramach umów realizowane są 3 wskaźniki programowe oraz 3 wskaźniki z ram wykonania. W OP zakończyła się realizacja 4 projektów.

PI 7b

CO13: Całkowita długość nowych dróg – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 2% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2023. Nabory zaplanowane na 2017 r. przełożą się na wzrost wartości wskaźnika.

7bKEW: Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg w podpisanych umowach – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 74,08% wartości pośredniej dla roku 2018. Nabory zaplanowane na 2017 r. przełożą się na wzrost wartości wskaźnika.

CO14: Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 29,48% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2023. Nabory zaplanowane na 2017 r. przełożą się na wzrost wartości wskaźnika.

PI 7d

CO12: Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 0% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2023. IZ identyfikuje ryzyko nieosiągnięcia wartości docelowej wskaźnika *Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych* w PI 7d z uwagi na zgłaszane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwiększenia kosztów całkowitych inwestycji w stosunku do przewidywanych na etapie programowania. Ponadto z powodu stanu przygotowania dokumentacji technicznej naboru zaplanowany na rok 2016 został przesunięty na 2017.

7dP1: Liczba zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów kolejowych – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 83,33% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2023. Wskaźnik będzie przedmiotem renegotjacji Programu z KE ze względu na planowane zwiększenie alokacji na ten typ wsparcia.

Realizacja **wskaźnika finansowego** z ram wykonania w ramach Osi priorytetowej 6 wyniosła 59,68% wartości pośredniej i 16,34% wartości docelowej. W miarę postępu realizacji projektów, wartość wskaźnika będzie systematycznie wzrastać. Wskaźnik będzie przedmiotem renegotjacji Programu z KE z uwagi na planowane zwiększenie alokacji na zakup pojazdów kolejowych w PI 7d.

OŚ PRIORYTETOWA 7 Konkurencyjny rynek pracy

W ramach Osi priorytetowej 7 przeprowadzono 6 naborów wniosków, z czego 3 w trybie konkursowym i 3 w trybie pozakonkursowym na kwotę alokacji EFS 28,50 mln Euro. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 4 nabory na kwotę alokacji EFS 23,32 mln EUR. Do końca okresu sprawozdawczego złożono 173 wnioski na kwotę dofinansowania ogółem 85,29 mln EUR, w tym EFS 77,65 mln EUR. W okresie sprawozdawczym złożono 162 wnioski na kwotę UE 72,95 mln EUR. Zatwierdzono do dofinansowania 44 wnioski o dofinansowaniu ogółem 25,39 mln EUR, w tym EFS 22,13 mln EUR. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 33 wnioski na kwotę UE 17,43 mln EUR. W ramach Osi podpisano 41 umów o dofinansowaniu ogółem 24,14 mln EUR, w tym EFS 21,04 mln EUR. Poziom kontraktacji w ramach Osi wyniósł ok. 24%. W okresie sprawozdawczym podpisano 30 umów na kwotę UE 16,35 mln EUR. Zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę dofinansowania ogółem 9,18 mln EUR, w tym EFS 7,89 mln EUR co stanowi ok. 9% alokacji na Oś. Do końca okresu sprawozdawczego wartość dofinansowania ogółem wydatków w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 9,18 mln EUR, w tym EFS 7,89 mln EUR.

Największa wartość przyznanego dofinansowania UE w ramach podpisanych umów występuje w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA (23 umowy na kwotę EFS 9,2 mln EUR) i stanowi prawie 44% dofinansowania EFS wszystkich dotychczas podpisanych umów. Drugim sektorem pod względem wartości przyznanego

dofinansowania jest sektor NIEWYSZCZEGÓLNIONE USŁUGI (12 umów na kwotę EFS 7,48 mln EUR) i stanowi ok. 36% wszystkich umów. Inwestycje obejmujące ten obszar często wynikają z faktu, iż działania realizowane w tych projektach obejmują usługi kompleksowe, należące do różnych rodzajów działalności. Ponadto z uwagi na ograniczenia techniczne systemu SL2014 wskazanie więcej niż jednego działu gospodarki nie jest możliwe. Wśród realizowanych projektów największy udział w dofinansowaniu UE mają projekty JST i ich jednostek organizacyjnych (26 umów na kwotę EFS 11,21 mln EUR). Kolejną grupę beneficjentów stanowią MŚP (8 umów na kwotę EFS 4,64 mln EUR). Biorąc pod uwagę rozkład terytorialny udzielonego wsparcia projekty o najwyższej wartości dofinansowania UE realizowane są przez beneficjentów spoza województwa (8,3 mln EUR), Miasta Opola (4,62 mln EUR) oraz powiatu nyskiego (1,95 mln EUR). Inwestycje na obszarach wiejskich stanowią prawie 74% wszystkich podpisanych umów w ramach Osi pod względem wartości przyznanego dofinansowania w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu (30 umów na kwotę EFS 15,52 mln EUR). Ok. 19% (8 umów na kwotę EFS 4,08 mln EUR) podpisanych umów to inwestycje na małych obszarach miejskich. Najmniejszy odsetek dofinansowanych umów, tj. ok. 7% (3 umowy na kwotę EFS 1,44 mln EUR) realizowanych jest na dużych obszarach miejskich. W OSI Depopulacja wsparto 41 projektów o całkowitej wartości 24,77 mln EUR, dofinansowaniu ogółem 24,14 mln EUR, w tym EFS 21,05 mln EUR, co stanowi 26 % alokacji na obszar w ramach Osi.

Do końca 2016 r. realizowanych było 10 wskaźników programowych i 2 wskaźniki z ram wykonania.

PI 8i – wskaźniki produktu

CO01: Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie – wartość wskaźnika została osiągnięta na poziomie 47,9% wartości pośredniej i 23,95% wartości docelowej dla roku 2023.

CO02: Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie - wartość wskaźnika została osiągnięta na poziomie 47,49% wartości docelowej dla roku 2023.

CO03: Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie – realizacja wskaźnika wystąpiła na poziomie zerowym z uwagi na nierozstrzygnięcie naboru wniosków do końca 2016 r.

Wskaźniki o numerach **CO01, CO02, CO03** będą przedmiotem renegotjacji programu z KE z uwagi na planowane rozszerzenie zakresu wsparcia o nowe grupy docelowe i dodanie adekwatnego dla tych grup wskaźnika.

CO16: Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - wartość wskaźnika została osiągnięta na poziomie 34,92% wartości docelowej dla roku 2023.

85P1: Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie - wartość wskaźnika została osiągnięta na poziomie 28,49% wartości docelowej dla roku 2023.

85P2: Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie - wartość wskaźnika została osiągnięta na poziomie 24,19% wartości docelowej dla roku 2023.

85P3: Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie - szacowana realizacja wskaźnika na podstawie podpisanych umów wynosi 36,77%, natomiast realizacja została osiągnięta na poziomie 33,31% wartości docelowej dla roku 2023.

85P4: Liczba migrantów powrotnych oraz imigrantów objętych wsparciem w programie - wartość wskaźnika została osiągnięta na poziomie 21% wartości docelowej dla roku 2023.

Mając na uwadze nabory zaplanowane w kolejnych latach wartości wskaźników **CO01, CO02, CO03, CO16, 85P1, 85P2, 85P3** ulegną zwiększeniu.

PI 8i – wskaźniki rezultatu

CR03: Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu, dla którego wskaźnikiem referencyjnym jest **Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie** - wartość wskaźnika została osiągnięta na poziomie 9,26% przy założonej wartości docelowej na poziomie 30%. Biorąc pod uwagę nabory zaplanowane w kolejnych latach wartość wskaźnika ulegnie zwiększeniu.

CR04: Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek), dla którego wskaźnikiem referencyjnym jest **Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie** - wartość wskaźnika została osiągnięta na poziomie 54,33% przy założonej wartości docelowej na poziomie 53%.

Z uwagi na nierozstrzygnięcie naboru wniosków do końca 2016 realizacja wskaźników **CR03 i CR04**, dla których wskaźnikiem referencyjnym jest **Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie** jest na poziomie zerowym. Mając na uwadze nabór przeprowadzony w 2016 r. oraz zaplanowany na 2018 r. wartość wskaźników ulegnie zwiększeniu.

85R1: Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – szacowana realizacja wskaźnika na podstawie podpisanych umów wynosi 36,77%, natomiast realizacja wskaźnika została osiągnięta na poziomie 33,07% wartości docelowej dla roku 2023. Biorąc pod uwagę nabory zaplanowane w kolejnych latach wartość wskaźnika ulegnie zwiększeniu.

Pomiar wskaźników rezultatu długoterminowego tj. **CR06, 85R2** nastąpi w ramach zaplanowanego badania ewaluacyjnego.

PI 8iii – wskaźniki produktu

87P1: Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie - realizacja wskaźnika wystąpiła na poziomie zerowym, ze względu na początkową fazę realizacji projektów. W miarę postępu realizacji projektów, wartość wskaźnika będzie systematycznie wzrastać. Biorąc pod uwagę szacowaną realizację na podstawie podpisanych umów wartość wskaźnika zostanie osiągnięta na poziomie 331,5% wartości pośredniej oraz 155,52% wartości docelowej dla roku 2023, co świadczy o dużym zainteresowaniu beneficjentów taką formą wsparcia.

87P2: Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie realizacja wskaźnika wystąpiła na poziomie zerowym, co wynika z początkowej fazy realizacji projektu w ramach instrumentów finansowych. Biorąc pod uwagę szacowaną realizację na podstawie podpisanych umów wartość wskaźnika zostanie osiągnięta na poziomie 100% wartości docelowej dla roku 2023.

Wskaźniki o numerach **87P1** oraz **87P2** będą przedmiotem renegotjacji programu z KE z uwagi na planowane rozszerzenie zakresu wsparcia o grupę osób pracujących i dodanie adekwatnych wskaźników dla tej grupy.

PI 8iii – wskaźniki rezultatu

87R1: Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - realizacja wskaźnika wystąpiła na poziomie zerowym, co wynika z początkowej fazy realizacji projektów. Biorąc pod uwagę szacowaną realizację na podstawie podpisanych umów wartość wskaźnika zostanie osiągnięta na poziomie 146,02% wartości docelowej dla roku 2023, co świadczy o dużym zainteresowaniu beneficjentów taką formą wsparcia.

Pomiar wskaźnika rezultatu długoterminowego **87R2** nastąpi w ramach zaplanowanego badania ewaluacyjnego.

PI 8iv – wskaźniki produktu

88P1: Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie realizacja wskaźnika wystąpiła na poziomie zerowym, co wynika z początkowej fazy realizacji projektów. W miarę postępu realizacji projektów oraz w związku z zaplanowanymi kolejnymi naborami, wartość wskaźnika będzie systematycznie wzrastać. Biorąc pod uwagę szacowaną realizację na podstawie podpisanych umów do końca roku 2016 wartość wskaźnika osiąga poziom 64,73% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2023.

88P2: Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 realizacja wskaźnika wystąpiła na poziomie zerowym, co wynika z początkowej fazy realizacji projektów. W miarę postępu realizacji projektów oraz w związku z zaplanowanymi kolejnymi naborami, wartość wskaźnika będzie systematycznie wzrastać. Biorąc pod uwagę szacowaną realizację na podstawie podpisanych umów do końca roku 2016 wartość wskaźnika osiąga poziom 10,13% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2023.

PI 8iv – wskaźniki rezultatu

Realizacja wskaźników **88R1 i 88R2** wystąpiła na poziomie zerowym, ze względu na początkową fazę realizacji projektów. W miarę postępu realizacji projektów oraz zaplanowane kolejne nabory wartość wskaźnika będzie systematycznie wzrastać.

Pomiar wskaźnika rezultatu długoterminowego **88R3** nastąpi w ramach zaplanowanego badania ewaluacyjnego.

PI 8v

Realizacja wskaźników programowych jest na poziomie zerowym. Do końca 2016 r. nie ogłoszono naboru wniosków w ramach PI 8v. Pierwszy nabór zaplanowano na 2017 r.

PI 8vi

Realizacja wskaźników programowych jest na poziomie zerowym. Do końca 2016 r. nie rozstrzygnięto naboru wniosków w ramach PI 8vi.

Realizacja **wskaźnika finansowego** z ram wykonania w ramach Osi priorytetowej 7 jest na poziomie 30,56% wartości pośredniej oraz 8,35% wartości docelowej. W miarę postępu realizacji projektów, wartość wskaźnika będzie systematycznie wzrastać.

OŚ PRIORYTETOWA 8 Integracja społeczna

W ramach Osi priorytetowej 8 przeprowadzono 9 naborów wniosków, z czego 8 w trybie konkursowym i 1 w trybie pozakonkursowym na kwotę alokacji EFS 32,66 mln EUR. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 5 naborów na kwotę alokacji UE 21,30 mln EUR. Do końca okresu sprawozdawczego złożono 124 wnioski na kwotę dofinansowania ogółem 44,1 mln EUR, w tym EFS 34,41 mln EUR. W okresie sprawozdawczym złożono 64 wnioski na kwotę UE 20,67 mln EUR. W ramach Osi priorytetowej 8 zatwierdzono 39 wniosków o dofinansowaniu ogółem 12,74 mln EUR, w tym EFS 11,57 mln EUR. Podpisano 37 umów na kwotę dofinansowania ogółem 12,18 mln EUR, w tym EFS 11,06 mln EUR. Poziom kontraktacji w ramach Osi wyniósł ponad 16%. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę dofinansowania ogółem 0,65 mln EUR, w tym EFS 0,61 mln EUR co stanowi blisko 1% alokacji na Oś. Natomiast wartość dofinansowania ogółem wydatków w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 0,6 mln EUR, w tym EFS 0,56 mln EUR.

Największa wartość przyznanego dofinansowania w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu w ramach podpisanych umów występuje w obszarze NIEWYSZCZEGÓLNIONE USŁUGI (11 umów na kwotę EFS 4,12 mln EUR) i stanowi ok. 37% dofinansowania EFS wszystkich dotychczas podpisanych umów. Drugim sektorem pod względem wartości przyznanego dofinansowania jest sektor ADMINISTRACJA PUBLICZNA (5 umów na kwotę EFS 2,58 mln EUR) i stanowi ponad 23% wszystkich umów. Pod względem liczby najwięcej umów zostało podpisanych w obszarze DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ, USŁUGI KOMUNALNE, SPOŁECZNE I INDYWIDUALNE (14 umów na kwotę EFS 2,44 mln EUR) i stanowią ok. 38% wszystkich realizowanych projektów. Największy udział w dofinansowaniu z EFS mają projekty JST (13 umów na kwotę EFS 4,61 mln EUR). Kolejną grupę stanowią projekty realizowane przez stowarzyszenia (8 umów na kwotę EFS 2,35 mln EUR) oraz fundacje (9 umów na kwotę EFS 1,77 mln EUR). Biorąc pod uwagę rozkład terytorialny udzielonego wsparcia projekty o najwyższej wartości dofinansowania UE realizowane są przez beneficjentów Miasta Opola (4,27 mln EUR), powiatu krapkowickiego (1,54 mln EUR) oraz powiatu kluczborskiego (1,39 mln EUR). Inwestycje na obszarach wiejskich stanowią ok 44% wszystkich podpisanych umów w ramach Osi pod względem wartości przyznanego dofinansowania EFS (12 umów na kwotę EFS 4,82 mln EUR). Ok. 41% (20 umów na kwotę EFS 4,48 mln EUR) podpisanych umów to inwestycje na małych obszarach miejskich. Najmniejszy odsetek dofinansowanych umów tj. ok. 16% (5 umów na kwotę EFS 1,76 mln EUR) realizowanych jest na dużych obszarach miejskich. W OSI Depopulacja wsparto 20 projektów o całkowitej wartości 6,83 mln EUR, dofinansowaniu ogółem 6,40 mln EUR, w tym EFS 5,81 mln EUR, co stanowi 11,6% alokacji na obszar w ramach Osi priorytetowej 8.

Niski postęp finansowy i rzeczowy wynika ze specyfiki grupy docelowej w CT 9. Trudności dostarcza m.in. rekrutacja uczestników, rezygnacja z udziału w trakcie projektu, motywacja do pracy po projekcie. Kwestie problemowe IZ rozwiązuje z beneficjentami w ramach indywidualnych spotkań.

Do końca 2016 r. realizowanych było 5 wskaźników programowych oraz 1 wskaźnika z ram wykonania.

PI 9i – wskaźniki produktu

9WP1: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych wsparciem w programie – szacowana realizacja wskaźnika na podstawie podpisanych umów wynosi 16,25%, natomiast realizacja na podstawie wniosków o płatność stanowi 4,19% założonej wartości docelowej dla roku 2023. Niski poziom realizacji wynika z początkowej fazy wdrażania projektów. Ponadto, należy podkreślić, że ogłoszony nabór obejmował niespełna 30% alokacji przeznaczonej na działanie. Kolejne nabory przyczynią się do wzrostu realizacji wskaźnika.

CO16: Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – szacowana realizacja wskaźnika na podstawie podpisanych umów wynosi 19,24%, natomiast realizacja na podstawie wniosków o płatność 5% wartości docelowej dla roku 2023. Niski poziom realizacji wynika z początkowej fazy wdrażania projektów. Ponadto, należy podkreślić, że ogłoszony nabór obejmował niespełna 30% alokacji przeznaczonej na działanie. Kolejne nabory przyczynią się do wzrostu realizacji wskaźnika.

PI 9i – wskaźniki rezultatu

94R1: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu

94R2: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu

9WR1: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)

Szacowana realizacja wskaźników rezultatu, na podstawie podpisanych umów wskazuje, iż na obecnym etapie wdrażania ich realizacja nie jest zagrożona. Wskaźniki nie zostały jeszcze wykazane na etapie realizacji (we wnioskach o płatność), ze względu na początkową fazę wdrażania projektów.

94R3: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – pomiar wskaźnika rezultatu długoterminowego nastąpi w ramach planowanego badania ewaluacyjnego.

PI 9iv – wskaźniki produktu

97P1: Liczba osób objętych usługami zdrowotnymi w programie – szacowana realizacja wskaźnika na podstawie podpisanych umów wynosi 20,79% pośredniej i 6,24% wartości docelowej dla roku 2023. Wskaźnik nie został jeszcze wykazany na etapie realizacji (we wnioskach o płatność), ze względu na początkową fazę wdrażania projektów.

97P2: Liczba osób objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – szacowana realizacja wskaźnika na podstawie podpisanych umów wynosi 27,69% pośredniej i 8,32% wartości docelowej dla roku 2023. Wskaźnik nie został jeszcze wykazany na etapie realizacji (we wnioskach o płatność), ze względu na początkową fazę wdrażania projektów.

97P3: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie – szacowana realizacja wskaźnika na podstawie podpisanych umów wynosi 5,51% wartości docelowej dla roku 2023. Wskaźnik nie został jeszcze wykazany na etapie realizacji (we wnioskach o płatność), ze względu na początkową fazę wdrażania projektów.

97P4: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – szacowana realizacja wskaźnika na podstawie podpisanych umów wynosi 70,26%, natomiast realizacja na podstawie wniosków o płatność stanowi 37,49% wartości docelowej dla roku 2023.

PI 9iv – wskaźniki rezultatu

97R1: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które deklarują wzrost jakości życia dzięki interwencji EFS – szacowana realizacja wskaźnika, na podstawie podpisanych umów wskazuje, iż na obecnym etapie wdrażania jego realizacja nie jest zagrożona. Wskaźnik nie został jeszcze wykazany na etapie realizacji (we wnioskach o płatność), ze względu na początkową fazę wdrażania projektów.

97R2: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu – szacowana realizacja wskaźnika na podstawie podpisanych umów wynosi 85,4%, natomiast realizacja na podstawie wniosków o płatność stanowi 0,4% wartości docelowej dla roku 2023. W miarę postępu realizacji projektów, wartość wskaźnika będzie wzrastać.

PI 9v – wskaźniki produktu

9WP1: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych wsparciem w programie – szacowana realizacja wskaźnika na podstawie podpisanych umów wynosi 33,53% wartości docelowej dla roku 2023. Wskaźnik nie został jeszcze wykazany na etapie realizacji (we wnioskach o płatność), ze względu na początkową fazę wdrażania projektów. Ponadto, należy podkreślić, że ogłoszone nabory obejmowały niewiele ponad 30% alokacji przeznaczanej na działanie. Kolejne nabory przyczynią się do wzrostu realizacji wskaźnika.

98P1: Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem – szacowana realizacja wskaźnika na podstawie podpisanych umów wynosi 35,50% wartości docelowej dla roku 2023. Wskaźnik nie został jeszcze wykazany na etapie realizacji (we wnioskach o płatność), ze względu na początkową fazę wdrażania projektów. Ponadto, należy podkreślić, że ogłoszone nabory obejmowały niewiele ponad 30% alokacji przeznaczanej na działanie. Kolejne nabory przyczynią się do wzrostu realizacji wskaźnika.

PI 9v – wskaźniki rezultatu

9WR1: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – szacowana realizacja wskaźnika na podstawie podpisanych umów wskazuje, iż na obecnym etapie wdrażania jego realizacja nie jest zagrożona.

98R1: Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych – szacowana realizacja wskaźnika na podstawie podpisanych umów wynosi 102,38% wartości docelowej dla roku 2023. Wskaźnik nie został jeszcze wykazany na etapie realizacji (we wnioskach o płatność), ze względu na początkową fazę wdrażania projektów.

98R2: Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych – pomiar wskaźnika rezultatu długoterminowego nastąpi w ramach planowanego badania ewaluacyjnego.

Realizacja **wskaźnika finansowego** z ram wykonania w ramach Osi priorytetowej 8 wyniosła 4,23% wartości pośredniej i 0,8% wartości docelowej. W miarę postępu realizacji projektów, wartość wskaźnika będzie systematycznie wzrastać.

OŚ PRIORYTETOWA 9 Wysoka jakość edukacji

W ramach Osi priorytetowej 9 do końca okresu sprawozdawczego przeprowadzono 9 naborów wniosków, z czego 8 w trybie konkursowym i 1 w trybie pozakonkursowym na kwotę alokacji EFS 29,74 mln Euro. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 5 naborów na kwotę UE 13,69 mln EUR. Dotychczas złożono 322 wnioski na kwotę dofinansowania ogółem 69,63 mln EUR, w tym EFS 62,84 mln EUR. W okresie sprawozdawczym złożono 205 wniosków na kwotę UE 33,6 mln EUR. Do końca 2016 r. zatwierdzono do dofinansowania 60 wniosków o dofinansowaniu ogółem 16,64 mln EUR, w tym EFS 15,11 mln EUR. W ramach Osi podpisano 42 umowy na kwotę dofinansowania ogółem 13,28 mln EUR, w tym EFS 12,11 mln EUR. Poziom kontraktacji wyniósł ponad 22%. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę dofinansowania ogółem 0,21 mln EUR, w tym EFS 0,19 mln EUR co stanowi 0,4% alokacji na Oś. Natomiast wartość dofinansowania ogółem wydatków w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 0,21 mln EUR, w tym EFS 0,19 mln EUR.

Największy udział w dofinansowaniu z EFS w ramach podpisanych umów występuje w obszarze EDUKACJA (39 umów na kwotę EFS 9,87 mln EUR) i stanowi ok. 81% dofinansowania EFS wszystkich dotychczas podpisanych umów w ramach OsI. Kolejnymi sektorami są ADMINISTRACJA PUBLICZNA (2 umowy na kwotę EFS 0,54 mln EUR) oraz NIEWYSZCZEGÓLNIONE USŁUGI (1 umowa na kwotę EFS 1,69 mln EUR). Największy udział w dofinansowaniu z EFS mają projekty JST (19 umów na kwotę EFS 8,25 mln EUR). Drugą grupę stanowią projekty realizowane przez przedsiębiorstwa (13 umów na kwotę EFS 1,79 mln EUR). Biorąc pod uwagę rozkład terytorialny udzielonego wsparcia projekty o najwyższej wartości dofinansowania UE realizowane są przez beneficjentów Miasta Opola (6,84 mln EUR) oraz spoza województwa (2,59 mln EUR). Największy odsetek podpisanych umów pod względem dofinansowania z EFS stanowią inwestycje na obszarach wiejskich tj. ok 91% wszystkich podpisanych umów w ramach OsI (37 umów na kwotę EFS 11,08 mln EUR). Ok. 8% (4 umowy na kwotę EFS 0,95 mln EUR) podpisanych umów to inwestycje na małych obszarach miejskich. Najmniejszy odsetek dofinansowanych umów tj. ok. 1% (1 umowa na kwotę EFS 0,08 mln EUR) realizowanych jest na dużych obszarach miejskich. W OSI Depopulacja wsparto 35 projektów o całkowitej wartości 7,78 mln EUR, dofinansowaniu ogółem 7,21 mln EUR, w tym EFS 6,61 mln EUR, co stanowi 16% alokacji na obszar w ramach OsI.

Do końca 2016 r. Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska pełniąca funkcję Związku ZIT przeprowadziła następujące nabory: w PI 10i (poddziałanie 9.1.2 *Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej* i 9.1.4 *Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej*) – 2 nabory na kwotę 7,6 mln EUR z EFS oraz w PI 10iv (poddziałanie 9.2.2 *Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej*) – 1 nabór na kwotę 3 mln EUR z EFS. Największym zainteresowaniem cieszył się nabór w ramach poddziałania 9.2.2, gdzie wartość złożonych wniosków wyniosła 200% alokacji przeznaczony na nabór. W ramach PI 10i (poddziałanie 9.1.2 i 9.1.4) złożono 15 wniosków na kwotę dofinansowania EFS 7,6 mln EUR oraz w ramach PI 10iv (poddziałanie 9.2.2) złożono 36 wniosków na kwotę dofinansowania EFS 6 mln EUR. W ramach ZIT zatwierdzono: w PI 10i (poddziałanie 9.1.2) 7 wniosków na kwotę dofinansowania EFS 5,49 mln EUR natomiast w PI 10iv (poddziałanie 9.2.2) zatwierdzono 5 wniosków na kwotę dofinansowania EFS 1,54 mln EUR. W ramach ZIT w PI 10i (poddziałanie 9.1.2) podpisano 7 umów na kwotę dofinansowania EFS 5,49 mln EUR, co stanowi 40,7% alokacji na obszar w ramach OsI. Realizacja poddziałań wdrażanych przez ZIT przebiega bez opóźnień.

Do końca 2016 r. realizowanych było 12 wskaźników programowych oraz 2 wskaźniki z ram wykonania.

PI 10i – wskaźniki produktu

Dla wskaźników **01P1: Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej** i **01P2: Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie** szacowana realizacja na podstawie podpisanych umów jak i realizacja (na podstawie wniosków o płatność) jest na poziomie 0% wartości docelowej dla 2023 r., co wynika z braku podpisanych umów w obszarze wychowania przedszkolnego.

01P3: Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – szacowana realizacja wskaźnika na podstawie podpisanych umów wynosi 44,05% wartości docelowej dla 2023 r., natomiast realizacja na podstawie wniosków o płatność jest na poziomie 1,11% wartości docelowej dla 2023 r.

01P4: Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie – szacowana realizacja wskaźnika na podstawie podpisanych umów wynosi 47,57% wartości docelowej dla 2023 r., natomiast realizacja na podstawie wniosków o płatność jest na poziomie 1,65% wartości docelowej dla 2023 r.

01P5: Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie – szacowana realizacja wskaźnika na podstawie podpisanych umów wynosi 55,58% wartości docelowej dla 2023 r., natomiast realizacja na podstawie wniosków o płatność jest na poziomie 3,27% wartości docelowej dla 2023 r. Zmiana nazwy wskaźnika będzie przedmiotem renegotjacji programu z KE ze względu na rozszerzenie zakresu wsparcia o rozwój umiejętności uniwersalnych dla uczniów.

01P6: Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – szacowana realizacja wskaźnika na podstawie podpisanych umów wynosi 178,75% wartości pośredniej i 71,14% wartości docelowej dla 2023 r. Realizacja wskaźnika na podstawie wniosków o płatność jest na poziomie 8,75% wartości pośredniej i 3,48% wartości docelowej dla 2023 r.

01P7: Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie – szacowana realizacja wskaźnika na podstawie podpisanych umów wynosi 140,46% wartości docelowej dla 2023 r., natomiast realizacja na podstawie wniosków o płatność jest na poziomie 4,05% wartości docelowej dla 2023 r.

01P8: Liczba uczniów realizujących indywidualny plan rozwoju w ramach programu – szacowana realizacja wskaźnika na podstawie podpisanych umów wynosi 29,4% wartości docelowej dla 2023 r., natomiast realizacja na podstawie wniosków o płatność jest na poziomie 16,67% wartości docelowej dla 2023 r.

CO19: Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich – realizacja wskaźnika jest na poziomie 8,86% wartości docelowej i 3,28% wartości docelowej dla 2023 r.

Po podpisaniu umów w ramach naborów ogłoszonych w 2016 r. oraz planowanych do przeprowadzenia w 2017 r. w obszarach wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego wartości wskaźników ulegną zwiększeniu.

PI 10i – wskaźniki rezultatu

Pomiar wskaźników rezultatu długoterminowego **01R1** i **01R2** nastąpi w ramach planowanego badania ewaluacyjnego.

01R4: Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – zmiana nazwy wskaźnika będzie przedmiotem renegotjacji programu z KE ze względu na rozszerzenie zakresu wsparcia o rozwój umiejętności uniwersalnych dla uczniów.

Szacowana realizacja wskaźników rezultatu **01R3**, **01R4**, **01R5**, **01R6** na podstawie podpisanych umów wskazuje, iż na obecnym etapie wdrażania ich realizacja nie jest zagrożona. Wskaźniki nie zostały jeszcze wykazane na etapie realizacji (we wnioskach o płatność), ze względu na początkową fazę wdrażania projektów.

PI 10iii – wskaźniki produktu

Wartość osiągnięta dla wszystkich wskaźników produktu i rezultatu wynosi 0% wartości docelowej dla 2023 r. ze względu na nierozstrzygnięcie naboru wniosków do końca 2016 r. dotyczącego wsparcia kształcenia ustawicznego. Rozstrzygnięcie konkursu w 2017 r. wpłynie na wzrost realizacji wskaźników.

PI 10iv – wskaźniki produktu

BIP1: Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie – szacowana realizacja wskaźnika na podstawie podpisanych umów wynosi 17,41% wartości docelowej dla 2023 r. Wskaźnik nie został jeszcze wykazany na etapie realizacji (we wnioskach o płatność), ze względu na początkową fazę wdrażania projektów.

BIP2: Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy – szacowana realizacja wskaźnika na podstawie podpisanych umów wynosi 8,01% wartości docelowej dla 2023 r. Wskaźnik nie został jeszcze wykazany na etapie realizacji (we wnioskach o płatność), ze względu na początkową fazę wdrażania projektów. IZ identyfikuje ryzyko nieosiągnięcia wskaźnika z uwagi na spadek liczby uczniów oraz szczególne zainteresowanie wnioskodawców innymi formami podnoszenia umiejętności oraz uzyskiwania kwalifikacji zawodowych. Wskaźnik będzie przedmiotem renegotjacji programu z KE.

BIP3: Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego – szacowana realizacja wskaźnika na podstawie podpisanych umów wynosi 38,95% wartości docelowej dla 2023 r. Wskaźnik nie został jeszcze wykazany na etapie realizacji (we wnioskach o płatność), ze względu na początkową fazę wdrażania projektów.

BIP4: Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie – szacowana realizacja wskaźnika na podstawie podpisanych umów wynosi 87,21% wartości docelowej dla 2023 r., natomiast realizacja na podstawie wniosków o płatność jest na poziomie 1,55% wartości docelowej dla 2023 r.

CO19: Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich – realizacja wskaźnika jest na poziomie 0,42% wartości docelowej i 0,16% wartości docelowej dla 2023 r.

Po podpisaniu umów w ramach naborów ogłoszonych w 2016 r. i planowanych do przeprowadzenia w 2017 r. wartości wskaźników ulegną zwiększeniu.

PI 10iv – wskaźniki rezultatu

Pomiar wskaźnika rezultatu długoterminowego **BIR1** nastąpi w ramach planowanego badania ewaluacyjnego.

Szacowana realizacja wskaźników rezultatu **BIR2, BIR3, BIR4** na podstawie podpisanych umów wskazuje, iż na obecnym etapie wdrażania ich realizacja nie jest zagrożona. Wskaźniki nie zostały jeszcze wykazane na etapie realizacji (we wnioskach o płatność), ze względu na początkową fazę wdrażania projektów.

Realizacja **wskaźnika finansowego** z ram wykonania w ramach Osi priorytetowej 9 wyniosła 1,39% wartości pośredniej i 0,32% wartości docelowej. W miarę postępu realizacji projektów, wartość wskaźnika będzie systematycznie wzrastać.

OŚ PRIORYTETOWA 10 Inwestycje w infrastrukturę społeczną

W ramach Osi priorytetowej 10 przeprowadzono 2 nabory wniosków, z czego 1 w trybie konkursowym i 1 w trybie pozakonkursowym, na kwotę alokacji EFRR 24,63 mln EUR. Złożono 45 wniosków na kwotę dofinansowania ogółem 50,92 mln EUR, w tym EFRR 43,15 mln EUR. Zatwierdzono do dofinansowania 15 wniosków o dofinansowaniu ogółem/EFRR 22,34 mln EUR. Do końca okresu sprawozdawczego podpisano 12 umów na kwotę dofinansowania ogółem/EFRR 18,6 mln EUR. Poziom kontraktacji w ramach Osi wyniósł ok. 21%. Zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę dofinansowania ogółem/EFRR 0,51 mln EUR co stanowi 0,6% alokacji na Oś. Natomiast wartość dofinansowania ogółem/EFRR wydatków w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 0,51 mln EUR.

Największa wartość przyznanego dofinansowania w części UE w ramach podpisanych umów występuje w obszarze DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ, USŁUGI KOMUNALNE, SPOŁECZNE I INDYWIDUALNE (9 umów na kwotę EFRR 10,63 mln EUR) i stanowi ok. 57% dofinansowania EFRR wszystkich dotychczas podpisanych umów w ramach OP. Drugim sektorem pod względem wartości przyznanego dofinansowania jest sektor EDUKACJA (1 umowa na kwotę EFRR 5,67 mln EUR) i stanowi ponad 30% wszystkich umów. Biorąc pod uwagę rodzaj beneficjentów największy udział w dofinansowaniu z EFRR mają projekty MŚP (10 umów na kwotę EFRR 11,3 mln EUR). Drugą grupę stanowi projekt realizowany przez Samorząd Województwa Opolskiego (1 umowa na kwotę EFRR 5,67 mln EUR). Projekty w ramach Osi priorytetowej 10 o najwyższej wartości dofinansowania UE realizowane są przez beneficjentów Miasta Opola (5,67 mln EUR) oraz powiatu krapkowickiego (3,33 mln EUR). Największy odsetek podpisanych umów pod względem dofinansowania z EFRR stanowią inwestycje na małych obszarach miejskich tj. ok 55% wszystkich podpisanych umów w ramach Osi (5 umów na kwotę EFRR 10,15 mln EUR). Ok. 36% (6 umów na kwotę EFRR 6,76 mln EUR) podpisanych umów to inwestycje na obszarach wiejskich. Najmniejszy odsetek dofinansowanych umów tj. ok. 9% (1 umowa na kwotę EFRR 1,7 mln EUR) realizowanych jest na dużych obszarach miejskich. W OSI Depopulacja wsparto 12 projektów o całkowitej wartości 30,71 mln EUR, dofinansowaniu ogółem 18,60 mln EUR, w tym EFRR 18,60 mln EUR, co stanowi 34,3% alokacji na obszar w ramach Osi.

Do końca 2016 r. w ramach umów realizowane są 3 wskaźniki programowe oraz 1 wskaźnik z ram wykonania. W OP nie zakończyła się realizacja żadnego projektu.

PI 2c

Realizacja wskaźników programowych jest na poziomie zerowym. Do końca 2016 r. nie ogłoszono naboru wniosków w ramach PI 2c. Pierwszy nabór planowany jest w 2017 r.

PI 9a

CO36: Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 0% wartości docelowej wskaźnika. Do końca 2016 r. nie ogłoszono naboru wniosków w ramach PI 9a (w zakresie usług zdrowotnych). Pierwszy nabór planowany jest w 2017 r.

9aP1: Liczba wspartych podmiotów leczniczych – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 0% wartości pośredniej i docelowej wskaźnika dla roku 2023. Do końca 2016 r. nie ogłoszono naboru wniosków w ramach PI 9a (w zakresie usług zdrowotnych). Pierwszy nabór planowany jest w 2017 r.

9aP2: Liczba wspartych ośrodków opieki nad osobami zależnymi – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 250% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2023. Przekroczenie wskaźnika wynika z realizowania przez beneficjentów kompleksowych projektów obejmujących swoim zakresem usługi społeczne świadczone w ośrodkach typu dziennego, całodobowego jak również w mieszkaniach wspieranych i treningowych. Na poziomie programowania IZ założyła, że w ramach jednego projektu będzie wspierany tylko jeden rodzaj ośrodków opieki.

PI 9b

Realizacja wskaźników programowych jest na poziomie zerowym. Do końca 2016 r. nie ogłoszono naboru wniosków w ramach PI 9b. Pierwsze nabory planowane są w 2017 r.

PI 10a

CO35: Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 189,27% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2023.

OaP1: Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego – szacowana realizacja wskaźnika wynosi 157,14% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2023.

Przekroczenie wartości wskaźników CO35 i OaP1 wynika z oszacowania przez beneficjenta projektu pozakonkursowego większych wartości wskaźników niż zakładał na etapie programowania.

Realizacja **wskaźnika finansowego** z ram wykonania w ramach Osi priorytetowej 10 wyniosła 1,99% wartości pośredniej i 0,54% wartości docelowej. W miarę postępu realizacji projektów, wartość wskaźnika będzie systematycznie wzrastać.

OŚ PRIORYTETOWA 11 Pomoc techniczna

W ramach Osi priorytetowej 11 do końca 2016 r. złożono 9 Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 (każda z instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WO 2014-2020 złożyła po 3 Plany Działań PT - na lata 2014-2015, 2016 oraz na 2017) na kwotę EFS 12,57 mln EUR. W okresie sprawozdawczym złożono 3 ww. roczne plany na kwotę EFS 4,82 mln EUR. Zatwierdzono do dofinansowania 9 wniosków o dofinansowaniu ogółem/EFS 12,57 mln EUR, z czego w okresie sprawozdawczym 3 wnioski na kwotę UE 4,82 mln EUR. Do końca okresu sprawozdawczego przyjęto 9 decyzji o dofinansowaniu RPDPT RPO WO 2014-2020 na kwotę dofinansowania ogółem/EFS 12,18 mln EUR, co stanowi ponad 32% alokacji na Oś. W okresie sprawozdawczym podpisano 6 umów na kwotę UE 9,08 mln EUR. Zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę dofinansowania ogółem/EFS 6,33 mln EUR co stanowi ok. 17% alokacji na Oś. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 6,29 mln EUR z EFS. Natomiast wartość dofinansowania ogółem/EFS wydatków w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 6,0 mln EUR.

Pomoc techniczna – wskaźniki produktu

Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej – 5 142 etatomiesięcy: odnotowano znaczący wzrost w stosunku do 2015 r.

Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy – rok 2016 był pierwszym, w którym dokonano zakupu sprzętu niezbędnego do wyposażenia stanowisk pracy, w wysokości 368 szt.

Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji – 372 pracowników wzięło udział w różnych formach szkoleniowych, co wzmocniło ich kompetencje i przyczyniło się do poprawy procesów wdrażania Programu.

Liczba przeprowadzonych ewaluacji – w 2016 r. rozpoczęto realizację pierwszego badania ewaluacyjnego pn. *Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WO 2014-2020*.

Liczba opracowanych ekspertyz – do końca 2016 r. nie opracowano żadnych ekspertyz.

Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów – 1 854 osoby wzięły udział w szkoleniach dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów.

Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu – do końca 2016 r. zorganizowano 1 wydarzenie informacyjno-promocyjne o szerokim zasięgu.

Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów – zorganizowano 3 spotkania dotyczące wdrażania Programu.

Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego – ponad 0,5 mln odwiedzin portalu informacyjnego, świadczy o ogromnym zainteresowaniu środkami unijnymi w regionie.

Pomoc techniczna – wskaźniki rezultatu

Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności – wartość wskaźnika wyniosła 7,47% (poziom wyższy niż w 2015 r.), ale jest niższa od przyjętej w programie wartości docelowej (10%).

Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE – nastąpił wzrost wartości wskaźnika z 0,94 do 1,06, co należy opisać jako zjawisko pozytywne; większa liczba szkoleń pracowników wzmacnia ich kompetencje, a tym samym przyczynia się efektywniejszego zarządzania i wdrażania Programu.

Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych – brak realizacji wskaźnika ze względu na brak zakończonych badań ewaluacyjnych.

Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowania do podpisania umowy) – nastąpił spadek wartości wskaźnika z 166,79 do 130,38 dni, co oznacza przyspieszenie procesu oceny projektów w ramach Programu. Ponadto, jest on niższy niż założona w Programie wartość docelowa (176 dni).

Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów – wartość wskaźnika osiągnięta na poziomie 4,27, co jest oceną stosunkowo wysoką w skali 0-5. Świadczy o wysokiej jakości i trafności szkoleń proponowanych beneficjentom przez IZ.

11.2 Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci do programów operacyjnych i operacji

RPO WO 2014-2020 realizuje zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadę równości szans kobiet i mężczyzn. W ramach projektów dofinansowanych ze środków EFRR i EFS nie stwierdzono projektów, w których Beneficjent zadeklarował brak zastosowania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Tym samym 100% spośród realizowanych projektów stosuje zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

IZ stosuje mechanizmy służące zagwarantowaniu zgodności realizowanych operacji z prawem wspólnotowym w zakresie stosowania i przestrzegania równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadę równości szans kobiet i mężczyzn, poprzez m.in.:

- odpowiednie zapisy w regulaminach konkursów jak i kryteriach wyboru projektów;
- zapewnienie potencjalnym beneficjentom jednakowego dostępu do informacji i dokumentów na stronach www, w newsletterach.

Równy dostęp do informacji zapewniają także działające w ramach IZ Instytucje Pośredniczące, *Główny Punkt Informacyjny* oraz 3 *Lokalne Punkty Informacyjne* usytuowane na terenie województwa opolskiego.

W ramach działań finansowanych z EFS realizacja **Zasady równości szans kobiet i mężczyzn**, jak również **zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami** zostaje zapewniona poprzez szereg działań IZ:

- w *Regulaminach konkursu* zawarte są wymogi, które wnioskodawca musi spełnić, aby zrealizować niniejsze zasady;
- stosowane jest Kryterium merytoryczne horyzontalne: *Zgodność z prawodawstwem unijnym oraz właściwymi zasadami unijnymi, w tym: zasadą równości kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum, zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz- zasadą zrównoważonego rozwoju;*

- wzór wniosku o dofinansowanie projektu zawiera dedykowane pola do opisanie spełnienia przez projekt zasad horyzontalnych;
- załączanie do ogłoszeń o naborach *Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. A w zakresie zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami* dodatkowo *Poradnika dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 pn. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami*;
- prowadzone są działania upowszechniające zasady równościowe np. szkolenia dla potencjalnych beneficjentów oraz konsultacje bezpośrednio realizowane ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania ww. zasad.

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono barier/problemów powstałych w zakresie realizacji ww. zasad.

W 2017 r. planuje się przeprowadzenie szkoleń dla pracowników IZ/IP RPO WO oraz członków KM RPO WO 2014-2020 z zakresu stosowania ww. zasad oraz planowane jest przeprowadzenie badania ewaluacyjne pn. *Ewaluacja on-going dot. wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPO WO 2014-2020*.

11.3 Zrównoważony rozwój

Wdrażanie Programu odbywa się zgodnie z zasadą horyzontalną, z którą wymogi ekologii, w stosunku do procesów rozwoju społeczno-gospodarczego i zagospodarowania przestrzeni pozostają nadrzędne, co objawia się tym, że już na etapie wyboru projektów finansowanych z EFRR ocenie podlegają kwestie związane m.in. z wymogami ochrony środowiska, efektywnego wykorzystania zasobów, łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu oraz z uwzględnieniem ładu przestrzennego.

- *Ochrona środowiska*. Na etapie wyboru projektów infrastrukturalnych analizowane jest oddziaływanie inwestycji na środowisko naturalne oraz obszary Natura 2000, a także czy projekt został poddany ocenie oddziaływania na środowisko, lub czy jest realizowany w oparciu o dokument planistyczny poddany takiej ocenie. Dodatkowo punktowane są również projekty przedsiębiorstw dotyczące działań ograniczających presję na środowisko, np. ograniczające emisję do środowiska (PI 1b, 3a i 3c). Wspierane są również projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (PI 6a) oraz gospodarki wodno-ściekowej (PI 6b).
- *Efektywne korzystanie z zasobów*. Premiowane są projekty wdrażające rozwiązania w zakresie racjonalnego zarządzania dostępnymi zasobami, w tym pochodzącymi z recyklingu (PI 7b). W ramach działań zakładających działania termomodernizacyjne (PI 4b i 4c) możliwa jest realizacja jedynie projektów w oparciu o przeprowadzony audyt energetyczny. Ponadto w działaniach skierowanych do przedsiębiorców (PI 3a i 3c) dodatkowo premiowane są projekty przedsiębiorstw ekologicznych tzn. wykorzystujących alternatywne paliwa, źródła energii odnawialnej, stosujących technologie proekologiczne, a także jeśli przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest ekoinnowacyjność (recykling odpadów, oczyszczenie zużytej wody i ścieków, filtracja i kontrola emisji lub wytwarzanie ekoinnowacyjnych produktów).
- *Łagodzenie i adaptacja do zmian klimatu*. W projektach infrastrukturalnych oceniane jest stosowanie rozwiązań ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza poprzez np. zakup niskoemisyjnego taboru, budowę parkingów *park&ride*. W ramach OP III (PI 4c i 4e) realizowane mogą być tylko projekty przyczyniające się do redukcji emisji gazów cieplarnianych (kryterium bezwzględne). W ramach PI 5b (mała retencja) mogą być realizowane jedynie projekty ograniczające ryzyko wystąpienia zagrożeń naturalnych oraz przyczyniające się do ochrony różnorodności biologicznej (kryteria bezwzględne) a dodatkowo premiowane jest wykorzystanie naturalnych, bardziej przyjaznych dla środowiska metod wpływających na stan retencji. W PI 6d realizowane mogą być jedynie projekty w zakresie ochrony bioróżnorodności (np. ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk, wsparcie parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, edukacja ekologiczna).
- *Środowisko miejskie – ład przestrzenny*. W działaniach dotyczących rozwoju ośrodków miejskich dodatkowo punktowane są projekty zapobiegające presji urbanizacyjnej. W ramach PI 4e w zakresie

projektów dot. mobilności miejskiej realizowane mogą być jedynie projekty wynikające z Planów Gospodarki Niskoemisyjnej zawierające elementy planów zrównoważonej mobilności miejskiej, a dodatkowo premiowane są projekty przyczyniające się do integracji i poprawy dostępności komunikacyjnej. Z kolei w ramach PI 9b realizowane mogą być jedynie projekty wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji, a dodatkowo premiowane są projekty wpływające na wysoką jakość przestrzeni.

11.4 Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu

Dane dotyczące wykorzystania środków na cele związane ze zmianami klimatu przedstawia Tabela nr 1. Przedstawione dane obliczane są automatycznie przez system SFC2014 na podstawie kategoryzacji danych.

Tabela 1. *Wykorzystanie środków na cele związane ze zmianami klimatu w ramach RPO WO 2014-2020.*

Oś Priorytetowa	Kwota wsparcia, która ma być wykorzystana na cele związane ze zmianami klimatu (EUR)	Udział w całkowitej alokacji na program operacyjny (%)
III	27 018 118,21	21,88%
IV	923 892,49	4,02%
V	2 017 959,71	2,67%
VI	5 895 947,07	3,05%
Ogółem	35 855 917,48	3,79%

Źródło: Tabela generowana automatycznie przez system SFC2014.

11.5 Rola partnerów we wdrażaniu programu

Ścisłą współpracę między instytucjami publicznymi, partnerami gospodarczymi i społecznymi oraz podmiotami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie w trakcie całego cyklu programowania obejmującego przygotowanie, wdrożenie, monitorowanie i ewaluację, poprzez zasadę partnerstwa realizuje KM RPO WO 2014-2020. Został on powołany Uchwałą ZWO Nr 249/2015 z dnia 10 lutego 2015 r. jako organ doradczy ZWO w celu monitorowania wdrażania RPO WO 2014-2020.

Przy wyłanianiu składu kierowano się zgodnością z przepisami wspólnotowymi, zasadami równości szans i partnerstwa oraz z zapisami *Wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020*.

Stojąc na straży realizacji zasady partnerstwa, do składu gremium powołano przedstawicieli strony samorządowej, rządowej oraz przedstawicieli partnerów spoza administracji. W pracach KM RPO WO 2014-2020 uczestniczą również przedstawiciele KE z głosem doradczym oraz obserwatorzy reprezentujący różne organizacje. Specjalistyczna wiedza i umiejętności członków gremium wzmacnia efektywność prac nad wdrażaniem.

W procesie wyboru kandydatów uwzględniono równość mężczyzn i kobiet oraz uniknięto wszelkich form dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię albo światopogląd, niepełnosprawność, wiek bądź orientację seksualną.

W okresie dotychczasowej pracy KM RPO WO 2014-2020 zasada równości szans zapewniona została zarówno poprzez udział w posiedzeniach przedstawicieli różnych środowisk społecznych, jak i poprzez dyskusje, możliwość składania wniosków i uwag na posiedzeniach. Wszyscy członkowie i zastępcy członków Komitetu stosują się do zasady bezstronności i zobowiązują się do ujawnienia ewentualnego konfliktu interesów oraz zachowania poufności w wymagających tego sprawach. Na etapie programowania powołano *Grupę roboczą wspierającą prace nad RPO WO 2014-2020*, której działalność można uznać za dobrą praktykę w zakresie skutecznej i efektywnej realizacji zasady partnerstwa. W pracach *Grupy* uczestniczyli obecni członkowie KM RPO WO 2014-2020, którzy są świadomi korzyści dobrych relacji z partnerami oraz przekonani o wręcz niezbędnym partnerstwie w realizacji zadań.

Od momentu powołania do końca 2016 r. miało miejsce 16 posiedzeń, przeprowadzono 2 procedury obiegowe. Podczas pierwszych posiedzeń przyjęto m.in. *Regulamin działania* określający szczegółowe zasady funkcjonowania i zadania Komitetu i przede wszystkim analizowano i zatwierdzano kryteria wyboru projektów w zakresie EFRR i EFS w ramach RPO WO 2014-2020. Na kolejnych posiedzeniach zatwierdzano kryteria wyboru projektów oraz ze względu na efektywność wdrażania, jak również uwagi i sugestie m.in. członków gremium aktualizowano wcześniej przyjęte kryteria.

Do końca 2016 r. przyjęto 102 uchwały, na mocy których zatwierdzono lub zaktualizowano kryteria, zatwierdzono i zaktualizowano *Plan Ewaluacji* oraz *Strategię Komunikacji*. W ramach zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami przed każdym posiedzeniem przesyłany jest do członków/zastępców członków formularz uczestnictwa (stanowiący zał. do *Regulaminu*), który zawiera pytania dotyczące zagwarantowania usług asystenckich i zapewnienia równego dostępu do informacji. Na posiedzeniach wypracowywane są stanowiska w trakcie bieżącej wymiany informacji. Każde posiedzenie stwarza możliwość swobodnej dyskusji i dzielenia się pomysłami, których efektem są wnioski, warianty rozwiązań możliwe do zastosowania w krótszej i dłuższej perspektywie wraz z konkretnymi rekomendacjami.

12. OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 akapit pierwszy lit. a) i b) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013

12.1 Postępy w realizacji planu ewaluacji oraz wykorzystanie wyników ewaluacji

W roku 2016 przeprowadzono aktualizację *Planu ewaluacji RPO WO na lata 2014-2020*. W *Planie ewaluacji RPO WO na lata 2014-2020* założono realizację 14 badań ewaluacyjnych. W 2016 r. rozpoczęto realizację pierwszego z nich pn. *Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WO 2014-2020*. Informacje dotyczące aktualizacji *Planu* oraz stanu realizacji ww. badania zostały zawarte w części A Sprawozdania (pkt 4).

Wydłużenie okresu realizacji ww. ewaluacji w stosunku do założonego w pierwotnym *Planie Ewaluacji* (I-IV kwartał 2016 r.) było związane z terminami przyjmowania przez KM RPO WO 2014-2020 kryteriów wyborów projektów dla poszczególnych działań i poddziałań (I półrocze 2016 r.) jak również objęciem zakresem badania wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie, jak również tych, którzy dofinansowania nie otrzymali. Ze względu na niewielką ilość rozstrzygniętych naborów konkursowych na koniec I kwartału 2016 r. (5) oraz trwający proces przyjmowania kryteriów wyboru projektów konieczna była zatem zmiana okresu realizacji badania, aby wyniki ewaluacji mogły odnosić się do wszystkich kryteriów wyboru jak również aby badaniem była objęta reprezentatywna próba Wnioskodawców (skutecznych i nieskutecznych).

W związku z faktem, iż do końca 2016 roku nie zakończyła się realizacja żadnego z badań ewaluacyjnych, nie jest możliwe wykazanie wykorzystania wyników ewaluacji.

12.2 Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności prowadzonych w ramach strategii komunikacji

IZ RPO WO 2014-2020 prowadzi działania informacyjne i promocyjne w danym roku w oparciu o roczne plany działań informacyjnych i promocyjnych. Roczne plany działań są dokumentami wykonawczymi Strategii komunikacji funduszy europejskich w województwie opolskim na lata 2014-2020 i powstają w oparciu o kierunki i priorytety działań informacyjnych i promocyjnych oraz katalog działań rekomendowanych do realizacji w ramach RPO na rok następny opracowany przez IK UP. Roczne plany działań IZ RPO WO 2014-2020 podlegają konsultacji i akceptacji przez IK UP.

W latach 2014-2016 głównymi grupami docelowymi działań informacyjnych i promocyjnych byli zarówno potencjalni beneficjenci, jak i mieszkańcy regionu. Działania skupiały się głównie wokół przekazywania informacji nt. możliwości uzyskania dofinansowania. Działania medialne były prowadzone głównie w prasie regionalnej, w Internecie oraz w stacjach radiowych województwa opolskiego. Skuteczność tych mediów potwierdza m.in. badanie efektów kampanii zrealizowanych w 2016 r.

Kwota środków UE wydanych na działania informacyjne i promocyjne Programu w latach 2014-2016 wynosi 245 458,72 EUR, co stanowi 21,65% środków Programu przeznaczonych na ten cel.

W 2014 realizowano nieliczne działania informacyjne i promocyjne w związku z tym, że Program został zatwierdzony przez KE w grudniu 2014 r.

W 2015 do najważniejszych działań należały kampania otwarcia perspektywy 2014-2020 oraz Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Były to działania kierowane głównie do ogółu społeczeństwa, a także do potencjalnych beneficjentów. W ramach DOFE IZ zorganizowała Opolski Weekend Europejski – imprezę plenerową z zaangażowaniem beneficjentów funduszy europejskich lat 2007-2013 i potencjalnych beneficjentów lat 2014-2020. Głównym celem kampanii była popularyzacja wiedzy i zainteresowanie mieszkańców regionu

funduszami europejskimi oraz ich wpływem na rozwój województwa opolskiego. Badanie skuteczności wydarzenia zostało zrealizowane przez grupę doświadczonych ankieterów pod kierownictwem dra Adama Drosika z Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego. Badanie zostało przeprowadzone metodą paper and pencil interview na grupie 300 uczestników imprezy.

Wśród uczestników wydarzenia nastąpił wzrost wiedzy nt. funduszy europejskich w województwie opolskim średnio o 2.38%. Największy wzrost wiedzy został odnotowany w pytaniu „Ile pieniędzy otrzymało województwo opolskie na realizację regionalnego programu?” – z 32% na 40% prawidłowych odpowiedzi. Stosunkowo najmniejszy przyrost wiedzy wystąpił w pytaniu dot. miejsca, w którym można uzyskać kompleksową informację nt. możliwości realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE. Jednak prawidłowa odpowiedź na to pytanie była wskazywana przez dużą liczbę badanych już na etapie pretestu (89% prawidłowych odpowiedzi). Stąd wynika nieznaczny tylko wzrost na etapie posttestu (89,3% prawidłowych odpowiedzi).

W 2016 głównym działaniem o charakterze kampanii o szerokim zasięgu była kampania promująca możliwości uzyskania dofinansowania w ramach RPO WO 2014-2020. Kampania miała na celu promocję możliwości uzyskania dofinansowania wśród mieszkańców województwa, w tym zwłaszcza potencjalnych beneficjentów Programu. Po zakończeniu kampanii zrealizowano badanie jej skuteczności metodą CATI. Badanie zostało zrealizowane na próbie 300 osób – odbiorców kampanii (w tym zwłaszcza potencjalnych beneficjentów kampanii) przez firmę badawczą Biostat. Wyniki badania wskazują na wysoką rozpoznawalność kampanii, z którą zetknęło się 49,5% mieszkańców województwa, w tym 40,0% osób kojarzy kampanię i hasło, a 9,5% kojarzy co najmniej hasło lub co najmniej kampanię.

- 40,4% osób rozpoznających kampanię i posiadających zdolność aplikowania o dofinansowanie w ramach RPO WO 2014-2020, zamierza sięgnąć po środki z RPO.
- O kampanii i hasle mieszkańcy dowiadawali się zdecydowanie najczęściej z artykułów prasowych (53,6% spośród rozpoznających kampanię), a w następnej kolejności z Internetu (20,5%).
- 32,5% ankietowanych rozpoznających kampanię potrafiło samodzielnie, spontanicznie i bez wsparcia ankietera wymienić obszary, na które można uzyskać dofinansowanie w ramach RPO WO 2014-2020.

IZ RPO WO 2014-2020 wspiera beneficjentów w wykonywaniu przez nich obowiązków informacyjnych i promocyjnych. W 2015 zostało zorganizowane szkolenie dla potencjalnych beneficjentów pt. Obowiązki beneficjentów RPO WO 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Ponadto została wydana ulotka informacyjna pt. *Jak promować projekty?* Obowiązkowe elementy oznakowania projektów są możliwe do pobrania w różnych formatach na stronie internetowej Programu www.rpo.opolskie.pl. IZ RPO 2014-2020 udziela również konsultacji beneficjentom w zakresie realizacji ich obowiązków informacyjnych.

Wartości wskaźników realizacji celów strategii zostały zawarte w Tabeli 2.

Tabela 2. Wartości wskaźników realizacji celów Strategii komunikacji funduszy europejskich w województwie opolskim na lata 2014-2020

Cel szczegółowy Strategii komunikacji	Nazwa wskaźnika	Wartość bazowa w 2014	Wartość osiągnięta na koniec 2015	Wartość osiągnięta na koniec 2016	Wartość osiągnięta na koniec 2023
Cel 1	Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego RPO oraz stron IP	0	170 336	1 106 711	1 500 000
	Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu nt. możliwości finansowania w województwie	0	1	2	3
	Znajomość w województwie opolskim grup potencjalnych beneficjentów, którzy mogą realizować przedsięwzięcia z Funduszy Europejskich	42%	-	20%	50%

Cel szczegółowy Strategii komunikacji	Nazwa wskaźnika	Wartość bazowa w 2014	Wartość osiągnięta na koniec 2015	Wartość osiągnięta na koniec 2016	Wartość osiągnięta na koniec 2023
	Liczba uczestników szkoleń dla potencjalnych beneficjentów w województwie opolskim w ramach programu	0	548	1 339	2 500
	Liczba udzielonych konsultacji w ramach punktów informacyjnych na terenie województwa opolskiego dot. możliwości dofinansowania i procesu aplikacyjnego	0	18 454	Wskaźnik realizowany w ramach projektu realizowanego przez MR	58 654
Cel 2	Liczba udzielonych konsultacji w ramach punktów informacyjnych na terenie województwa opolskiego dot. realizacji projektów	0	260	Wskaźnik realizowany w ramach projektu realizowanego przez MR	779
	Liczba uczestników szkoleń dla beneficjentów programu w województwie opolskim	0	50	195	3 500
Cel 3	Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu nt. osiągnięć programu operacyjnego w województwie opolskim	0	0	0	4
	Znajomość pojęcia „Fundusze Europejskie” w województwie opolskim	92%	-	89%	95%
	Znajomość celów, obszarów lub działań, na które przeznaczane są FE w województwie opolskim	46%	-	13%	53%
	Świadomość obszarów lub projektów wspieranych z FE w najbliższym otoczeniu respondenta wśród mieszkańców województwa opolskiego	57%	-	59%	67%
Cel 4	Odsetek mieszkańców dostrzegających wpływ FE na rozwój województwa opolskiego	77%	-	79%	86%
	Odsetek mieszkańców województwa opolskiego uważających, że osobiście korzystają oni z Funduszy Europejskich	53%	-	54%	60%

Źródło: Informacja kwartalna z działań informacyjnych i promocyjnych za 2016 przekazana do IK UP 9 lutego 2017 r. oraz *Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w województwie opolskim na lata 2014-2020*.

13. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH

Działania podjęte w celu spełnienia warunków wstępnych zostały ujęte w Tabelach 14 i 15, które zostały załączone do Sprawozdania w części A.

14. DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO

14.1 Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym rozwoju regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub naturalnych niekorzystnych warunków, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu operacyjnego.

W ramach RPO WO 2014-2020 wspierane są następujące Obszary Strategicznej Interwencji:

- OSI DEPOPULACJA
- OSI MIASTA WOJEWÓDZKIE I ICH OBSZARY FUNKCJONALNE – ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE – nabory wniosków w ramach ZIT zostały przeprowadzone w trybie konkursowym. Dofinansowano 13 projektów na kwotę UE 24,2 mln EUR, co stanowi 36% alokacji na ZIT (w tym 6 projektów z

EFRR na kwotę 18,71 mln EUR, co stanowi 35% alokacji EFRR na ZIT i 7 projektów z EFS na kwotę 5,49 mln EUR, co stanowi 40,7% alokacji EFS na ZIT).

Postęp w realizacji ww. OSI został opisany w części A w pkt. 2.2 oraz 3.1 *Sprawozdania*. Ponadto, szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania środków w ramach ZIT w podziale na PI opisano w pkt 11.1.

- **OSI MIASTA I DZIELNICE MIAST WYMAGAJĄCYCH REWITALIZACJI** – wsparcie jest realizowane w OP X w ramach działania 10.2 *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO*. Alokacja EFRR wynosi ok. 25 mln EUR, co stanowi 2,8% alokacji na Program.

Od początku realizacji Programu nie rozpoczęto działań w tym zakresie. Zgodnie z *Harmonogramem naborów wniosków* konkursy zostaną ogłoszone w I i II kwartale 2017 r. W 2016 r. przygotowywane były Lokalne i Gminne Plany Rewitalizacji, finansowane z PO PT 2014-2020. Na konkurs ogłoszony przez MIR pn. *Współpraca z Urzędami Marszałkowskimi w celu realizacji zadań z zakresu rewitalizacji* przeznaczono dla woj. opolskiego przeznaczono 0,55 mln EUR. Z 35 uprawnionych do udziału w konkursie gmin miejskich i miejsko-wiejskich udział wzięło 25 gmin, z którymi zostały podpisane umowy na kwotę UE 0,21 mln EUR. Do końca 2016 r. pozytywną ocenę otrzymały 24 Plany Rewitalizacji. Procedura oceny Planów zostanie zakończona w 2017 r.

- **OSI OBSZARY PRZYGRANICZNE** – wsparcie jest realizowane w ramach OP II - poddziałania: 2.1.3 *Nowe produkty i usługi na obszarach przygranicznych*, 2.2.3 *Przygotowanie terenów inwestycyjnych na obszarach przygranicznych* OP V - poddziałania 5.3.2 *Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych*.

Alokacja EFRR na obszar wynosi 18,10 mln EUR, co stanowi 2,04% alokacji na Program. Na koniec 2016 w ramach OSI przeprowadzono 3 nabory wniosków w ramach procedury konkursowej na kwotę EFRR 17,5 mln EUR, co stanowi 96,71 % alokacji na obszar. Łącznie zostało złożonych 57 wniosków o dofinansowanie oraz podpisano 5 umów na kwotę dofinansowania z EFRR 5,49 mln EUR, co stanowi ponad 30% alokacji na obszar.

- **WSPARCIE MIAST SUBREGIONALNYCH I ICH OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH** – wsparcie jest realizowane w ramach OP II - poddziałania 2.2.1 *Przygotowanie terenów inwestycyjnych*, OP III - poddziałania 3.1.1 *Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych*, 3.2.1 *Efektywność energetyczna w budynkach publicznych*.

Alokacja EFRR w obszarze wynosi 63,5 mln EUR, co stanowi 7,15 % alokacji na Program. Na koniec 2016 r. w ramach OSI przeprowadzono 2 nabory wniosków w ramach procedury konkursowej na kwotę EFRR 56,2 mln EUR, co stanowi 88,49% alokacji na obszar.

Złożono 12 wniosków o dofinansowanie na kwotę EFRR 41,23 mln EUR. Ocena projektów zostanie zakończona w 2017 r.

14.2 Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności instytucji i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania funduszami i korzystania z nich

Mając na względzie, iż jednym z kluczowych czynników sukcesu w zakresie funduszy unijnych jest efektywny, skuteczny i skoordynowany system wdrażania Programu, IZ RPO WO podejmuje szereg działań aby zapewnić skuteczną realizację projektów, przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążeń administracyjnych oraz promowaniu efektywnego partnerstwa.

Istotnym aspektem wdrażania RPO WO 2014-2020 jest kontynuowanie dobrych praktyk z okresu 2007-2013, w szczególności w zakresie sposobu zarządzania Programem i struktury administracji, wprowadzenia zaliczek, jak również zniesienia wymogu zabezpieczenia finansowego i wymagania od beneficjentów jedynie oświadczeń na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Podobnie jak w poprzedniej perspektywie w dalszym ciągu dużym zainteresowaniem ze strony wnioskodawców cieszą się indywidualne konsultacje oraz działania szkoleniowe umożliwiające zdobywanie wiedzy m. in. z zakresu prawa zamówień publicznych, pomocy publicznej, pomocy de minimis, zasad przygotowania Studium Wykonalności i Inwestycji oraz Biznes Planu.

Ponadto w okresie programowania 2014-2020, IZ RPO WO podejmuje nowe działania zmierzające do uproszczeń dla beneficjentów Programu. Do podstawowych rozwiązań obecnie stosowanych zaliczamy:

- wprowadzenie mechanizmu wsparcia zintegrowanego, poprzez zastosowanie instrumentu ZIT i włączenie tym samym do systemu wdrażania Programu Związku ZIT, który przybrał formę partnerstwa w postaci Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska;
- zapewnienie szerszego tematycznie dostępu do instrumentów finansowych m. in. w obszarach innowacji, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, jak również rozszerzenie w zakresie efektywności energetycznej katalogu ostatecznych odbiorców o spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
- podejmowanie działań w celu upowszechniania systemu zaliczkowego m.in. informowanie beneficjentów o korzyściach otrzymywania zaliczek dzięki czemu w ramach projektów EFS co do zasady funkcjonuje system zaliczkowy;
- publikowanie na stronie www.rpo.opolskie.pl i aktualizowanie harmonogramów konkursów z jak największym wyprzedzeniem w celu umożliwienia właściwego przygotowania się i zaplanowania działań przez wnioskodawców;
- zapewnienie łatwego dostępu dla potencjalnych beneficjentów do informacji za pośrednictwem głównego punktu informacyjnego oraz lokalnych punktów znajdujących się na terenie województwa opolskiego;
- organizowanie spotkań informacyjnych dla wnioskodawców z zakresu ogłaszanych naborów celem ograniczenia błędów we wnioskach o dofinansowanie i poprawy ich jakości; zakres spotkań obejmuje tematykę m. in. zapisów w regulaminach konkursów, kryteria wyboru projektów oraz wskaźniki na poziomie projektu, które szczególnie w przypadku naborów z EFS stanowią tzw. „wąskie gardło” w przygotowaniu poprawnych wniosków;
- bieżące udoskonalanie Lokalnego Systemu Informatycznego SYZYF 2014-2020, weryfikowanie funkcjonalności pod kątem użyteczności i intuicyjności, ponadto prowadzone są intensywne prace nad uruchomieniem w roku 2017 elektronicznej oceny wniosku przez ekspertów;
- uproszczenia realizacji projektów m.in. poprzez przypisanie do każdego projektu opiekuna ze strony instytucji, który kontaktuje się z beneficjentem telefonicznie, mailowo jak i w formie bezpośrednich spotkań w celu wyjaśniania bieżących pytań i wątpliwości pojawiających się na etapie tworzenia wniosku o płatność.

14.3 Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych

Nie dotyczy RPO WO 2014-2020.

14.4 W stosownych przypadkach — wkład w strategię makroregionalną i strategię morską

Realizowane w ramach RPO WO 2014-2020 projekty, pośrednio przyczyniają się do osiągnięcia celów SUE RMB.

W ramach celu 1 *Ocalenie morza* projekty dofinansowane w obszarze gospodarki wodno – ściekowej (Działanie 5.4 *Gospodarka wodno-ściekowa* RPO WO 2014-2020) przyczyniają się do realizacji celu szczegółowego 1.1 Czysta woda w morzu, natomiast przedsięwzięcia dotyczące zachowania różnorodności biologicznej w regionie (Działanie 5.1 *Ochrona różnorodności biologicznej* RPO WO 2014-2020) wzmacniają realizację celu szczegółowego 1.2 Bogata i zdrowa dzika fauna i flora. Od początku realizacji RPO WO 2014-2020 łącznie na dofinansowanie inwestycji wspierających cel 1 przeznaczono kwotę UE w wysokości 11 363 886,49 EUR.

Na realizację celu 2 *Rozwój połączeń w regionie* pośredni wpływ mają projekty z zakresu rozbudowy infrastruktury transportowej oraz zakupu taboru kolejowego realizowane w Działaniach 6.1 *Infrastruktura drogowa* i 6.2 *Nowoczesny transport kolejowy* RPO WO 2014-2020. Rozbudowa dróg wojewódzkich i zakup szynobusów przyczynią się do wzmocnienia dostępności komunikacyjnej i spójności terytorialnej regionu. Do końca roku 2016 na realizację inwestycji wspierających osiągnięcie celu 2 IZ przeznaczyła kwotę UE 106 998 707,72 EUR.

Pozytywny wpływ na osiągnięcie celu 3 *Zwiększenie dobrobytu* mają również projekty dofinansowane ze środków EFS/EFRR realizujące założenia Strategii Europa 2020. Oczekiwany rezultatem projektów dofinansowanych ze środków EFS w ramach Działań 7.1 *Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy*

realizowana przez PUP, 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej i 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego RPO WO 2014-2020 jest wzrost stopy zatrudnienia w województwie opolskim. Zwiększenie wydatków na badania i rozwój w przedsiębiorstwach jest celem planowanym do osiągnięcia w ramach wsparcia udzielonego MŚP ze środków EFRR w Działaniu 1.1 *Innowacje w przedsiębiorstwach* RPO WO 2014-2020. Od uruchomienia Programu do końca roku 2016, do zwiększenia dobrobytu przyczynią się projekty dofinansowane na kwotę UE 151 089 312,61 EUR.

Cel(e), obszar(y) polityki i działanie(-a) horyzontalne, dla których program ma znaczenie:

CELE	
✓	1 – Ocalenie morza
✓	2 – Rozwój połączeń w regionie
✓	3 – Zwiększenie dobrobytu
OBSZARY POLITYKI	
✓	4.1 - Biogospodarka
✓	4.2 - Kultura
✓	4.3 - Edukacja
✓	4.4 - Energia
	4.5 – Substancje niebezpieczne
✓	4.6 - Zdrowie
✓	4.7 - Innowacje
✓	4.8 – Substancje biogenne
	4.9 – Bezpieczeństwo morskie i ochrona na morzu
	4.10 - Bezpieczeństwo
	4.11 – Czysta żegluga
	4.12 - Turystyka
✓	4.13 - Transport
DZIAŁANIA HORYZONTALNE	
	5.1 – Zdolności
✓	5.2 - Klimat
	5.3 - Sąsiedzi
	5.4 – Planowanie przestrzenne

A. Czy koordynatorzy makroregionalni (głównie Koordynatorzy Krajowi, Koordynatorzy Służby lub członkowie Tematycznej Grupy Sterującej) uczestniczą w pracach Komitetu Monitorującego Program?

Tak Nie

B. W kryteriach selekcji przypisano dodatkowe punkty środkom wspierającym SUE RMB?

Tak Nie

C. Czy w ramach środków przeznaczonych na SUE RMB w Programie wykorzystano środki unijne?

Tak Nie

Przybliżona lub dokładna kwota w euro zainwestowana w SUE RMB:

RODZAJ FUNDUSZU	WKŁAD UE (w EUR)
EFRR (z ang. ERDF)	225 243 570,53
Fundusz Spójności (z ang. CF)	0,00
EFS (z ang. ESF)	44 208 336,28
EFROW (z ang. EAFRD)	0,00
EFMR (z ang. EMFF)	0,00
EIS	0,00
inne fundusze	0,00
nazwa innych funduszy	

W przypadku wyboru "Innych funduszy", proszę podać ich nazwę.

Nie dotyczy.

D. Proszę przedstawić otrzymane wyniki w odniesieniu do SUE RMB (nie dotyczy roku 2016)

Nie dotyczy.

E. Czy Program uwzględnia podcele/cele SUE RMB (poprzez zaplanowane działania i wskaźniki) zawarte w Planie Działania SUE RMB? Proszę podać działanie i wskaźnik

Realizowane w ramach Działań RPO WO 2014-2020 projekty, pośrednio przyczyniają się do osiągnięcia celów SUE RMB. Cel 1: działania 5.4, 5.1 – kwota UE: 11 363 886,49 EUR. Cel 2: działania 6.1 i 6.2 - kwota UE: 106 998 707,72 EUR. Cel 3: działania 7.1, 7.3 i 7.6 oraz 1.1 – kwota UE: 151 089 312,61 EUR.

14.5 W stosownych przypadkach — postępy w realizacji przedsięwzięć w dziedzinie innowacji społecznych

Nie dotyczy RPO WO 2014-2020.

14.6 Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności zmarginalizowanych i osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy nie pracują, w tym, w stosownych przypadkach, wykorzystane środki finansowe.

Na podstawie podpisanych umów trwa realizacja działań skierowanych do:

- bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo w ramach projektów realizowanych w działaniach: 7.1 (PI 8i) podpisano 22 umowy o wartości EFS 8,8 EUR i 7.3 (PI 8iii) podpisano 17 umów o wartości EFS 11,7 mln EUR;
- sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, w tym w szczególności osoby wchodzące na rynek pracy lub powracające po urlopach macierzyńskich/tacierzyńskich/wychowawczych, w ramach projektów realizowanych w działaniu 7.6 (PI 8iv) podpisano 2 umowy o wartości EFS 0,6 mln EUR;
- mieszkańców regionu w ramach projektów realizowanych w działaniu 8.1 (PI 9iv) (wspierające rodzinę i pieczę zastępczą, osoby starsze i niesamodzielne oraz dot. chorób cywilizacyjnych) podpisano łącznie 20 umów o wartości EFS 5,8 mln EUR;
- zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektów realizowanych w działaniu 8.2 (PI 9i) podpisano 14 umów na kwotę EFS 3,3 mln EUR;
- zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, podmioty ekonomii społecznej w ramach projektów realizowanych w działaniu 8.3 (PI 9v) podpisano 3 umowy na kwotę EFS ok. 2 mln EUR;

- uczniów i słuchaczy, szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne, nauczycieli w ramach projektów realizowanych w działaniu 9.1 (PI 10i) podpisano 31 umów o wartości EFS 9,2 mln EUR;
- uczniów, słuchaczy, szkół, placówek kształcenia zawodowego, młodocianych pracowników, pracodawców, partnerów społeczno-gospodarczych, nauczycieli, opiekunów praktyk i staży i instruktorów praktycznej nauki zawodu, osób dorosłych w ramach projektów realizowanych w działaniu 9.2 (PI 10iv) podpisano 11 umów o wartości EFS 2,7 mln EUR;
- mieszkańców regionu, w szczególności osób starszych, niepełnosprawnych oraz matek i dzieci w ramach projektów realizowanych w działaniu 10.1 (PI 9a) podpisano 11 umów o wartości EFRR 12,9 mln EUR;
- szkół i placówek oświatowych w ramach projektów realizowanych w działaniu 10.4 (PI 10a) podpisano 1 umowę o wartości EFRR 5,6 mln EUR.

Zakończenie oceny oraz realizacja projektów zaplanowana jest na rok 2017.

Do końca 2016 r. nie zakończyła się ocena projektów skierowanych do:

- dzieci w wieku przedszkolnym ich rodziców i opiekunów, ośrodków wychowania przedszkolnego, nauczycieli w ramach projektów realizowanych w działaniu 9.1 (PI 10i);
- dorosłych od 18 roku życia znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w ramach projektów realizowanych w działaniu 9.3 (PI 10iii).

W 2017 r. zaplanowano przeprowadzenie naborów, w ramach których wsparte zostaną:

- podmioty ekonomii społecznej w poddziałaniu 2.1.4 (PI 3c);
- osoby w wieku aktywności zawodowej w działaniu 7.4 (PI 8vi);
- mieszkańcy zrewitalizowanych obszarów oraz podmioty działające na rzecz pomocy i integracji społecznej w działaniu 10.2 (PI 9b);
- mieszkańcy, instytucje i grupy społeczne z regionu w działaniu 10.3 (PI 2c).

15. INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH I POZIOMIE PROGRAMU

Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym.