

Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

CZĘŚĆ A

1. IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA

CCI	2014PL16M2OP008
NAZWA PROGRAMU	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
WERSJA	4.1
ROK SPRAWOZDAWCZY	2019
DATA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA PRZEZ KOMITET MONITORUJĄCY	2 września 2020 r.

Spis treści

2.	PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO.....	7
2.1.	System realizacji Programu Operacyjnego.....	7
2.2.	Analiza postępu finansowego i rzeczowego.....	7
2.3.	Instrumenty finansowe	8
3.	WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ	9
3.1	Przeгляд wdrażania.....	9
3.2	Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu	16
3.3.	Cele pośrednie i końcowe określone w ramach.....	16
3.4.	Dane finansowe	16
4.	PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI.....	17
5.	INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH.....	20
6.	KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA	20
6.1.	Kwestie mające wpływ na wykonanie Programu i podjęte działania	20
6.2.	Ocena postępów poczynionych w zakresie realizacji celów pośrednich	22
7.	STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ	22
8.	SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH	22
9.	DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH.....	23
10.	POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA	23
10.1.	Duże projekty.....	23
10.2.	Wspólne plany działania.....	23
11.	OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO	23
11.1.	Informacje zawarte w części A i realizacja celów programu	23
11.2.	Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci programów operacyjnych i operacji.....	23
11.3.	Zrównoważony rozwój	23
11.4.	Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu.....	23

11.5. Rola partnerów we wdrażaniu programu	23
12. OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 akapit pierwszy lit. a) i b) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013	24
12.1. Postępy w realizacji planu ewaluacji oraz wykorzystanie wyników ewaluacji.....	24
12.2. Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności prowadzonych w ramach strategii komunikacji	24
13. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH	24
14. DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO	24
14.1. Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym rozwoju regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub naturalnych niekorzystnych warunków, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu operacyjnego	24
14.2. Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności instytucji i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania funduszami i korzystania z nich	24
14.3. Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych.....	24
14.4. W stosownych przypadkach — wkład w strategię makroregionalną i strategię morską	24
14.5. W stosownych przypadkach — postępy w realizacji przedsięwzięć w dziedzinie innowacji społecznych	26
14.6. Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności zmarginalizowanych i osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy nie pracują, w tym, w stosownych przypadkach, wykorzystane środki finansowe.....	27
15. INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH I POZIOMIE PROGRAMU.....	27
16. INTELIGENTNY, TRWAŁY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU	27
17. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA — RAMY WYKONANIA.....	27
18. INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH.....	27

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik I	TABELE OD 1 DO 13
Załącznik II	STRESZCZENIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020
Załącznik III	MODEL PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Wykaz skrótów

BGK	Bank Gospodarstwa Krajowego
EFRR	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFS	Europejski Fundusz Społeczny
GUS	Główny Urząd Statystyczny
IC	Instytucja Certyfikująca
IF	Instrumenty finansowe
IP	Instytucja Pośrednicząca
IPI	Indykatorywny Plan Inwestycyjny, tj. procedura pozakonkursowa wyboru projektów
IZ	Instytucja Zarządzająca
KAS	Krajowa Administracja Skarbowa
KE	Komisja Europejska
KSRG	Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
LSI	Lokalny System Informatyczny
MF	Ministerstwo Finansów
MFF	Menadżer Funduszu Funduszy
MŚP	Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
NIK	Najwyższa Izba Kontroli
NUTS	Skrót od z francuskiego: Nomenclature des Unités territoriales statistiques – oznacza Klasyfikację Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych
OCRG	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
OP	Oś Priorytetowa
OSP	Ochotnicza Straż Pożarna
PF	Pośrednik Finansowy
PGW Wody Polskie	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
PI	Priorytet Inwestycyjny
PKB	Produkt Krajowy Brutto
PZP	Prawo Zamówień Publicznych
RPDPT	Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020
RZW	Roczne Zestawienie Wydatków
RPO WO 2014-2020	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
SAO	Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska
SL2014	aplikacja główna Centralnego systemu teleinformatycznego
SUE RMB	Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego
UE	Unia Europejska

UZP	Urząd Zamówień Publicznych
WMDT	Wskaźnik Międzygałęziowej Dostępności Transportowej
WP	Wskaźniki produktu
WRB	Wskaźniki rezultatu bezpośredniego
WRD	Wskaźniki rezultatu długoterminowego
WUP	Wojewódzki Urząd Pracy
ZIT	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
ZWO	Zarząd Województwa Opolskiego

2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO

2.1. System realizacji Programu Operacyjnego

W 2019 r. trwały prace nad aktualizacją Programu. 20 lutego 2020 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą nr C(2020)1004 zatwierdziła wersję nr 4 Programu, będącą podstawą przedstawienia Sprawozdania za 2019 rok.

2.2. Analiza postępu finansowego i rzeczowego

- Do końca 2019 złożono **2 761 wniosków** na kwotę UE **1 241,2 mln EUR** (EFRR 1 596 wniosków na kwotę 857,8 mln EUR; EFS 1 165 wniosków na kwotę 383,4 mln EUR), w tym **130 w ramach IPI** na kwotę UE 306,5 mln EUR (EFRR 239 mln EUR; EFS 67,5 mln EUR).

W 2019 złożono 550 wniosków na kwotę UE 131,3 mln EUR (EFRR 69,3 mln EUR; EFS 62 mln EUR).

- Do końca 2019 zatwierdzono **1 375 wniosków** na kwotę UE **877,6 mln EUR** (EFRR 817 wniosków na kwotę 660,8 mln EUR; EFS 558 wniosków na kwotę 216,8 mln EUR), w tym **129 w ramach IPI** na kwotę UE 305,4 mln EUR (EFRR 239,4 mln EUR; EFS 66 mln EUR).

W 2019 IZ zatwierdziła 237 wniosków na kwotę UE 85 mln EUR (EFRR 42,9 mln EUR; EFS 42,1 mln EUR).

- Do końca 2019 podpisano **1 260 umów** na kwotę UE **790,1 mln EUR** (EFRR 755 umów na kwotę 592,1 mln EUR; EFS 505 umów na kwotę 198 mln EUR), w tym **129 umów w ramach IPI** na kwotę UE 263,2 mln EUR (EFRR 197 mln EUR; EFS 66,2 mln EUR). Poziom kontraktacji w ramach Programu wyniósł **83,2%**.

W 2019 podpisano 284 umowy na kwotę UE 89,7 mln EUR (EFRR 51,9 mln EUR; EFS 37,8 mln EUR). Rozwiązano 17 umów na kwotę UE 19,8 mln EUR.

- Do końca 2019 zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę UE **477,5 mln EUR** tj. **50,3%** alokacji Programu (EFRR 374,4 mln EUR; EFS 103,1 mln EUR).

W 2019 wartość UE zatwierdzonych wniosków o płatność wyniosła 174,1 mln EUR (EFRR 136,4 mln EUR; EFS 37,7 mln EUR).

- Narastająco kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC dot. wydatków do końca 2019 r. wyniosła **464,3 mln EUR** tj. **49,1%** alokacji Programu (EFRR 370 mln EUR; EFS 94,3 mln EUR). Poziom certyfikacji równa się wysokości wydatków poświadczonych do KE pomniejszonych o wydatki wycofane w Rocznych Zestawieniach Wydatków (RZW).

Kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych w 2019 r. wyniosła 173,9 mln EUR (EFRR 137 mln EUR; EFS 36,9 mln EUR).

- Do końca 2019 KE dokonała refundacji na kwotę **396,6 mln EUR**, co stanowi ok. **42%** alokacji Programu (EFRR 317,4 mln EUR; EFS 79,2 mln EUR).

- Realizacja Programu przebiega prawidłowo. Wg stanu na 31.12.2019 r. opolskie na tle RPO jest liderem pod względem poziomu zatwierdzonych wniosków o płatność oraz środków certyfikowanych do KE, pod względem kontraktacji zajmujemy trzecie miejsce w kraju.

- Najwyższy stopień zakontraktowania został osiągnięty w OP IV (100,7%) i w OP VI (97,7%). W odniesieniu do płatności wysoki poziom został osiągnięty w OP VI (73,6%) oraz OP II (63,3%). Wysokim wynikiem pod względem rzeczowym wyróżniają się OP IX i OP VII (w obszarze EFS) oraz OP II (w obszarze EFRR).

- Porównując oba fundusze można stwierdzić, iż sprawniej pod względem finansowym wdrażane są OP dofinansowane z EFRR (wysoki poziom kontraktacji i płatności), natomiast postęp rzeczowy przebiega na zbliżonym poziomie.
- W ramach EFRR najsprawniej wdrażana jest OP VI, w ramach EFS OP VII.
- Najwięcej niepewności budzi stan wdrażania OP IV (najwyższa kontraktacja, a najniższe płatności). Opóźnienia powstałe z uwagi na długotrwały proces zmiany beneficjenta w PI 5b, mogą zagrozić realizacji projektu do końca 2023 r. Po przekazaniu w 2019 r. dokumentacji technicznej PGW Wody Polskie i ogłoszeniu w 2020 r. procedur przetargowych ryzyko niezrealizowania celów zmniejszyło się, konieczne jest jednak bezzwłoczne rozpoczęcie realizacji inwestycji.
- Specyfika jak i problemy występujące w projektach wdrażanych w OP VIII uzasadniają najniższy stopień kontraktacji i płatności w ramach EFS. Na uwagę zasługuje korzystna relacja efektów rzeczowych do wyniku finansowego w PI 9iv.

IZ wzorem roku poprzedniego, realizację wskaźników EFS i EFRR raportuje z wniosków o płatności pośrednie. Wskaźniki rzeczowe pochodzą wyłącznie z wniosków o płatność wprowadzonych do SL2014 i zatwierdzonych przez IZ/IP do 31.12.2019 r. Przyjęte podejście zapewnia spójność pomiędzy danymi ujętymi w tabelach sprawozdania.

2.3. Instrumenty finansowe

Dane finansowe dot. instrumentów finansowych zamieszczone zarówno w pkt 2.3 jak i pkt 8 przeliczono po kursie obowiązującym w sprawozdaniu czyli **1 EURO = 4,2567 PLN**.

Na realizację instrumentów finansowych po zmianie Programu z lutego 2020 roku IZ RPO WO przeznaczyła **54,1 mln EUR** środków UE (EFRR 51,8 mln EUR; EFS 2,3 mln EUR), co stanowi **5,7%** alokacji na Program.

W celu określenia kierunków i zasad wykorzystania IF zostały opracowane Strategie inwestycyjne dla IF w zakresie EFRR i EFS. IZ podjęła decyzję o zastosowaniu procedury pozakonkursowej, w ramach której zidentyfikowano BGK jako beneficjenta, który pełni rolę MFF. Pożyczek/poręczeń ostatecznym odbiorcom udzielają Pośrednicy Finansowi wybrani przez MFF.

Stan wdrażania IF:

- podpisano **5 umów** z MFF (BGK) na kwotę UE **42,6 mln EUR**;
- w związku z niewyłonieniem pośrednika finansowego w ramach działania 3.3 *Odnawialne źródła energii* rozwiązano umowę z BGK, a środki zostały przesunięte na działanie 5.5 *Ochrona powietrza*;
- zatwierdzono **wnioski o płatność** na kwotę UE **39,3 mln EUR** (w tym uwzględniono wniosek o zaliczkę na kwotę UE **0,6 mln EUR**), co stanowi ponad **72 % alokacji** na IF;
- BGK podpisał **11 umów z PF**, a wartość środków UE wypłaconych PF wyniosła **29,9 mln EUR**;
- rozwiązano umowy podpisane z PF Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. w ramach dz. 1.1. Pośrednik nie udzielił żadnych pożyczek ostatecznym odbiorcom;
- podpisano **655 umów** z ostatecznymi odbiorcami na kwotę UE **28,2 mln EUR**;
 - dz. 1.1 – 27 umów;
 - poddz. 2.2.1 – 512 umów;
 - poddz. 3.2.3 – 40 umów;
 - dz. 3.4 – 33 umowy;

– dz. 7.3 – 43 umowy.

- w ramach podpisanych umów z ostatecznymi odbiorcami **wypłacono 651 pożyczek** na ponad **28,0 mln EUR** środków UE, co stanowi blisko 94% środków wypłaconych PF oraz około 52% łącznej alokacji na IF.

W dniach 21-25.10.2019 r. przeprowadzona została 1 Misja audytowa KE – Directorate-General Regional and Urban Policy Audit. IP OCRG otrzymała 24.04.2020 r. projekt Sprawozdania z audytu nr REGC414PL0189 zawierający wstępne ustalenia, wnioski i zalecenia audytorów Komisji. Jednocześnie audytorzy w piśmie przekazującym zastrzegli, że przedmiotowe Sprawozdanie powinno być traktowane jako poufne, aż do momentu ostatecznego zamknięcia procedury uzupełniającej. Procedura kontradyktoryjna w toku.

Szczegółowe informacje nt. stanu wdrażania instrumentów finansowych znajdują się w *Załączniku III*.

3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ

3.1 Przegląd wdrażania

NR IDENT.	OŚ PRIORYTETOWA	KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW
	<p style="text-align: center;">OP I <i>INNOWACJE W GOSPODARCE</i></p>	<p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ złożono 154 wnioski na 216,1 mln EUR, w tym UE 124,5 mln EUR w 2019: 2 wnioski na kwotę 8,3 mln EUR, w tym UE 5,5 mln EUR ➤ zatwierdzono 82 wnioski na 127,9 mln EUR, w tym UE 72,5 mln EUR w 2019: 17 wniosków na kwotę 8,3 mln EUR, w tym UE 4,8 mln EUR ➤ podpisano 74 umowy na 91,7 mln EUR, w tym UE 50,5 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP wyniósł 71,7% w 2019: 17 umów na kwotę 9,9 mln EUR, w tym UE 6 mln EUR ➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 57,3 mln EUR, w tym UE 27,2 mln EUR, tj. 38,7% alokacji na OP w 2019: wnioski o płatność na kwotę 19,4 mln EUR, w tym UE 7,1 mln EUR ➤ narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2019 r. wyniosła 35,1 mln EUR, co stanowi 50,1% alokacji OP, w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych 2019 r. wyniosła 10,2 mln EUR. <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 1, 3A, 3B, 5 ➤ W ramach negocjacji zmian RPO z powodu COVID-19 i przesunięciami środków z PI1b, IZ zaproponowała obniżenie wartości wskaźników: CO01, CO03, CO07 oraz w ramach PI1a obniżenie wskaźników CO25, CO27, 1aP1. ➤ Realizacja wskaźników po przyjęciu zmian nie będzie zagrożona. ➤ Zmieniono wartości docelowe wskaźników w ramach przeglądu śródkresowego:

NR IDENT.	OŚ PRIORYTETOWA	KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW
		<ul style="list-style-type: none"> – zmniejszono: CO25, 1aP1, CO01, CO02, CO03, CO07, – zwiększono: CO26, CO27, CO06.
	OP II KONKURENCYJNA GOSPODARKA	<p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ złożono 694 wnioski na 187,6 mln EUR, w tym UE 106,6 mln EUR w 2019: 204 wnioski na kwotę 28,1 mln EUR, w tym UE 14,9 mln EUR ➤ zatwierdzono 274 wnioski na 113,9 mln EUR, w tym UE 70,3 mln EUR w 2019: 39 wniosków na kwotę 4,3 mln EUR, w tym UE 2,5 mln EUR ➤ podpisano 246 umów na kwotę 107 mln EUR, w tym UE 67,5 mln EUR; poziom kontraktacji 79,3% w 2019: 98 umów na kwotę 11,9 mln EUR, w tym UE 6,5 mln EUR ➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 84 mln EUR, w tym UE 53,9 mln EUR, tj. 63,3% alokacji na OP w 2019: wnioski o płatność na kwotę 37,1 mln EUR, w tym UE 24,7 mln EUR ➤ narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2019 r. wyniosła 46,5 mln EUR, co stanowi 55,1% alokacji OP w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych 2019 r. wyniosła 16,2 mln EUR. <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 1, 3A, 3B, 5 ➤ W ramach negocjacji zmian RPO z powodu COVID-19, IZ zaproponowała obniżenie wartości wskaźników: CO02 w PI3a oraz 3bP1 i 3bP2 w PI3b. ➤ Realizacja wskaźników po przyjęciu zmian nie będzie zagrożona. ➤ W efekcie przeglądu śródkresowego zmieniono wartości docelowe wskaźników: <ul style="list-style-type: none"> – zmniejszono: w <u>PI 3b</u>: CO01, CO02, – zwiększono: 3aP2, 3bP1, 3bP2; w <u>PI 3c</u>: CO01, CO02, CO03, CO06, CO07, CO28, CO29.
	OP III GOSPODARKA NISKOEMISYJNA	<p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ złożono 165 wniosków na 197,1 mln EUR, w tym UE 135,9 mln EUR w 2019: 59 wniosków na 20,7 mln EUR, w tym UE 11,4 mln EUR ➤ zatwierdzono 84 wnioski na 159,7 mln EUR, w tym UE 115,1 mln EUR w 2019: 12 wniosków na 6,5 mln EUR, w tym UE 3,6 mln EUR ➤ podpisano 79 umów na 155,6 mln EUR, w tym UE 108,8 mln EUR; poziom kontraktacji 85% w 2019: 19 umów na kwotę 8,3 mln EUR, w tym UE 4,7 mln EUR ➤ zatwierdzono wnioski o płatność na 95,5 mln EUR, w tym UE 66 mln EUR, tj. 51,5% alokacji na OP

NR IDENT.	OŚ PRIORYTETOWA	KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW
		<p>w 2019: wnioski o płatność na kwotę 36,2 mln EUR, w tym UE 24,8 mln EUR</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2019 r. wyniosła 55,2 mln EUR, co stanowi 43,3% alokacji OP, w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych 2019 r. wyniosła 18,5 mln EUR. <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 1, 3A, 3B, 5 ➤ Niski poziom realizacji wskaźników CO32 i CO34 wynika ze specyfiki czasu osiągnięcia wskaźników, tj. rok po zakończeniu realizacji projektów. ➤ Dokonano zmian wartości docelowych wskaźników w ramach przeglądu śródkresowego: <ul style="list-style-type: none"> – zmniejszono: w <u>PI 4b</u>: CO01, CO03 ,CO34; w <u>PI 4c</u>: CO32, CO34, 4cR2; w <u>PI 4e</u>: CO34, – zwiększono: 4eP2, 4eP3, 4cP1, <p>oraz zmieniono wskaźnik 4cR2.</p>
	<p style="text-align: center;">OP IV ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM</p>	<p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ złożono 5 wniosków na kwotę 29,7 mln EUR, w tym UE 21,2 mln EUR; w 2019 nie złożono wniosków o dofinansowanie ➤ zatwierdzono 4 wnioski na kwotę 29,5 mln EUR, w tym UE 20,9 mln EUR w 2019 nie zatwierdzono wniosków o dofinansowanie ➤ podpisano 4 umowy na kwotę 29,1 mln EUR, w tym UE 20,7 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP wyniósł 100,7% w 2019 nie podpisano umów o dofinansowanie ➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 2,7 mln EUR, w tym UE 1,9 mln EUR, tj. 9,2% alokacji na OP ➤ narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2019 r. wyniosła 2,3 mln EUR, co stanowi 11% alokacji OP w 2019 r. nie certyfikowano wydatków w ramach OP IV. <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 1, 3A, 3B, 5 ➤ Zmniejszyło się ryzyko nieosiągnięcia celów w zakresie małej retencji z powodu ostatecznego przejęcia umowy i dokumentacji technicznej przez PGW Wody Polskie i rozpoczęciu procedur przetargowych. ➤ W skutek przeglądu śródkresowego zwiększono wartości docelowe wskaźników: CO21, 5bP3
	<p style="text-align: center;">OP V OCHRONA ŚRODOWISKA,</p>	<p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ złożono 276 wniosków na 163,1 mln EUR, w tym UE 110,5 mln EUR w 2019: 81 wniosków na 28,8 mln EUR, w tym UE 16,7 mln EUR

NR IDENT.	OŚ PRIORYTETOWA	KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW
	<p><i>DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zatwierdzono 151 wniosków na 100,1 mln EUR, w tym UE 70,3 mln EUR w 2019: 34 wnioski na 16,3 mln EUR, w tym UE 10,7 mln EUR ➤ podpisano 146 umów na kwotę 95,7 mln EUR, w tym UE 65,7 mln EUR; poziom kontraktacji wyniósł 73,5% w 2019: 35 umów na kwotę 17,8 mln EUR, w tym UE 11,1 mln EUR ➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 43,8 mln EUR, w tym UE 29,8 mln EUR, tj. 33,4% alokacji na OP w 2019: wnioski o płatność na kwotę 13,5 mln EUR, w tym UE 8,3 mln EUR ➤ narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2019 r. wyniosła 31,8 mln EUR, co stanowi 35,7% alokacji OP w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych 2019 r. wyniosła 10,9 mln EUR. <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 1, 3A, 3B, 5 ➤ W ramach negocjacji zmian RPO z powodu COVID-19 i przesunięciami środków z PI6b, IZ zaproponowała proporcjonalne obniżenie wartości wskaźników: CO19 i 6bP1. ➤ Istnieje ryzyko niewykonania wskaźnika CO17 w przypadku braku realizacji wybranego projektu zakładającego rozbudowę instalacji do recyklingu odpadów. Realizacja pozostałych wskaźników nie jest zagrożona. ➤ Na podstawie przeglądu śródkresowego zmieniono wartości docelowe wskaźników: <ul style="list-style-type: none"> – zmniejszenie: 6eP1, CO19, 6bP1, – zwiększenie: 6aP2, 6cP1, 6dP2, CO34.
	<p>OP VI <i>ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT NA RZECZ MOBILNOŚCI MIESZKAŃCÓW</i></p>	<p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ złożono 62 wnioski na 276,5 mln EUR, w tym UE 226,4 mln EUR w 2019: 7 wniosków na 20 mln EUR, w tym UE 16,4 mln EUR ➤ zatwierdzono 60 wniosków na 275,3 mln EUR, w tym UE 214,6 mln EUR w 2019: 7 wniosków na 20 mln EUR, w tym UE 14,7 mln EUR ➤ podpisano 59 umów na kwotę 249,5 mln EUR, w tym UE 192,9 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP wyniósł 97,7% w 2019: 8 umów na kwotę 21,1 mln EUR, w tym UE 17,3 mln EUR ➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 183,1 mln EUR, w tym UE 145,4 mln EUR, tj. 73,6% alokacji na OP w 2019: wnioski o płatność na kwotę 66,4 mln EUR, w tym UE 49,8 mln EUR ➤ narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2019 r. wyniosła 139,9 mln EUR, co stanowi 71,4% alokacji OP

NR IDENT.	OŚ PRIORYTETOWA	KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW
		<p>w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych 2019 r. wyniosła 49,4 mln EUR.</p> <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 1, 3A, 3B, 5 ➤ Realizacja wskaźników nie jest zagrożona. ➤ Wprowadzono zmiany wartości docelowych w ramach przeglądu śródkresowego: <ul style="list-style-type: none"> – zmniejszono: CO12, – zwiększono: CO14, 7bR1.
	<p>OP VII KONKURENCYJNY RYNEK PRACY</p>	<p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ złożono 359 wniosków na 174,7 mln EUR, w tym UE 150,8 mln EUR w 2019: 29 wniosków na 14 mln EUR, w tym UE 11,9 mln EUR ➤ zatwierdzono 179 wniosków na 97,4 mln EUR, w tym UE 82,4 mln EUR w 2019: 46 wniosków na kwotę 23,3 mln EUR, w tym UE 19,8 mln EUR ➤ podpisano 149 umów na kwotę 84,2 mln EUR, w tym UE 71,1 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP wyniósł 84,4% w 2019: 36 umów na kwotę 19,6 mln EUR, w tym UE 16,7 mln EUR ➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 40 mln EUR, w tym UE 33,3 mln EUR, tj. 39,5% alokacji na OP w 2019: wnioski o płatność na kwotę 11 mln EUR, w tym UE 9 mln EUR ➤ narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2019 r. wyniosła 30 mln EUR, co stanowi 35,7% alokacji OP w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych 2019 r. wyniosła 9,3 mln EUR. <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tab. 2A, 2C, 4A, 4B, 5 ➤ W ramach negocjacji zmian RPO z powodu COVID-19, tj. zakresu wsparcia w PI8i oraz przesunięć środków z PI8iii i PI8v IZ zaproponowała obniżenie wartości wskaźników: w PI8i: CO01 i 85P5, w PI8iii: 87R1 i 87P2, w PI8v: CO05, 89P1, 89P2 i 89P3. ➤ Realizacja wskaźników po przyjęciu zmian nie będzie zagrożona. ➤ Wprowadzono zmiany wartości docelowych będące skutkiem przeglądu śródkresowego: <ul style="list-style-type: none"> – zmniejszono: CO01, CR03, CO16, 85P1, 85P2, 85P4, 80R1, 80R2, 80P1, 80P2, 89P4, 85P5, – zwiększono: CO02, CO03, 85P3, 87R1, 87P1, 87P3, 87P2, 88P1, 88P2, 85R1, 85P3, <p>oraz usunięto: 87P4.</p>

NR IDENT.	OŚ PRIORYTETOWA	KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW
	<p style="text-align: center;">OP VIII <i>INTEGRACJA SPOŁECZNA</i></p>	<p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ złożono 338 wniosków na 128,4 mln EUR, w tym UE 103,4 mln EUR w 2019: 112 wniosków na 42,4 mln EUR, w tym UE 36 mln EUR ➤ zatwierdzono 169 wniosków na 68,6 mln EUR, w tym UE 58,3 mln EUR w 2019: 28 wniosków na kwotę 14,2 mln EUR, w tym UE 12,1 mln EUR ➤ podpisano 151 umów na kwotę 60 mln EUR, w tym UE 51 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP wyniósł 67,3% w 2019: 17 umów na kwotę 11,1 mln EUR, w tym UE 9,4 mln EUR ➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 27,9 mln EUR, w tym UE 23,3 mln EUR, tj. 30,8% alokacji na OP w 2019: wnioski o płatność na kwotę 13,2 mln EUR, w tym UE 10,8 mln EUR ➤ narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2019 r. wyniosła 21,4 mln EUR, co stanowi 28,4% alokacji OP w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych 2019 r. wyniosła 10,5 mln EUR. <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tab. 2A, 2C, 4A, 4B, 5 ➤ W ramach negocjacji zmian RPO z powodu COVID-19, tj. zmiany zakresu wsparcia w PI9iv i przesunięć środków z PI9i, IZ zaproponowała obniżenie wartości wskaźników: w PI9iv: 97R2, 97P2, 97P3 i 97P4, w PI9i: 9WP1 i CO16. Ze względu na problemy we wdrażaniu PI9v, m.in. ze względu na COVID-19 zaproponowano obniżenie wartości wskaźników: 98R1 i 9WP1. ➤ Realizacja wskaźników po przyjęciu zmian nie będzie zagrożona. ➤ W efekcie przeprowadzonego przeglądu śródkresowego zmieniono wartości docelowe wskaźników: <ul style="list-style-type: none"> – zmniejszono: 97P3, 9WP1, 94R2, 9WP1, 98P1, 9WR1, – zwiększono: 97P1, 97P4, 97R2, 98R1.
	<p style="text-align: center;">OP IX <i>WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI</i></p>	<p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ złożono 450 wniosków na 119,6 mln EUR, w tym UE 99,8 mln EUR w 2019: 32 wnioski na 10,1 mln EUR, w tym UE 8,6 mln EUR ➤ zatwierdzono 193 wnioski na 57,3 mln EUR, w tym UE 48,2 mln EUR w 2019: 29 wniosków na 7,3 mln EUR, w tym UE 6,2 mln EUR ➤ podpisano 187 umów na kwotę 55,7 mln EUR, w tym UE 47,3 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP wyniósł 71,5% w 2019: 30 umów na kwotę 7,2 mln EUR, w tym UE 6,1 mln EUR ➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 31 mln EUR, w tym UE 25,8 mln EUR, tj. 38,9% alokacji na OP w 2019: wnioski o płatność na kwotę 13 mln EUR, w tym UE 10,9 mln EUR

NR IDENT.	OŚ PRIORYTETOWA	KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW
		<p>➤ narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2019 r. wyniosła 22,6 mln EUR, co stanowi 34,2% alokacji OP</p> <p>w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych 2019 r. wyniosła 9,6 mln EUR.</p> <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <p>➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tab. 2A, 2C, 4A, 4B, 5</p> <p>➤ W ramach negocjacji zmian RPO z powodu COVID-19, m.in. zmiany zakresu wsparcia w PI10iv, IZ zaproponowała obniżenie wartości wskaźników w PI10iv: BIP2 i BIP4.</p> <p>➤ Realizacja wskaźników po przyjęciu zmian nie będzie zagrożona.</p> <p>➤ W ramach przeglądu śródkresowego dokonano zmian wartości docelowych wskaźników:</p> <p>- zwiększono: 01P1, 01P2, 01P3, 01P9, 01P7, 03P2, BIR4, BIP1, BIP2, BIP3, BIP4, BIP5, BIP6, CO19</p> <p>- zmniejszono: 01R2,</p> <p>oraz dodano wskaźniki: 04P1, 04P2, 04R1.</p>
	<p>OP X INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ</p>	<p>POSTĘP FINANSOWY</p> <p>➤ złożono 240 wniosków na 447,4 mln EUR, w tym UE 132,8 mln EUR</p> <p>w 2019: 21 wniosków na 7,1 mln EUR, w tym UE 4,4 mln EUR</p> <p>➤ zatwierdzono 162 wnioski na 169,4 mln EUR, w tym UE 97,1 mln EUR</p> <p>w 2019: 23 wnioski na kwotę 11,9 mln EUR, w tym UE 6,6 mln EUR</p> <p>➤ podpisano 147 umów na 158,1 mln EUR, w tym UE 86 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP wyniósł 93,7%</p> <p>w 2019: 21 umów na 12,1 mln EUR, w tym UE 6,3 mln EUR</p> <p>➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 85,4 mln EUR, w tym UE 50,1 mln EUR, tj. 54,6% alokacji na OP</p> <p>w 2019: wnioski o płatność na kwotę 38 mln EUR, w tym UE 21,7 mln EUR</p> <p>➤ narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2019 r. wyniosła 59,2 mln EUR, co stanowi 64,8% alokacji OP</p> <p>w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych 2019 r. wyniosła 31,8 mln EUR.</p> <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <p>➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 1, 3A, 3B, 5</p> <p>➤ Realizacja wskaźników nie jest zagrożona.</p> <p>➤ Zmieniono wartości docelowe wskaźników w efekcie przeglądu śródkresowego:</p> <p>– zmniejszono: 9bP2</p> <p>– zwiększono: 2cP1, CO36, 9aP1, 9aP2, 9bP1, CO35, 0aP1</p>

NR IDENT.	OŚ PRIORYTETOWA	KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW
		oraz usunięto CO37 i dodano CO38
	<p style="text-align: center;">OP XI <i>POMOC TECHNICZNA</i></p>	<p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ złożono 18 Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej na kwotę 34,5 mln EUR, w tym UE 29,3 mln EUR w 2019: 3 RPDPT na kwotę 6,4 mln EUR, w tym UE 5,5 mln EUR ➤ zatwierdzono 17 RPDPT na kwotę 32,8 mln EUR, w tym UE 27,9 mln EUR w 2019: 2 RPDPT na kwotę 4,7 mln EUR, w tym UE 4 mln EUR ➤ podjęto 18 decyzji o dofinansowanie RPDPT na kwotę 33,6 mln EUR, w tym UE 28,5 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP wyniósł 70,2% w 2019: 3 decyzje o dofinansowanie RPDPT na kwotę 6,4 mln EUR, w tym UE 5,5 mln EUR ➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 24,5 mln EUR, w tym UE 20,8 mln EUR, tj. 51,2% alokacji na OP w 2019: wnioski o płatność na kwotę 8,3 mln EUR, w tym UE 7 mln EUR ➤ narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2019 r. wyniosła 20,3 mln EUR, co stanowi 50,4% alokacji OP w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych 2019 r. wyniosła 7,4 mln EUR. <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 2C i 4B. ➤ Postęp wdrażania Osi priorytetowej jest na właściwym poziomie, wszystkie wskaźniki są realizowane.

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2014-2020 na podstawie LSI SYZYF RPO WO 2014-2020 oraz SL2014.

3.2 Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu

Dane na temat wspólnych i specyficznych wskaźników dla Programu przedstawiono w Tabelach 1-4 w Załączniku I do niniejszego Sprawozdania.

3.3. Cele pośrednie i końcowe określone w ramach

Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania znajdują się w Tabeli 5 w **Załączniku I** do niniejszego Sprawozdania

3.4. Dane finansowe

Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i Programu znajdują się w Tabeli 6 w **Załączniku I** do niniejszego Sprawozdania.

Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji dla EFRR i EFS przedstawiono w Tabeli 7 w **Załączniku I** do niniejszego Sprawozdania.

Informacja nt. wykorzystania finansowania krzyżowego przedstawiona jest w Tabeli 8 w **Załączniku I** do niniejszego Sprawozdania.

Tabela 9 *Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (EFRR i Fundusz Spójności w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”)*, Tabela 10 *Wydatki poniesione poza obszarem objętym programem (EFS)* oraz Tabela 11 *Alokacja zasobów między ludźmi młodymi spoza kwalifikujących się regionów na poziomie NUTS 2 w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013)* nie ma zastosowania w ramach RPO WO 2014-2020.

4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI

Informacja dotycząca realizowanych badań ewaluacyjnych w 2019 roku:

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację badania ewaluacyjnego pn. *Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WO 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania* oraz przeprowadzono badanie pn. *Oszacowanie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego – liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu RPO WO 2014-2020*.

1. Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WO 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania

Główny cel ewaluacji: przeprowadzenie oceny postępów w realizacji celów szczegółowych RPO WO 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z ram wykonania.

W ewaluacji mid-term dokonano kompleksowego, śródkresowego przeglądu realizacji *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020* (RPO WO 2014-2020) oraz określono, w jakim stopniu udało się osiągnąć zakładane cele, jak zmieniły się warunki zewnętrzne towarzyszące interwencji i gdzie będzie wymagana modyfikacja przyjętych na etapie programowania założeń.

Termin realizacji ewaluacji: wrzesień 2018 r. – maj 2019 r. (w tym termin opracowania raportu końcowego – kwiecień 2019 r.).

Wykonawcy ewaluacji: konsorcjum firm Evalu Sp. z o.o. i Ecorys Polska sp. z o.o.

Zakres prac: realizacja badań terenowych; konsultacja i przyjęcie raportu końcowego (protokół odbioru: 08.04.2019 r.); opracowanie *Tabeli rekomendacji* i przyjęcie jej przez Zarząd Województwa Opolskiego (9.09.2019 r.) oraz upowszechnienie wniosków i rekomendacji wśród interesariuszy badania.

Celem zagwarantowania sprawnej realizacji ewaluacji oraz przeprowadzenia dyskusji nad jej wynikami, w tym wnioskami i rekomendacjami na bieżąco współpracowano z *Zespołem Zadaniowym ds. ewaluacji mid-term*.

Raport końcowy z badania został przyjęty z zastrzeżeniami, tym samym kwota wynagrodzenia za wykonanie opracowania została pomniejszona proporcjonalnie do zakresu wadliwości raportu.

Główny cel badania został osiągnięty w wyniku:

- oceny postępu w realizacji założonych wartości wskaźników pośrednich w 2018 roku i wyliczenia prognozowanych docelowych ich wartości w roku 2023 oraz sformułowania uzasadnienia w tym zakresie;
- oceny postępów wdrażania RPO WO 2014-2020 na poziomie Osi i Priorytetów inwestycyjnych;
- oszacowania i oceny wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020;
- analizy potencjału absorpcyjnego OP, w ramach których może dojść do realokacji środków;
- wypracowania rekomendacji w zakresie ukierunkowania inwestycji w wyniku zarządzania środkami rezerwy wykonania po dokonaniu śródkresowego przeglądu wyników.

Wnioski z przeprowadzonego badania posłużyły do opracowania 85 rekomendacji, które zostały zaadresowane do Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej RPO WO 2014-2020 oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej). Postawiono 64 rekomendacje programowe – operacyjne, 18 rekomendacji programowych – strategicznych oraz 3 rekomendacje horyzontalne – strategiczne.

W sformułowanych rekomendacjach w szczególności zwrócono uwagę na:

- konieczność modyfikacji wartości docelowych wskaźników ze względu na ryzyko ich nieosiągnięcia lub ze względu na prognozę ich przekroczenia (45 rekomendacji);
- potrzebę realokowania środków na inne Działania w Programie, a także zwiększenia alokacji w celu osiągnięcia zakładanych wartości docelowych wskaźników (10 rekomendacji);
- kwestię implementacji rozwiązań zwiększających skuteczność wdrażania interwencji, uzupełnienia lub modyfikacji listy wskaźników lub konieczności przeprowadzenia dodatkowych analiz pozwalających na zmierzenie poziomu osiągania wybranych wskaźników lub pogłębionej oceny nieskwantyfikowanych efektów RPO WO (16 rekomendacji);
- potrzebę dalszego wspierania, obszarów przygranicznych w perspektywie do 2030 roku oraz wdrażania rozwiązań zwiększających trafność i skuteczność wsparcia, jak i zmniejszających obciążenia administracyjne dla beneficjentów (14 rekomendacji).

Charakter ewaluacji:

Ewaluacja mid-term była badaniem obowiązkowym łączącym elementy oceny procesowej z badaniem wpływu i została wykonana w połowie trwania okresu programowania. Na konieczność realizacji badania wskazują m.in. *Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020* Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz *Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Opolskiego na lata 2014-2020* Zarządu Województwa Opolskiego.

2. Oszacowanie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego – liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu RPO WO 2014-2020.

Główny cel badania: ocena wpływu wsparcia udzielonego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WO 2014-2020, na poprawę sytuacji osób pracujących oraz zidentyfikowanie tych form wsparcia, które miały największy wpływ na zmianę sytuacji zawodowej uczestników projektów na regionalnym rynku pracy. Badanie objęło swoim zakresem następujące Osie Priorytetowe RPO WO 2014-2020: OP 7 (Działania: 7.4, 7.5, 7.6), OP 8 (Działania: 8.1, 8.2, 8.3) i OP 9 (Działania: 9.1, 9.2, 9.3).

Termin realizacji badania: luty – czerwiec 2019 r. (w tym termin opracowania raportu końcowego – maj 2019 r.). Kolejny pomiar wskaźnika nastąpi w 2023 roku.

Wykonawca badania: EU-CONSULT Sp. z o.o.

Zakres prac: przyjęcie informacji metodologicznej (zawierającej gł. szczegółowy opis metodologii badania); realizacja badań terenowych; konsultacja i przyjęcie raportu końcowego (protokół odbioru: 21.06.2019 r.); opracowanie *Tabeli rekomendacji* i przyjęcie jej przez Zarząd Województwa Opolskiego (2.09.2019 r.) oraz upowszechnienie wniosków i rekomendacji wśród interesariuszy badania.

Celem zagwarantowania sprawnej realizacji badania oraz przeprowadzenia dyskusji nad jego wynikami, w tym wnioskami i rekomendacjami, na bieżąco współpracowano z *Zespołem Zadaniowym ds. realizacji badania*.

Główny cel badania został osiągnięty w wyniku:

- wyliczenia osiągniętej wartości netto i brutto wskaźnika rezultatu długoterminowego – liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy zarówno 6 jak i 12 lub więcej miesięcy po opuszczeniu RPO WO 2014-2020;
- wyliczenia liczby osób, które po skorzystaniu ze wsparcia świadczonego w ramach RPO WO 2014-2020 przeszły z niepewnego do stabilnego zatrudnienia lub z niepełnego do pełnego zatrudnienia albo zmieniły pracę na inną, taką która wymagała wyższych kompetencji/umiejętności/kwalifikacji i wiązała się z większą odpowiedzialnością lub otrzymały awans w dotychczasowej pracy albo wyższe wynagrodzenie;
- diagnozy i analizy opinii na temat tego jak odbiorcy wsparcia (osoby pracujące) świadczonego w ramach RPO WO 2014-2020 oceniają otrzymane wsparcie oraz w jakim stopniu odpowiadało ono ich potrzebom;
- identyfikacji tych formy wsparcia świadczonego w ramach RPO WO 2014-2020, które miały największy wpływ na zmianę sytuacji zawodowej odbiorców wsparcia (osób pracujących) na regionalnym rynku pracy.

Wnioski z przeprowadzonego badania posłużyły do opracowania 5 rekomendacji, które zostały zaadresowane do Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej RPO WO 2014-2020. Postawiono 1 rekomendację programowo – operacyjną oraz 4 rekomendacje programowo – strategiczne.

W sformułowanych rekomendacjach w szczególności zwrócono uwagę na potrzebę uwzględnienia w kolejnej perspektywie finansowej:

- wartości wskaźników wyliczonych w niniejszym badaniu, programując wartości bazowe i docelowe wskaźników (zalecenie istotne także pod kątem II edycji badania zaplanowanej w 2023 roku);
- działań przyczyniających się do podniesienia poziomu partycypacyjności przedsiębiorców w systemie wsparcia RPO w tym zwiększających ich wpływ na tematykę szkoleń i zakres doradztwa;
- działań umożliwiających zwiększanie nakładów na rozwój i poprawę adaptacyjności MŚP w kontekście zmian zachodzących w nowocześniejszej gospodarce oraz zachęcających przedsiębiorców do inwestowania w kapitał intelektualny swoich pracowników i przyczyniających się do podnoszenia kwalifikacji;
- projektów umożliwiających włącznie społeczne oraz przyczyniających się do wzrostu gotowości do podjęcia zatrudnienia wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w ramach usług aktywizacji społeczno-zawodowej oraz aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym i zdrowotnym;

- konieczności formalnego potwierdzenia nabytych kwalifikacji oraz walidacji uzyskanych kompetencji, umiejętności i wiedzy (zgodnie z założeniami Polskiej Ramy Kwalifikacji);
- działań zwiększających skuteczność i jakość projektów oraz upowszechniających ich efekty w tym zwiększających zbieżność oferowanego wsparcia z potrzebami grup docelowych oraz świadomość grup docelowych nt. przydatności oferowanego wsparcia.

Charakter badania:

Badanie było badaniem obligatoryjnym. Na konieczność realizacji badania wskazują m.in. *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z 17 grudnia 2013 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Zarządu Województwa Opolskiego.*

Badanie zostało zaprojektowane i przeprowadzone zgodnie z instrukcją zawartą w załączniku nr 6 do *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020* Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

5. INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH

Punkt ten nie ma zastosowania w odniesieniu do RPO WO 2014-2020.

6. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA

6.1. Kwestie mające wpływ na wykonanie Programu i podjęte działania

Kontrole/audyty

W roku sprawozdawczym w ramach RPO WO 2014-2020 IZ:

- przeprowadziła 3 kontrole systemowe w następujących IP: OCRG, WUP oraz ZIT-SAO, w wyniku których nie stwierdziła nieprawidłowości systemowych ani nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do KE;
- w wyniku przeprowadzonych kontroli krzyżowych nie stwierdzono przypadków podwójnego finansowania i innych nieprawidłowości.
- IZ i IP (OCRG i WUP) przeprowadziły na miejscu realizacji 79 kontroli i 24 wizyty monitoringowe w ramach Osi Priorytetowych z wyłączeniem OP IV i XI.
- Jednocześnie zostały podjęte działania kontrolne przez następujące instytucje:
 - 1 Misja audytowa KE – **Directorate-General Regional and Urban Policy Audit**. W dniu 24.04.2020 r. IP OCRG otrzymała projekt Sprawozdania z audytu nr REGC414PL0189 zawierający wstępne ustalenia, wnioski i zalecenia audytorów Komisji. Jednocześnie audytorzy w piśmie przekazującym zastrzegli, że przedmiotowe Sprawozdanie powinno być traktowane jako poufne, aż do momentu ostatecznego zamknięcia procedury uzupełniającej. Procedura kontradyktoryjna w toku;
 - prezes UZP: 5 kontroli, w wyniku których nie stwierdzono naruszeń ustawy PZP;
 - 58 audytów operacji KAS;
 - 1 audyt LSI;
 - 1 audyt systemu zarządzania i kontroli RPO WO 2014-2020;
 - 3 kontrole NIK

- 1 kontrola Wojewody Opolskiego/Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w zakresie potwierdzenia spełnienia kryteriów desygnacji przez IP OCRG. 22.06.2020 r. IP OCRG otrzymała Informację pokontrolną z kontroli nr 16/2019. W wyniku kontroli nie stwierdzono błędów o charakterze systemowym. IP OCRG ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do informacji tj. do dnia 06.07.2020 r.. Procedura kontradyktoryjna w toku.

Nieprawidłowości

W 2019 roku wykryto 67 nieprawidłowości na łączną kwotę 255,1 tys. EUR, w tym wartość współfinansowania UE – 217,6 tys. EUR. 15 nieprawidłowości dotyczyło naruszeń PZP, pozostałe dotyczyły wydatków niekwalifikowalnych.

Do MF przekazano 8 zgłoszeń dot. nieprawidłowości (inicjujących) na łączną wartość/wkład UE 1,6 mln EUR, z czego żadne nie dotyczyły nadużyć finansowych.

Ponadto wartość kwot odzyskanych w danym okresie sprawozdawczym wyniosła 5,2 tys. EUR. Środki te zostaną przeznaczone na kolejne nabory wniosków. Wartość kwot pozostałych do odzyskania wynosi 193,2 tys. EUR.

Zmiany terminów zakończenia realizacji projektów

W 2019 r. beneficjenci dokonywali licznych przesunięć w harmonogramach płatności co mogło zakłócać realizację zadań w postaci osiągnięcia wskaźników postępu rzeczowego. Beneficjenci Działania 7.2 (PI 8i), 7.3 (PI 8iii) i 7.6 (PI 8iv) przedkładali zmiany do wniosków o dofinansowanie (w tym m.in. dot. wydłużenia okresu realizacji w skutek, odpowiednio: występujących problemów z rekrutacją uczestników, koniecznością monitorowania założonych z opóźnieniem działalności gosp. uczestników oraz przesunięciami terminów prac adaptacyjnych w żłobkach) zawierające liczne błędy merytoryczne oraz rachunkowe. Spowodowało to przesunięcie się terminów akceptacji przedmiotowych zmian przez IP RPO WO 2014-2020, a tym samym późniejsze wyrażenie zgody na wydłużenie ww. okresów poszczególnych projektów. W związku z tym IZ podejmowała działania służące usprawnieniu realizacji projektów polegające na analizie możliwości oraz zasadności wydłużania terminów realizacji projektów.

Opóźnienia w podpisywaniu umów

Beneficjenci Dz. 7.2 (PI 8i) oraz 7.3 (PI 8iii) przedkładali Protokoły z Komisji Oceny Wniosków oraz załączniki do umów o dofinansowanie zawierające liczne błędy oraz uchybienia. Konieczność korygowania dokumentów wpływała na opóźnienia terminu podpisania umów z uczestnikami oraz umów o dofinansowanie.

IP występowało do Beneficjentów bezpośrednio z prośbą o zachowanie większej rzetelności w przeprowadzanych ocenach oraz sumiennosci podczas przygotowywania dokumentów.

Problemy dotyczące instrumentów finansowych

W ramach Działania 1.1 (PI 1b) występowało zagrożenie niewywiązania się Menadżera ze zobowiązań wynikających z zawartej umowy o finansowanie.

Na podstawie przeprowadzonych analiz ZWO podjął decyzję w sprawie dalszego gospodarowania środkami w ramach dz. 1.1. Zawarty 30.09.2019 r. aneks do *Umowy o Finansowanie Projektu* zmniejszał wartość umowy. Zwrot części środków przekazanych Beneficjentowi w ramach I transzy nastąpił 01.10.2019 r.

Uwolnione środki z PI1b przesunięto na PI3c na zadania mające na celu walkę i przeciwdziałanie skutkom wynikającym z COVID-19 (pożyczki i granty dla MŚP dotkniętych kryzysem w związku z COVID-19).

Rozwiązywanie umów o dofinansowanie projektów

W 2019 r. rozwiązano łącznie 17 umów na kwotę dofinansowania UE 19,8 mln EUR z czego blisko 11 mln EUR stanowi wartość umowy o dofinansowanie podpisana z BGK w ramach Dz. 3.3. Aby przeciwdziałać niewykorzystaniu środków zarówno IZ, jak i IP monitoruje działania / poddziałania w ramach których uwalniane są środki, prowadzi bieżącą współpracę z IZ dotyczącą możliwości realokacji środków oraz ogłasza nowe nabory wniosków o dofinansowanie, które pozwolą na wykorzystanie dostępnej alokacji.

Problemy w osiągnięciu założonych wskaźników

Beneficjenci Działania 7.2 (PI 8i) i 7.3 (PI 8iii) zgłaszali problemy w osiągnięciu założonych wskaźników. Trudności wynikały głównie z dużej liczby realizowanych projektów na tym samym obszarze, skierowanych do tej samej grupy docelowej, jak również spadkiem zainteresowania udziałem w projektach przez potencjalnych uczestników. Z doświadczenia wynika, że trudności rekrutacyjne w Działaniu 7.2 (PI 8i) związane są z wysokością stypendiów towarzyszących wsparciu. Nie stanowią one zachęty do udziału w projektach. Na realizację założonego poziomu wskaźników ma też wpływ systematycznie poprawiająca się sytuacja na rynku pracy.

IP RPO WO 2014-2020 na wniosek Beneficjentów wyraziło zgodę na podział rekrutacji na kilka tur/naborów.

Korekta Zasad udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Dz. 7.3

Beneficjenci Działania 7.3 (PI 8iii) zgłaszali liczne wątpliwości w zakresie zapisów dot. podatku od towarów i usług (VAT), które wynikały z interpretacji ww. dokumentu oraz nowych ustaleń, które pojawiły się po spotkaniu z Ministerstwem w styczniu 2019 r.

IP RPO WO 2014-2020 przekazało IZ RPO WO 2014-2020 skorygowany dokument.

6.2. Ocena postępów poczynionych w zakresie realizacji celów pośrednich

Wszystkie wskaźniki Ram Wykonania założone na rok 2018 (cele pośrednie) zostały osiągnięte już w roku 2018, w związku z czym IZ RPO WO 2014-2020 wszelkie podejmowane w 2019 r. działania skupia na realizacji celów końcowych.

7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ

Streszczenie sprawozdania z wdrażania RPO WO 2014-2020 za rok 2019 stanowi Załącznik II niniejszego dokumentu.

8. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Informacje nt. wsparcia instrumentów finansowych w ramach RPO WO 2014-2020 znajdują się w Załączniku III do niniejszego Sprawozdania.

9. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

10. POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA

10.1. Duże projekty

W ramach RPO WO 2014-2020 nie przewiduje się finansowania wydatków związanych z realizacją dużych projektów.

10.2. Wspólne plany działania

Punkt nie ma zastosowania w odniesieniu do RPO WO 2014-2020.

CZĘŚĆ B

11. OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO

11.1. Informacje zawarte w części A i realizacja celów programu

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

11.2. Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci programów operacyjnych i operacji

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

11.3. Zrównoważony rozwój

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

11.4. Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

11.5. Rola partnerów we wdrażaniu programu

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

12. OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 akapit pierwszy lit. a) i b) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013

12.1. Postępy w realizacji planu ewaluacji oraz wykorzystanie wyników ewaluacji

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

12.2. Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności prowadzonych w ramach strategii komunikacji

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

13. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

14. DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

14.1. Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym rozwoju regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub naturalnych niekorzystnych warunków, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu operacyjnego.

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

14.2. Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności instytucji i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania funduszami i korzystania z nich

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

14.3. Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

14.4. W stosownych przypadkach — wkład w strategię makroregionalną i strategię morskie

W ramach RPO WO 2014-2020 realizowane projekty pośrednio przyczyniają się do osiągnięcia celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Są to projekty zarówno finansowane z EFRR (**707 projektów**) jak i z EFS (**487 projektów**) na łączną wartość dofinansowania z UE **747 433 387,33 EUR**.

Cel 1 Ocalenie morza – realizowany jest w ramach projektów z PI 6b (obszar priorytetowy *Czysta woda w morzu*) oraz projekty dofinansowane w PI 6d (obszar priorytetowy *Bogata i zdrowa dzika fauna i flora*). Od początku realizacji RPO WO 2014-2020 łącznie na dofinansowanie **65** inwestycji wspierających cel 1 przeznaczono kwotę UE w wysokości **34 234 357,33 EUR**.

Cel 2 Rozwój połączeń w regionie – realizacja celu odbywa się pośrednio przy udziale projektów z zakresu rozbudowy infrastruktury drogowej i kolejowej, zakupu taboru kolejowego, rozbudowy infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego. łącznie na inwestycje wspierające obszar

priorytetowy *Dobre warunki transportowe* przeznaczono **233 775 969,97 EUR** w ramach **65** realizowanych projektów.

Cel 3 Zwiększenie dobrobytu – osiągnięcie celu realizowane jest zarówno ze środków EFS jak i EFRR. W obszarze priorytetowym *Konkurencyjność na rynku globalnym* realizowanych jest 283 projekty m.in. z zakresu wsparcia nowych produktów i usług, wsparcia TIK, współpracy gospodarczej i promocji oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Założenia obszaru priorytetowego *Strategii Europy 2020* realizowane są w ramach 699 projektów przede wszystkim z zakresu inwestycji w infrastrukturę społeczną, konkurencyjny rynek pracy, dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych oraz rozwoju edukacji. Obszar priorytetowy *Zmiana klimatu* realizują 82 projekty z zakresu inwestycji w efektywność energetyczną, strategię niskoemisyjną oraz zapobieganie zagrożeniom. Od początku realizacji Programu łącznie dofinansowano **1 064** inwestycji zwiększających dobrobyt na kwotę dofinansowania UE **479 423 060,03 EUR**.

Cel(e), obszar(y) polityki i działanie(-a) horyzontalne, dla których program ma znaczenie:

CELE	
✓	1 - Ocalenie morza
✓	2 - Rozwój połączeń w regionie
✓	3 - Zwiększenie dobrobytu
OBSZARY POLITYKI	
✓	4.1 - Biogospodarka
✓	4.2 - Kultura
✓	4.3 - Edukacja
✓	4.4 - Energia
	4.5 - Substancje niebezpieczne
✓	4.6 - Zdrowie
✓	4.7 - Innowacje
	4.8 - Substancje biogenne
	4.9 - Bezpieczeństwo morskie i ochrona na morzu
✓	4.10 - Bezpieczeństwo
	4.11 - Czysta żegluga
	4.12 - Turystyka
✓	4.13 - Transport
DZIAŁANIA HORYZONTALNE	
	5.1 - Zdolności
✓	5.2 - Klimat
	5.3 - Sąsiedzi
	5.4 - Planowanie przestrzenne

A. Czy koordynatorzy makroregionalni (głównie Koordynatorzy Krajowi, Koordynatorzy Służby lub członkowie Tematycznej Grupy Sterującej) uczestniczą w pracach Komitetu Monitorującego Program?

Tak Nie

B. Czy w kryteriach wyboru przyznano dodatkowe punkty za szczególne środki wspierające SUE RMB?

Tak Nie

C. Czy w ramach Programu zainwestowano środki UE w SUE RMB?

Tak Nie

Przybliżona lub dokładna kwota w euro zainwestowana w SUE RMB:

RODZAJ FUNDUSZU	WKŁAD UE (w EUR)
EFRR (z ang. ERDF)	577 973 638,70
Fundusz Spójności (z ang. CF)	0,00
EFSS (z ang. ESF)	169 459 748,63
EFRRROW (z ang. EAFRD)	0,00
EFMR (z ang. EMFF)	0,00
EIS	0,00
inne fundusze	0,00
nazwa innych funduszy	

W przypadku wyboru "Innych funduszy", proszę podać ich nazwę.

Nie dotyczy.

D. Proszę przedstawić otrzymane wyniki w odniesieniu do SUE RMB (nie dotyczy roku 2016)

Nie dotyczy.

E. Czy Program uwzględni podcele/cele SUE RMB (poprzez zaplanowane działania i wskaźniki) zawarte w *Planie Działania SUE RMB*? Proszę podać działanie i wskaźnik

Realizowane w ramach Działań RPO WO 2014-2020 projekty, pośrednio przyczyniają się do osiągnięcia celów SUE RMB. Cel 1: kwota UE: 34 234 357,33 EUR. Cel 2: kwota UE: 233 775 969,97 EUR. Cel 3: kwota UE: 479 423 060,03 EUR.

14.5. W stosownych przypadkach — postępy w realizacji przedsięwzięć w dziedzinie innowacji społecznych

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

14.6 Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności zmarginalizowanych i osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy nie pracują, w tym, w stosownych przypadkach, wykorzystane środki finansowe.

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

15. INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH I POZIOMIE PROGRAMU

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

CZĘŚĆ C

16. INTELIGENTNY, TRWAŁY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

17. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA — RAMY WYKONANIA

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

18. INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.