

Sprawozdanie końcowe z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

CZĘŚĆ A

1. IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA

CCI	2014PL16M2OP008
NAZWA PROGRAMU	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
WERSJA	9.1
ROK SPRAWOZDAWCZY	SPRAWOZDANIE KOŃCOWE
DATA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA PRZEZ KOMITET MONITORUJĄCY	22.10.2025 r.

Spis treści

2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO	7
2.1. System realizacji Programu Operacyjnego	7
2.2. Analiza postępu finansowego i rzeczowego	7
2.3. Instrumenty finansowe	7
3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ	8
3.1 Przegląd wdrażania	8
3.2 Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu	13
3.3. Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania	14
3.4. Dane finansowe	14
4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI	14
5. INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH	17
6. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA	18
6.1. Kwestie mające wpływ na wykonanie Programu i podjęte działania	18
6.2. Ocena postępów poczynionych w zakresie realizacji celów pośrednich.....	21
7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ.....	21
8. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH	21
9. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH	21
10. POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA	21
10.1. Duże projekty.....	21
10.2. Wspólne plany działania.....	21
11. OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO	22
11.1. Informacje zawarte w części A i realizacja celów programu.....	22
11.2. Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci programów operacyjnych i operacji	34

11.3. Zrównoważony rozwój.....	36
11.4. Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu.....	37
11.5. Rola partnerów we wdrażaniu programu	37
12. OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 akapit pierwszy lit. a) i b) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013.....	38
12.1. Postępy w realizacji planu ewaluacji oraz wykorzystanie wyników ewaluacji.....	38
12.2. Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności prowadzonych w ramach strategii komunikacji.....	63
13. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH	64
14. DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO	65
14.1. Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym rozwoju regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub naturalnych niekorzystnych warunków, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu operacyjnego.	65
14.2. Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności instytucji i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania funduszami i korzystania z nich	66
14.3. Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych.....	67
14.4. W stosownych przypadkach — wkład w strategię makroregionalną i strategię morską.....	67
14.5. W stosownych przypadkach — postępy w realizacji przedsięwzięć w dziedzinie innowacji społecznych.....	69
14.6. Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności zmarginalizowanych i osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy nie pracują, w tym, w stosownych przypadkach, wykorzystane środki finansowe.....	69
15. INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH I POZIOMIE PROGRAMU	70
16. INTELIGENTNY, TRWAŁY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU .	70
17. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA — RAMY WYKONANIA	70
18. INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH	73

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik I	TABELE OD 1 DO 13
Załącznik II	STRESZCZENIE SPRAWOZDANIA KOŃCOWEGO Z WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020
Załącznik III	MODEL PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Załącznik IV	WYKAZ WSZYSTKICH OPERACJI ROZŁOŻONYCH NA ETAPY REALIZOWANE W LATACH 2014-202 I 2021-2027
Załącznik V	WYKAZ OPERACJI NIEFUNKCJONUJĄCYCH
Załącznik VI	WYKAZ OPERACJI, W SPRAWIE KTÓRYCH TRWA POSTĘPOWANIE KRAJOWE/OPERACJI ZAWIESZONYCH W WYNIKU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO LUB ODWOŁANIA ADMINISTRACYJNEGO O SKUTKU ZAWIESZAJĄCYM

Wykaz skrótów

BGK	Bank Gospodarstwa Krajowego
EFRR	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFS	Europejski Fundusz Społeczny
GUS	Główny Urząd Statystyczny
IC	Instytucja Certyfikująca
IF	Instrumenty finansowe
IP	Instytucja Pośrednicząca
IPI	Indykacyjny Plan Inwestycyjny, tj. procedura pozakonkursowa wyboru projektów
IZ	Instytucja Zarządzająca
KE	Komisja Europejska
LSI	Lokalny System Informatyczny
MFiPR	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
MFF	Menadżer Funduszu Funduszy
MŚP	Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
NIK	Najwyższa Izba Kontroli
NUTS	Skrót od francuskiego: Nomenclature des Unités territoriales statistiques – oznacza Klasyfikację Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych
OCRG	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
OP	Oś Priorytetowa
PF	Pośrednik Finansowy
PI	Priorytet Inwestycyjny
PKB	Produkt Krajowy Brutto
PZP	Prawo Zamówień Publicznych
RPDPT	Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020
RZW	Roczne Zestawienie Wydatków
RPO WO 2014-2020	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
SL2014	aplikacja główna Centralnego systemu teleinformatycznego
SUE RMB	Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego
UE	Unia Europejska
WUP	Wojewódzki Urząd Pracy
ZIT	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
ZWO	Zarząd Województwa Opolskiego

2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO

2.1. System realizacji Programu Operacyjnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 był modyfikowany ośmiokrotnie – po dwa razy w roku 2018, 2020 i 2021, a także raz w roku 2022 i 2024. Zmiana dokonana w roku 2024 (o charakterze finansowym) **wprowadzona do projektu RPO WO 2014-2020 polegała na wprowadzeniu możliwości** wynikających z Rozporządzenia STEP (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/795 z dnia 29 lutego 2024 r. (...)), tj.: **zwiększeniu poziomu refundacji wydatków z KE, a dodatkowo ze względu na fakt, iż zmiana obejmowała również art. 120 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 nastąpiło podniesienie stopy dofinansowania dla poszczególnych Osi priorytetowych.**

2.2. Analiza postępu finansowego i rzeczowego

W ramach RPO WO 2014-2020:

- złożono **3 358 wniosków** na kwotę UE **1 407,2 mln EUR** (EFRR 1 972 wnioski na kwotę 957,3 mln EUR; EFS 1 386 wniosków na kwotę 449,9 mln EUR), w tym **179 w ramach IPI i procedury NADZWYCZAJNEJ** na kwotę UE 375,2 mln EUR (EFRR 266,6 mln EUR; EFS 108,6 mln EUR),
- zatwierdzono **1 978 wniosków** na kwotę UE **1 052,7 mln EUR** (EFRR 1 205 wniosków na kwotę 761,1 mln EUR; EFS 773 wnioski na kwotę 291,6 mln EUR), w tym **179 w ramach IPI i procedury NADZWYCZAJNEJ** na kwotę UE 371 mln EUR (EFRR 262,5 mln EUR; EFS 108,5 mln EUR),
- podpisano **1 777 umów** na kwotę UE **1 019,5 mln EUR** (EFRR 1 082 umowy na kwotę 730,1 mln EUR; EFS 695 umów na kwotę 289,3 mln EUR), w tym **177 w ramach IPI i procedury NADZWYCZAJNEJ** na kwotę UE 377 mln EUR (EFRR 251,8 mln EUR; EFS 125,2 mln EUR). Poziom kontraktacji w ramach Programu wyniósł **101,8%**,
- zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę UE **988,7 mln EUR** tj. **98,7%** alokacji Programu (EFRR 715,4 mln EUR; EFS 273,3 mln EUR),
- kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła **952,1 mln EUR** tj. **99,4%** alokacji Programu (EFRR 687,5 mln EUR; EFS 264,6 mln EUR). Poziom certyfikacji równa się wysokości wydatków poświadczonych do KE pomniejszonych o wydatki wycofane w Rocznych Zestawieniach Wydatków (RZW).

IZ realizację wskaźników EFS i EFRR raportuje z wniosków o płatności końcowe. Wartości wskaźników rzeczowych pochodzą z wniosków o płatność wprowadzonych do SL2014 i zatwierdzonych przez IZ/IP do 30.06.2025 r. Przyjęte podejście zapewnia spójność pomiędzy danymi ujętymi w tabelach sprawozdania.

2.3. Instrumenty finansowe

Dane finansowe dot. instrumentów finansowych zamieszczone zarówno w pkt 2.3 jak i pkt 8 przeliczono po kursie obowiązującym w sprawozdaniu czyli 1 EURO = 4,2378 PLN.

Na realizację instrumentów finansowych IZ RPO WO przeznaczyła **49,3 mln EUR** środków UE (EFRR 48,31 mln EUR; EFS 0,98 mln EUR), co stanowi **5,15%** alokacji na Program.

W celu określenia kierunków i zasad wykorzystania IF zostały opracowane Strategie inwestycyjne dla IF w zakresie EFRR i EFS. IZ zastosowała procedurę pozakonkursową, w ramach której

zidentyfikowano BGK jako beneficjenta, który pełni rolę MFF. Pożyczek ostatecznym odbiorcom udzielają Pośrednicy Finansowi wybrani przez MFF.

Stan wdrażania IF:

- podpisano **4 umowy** z MFF (BGK) na kwotę UE **52,1 mln EUR**;
- w zatwierdzonych **wnioskach o płatność** wykazano kwotę UE **52,1 mln EUR**;
- BGK podpisał **11 umów** operacyjnych z PF, a wartość środków UE wypłaconych PF wyniosła **48,2 mln EUR**;
- wybrani pośrednicy finansowi, z którymi podpisano umowy: Fundacja Rozwoju Śląska; Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o; Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A; Konsorcjum: Fundacja Rozwoju Śląska - Lider, Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. – Uczestnik; Polska Fundacja Przedsiębiorczości;
- łącznie z ostatecznymi odbiorcami podpisano **1 041 umów**, w ramach których wypłacono blisko **48 mln EUR** UE;
 - poddz. 2.2.1 *Nowe produkty i usługi* – 862 umowy na kwotę UE 39,1 mln EUR;
 - poddz. 3.2.3 *Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie* – 56 umów na kwotę UE 4 mln EUR;
 - dz. 3.4 *Efektywność energetyczna w MŚP* – 53 umowy na kwotę UE 3,9 mln EUR;
 - dz. 7.3 *Zakładanie działalności gospodarczej* – 70 umów na kwotę UE 0,9 mln EUR;
- ze wsparcia skorzystały głównie przedsiębiorstwa z sektora MŚP, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby bezrobotne poszukujące pracy i nieaktywne zawodowo;
- realizowane projekty dotyczyły m.in. podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez zwiększenie aktywności inwestycyjnej w obszarze nowych produktów i usług, modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych, zastosowania energooszczędnych technologii produkcji i użytkowania energii oraz rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje nt. stanu wdrażania instrumentów finansowych znajdują się w *Załączniku III*.

3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ

3.1 Przegląd wdrażania

NR IDENT.	OŚ PRIORYTETOWA	KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW
	OP I INNOWACJE W GOSPODARCE	POSTĘP FINANSOWY ➤ złożono 178 wniosków na 227,5 mln EUR, w tym UE 131,4 mln EUR; ➤ zatwierdzono 101 wniosków na 144,4 mln EUR, w tym UE 83 mln EUR; ➤ podpisano 87 umów na 98,9 mln EUR, w tym UE 54,9 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP – 103,7%; ➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 97,7 mln EUR, w tym UE 49 mln EUR, tj. 92,5% alokacji na OP; ➤ narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 52,3 mln EUR, co stanowi 102,8% alokacji OP.

NR IDENT.	OŚ PRIORYTETOWA	KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW
		POSTĘP RZECZOWY ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 1, 3A, 5. ➤ W ramach działania 1.1 została rozwiązana umowa IF, a BGK zwrócił środki do IZ stwierdzając niekwalifikowalność całego portfela pożyczek zawartych w ramach innowacji. Wartości docelowe zostały odpowiednio zmienione przy renegotjacji Programu. ➤ Realizacja wskaźników została osiągnięta na właściwym poziomie.
	OP II KONKURENCYJNA GOSPODARKA	POSTĘP FINANSOWY ➤ złożono 889 wniosków na 217,3 mln EUR, w tym UE 126,7 mln EUR; ➤ zatwierdzono 397 wniosków na 133,3 mln EUR, w tym UE 77,8 mln EUR; ➤ podpisano 348 umów na kwotę 135,2 mln EUR, w tym UE 93,2 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP – 101,5%; ➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 136,4 mln EUR, w tym UE 90,1 mln EUR, tj. 98,1% alokacji na OP; ➤ narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 90,3 mln EUR, co stanowi 104,4% alokacji OP. POSTĘP RZECZOWY ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 1, 3A, 5. ➤ Realizacja wskaźników została osiągnięta na właściwym poziomie.
	OP III GOSPODARKA NISKOEMISYJNA	POSTĘP FINANSOWY ➤ złożono 209 wniosków na 237,4 mln EUR, w tym UE 157,9 mln EUR; ➤ zatwierdzono 148 wniosków na 200,6 mln EUR, w tym UE 135,7 mln EUR; ➤ podpisano 135 umów na 212,5 mln EUR, w tym UE 136,4 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP – 101,6%; ➤ zatwierdzono wnioski o płatność na 215,8 mln EUR, w tym UE 134,3 mln EUR, tj. 100% alokacji na OP; ➤ narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 126,4 mln EUR, co stanowi 99,1% alokacji OP. POSTĘP RZECZOWY ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 1, 3A, 5. ➤ Realizacja wskaźników została osiągnięta na właściwym poziomie.

NR IDENT.	OŚ PRIORYTETOWA	KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW
	OP IV ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM	POSTĘP FINANSOWY ➤ złożono 7 wniosków na kwotę 31,4 mln EUR, w tym UE 22,7 mln EUR; ➤ zatwierdzono 6 wniosków na kwotę 31,2 mln EUR, w tym UE 22,5 mln EUR; ➤ podpisano 6 umów na kwotę 30,9 mln EUR, w tym UE 18,6 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP – 102,4%; ➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 30,9 mln EUR, w tym UE 18,6 mln EUR, tj. 102,2% alokacji na OP; ➤ narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 17,3 mln EUR, co stanowi 100% alokacji OP. POSTĘP RZECZOWY ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 1, 3A, 5. ➤ Realizacja wskaźników została osiągnięta na właściwym poziomie.
	OP V OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO	POSTĘP FINANSOWY ➤ złożono 331 wniosków na 193,2 mln EUR, w tym UE 127,7 mln EUR; ➤ zatwierdzono 243 wnioski na 142,9 mln EUR, w tym UE 94,4 mln EUR; ➤ podpisano 227 umów na kwotę 144,6 mln EUR, w tym UE 88,8 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP – 100,7%; ➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 143,9 mln EUR, w tym UE 87,6 mln EUR, tj. 99,3% alokacji na OP; ➤ narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 87,4 mln EUR, co stanowi 104,4% alokacji OP. POSTĘP RZECZOWY ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 1, 3A, 5. ➤ Realizacja wskaźników została osiągnięta na właściwym poziomie.
	OP VI ZRÓWNOWAŻON Y TRANSPORT NA RZECZ MOBILNOŚCI MIESZKAŃCÓW	POSTĘP FINANSOWY ➤ złożono 70 wniosków na 304,4 mln EUR, w tym UE 232,6 mln EUR; ➤ zatwierdzono 68 wniosków na 303,2 mln EUR, w tym UE 220,7 mln EUR; ➤ podpisano 67 umów na kwotę 274,4 mln EUR, w tym UE 210 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP – 100,6%; ➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 274 mln EUR, w tym UE 208,6 mln EUR, tj. 100% alokacji na OP; ➤ narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 195,2 mln EUR, co stanowi 95,9% alokacji OP. POSTĘP RZECZOWY ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 1, 3A, 5. ➤ Realizacja wskaźników została osiągnięta na właściwym poziomie.

NR IDENT.	OŚ PRIORYTETOWA	KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW
	OP VII KONKURENCYJNY RYNEK PRACY	POSTĘP FINANSOWY ➤ złożono 384 wnioski na 181,3 mln EUR, w tym UE 156,5 mln EUR; ➤ zatwierdzono 216 wniosków na 105,5 mln EUR, w tym UE 89,2 mln EUR; ➤ podpisano 170 umów na kwotę 96,3 mln EUR, w tym UE 81,8 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP – 106,4%; ➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 93,1 mln EUR, w tym UE 74,8 mln EUR, tj. 97,3% alokacji na OP; ➤ narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 74,6 mln EUR, co stanowi 101,9% alokacji OP. POSTĘP RZECZOWY ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 2A, 2C, 4A, 4B, 5. ➤ Większość wskaźników została osiągnięta na właściwym poziomie za wyjątkiem 4 wskaźników, dla których wyjaśnienie ujęto w pkt. 11.1.
	OP VIII INTEGRACJA SPOŁECZNA	POSTĘP FINANSOWY ➤ złożono 479 wniosków na 162,2 mln EUR, w tym UE 132,1 mln EUR; ➤ zatwierdzono 285 wniosków na 107,1 mln EUR, w tym UE 90,8 mln EUR; ➤ podpisano 260 umów na kwotę 106,6 mln EUR, w tym UE 90,6 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP – 100,7%; ➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 106 mln EUR, w tym UE 85,9 mln EUR, tj. 95,5% alokacji na OP; ➤ narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 84,4 mln EUR, co stanowi 99,5% alokacji OP. POSTĘP RZECZOWY ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 2A, 2C, 4A, 4B, 5. ➤ Realizacja wskaźników została osiągnięta na właściwym poziomie.
	OP IX WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI	POSTĘP FINANSOWY ➤ złożono 496 wniosków na 141,1 mln EUR, w tym UE 118 mln EUR; ➤ zatwierdzono 245 wniosków na 80,9 mln EUR, w tym UE 68,3 mln EUR; ➤ podpisano 238 umów na kwotę 84,5 mln EUR, w tym UE 71,7 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP – 103,9%; ➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 81,7 mln EUR, w tym UE 68,4 mln EUR, tj. 99% alokacji na OP; ➤ narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 65,3 mln EUR, co stanowi 99,5% alokacji OP. POSTĘP RZECZOWY ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 2A, 2C, 4A, 4B, 5

NR IDENT.	OŚ PRIORYTETOWA	KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW
		➤ Realizacja wskaźników została osiągnięta na właściwym poziomie.
	OP X <i>INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ</i>	POSTĘP FINANSOWY ➤ złożono 279 wniosków na 470,9 mln EUR, w tym UE 145,4 mln EUR; ➤ zatwierdzono 203 wnioski na 193,6 mln EUR, w tym UE 110 mln EUR; ➤ podpisano 177 umów na 190,9 mln EUR, w tym UE 111,3 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP – 100,4%; ➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 193,2 mln EUR, w tym UE 110,3 mln EUR, tj. 99,6% alokacji na OP; ➤ narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 102,9 mln EUR, co stanowi 96% alokacji OP. POSTĘP RZECZOWY ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 1, 3A, 5 ➤ Realizacja wskaźników w ramach Priorytetu 9a, 2c oraz 10a została osiągnięta na właściwym poziomie ➤ Wysoki poziom realizacji wskaźników w ramach Priorytetu 9b wynika z wyższego procentowego wkładu własnego w realizowanych projektach.
	OP XI <i>POMOC TECHNICZNA</i>	POSTĘP FINANSOWY ➤ złożono 27 Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej na kwotę 51 mln EUR, w tym UE 43,3 mln EUR; ➤ zatwierdzono 27 RPDPT na kwotę 51 mln EUR, w tym UE 43,3 mln EUR; ➤ podjęto 27 decyzji o dofinansowanie RPDPT na kwotę 53,2 mln EUR, w tym UE 45,2 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP – 102,2%; ➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 52,1 mln EUR, w tym UE 44,2 mln EUR, tj. 100,1% alokacji na OP; ➤ narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 40,3 mln EUR, co stanowi 95,5% alokacji OP. POSTĘP RZECZOWY ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 2C, 4B ➤ Postęp wdrażania Osi priorytetowej jest na właściwym poziomie, wszystkie wskaźniki są zrealizowane.
	OP XII <i>WSPARCIE W RAMACH REACT-EU W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM</i>	POSTĘP FINANSOWY ➤ złożono 6 wniosków na 16 mln EUR, w tym UE 11,9 mln EUR; ➤ zatwierdzono 36 wniosków na 19,2 mln EUR, w tym UE 13,9 mln EUR (z czego 26 wniosków przeniesionych z dz. 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach); ➤ podpisano 32 umowy na 19 mln EUR, w tym UE 13,8 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP – 102,9%;

NR IDENT.	OŚ PRIORYTETOWA	KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW
		➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 19 mln EUR, w tym UE 13,7 mln EUR, tj. 102,8% alokacji na OP; ➤ narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 12,6 mln EUR, co stanowi 100% alokacji OP. POSTĘP RZECZOWY ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 1, 3A ➤ Realizacja wskaźników została osiągnięta na właściwym poziomie.
	OP XIII <i>POMOC TECHNICZNA REACT-EU</i>	POSTĘP FINANSOWY ➤ złożono 1 Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej REACT-EU na kwotę 0,6 mln EUR, w tym UE 0,5 mln EUR; ➤ zatwierdzono 1 RPDPT na kwotę 0,6 mln EUR, w tym UE 0,5 mln EUR; ➤ podjęto 1 decyzję o dofinansowanie RPDPT na kwotę 0,7 mln EUR, w tym UE 0,6 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP – 101,1%; ➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 0,7 mln EUR, w tym UE 0,6 mln EUR, tj. 101,1% alokacji na OP; ➤ narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 0,5 mln EUR, co stanowi 100% alokacji OP. POSTĘP RZECZOWY ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabeli 3A.
	OP XIV <i>WSPARCIE OSÓB UCIEKAJĄCYCH Z UKRAINY W WYNIKU DZIAŁAŃ ZBROJNYCH PROWADZONYCH NA TERENIE TEGO KRAJU</i>	POSTĘP FINANSOWY ➤ złożono 2 wnioski na 3,1 mln EUR, w tym UE 0,5 mln EUR; ➤ zatwierdzono 2 wnioski na 3,1 mln EUR, w tym UE 2,6 mln EUR; ➤ podpisano 2 umowy na 3,1 mln EUR, w tym UE 2,6 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP – 105,6%; ➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 3 mln EUR, w tym UE 2,6 mln EUR, tj. 104,8% alokacji na OP; ➤ narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 2,5 mln EUR, co stanowi 105,4% alokacji OP. POSTĘP RZECZOWY ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabeli 2A, 2C, 4A, 4B, 5 ➤ Realizacja wskaźników została osiągnięta na właściwym poziomie.

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2014-2020 na podstawie LSI SYZYF RPO WO 2014-2020 oraz SL2014.

3.2 Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu

Dane na temat wspólnych i specyficznych wskaźników dla Programu przedstawiono w Tabelach 1-4 w *Załączniku I* do niniejszego Sprawozdania.

3.3. Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania

Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania znajdują się w Tabeli 5 w **Załączniku I** do niniejszego Sprawozdania. Wszystkie wskaźniki z Ram Wykonania zostały osiągnięte.

3.4. Dane finansowe

Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i Programu znajdują się w Tabeli 6 w **Załączniku I** do niniejszego Sprawozdania.

Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji dla EFRR i EFS przedstawiono w Tabeli 7 w **Załączniku I** do niniejszego Sprawozdania.

Informacja nt. wykorzystania finansowania krzyżowego przedstawiona jest w Tabeli 8 w **Załączniku I** do niniejszego Sprawozdania.

Tabela 9 *Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (EFRR i Fundusz Spójności w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”)*, Tabela 10 *Wydatki poniesione poza obszarem objętym programem (EFS)* oraz Tabela 11 *Alokacja zasobów między ludźmi młodych spoza kwalifikujących się regionów na poziomie NUTS 2 w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013)* nie ma zastosowania w ramach RPO WO 2014-2020.

4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI

Badania ewaluacyjne zrealizowane w perspektywie 2014-2020 wsparły proces budowania wiedzy o regionie oraz dostarczyły informacji o skuteczności, efektywności i użyteczności wdrażanych interwencji unijnych. W ramach *Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020* (Plan ewaluacji RPO WO 2014-2020), do 2023 r. zrealizowano 16 badań:

- *Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WO 2014-2020;*
- *Ewaluacja mid-term dot. postępu rzeczowego RPO WO 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania;*
- *Oszacowanie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego – Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu RPO WO 2014-2020 (dwa pomiary);*
- *Pogłębiona analiza i ocena wpływu projektów realizowanych w ramach Działań 7.1, 7.2, 7.3 RPO WO 2014-2020 na poprawę sytuacji mieszkańców Opolszczyzny na rynku pracy;*
- *Zastosowanie instrumentów finansowych w województwie opolskim w ramach funduszy unijnych do 2027 roku;*
- *Efekty wsparcia konkurencyjności, innowacyjności i internacjonalizacji MSP oraz rozwój potencjału jednostek naukowo-badawczych w województwie opolskim w perspektywie 2014-2020;*



- *Efekty wsparcia w zakresie przygotowania terenów inwestycyjnych w województwie opolskim;*
- *Działania wspierające gospodarkę niskoemisyjną i poprawę jakości powietrza w województwie opolskim w ramach Osi Priorytetowej III i V RPO WO 2014-2020;*
- *Ocena wsparcia w zakresie edukacji w ramach RPO WO 2014-2020 oraz analiza aspiracji edukacyjno-zawodowych uczniów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych;*
- *Sprawozdanie podsumowujące wnioski z ewaluacji przeprowadzonych na poziomie RPO WO 2014-2020;*
- *Ocena efektów wsparcia i diagnoza potrzeb w zakresie rozwoju usług i infrastruktury ochrony zdrowia i reintegracji społeczno-zawodowej mieszkańców województwa opolskiego;*
- *Ocena efektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych inwestycji wspartych w ramach IV i V Osi Priorytetowej RPO WO 2014-2020;*
- *Wpływ inwestycji transportowych na sytuację społeczno-gospodarczą województwa opolskiego;*
- *Ocena jakości i efektów działań na rzecz opieki nad dziećmi do lat 3 oraz usług edukacyjno-wychowawczych dzieci do lat 6 w województwie opolskim;*
- *Ewaluacja Regionalnych Programów Zdrowotnych realizowanych w województwie opolskim.*

WYKORZYSTANIE WYNIKÓW EWALUACJI

Wyniki ewaluacji wykorzystano do efektywniejszego zaprojektowania interwencji regionalnych w perspektywie do 2030 r. Najważniejsze rekomendacje, mające przełożenie na program regionalny, wymieniono poniżej:

1. ZDROWIE:

- a) dalsza realizacja wsparcia: zapobiegającego chorobom cywilizacyjnym w aspekcie nadwagi, otyłości i cukrzycy; dla matek i dzieci; rehabilitacji medycznej oraz uruchomienie działań dot. zdrowia psychicznego dorosłych oraz leczenia wad postawy i wad rozwojowych u dzieci;
- b) zmniejszenie skali deficytu kadr medycznych przez wprowadzenie systemu zachęt mających na celu popularyzację kształcenia na kierunkach medycznych oraz utrzymanie i pozyskanie kadr medycznych;
- c) realizacja inwestycji dot. wyposażenia i wymiany aparatury oraz sprzętu medycznego (m.in. do opieki długoterminowej, wyczerpieniowej; diagnostyki i rehabilitacji) oraz modernizacja infrastruktury w celu poprawy dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami;
- d) kontynuowanie finansowania usług zdrowotnych oraz opiekuńczych w formach zdeinstytucjonalizowanych, kierowanych do grup defaworyzowanych oraz osób z problemami zdrowotnymi, wymagających pomocy psychiatrycznej lub psychologicznej, a także rozszerzenie form organizacyjnych opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi o wsparcie opieki paliatywnej i hospicyjnej w środowisku lokalnym.



2. WYKLUCZENIE SPOŁECZNE:

- a) wsparcie przedsiębiorstw społecznych i ekonomii społecznej;
- b) zapewnienie wsparcia dla osób starszych i niesamodzielnych w codziennym funkcjonowaniu (usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne, asystenckie);



- c) kontynuacja wsparcia dot. rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, w tym kształcenia kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne oraz umożliwienie podnoszenia kompetencji w zakresie pełnienia pieczy zastępczej i wsparcie osób z niej wychodzących;
- d) działania na rzecz osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością lub innych osób doświadczających wykluczenia społecznego i wymagających złożonej pomocy;
- e) rozwój usług wspierających i przeciwdziałających zjawisku bezdomności wśród osób do 25 r.ż., w tym szczególnie wychowanków pieczy zastępczej;
- f) ograniczenie wykluczenia społecznego dzieci powodowanego m.in. przebywaniem w niekorzystnym środowisku opiekuńczo-wychowawczym rodziny dysfunkcyjnej oraz z rodzin wielodzietnych;
- g) wsparcie imigrantów, zwłaszcza obywateli Ukrainy.

3. RYNEK PRACY I EDUKACJA:

- a) rozszerzenie grupy odbiorców wsparcia aktywizacji zawodowej o absolwentów szkół średnich i wyższych oraz osoby poniżej 30 r.ż.;
- b) wsparcie samozatrudnienia, w tym zindywidualizowane podejście do dotacji na założenie działalności gospodarczej;
- c) wprowadzenie bonu mieszkaniowego i na wynagrodzenie dla młodych osób jako zachętę do pozostania w regionie, a także bonu relokacyjnego dla osób posiadających przydatne kompetencje, przybywających lub powracających z zagranicy i innych regionów kraju;
- d) wsparcie działań niwelujących nierówności w dostępie do usług wychowania przedszkolnego. Dalsze inwestowanie w infrastrukturę i wyposażenie placówek, zajęcia dodatkowe, rozwój umiejętności i kwalifikacji nauczycieli;
- e) wspieranie działań włączających rodziców w działalność szkoły i ukierunkowanych na pedagogikę oraz niwelujących skutki izolacji zw. z edukacją zdalną;
- f) kontynuowanie programów stypendialnych w oparciu o sprawdzone rozwiązania, przy jednoczesnym zwiększeniu budżetu, w tym kwot stypendiów oraz zróżnicowaniu ich wysokości w zależności od poziomu szkoły i osiągnięć uczniów;
- g) preferowanie projektów obejmujących współpracę z pracodawcami oraz tworzenie w szkołach warunków pracy właściwych dla nauczanych zawodów. Dalsze wzmacnianie umiejętności matematyczno-przyrodniczych oraz z zakresu TIK, jak i wsparcia psychologicznego i pedagogicznego uczniów;
- h) wprowadzenie możliwości szkolenia trenerów i doradców zawodowych w profilowaniu kierunków kształcenia ustawicznego; objęcie wsparciem osób spoza grup defaworyzowanych oraz wprowadzenie dłuższych form kształcenia formalnego i pozaformalnego, a także podniesienie wartości bonu szkoleniowego.



4. INNOWACYJNOŚĆ, B+R I OTOCZENIE BIZNESU:

- a) wzmacnianie potencjału jednostek badawczo-rozwojowych, w tym ich rozwój w obszarze świadczenia usług dla sektora przedsiębiorstw;
- b) wsparcie przedsiębiorstw we wdrażaniu innowacji opartej na działalności B+R;
- c) wsparcie oferty usługowej Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) kierowanej do MŚP, w tym dostosowanie działań IOB do potrzeb przedsiębiorstw oraz promocja ich działań;
- d) podnoszenie kwalifikacji personelu IOB m.in. przy opracowywaniu i wdrażaniu nowych usług;



- e) profesjonalizacja kluczowych IOB dla inteligentnych specjalizacji regionu wraz z rozwojem aktywności związanej z sieciowaniem podmiotów w ramach tych obszarów.

5. ŚRODOWISKO:

- a) zwiększenie alokacji finansowej na działania cechujące się najwyższą efektywnością kosztową m.in. poprawa efektywności energetycznej budynków, wymiana źródeł ciepła;
- b) wsparcie przydomowej infrastruktury do zasilania i magazynowania energii na rzecz transportu nisko i zeroemisyjnego, a także finansowanie i montaż finansowy interwencji energetycznych również w indywidualnych budynkach mieszkalnych (zalecenie horyzontalne skierowane do KE).

6. TRANSPORT:

- a) kontynuacja projektów dot. zakupu taboru kolejowego; uatrakcyjnienie oferty przewozowej transportu kolejowego i autobusowego, w tym poprawa częstotliwości i rozwój sieci połączeń; 
- b) zwiększenie środków na inwestycje w komunikację miejską, transport autobusowy poza miejskimi obszarami funkcjonalnymi;
- c) dalsze inwestycje w infrastrukturę publiczną: budowa parkingów przesiadkowych, modernizacja dróg, usprawnienie dostępu (również pieszego i rowerowego) do miejsc użyteczności publicznej, placówek handlowych i terenów rekreacyjnych;
- d) poprawa spójności sieci dróg rowerowych, w tym z sąsiednimi regionami oraz szlakami turystycznymi, możliwość dojazdu do miast, ich obszarów funkcjonalnych oraz centrów przesiadkowych. Uzupełnienie inwestycji z zakresu mobilności aktywnej o infrastrukturę punktową (stojaki i parkingi przesiadkowe dla rowerzystów);
- e) wsparcie cyfryzacji transportu, usprawniające funkcjonowanie mobilności zarówno z punktu widzenia organizatorów, jak i pasażerów;
- f) realizacja z dofinansowaniem FEO 2021-2027 Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej;
- g) promowanie wykorzystywania transportu zbiorowego przez mieszkańców i realizacja działań poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej.

Dodatkowo zrealizowano ewaluacje operacyjne, których wyniki wykorzystane zostały do:

- a) usprawnienia systemu i procesu wyboru projektów, w tym przy formułowaniu kryteriów wyboru projektów RPO WO 2014-2020;
- b) śródkresowego przeglądu programu, w ramach którego m.in.: zmodyfikowano wartości docelowe niektórych wskaźników; realokowano środki w programie; uzupełniono lub zmieniono wskaźniki oraz wdrożono rozwiązania zmniejszające obciążenia administracyjne dla beneficjentów;
- c) opracowania strategii inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w FEO 2021-2027, podczas której zweryfikowano możliwości i racjonalność zastosowania np. pożyczek lub dotacji w poszczególnych obszarach wsparcia oraz występowanie luki finansowej.

5. INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH

Punkt ten nie ma zastosowania w odniesieniu do RPO WO 2014-2020.

6. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA

6.1. Kwestie mające wpływ na wykonanie Programu i podjęte działania

Kontrole/audyty

W ramach RPO WO 2014-2020 przeprowadzono 3250 kontroli/audytów w tym:

1) IZ **1181** w tym:

- na dokumentach 917
- na miejscu realizacji 264, w tym:
 - trwałości 51
 - wizyt monitoringowych 40

2) IP-OCRG **830** w tym:

- na dokumentach 582
- na miejscu realizacji 248 w tym:
 - trwałości 71
 - wizyt monitoringowych 26

3) IP-WUP **819** w tym:

- na dokumentach 351
- na miejscu realizacji 468 w tym:
 - trwałości 19
 - wizyt monitoringowych 207

4) Instytucja Audytowa **391** audytów operacji

5) inne instytucje **29**.

Z kontroli na miejscu - 794 planowane w RPK, a doraźnych 186.

Wyniki kontroli/audytów:

1) bez zastrzeżeń **2926**, w tym:

- IZ 1069
- IP-OCRG 800
- IP-WUP 702
- audytów operacji 335
- innych instytucji 20

2) z nieistotnymi zastrzeżeniami (błędy formalne) **125**, w tym:

- IZ 59
- IP-OCRG 6
- IP-WUP 49
- audytów operacji 5
- innych instytucji 6

3) z istotnymi zastrzeżeniami (nieprawidłowości finansowe) **199**, w tym:

- IZ 53
- IP-OCRG 24

- IP-WUP 68
- audytów operacji 51
- 3 innych instytucji

Nieprawidłowości i uchybienia

W ramach RPO WO 2014-2020 stwierdzono m.in.:

– w PZP:

- nieprawidłowy wybór wykonawców na podstawie PZP;
- nieprawidłowe sumowanie przedmiotów zamówienia, powodujące zastosowanie niewłaściwego trybu zakupowego wg PZP, zasady konkurencyjności lub rozeznania rynku;
- podział wartości zamówienia skutkujący ominięciem przepisów ustawy lub wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków;
- błędy w postępowaniach z zakresu wyboru wykonawców prowadzonych wg PZP;
- błędy w protokole;
- brak staranności w dokumentowaniu szacowania wartości zamówienia;
- zastosowanie nieuzasadnionych kryteriów skutkujących dyskryminacją;
- art. 16 i 17 PZP – brak ogłoszenia o zamówieniu;
- art. 26 ust. 3 PZP brak wezwania do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów z art. 25 ust. 1 PZP;
- art. 29 ust. 1 PZP - niejednoznaczny OPZ;
- art. 29 ust. 3 PZP – brak lub równoważne

– poza PZP tj.:

- niekwalifikowalność uczestników i niekwalifikowalność personelu projektu;
- brak lub niekompletna dokumentacja do kwalifikowalności uczestników np. brak zaświadczeń z UP, brak orzeczeń o niepełnosprawności;
- uchybienia w danych osobowych – brak polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym, brak rejestru upoważnień wraz z upoważnieniami, błędy w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. brak umów powierzenia danych);
- zatrudnianie personelu niezgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego np. zlecenie zamiast umowy o pracę, umowy o dzieło zamiast umowy zlecenie;
- brak kwalifikacji personelu;
- zawyżanie stawek wynagrodzeń w projekcie w stosunku do obowiązujących u Beneficjenta na porównywalnym stanowisku;
- brak ewidencji czasu pracy;
- brak ścieżki audytu (np. brak dzienników zajęć, certyfikatów, protokołów odbioru sprzętu, usług, pełnej dokumentacji dot. zamówień);
- niezgodności postępu rzeczowego z faktyczną realizacją zadań;
- niekompletna dokumentacja, nieosiągnięcie wskaźników dot. wskaźników;
- błędy w promocji projektu (np. nieprawidłowo oznakowana dokumentacja projektowa, plakaty);
- brak potwierdzenia zapłaty;
- brak racjonalności poniesionych wydatków lub kwota zawyżonej.

W ramach Systemu Zarządzania Nieprawidłowościami (Irregularity Management System w skrócie IMS) podlegających zgłoszeniu do KE stwierdzono 89 zgłoszeń łącznie na 19,5 mln EUR.

Nierozstrzygnięte nabory na początku okresu programowania

Powodem było wycofanie się beneficjentów z realizacji projektów, brak pozytywnej weryfikacji wniosków na ocenie formalnej lub ocenie formalno-merytorycznej, co skutkowało anulowaniem naboru albo obniżeniem wagi i punktacji w celu umożliwienia osiągnięcia wymaganej punktacji.

Wolne tempo rozliczania wniosków

W okresie sprawozdawczym beneficjenci dokonywali licznych przesunięć w harmonogramach płatności, co mogło stanowić zagrożenie dla osiągnięcia wartości pośrednich wskaźników postępu rzeczowego. W związku z tym IZ podejmowała działania zaradcze, przede wszystkim w postaci spotkań z beneficjentami. Celem spotkań było bieżące rozwiązywanie problemów powstałych na etapie wdrażania i bieżące reagowanie na zaistniałe okoliczności.

Korekta zapisów w regulaminach

Konieczność zmiany zapisów Regulaminów spowodowana była wydaniem przez MliR zaleceń odnośnie (VAT), co sprawiło wiele trudności Beneficjentom w procesie dostosowania zapisów swoich Regulaminów do wydanych regulacji. W tym celu IP RPO WO 2014-2020 konsultowała z Beneficjentami kształt ostatecznych dokumentów. Ponadto składane protokoły Komisji Oceny Wniosków oraz Regulaminy podlegały kilkukrotnym korektom ze względu na liczne błędy (rachunkowe, merytoryczne i proceduralne).

Zmiany terminów zakończenia realizacji projektów

W okresie sprawozdawczym beneficjenci wnioskowali o akceptację zmian terminów zakończeń projektów, a tym samym przesunięcia terminów składania wniosków o płatność, co mogło zakłócać realizację zadań w postaci osiągnięcia wskaźników postępu rzeczowego. Był to głównie efekt ogłoszenia stanu epidemii i związanych z nim ograniczeń, wysyłano do Beneficjentów korespondencję w sprawie przyjęcia stanowiska w zakresie określenia maksymalnego terminu rzeczowego zakończenia realizacji wdrażanych projektów.

Rozwiązywanie umów o dofinansowanie projektów

Rozwiązywano umowy o dofinansowanie projektów, a uwalniane środki przeznaczono na zwiększenie dofinansowania w realizowanych projektach lub wybór nowych.

Problemy dotyczące instrumentów finansowych

Podjęte działania zaradcze polegały na organizacji spotkań z przedstawicielami BGK, podczas których omówione zostały kwestie problemowe realizacji projektów, w szczególności realność osiągnięcia założonych wskaźników. W 2020 roku uwolnione środki z PI1b przesunięto na PI3c na zadania mające na celu walkę i przeciwdziałanie skutkom wynikającym z COVID-19 (pożyczki i granty dla MŚP dotkniętych kryzysem w związku z COVID-19). Trudna sytuacja w kraju przełożyła się na wdrażanie IF wśród przedsiębiorców. IZ wraz z IP procedowała o prolongatę terminu rat kapitałowych, możliwość wydłużenia terminu rozliczenia pożyczek oraz możliwość wydłużenia karencji dla nowo zawartych umów.

Rezygnacja z realizacji części zaplanowanych zadań PT

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne zrezygnowano z realizacji części zaplanowanych zadań w ramach PT RPO WO 2014-2020, takich jak: badania ewaluacyjne, wyjazdy służbowe, posiedzenia KM RPO WO 2014-2020, czy zadań związanych z informacją i promocją regionu. Znaczna ich część została przesunięta do realizacji w 2021 r. W lipcu 2020 r. IZ RPO WO 2014-2020 zmniejszyła wartość projektu oraz dokonała przesunięć pomiędzy kategoriami wydatków, dostosowując tym samym projekt do zmienionego zakresu.

6.2. Ocena postępów poczynionych w zakresie realizacji celów pośrednich

Wszystkie wskaźniki Ram Wykonania założone na rok 2018 (cele pośrednie) zostały osiągnięte w roku 2018.

7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ

*Streszczenie sprawozdania końcowego z wdrażania RPO WO 2014-2020 stanowi **Załącznik II** niniejszego dokumentu.*

8. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Informacje nt. wsparcia instrumentów finansowych w ramach RPO WO 2014-2020 znajdują się w **Załączniku III** do niniejszego Sprawozdania.

9. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

10. POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA

10.1. Duże projekty

W ramach RPO WO 2014-2020 nie realizowano dużych projektów.

10.2. Wspólne plany działania

Punkt nie ma zastosowania w odniesieniu do RPO WO 2014-2020.

11. OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO

11.1. Informacje zawarte w części A i realizacja celów programu

OŚ PRIORYTETOWA 1 *Innowacje w gospodarce*

W odniesieniu do Ram Wykonania dla roku 2023 wszystkie wskaźniki zostały osiągnięte. Wskaźnik **CO01** został osiągnięty na poziomie 102% wartości docelowej. Wskaźnik finansowy został zrealizowany na poziomie 110% wartości docelowej.

W ramach OP 1 wszystkie wskaźniki zostały osiągnięte w przedziale pomiędzy 99% a 119%.

PI 1a

W PI 1a wskaźniki produktu zostały osiągnięte w przedziale pomiędzy 100% a 119%.

Wskaźnik rezultatu strategicznego *Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB* osiągnął wartość 0,79% wobec zakładanej 0,52%.

PI 1b

W PI 1b wskaźniki produktu zostały osiągnięte w przedziale pomiędzy 99% a 104%.

Wskaźnik rezultatu strategicznego *Nakłady na B+R ponoszone przez organizacje gospodarcze* osiągnął wartość 0,52% wobec zakładanej 0,37%. Wskaźnik rezultatu strategicznego *Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej* osiągnął w 2022 roku wartość 9,7% wobec zakładanej 10,5%. GUS nie przeprowadził badań w zakresie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw za 2023 r. Ostatnie dostępne dane oraz trend wzrostu wartości wskaźnika wskazują, że wskaźnik prawdopodobnie został osiągnięty.

OŚ PRIORYTETOWA 2 *Konkurencyjna gospodarka*

W odniesieniu do Ram Wykonania dla roku 2023 wszystkie wskaźniki zostały osiągnięte. Wskaźnik **3aP1** został osiągnięty na poziomie 97% wartości docelowej. Wskaźnik **CO01** został osiągnięty na poziomie 120% wartości docelowej. Wskaźnik finansowy został zrealizowany na poziomie 106% wartości docelowej.

PI 3a

W przypadku wskaźnika produktu **CO01, CO02 i CO04** osiągnięto wartość wskaźnika powyżej 20% od zaplanowanej wartości docelowej tj. odpowiednio 177%, 153% i 186%. Tak wysoki poziom realizacji wskaźnika wynika ze wsparcia większej ilości MŚP niż IZ założyła na etapie programowania/modyfikacji programu.

Ponadto pozostałe wskaźniki produktu zostały osiągnięte w przedziale pomiędzy 96% a 100%.

Wskaźnik rezultatu strategicznego *Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB* osiągnął w 2022 roku wartość 8,6% wobec zakładanej 9,03%. GUS nie przeprowadził badań w zakresie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw za 2023 r. Dane z lat poprzednich, w szczególności sprzed okresu pandemii COVID-19 oraz trend wzrostu wskaźnika po czasie pandemii wskazują, że wskaźnik został osiągnięty.

PI 3b

W PI 3b wskaźniki produktu zostały osiągnięte w przedziale pomiędzy 94% a 100%.

Wskaźnik rezultatu strategicznego *Wartość eksportu w regionie* został osiągnięty na poziomie 182% wartości docelowej. Przekroczenie wartości docelowej związane jest w dużej mierze z Brexitem i tym samym wliczaniu do wskaźnika wartości eksportu do Wielkiej Brytanii.

PI 3c

W przypadku wskaźników produktu **CO03**, **CO07**, **CO08**, **CO28** oraz **CV23** osiągnięto wartość wskaźnika powyżej 20% od zaplanowanej wartości docelowej. Wskaźnik produktu **CO03** został osiągnięty na poziomie 127% wartości docelowej z uwagi na wsparcie większej liczby MŚP niż prognozowano. Wskaźnik produktu **CO07** został osiągnięty na poziomie 225% wartości docelowej. Przekroczenie wskaźnika wynika z wyższej wartości wkładu własnego beneficjenta ostatecznego niż prognozowano na etapie programowania. W przypadku wskaźnika produktu **CO08** i **CO28** wartość docelowa została osiągnięta na poziomie tj. odpowiednio 124% i 122% wartości docelowej. Przekroczenie obydwu wskaźników wynika z realizacji przez beneficjentów większej wartości wskaźnika niż IZ założyła na etapie programowania/modyfikacji programu. Wskaźnik produktu **CV23** został osiągnięty na poziomie 181% wartości końcowej z uwagi na wsparcie większej liczby MŚP niż prognozowano.

Ponadto, w PI 3c pozostałe wskaźniki produktu zostały osiągnięte w przedziale pomiędzy 100% a 116%.

Wskaźnik rezultatu strategicznego *Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych - w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług* osiągnął w 2022 roku wartość 30,3% wobec zakładanej 17,68%. GUS nie przeprowadził badań w zakresie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw za 2023 r. Ostatnie dostępne dane oraz trend wzrostu wartości wskaźnika wskazują, że wskaźnik prawdopodobnie został osiągnięty.

OŚ PRIORYTETOWA 3 Gospodarka niskoemisyjna

W odniesieniu do Ram Wykonania dla roku 2023 wszystkie wskaźniki zostały osiągnięte. Wskaźnik **4eP1** został osiągnięty na poziomie 96% celu końcowego, **4eP2** na poziomie 103%, **4eP3** na poziomie 102% i **4cP1** na poziomie 98%. Wskaźnik finansowy został osiągnięty na poziomie 119% wartości docelowej.

PI 4b

W przypadku wskaźnika produktu **CO01**, **CO02** i **CO03** osiągnięto wartość wskaźnika powyżej 20% od zaplanowanej wartości docelowej tj. odpowiednio 182%, 221% i 163%. Przekroczenie wynika z objęcia wsparciem większej liczby niepowtarzalnych przedsiębiorstw niż IZ założyła na etapie programowania/modyfikacji programu. W przypadku wskaźnika produktu **CO34** osiągnięto wartość na poziomie 117% wartości docelowej dla roku 2023 r. Przekroczenie wartości wynika z realizacji przez beneficjentów większej wartości wskaźnika, niż IZ założyła na etapie programowania/modyfikacji programu.

Spadek wartości wskaźnika rezultatu strategicznego *Zużycie energii elektrycznej na 1 mln PLN PKB* był o 20% większy niż zakładano.

PI 4c

W przypadku wskaźnika produktu **CO34** osiągnięto wartość wskaźnika powyżej 20% od zaplanowanej wartości docelowej tj. 135%. Przekroczenie wynika z realizacji przez beneficjentów większej wartości wskaźnika, niż IZ założyła na etapie programowania/modyfikacji programu.

Ponadto, pozostałe wskaźniki produktu zostały osiągnięte w przedziale pomiędzy 95% a 98%. Spadek wartości wskaźnika rezultatu strategicznego *Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe dla budynków mieszkalnych w przeliczeniu na jednostkę kubatury* był o 11% większy niż zakładano natomiast w przypadku wskaźnika *Sprzedaż energii cieplnej do urzędów i instytucji w przeliczeniu na jednostkę kubatury* spadek był większy o 34% niż zakładano.

PI 4e

W przypadku wskaźnika produktu **CO34** osiągnięto wartość wskaźnika powyżej 20% od zaplanowanej wartości docelowej tj. 155%. Przekroczenie wynika z realizacji przez beneficjentów większej wartości wskaźnika, niż IZ założyła na etapie programowania/modyfikacji programu.

Ponadto, pozostałe wskaźniki produktu zostały osiągnięte w przedziale pomiędzy 96% a 103%. Spadek wartości wskaźnika rezultatu strategicznego *Poziom emisji PM10* był o 3% większy niż zakładano natomiast wskaźnik rezultatu strategicznego *Przewozy pasażerów komunikacją miejską w przeliczeniu na jednego mieszkańca obszarów miejskich* osiągnął wartość 105% wartości docelowej.

OS PRIORYTETOWA 4 Zapobieganie zagrożeniom

W odniesieniu do Ram Wykonania dla roku 2023 wszystkie wskaźniki zostały osiągnięte. Wskaźnik produktu **5bP1** został osiągnięty na poziomie 100% celu końcowego. Wskaźnik finansowy został zrealizowany na poziomie 132% wartości docelowej. Przekroczenie wynika z wyższego procentowego wkładu własnego w projekcie dotyczącym obszaru małej retencji.

W ramach OP 4 (PI 5b) wszystkie wskaźniki produktu zostały osiągnięte w przedziale pomiędzy 96% a 104% wartości docelowej. Wskaźniki rezultatu strategicznego osiągnęły wartości:

- *Pojemność obiektów małej retencji wodnej* - 107,8%;
- *Liczba jednostek OSP włączonych do KSRG* - 113,4%.

OS PRIORYTETOWA 5 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

W odniesieniu do Ram Wykonania dla roku 2023 wszystkie wskaźniki zostały osiągnięte. Wskaźnik **6aP1** został osiągnięty na poziomie 109%, **6cP1** na poziomie 126%, **6bP1** na poziomie 101% wartości docelowej. Wskaźnik finansowy został osiągnięty na poziomie 121% wartości docelowej.

PI 6a

W PI 6a wskaźniki produktu zostały osiągnięte w przedziale pomiędzy 91% a 109%. Wskaźnik rezultatu strategicznego *Odpady zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów* osiągnął wartość 44% wobec zakładanej 60%. Wskaźnik nie został osiągnięty pomimo realizacji wielu projektów w obszarze selektywnej zbiórki odpadów (budowa PSZOKów i kampanie edukacyjne). Niemniej jednak prawie 3,4-krotny wzrost wartości wskaźnika należałoby uznać na względnie duży rezultat wdrożonych projektów.

PI 6b

W PI 6b wskaźniki produktu zostały osiągnięte w przedziale pomiędzy 100% a 101%. Wskaźnik rezultatu strategicznego *Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków* osiągnął wartość 80% wobec zakładanej 74%.

PI 6c

W przypadku wskaźników produktu **CO09 i 6cP1** osiągnięto wartość powyżej 20% od zaplanowanej wartości docelowej tj. odpowiednio 343% i 126%. Przekroczenie wartości wskaźnika **CO09** wynika ze zwiększonego zainteresowania odwiedzających, niż zakładano pierwotnie w projektach. Wskaźnik rezultatu strategicznego *Liczba korzystających z noclegów na 1000 mieszkańców* osiągnął wartość 101% wartości docelowej. Przekroczenie wartości wskaźnika **6cP1** z realizacji przez beneficjentów większej wartości wskaźnika, niż IZ założyła na etapie programowania/modyfikacji programu.

PI 6d

W przypadku wskaźnika produktu **CO23 i 6dP1** osiągnięto wartość wskaźnika powyżej 20% od zaplanowanej wartości docelowej tj. odpowiednio 642064% i 5970%. Wysoki poziom realizacji wskaźnika **CO23** wynikał z realizacji przez kilku beneficjentów projektów, w których zadania ochronne odbywały się na mniejszych powierzchniach siedlisk, jednakże ich oddziaływanie obejmowało całą powierzchnię siedlisk ze względu na np. ekspansywny charakter gatunków inwazyjnych. Natomiast odnosząc się do wskaźnika **6dP1** przekroczenie wartości docelowej wynikało z przyjętych przez IZ błędnych założeń, w których opierano się m.in. na doświadczeniach z perspektywy 2007-2013.

Pozostały wskaźnik produktu został osiągnięty na poziomie 100%. Wskaźnik rezultatu strategicznego *Liczba ustanowionych planów ochrony przyrody dla opolskich rezerwatów przyrody* osiągnął wartość 100% wartości docelowej.

PI 6e

W przypadku wskaźnika produktu **CO34** osiągnięto wartość wskaźnika powyżej 20% od zaplanowanej wartości docelowej tj. 146%. Przekroczenie wynika z realizacji przez beneficjentów większej wartości wskaźnika, niż IZ założyła na etapie programowania/modyfikacji programu. Spadek wartości wskaźnika rezultatu strategicznego *Poziom emisji PM10* był o 3% większy niż zakładano.

W PI 6e była realizowana pierwsza faza projektu pn. *Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu*. W ramach pierwszej fazy projektu zostały osiągnięte następujące wskaźniki:

Wskaźnik **6eP1** osiągnął wartość 16 szt.

Wskaźnik **CO34** osiągnął wartość 571,67 tony równoważnika CO₂.

OŚ PRIORYTETOWA 6 Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców

W odniesieniu do Ram Wykonania dla roku 2023 wszystkie wskaźniki zostały osiągnięte. Wskaźnik produktu **CO14** został osiągnięty na poziomie 114,1% wartości docelowej, a wskaźnik finansowy został zrealizowany na poziomie 110% wartości docelowej.

W ramach OP 6 wszystkie wskaźniki produktu zostały osiągnięte w przedziale pomiędzy 100% a 114,9% wartości docelowej.

PI 7b

Wszystkie wskaźniki produktu w ramach infrastruktury drogowej zostały osiągnięte w przedziale pomiędzy 114,1% a 114,9% wartości docelowej. Wskaźnik rezultatu strategicznego *WDDT II (wskaźnik drogowej dostępności transportowej - liczony na bazie WMDT)* osiągnął 98,6% wartości docelowej, co oznacza że jest osiągnięty na minimalnie niższym poziomie, niż zakładano na etapie programowania.

PI 7d

Wszystkie wskaźniki produktu w ramach transportu kolejowego zostały osiągnięte w przedziale pomiędzy 100% a 100,9% wartości docelowej. Wskaźnik rezultatu strategicznego *WKDT II (wskaźnik kolejowej dostępności transportowej - liczony na bazie WMDT)* osiągnął 84,8% wartości docelowej.

OS PRIORYTETOWA 7 Konkurencyjny rynek pracy

W odniesieniu do Ram Wykonania dla roku 2023 wszystkie wskaźniki zostały osiągnięte. Wskaźnik **CO01** został osiągnięty na poziomie 98% celu końcowego. Wskaźnik **87P1** został osiągnięty na poziomie 95% wartości docelowej. Wskaźnik finansowy został zrealizowany na poziomie 94% wartości docelowej.

PI 8i

wskaźniki produktu

W przypadku wskaźników produktu **CO02**, **CO16** oraz **85P4** osiągnięto wartość wskaźnika powyżej 20% od zaplanowanej wartości docelowej tj. odpowiednio 122%, 124% i 128%. Przekroczenie wynika ze wsparcia większej ilości uczestników projektów, niż IZ założyła na etapie programowania/modyfikacji programu.

W przypadku wskaźnika produktu **85P5** osiągnięto wartość wskaźnika poniżej 20% od zaplanowanej wartości docelowej tj. 77%. Wskaźnik pierwotnie realizowały 2 projekty. Umowa na jeden z tych projektów została rozwiązana, wobec czego wartość wskaźnika została osiągnięta minimalnie niżej niż ustalony próg odchylenia tj. 80% wartości docelowej.

wskaźniki rezultatu bezpośredniego

Wskaźnik **CR03** dot. osób, które uzyskały kwalifikacje spośród osób bezrobotnych osiągnął 15% przy założonej wartości 8%. **CR03** dot. osób, które uzyskały kwalifikacje spośród osób biernych zawodowo osiągnął 80% przy założonej wartości 30%.

Wskaźnik **CR04** dot. osób pracujących spośród osób bezrobotnych został osiągnięty na poziomie 72% przy założonej wartości 53%. Przekroczenie wynika z większego niż zakładano efektu wsparcia osób bezrobotnych. **CR04** dot. osób pracujących spośród osób biernych zawodowo osiągnął 23% przy założonej wartości 53%. Efektywność wsparcia osób biernych była niższa niż IZ założyła na etapie programowania. Osoby bierne okazały się trudną grupą objętą wsparciem poza PUP. Zakładany efekt był na poziomie osób bezrobotnych, dla których wsparcie w PUP było bardziej kompleksowe.

Wskaźnik **85R1** osiągnął 111% wartości docelowej.

wskaźniki rezultatu długoterminowego

CR06 dot. osób pracujących 6 miesięcy po, spośród osób bezrobotnych osiągnął 65% przy założonej wartości 50,9%.

CR06 dot. osób pracujących 6 miesięcy po, spośród osób biernych zawodowo osiągnął 30% przy założonej wartości 50,9%. Efektywność wsparcia osób biernych była niższa niż IZ założyła na etapie programowania. Osoby bierne okazały się trudną grupą objętą wsparciem poza PUP. Zakładany efekt był na poziomie osób bezrobotnych, dla których wsparcie w PUP było bardziej kompleksowe.

CR07 dot. osób w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po, osiągnął 19% przy założonej wartości 7%.

85R2 dot. mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po, osiągnął 65% przy założonej wartości 60%.

PI 8iii

wskaźniki produktu

W PI 8iii wszystkie wskaźniki produktu zostały osiągnięte w przedziale pomiędzy 95% a 104%.

wskaźniki rezultatu bezpośredniego

Wskaźnik **87R1** osiągnął 95% wartości docelowej.

wskaźniki rezultatu długoterminowego

Wskaźnik **87R2** dot. mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po, osiągnął 30% przy założonej wartości 60%. Niedoszacowana wartość wynika z błędnie przyjętych założeń IZ. Ponadto na niższą wartość przekłada się niższa przeżywalność nowo założonych mikroprzedsiębiorstw istniejących 30 miesięcy po udzielonym wsparciu m.in. z mniejszego niż w PI 8i zakresu wsparcia przed założeniem działalności gospodarczej.

PI 8iv

wskaźniki produktu

W przypadku wskaźnika produktu **88P1** osiągnięto wartość wskaźnika powyżej 20% od zaplanowanej wartości docelowej tj. 149% wartości dla roku 2023. Przekroczenie wskaźnika wynika z dużego zainteresowania osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3.

Wskaźnik **88P2** osiągnął 116% wartości docelowej.

wskaźniki rezultatu bezpośredniego

W przypadku wskaźników rezultatu bezpośredniego **88R1** oraz **88R2** zostały osiągnięte w przedziale pomiędzy 97% a 98%.

wskaźniki rezultatu długoterminowego

Wskaźnik **87R2** dot. utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS osiągnął wartość 99% przy założonej wartości 90%.

PI 8v

wskaźniki produktu

W przypadku wskaźników produktu **CO05**, **98P1** i **98P3** osiągnięto wartość powyżej 20% od zaplanowanej wartości docelowej tj. odpowiednio 133%, 129% i 143% wartości dla roku 2023. Przekroczenie wynika z realizacji przez beneficjentów większej wartości wskaźników, niż IZ założyła na etapie programowania/modyfikacji programu.

W przypadku pozostałych wskaźników produktu, wartości zostały osiągnięte w przedziale pomiędzy 101% a 106%.

wskaźniki rezultatu bezpośredniego

Wskaźnik **89R1** osiągnął 100% przy założonej wartości docelowej 95%.

Wskaźnik **89R2** osiągnął 100% przy założonej wartości docelowej 80%.

Wskaźnik **89R3** osiągnął 63% przy założonej wartości docelowej 67%.

wskaźniki rezultatu długoterminowego

Wskaźnik **CR07** dot. uczestników znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu osiągnął wartość 16% przy założonej wartości docelowej 7%.

PI 8vi

wskaźniki produktu

W przypadku wskaźnika produktu **80P1** osiągnięto wartość powyżej 20% od zaplanowanej wartości docelowej tj. 132% wartości dla roku 2023. Przekroczenie wynika ze wsparcia większej liczby osób objętych programem zdrowotnym, niż IZ zakładała na etapie programowania.

Wskaźnik **80P2** osiągnął wartość na poziomie 100%.

wskaźniki rezultatu bezpośredniego

W przypadku wskaźnika **80R2** osiągnięto wartość powyżej 20% od zaplanowanej wartości docelowej tj. 158% wartości dla roku 2023. Przekroczenie wynika ze wsparcia większej liczby osób objętych programem zdrowotnym, niż IZ zakładała na etapie programowania.

80R1 osiągnął 81% przy założonej wartości docelowej 37% co przekłada się na podjęcie pracy lub kontynuowanie zatrudnienia uczestników projektów po opuszczeniu programu.

OŚ PRIORYTETOWA 8 Integracja społeczna

W odniesieniu do **Ram Wykonania dla roku 2023** wszystkie wskaźniki zostały osiągnięte. Wskaźnik **97P1** został osiągnięty na poziomie **116%** natomiast wskaźnik **97P2** na poziomie 121% celu końcowego. Wskaźnik finansowy został zrealizowany na poziomie **95%** wartości docelowej.

PI 9i

wskaźniki produktu

W przypadku wskaźnika produktu **CO16** osiągnięto wartość wskaźnika powyżej 20% od zaplanowanej wartości docelowej tj. odpowiednio 122%. Przekroczenie wynika z objęcia wsparciem przez beneficjentów większej liczby osób z niepełnosprawnościami niż IZ założyła na etapie programowania/modyfikacji programu.

Pozostały wskaźnik produktu został osiągnięty na poziomie 108% wartości docelowej.

wskaźniki rezultatu bezpośredniego

Wskaźnik **94R1** został osiągnięty na zakładanym poziomie tj. 30%.

Wskaźnik **94R2** osiągnął wartość 37% przy założonej wartości docelowej 25%. Nieznaczne przekroczenie wynika z większego niż zakładano efektu wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Wskaźnik **9WR1** osiągnął 45% przy założonej wartości 20%. Przekroczenie wynika z większego niż zakładano efektu wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

wskaźnik rezultatu długoterminowego

Wskaźnik **94R3** osiągnął 28,2% przy założonej wartości docelowej 26%.

PI 9iv

wskaźniki produktu

W przypadku wskaźników produktu **97P2 i 97P4** osiągnięto wartość wskaźnika powyżej 20% od zaplanowanej wartości docelowej tj. odpowiednio 121% i 123%. Przekroczenie wynika z objęcia wsparciem przez beneficjentów większej liczby osób w zakresie usług społecznych, niż IZ założyła na etapie programowania/modyfikacji programu.

Ponadto pozostałe wskaźniki produktu zostały osiągnięte w przedziale pomiędzy 104% a 116%.

wskaźniki rezultatu bezpośredniego

Wskaźnik **97R1** został osiągnięty na zakładanym poziomie tj. 95%.

Wskaźnik **97R2** osiągnął 131% wartości docelowej. Przekroczenie jest efektem wsparcia większej ilości miejsc świadczenia usług społecznych niż IZ założyła na etapie programowania/modyfikacji programu.

PI 9v

wskaźniki produktu

W PI 9v wszystkie wskaźniki produktu zostały osiągnięte w przedziale pomiędzy 80% a 84%

wskaźniki rezultatu bezpośredniego

Wskaźnik **9WR1** osiągnął wartość 9% przy założonej wartości docelowej 16%. Efektywność wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym była niższa niż IZ zakładała na etapie programowania. Wsparcie dla większości osób zagrożonych ubóstwem lub zagrożeniem społecznym ukierunkowanie było na szkolenia informacyjne o-PES, a nie jak zakładano na aktywizację zawodową.

Osiągnięcie wskaźnika **98R1** na poziomie niższym niż przyjęty próg odchylenia tj. poniżej 80% wynika z rozwiązania dwóch umów.

wskaźnik rezultatu długoterminowego

Wskaźnik **98R2** osiągnął 100% zakładanej wartości docelowej.

OŚ PRIORYTETOWA 9 Wysoka jakość edukacji

W odniesieniu do **Ram Wykonania dla roku 2023** wszystkie wskaźniki zostały osiągnięte. Wskaźnik **CO19** został osiągnięty na poziomie 117% celu końcowego. Wskaźnik **01P6** został osiągnięty na poziomie 98% wartości docelowej. Wskaźnik finansowy został zrealizowany na poziomie 99,9% wartości docelowej.

PI 10i

wskaźniki produktu

Dla 5 wskaźników produktu osiągnięto wartość docelową powyżej 20% wyższą od pierwotnie planowanej. W przypadku wskaźników produktu **01P1, 01P8 i 01P9** wartość wskaźnika została osiągnięta odpowiednio w 150%, 124% i 134%. Przekroczenie wynika ze wsparcia większej ilości uczestników projektów niż IZ założyła na etapie programowania/modyfikacji programu. W przypadku wskaźników produktu **CV30** oraz **CV33** wartość wskaźnika została osiągnięta odpowiednio w 121% i 123%. Przekroczenie wynika z większego zakresu wsparcia w związku z pandemią covid 19 niż pierwotnie zakładano.

Dla pozostałych wskaźników produktu, tj. **01P2, 01P3, 01P4, 01P6, 01P7 oraz CV31** osiągnięto wartości wskaźników w przedziale 86%-116%.

wskaźniki rezultatu długoterminowego

Wskaźnik **01R1** osiągnął 96,4% przy założonej wartości 90%.

Wskaźnik **01R2** osiągnął 68% przy założonej wartości 70%.

wskaźniki rezultatu bezpośredniego

Wskaźnik **01R3** osiągnął 100% przy założonej wartości 95%.

Wskaźnik **BIR5** osiągnął 99,7% przy założonej wartości 85%.

Wskaźnik **01R5** osiągnął 98% założonej wartości docelowej.

Wskaźnik **01R6** osiągnął 100% założonej wartości docelowej.

PI 10iii

wskaźniki produktu

W przypadku wskaźnika produktu **04P1** osiągnięto wartość wskaźnika powyżej 20%, tj. 162%. Przekroczenie wynika ze wsparcia większej liczby osób niż IZ założyła na etapie programowania/modyfikacji programu.

Pozostałe wskaźniki produktu, tj. **03P1, 03P2, 03P3 oraz 04P2** osiągnęły wartości wskaźnika w przedziale 100%-109%.

wskaźniki rezultatu bezpośredniego

Wskaźnik **03R1** osiągnął 96,3% przy założonej wartości 84% (dotyczy kształcenia ustawicznego).

Wskaźnik **04R1** osiągnął 99% przy założonej wartości 84% (dotyczy EBO).

Wskaźnik **03R2** osiągnął 97,7% przy założonej wartości 90%.

Wskaźnik **03R3** osiągnął 97,9% przy założonej wartości 84%.

Wskaźnik **03R4** osiągnął 95,3% przy założonej wartości 83%.

PI 10iv

wskaźniki produktu

W przypadku wskaźników produktu **BIP1, BIP2, BIP3, BIP4, BIP5, BIP6 oraz CV33** osiągnięto wartość wskaźnika powyżej 20% od zaplanowanej wartości docelowej tj. odpowiednio 237%, 177%, 129%,

125%, 144%, 370% oraz 139%. Przekroczenie wyniku ze wsparcia większej ilości uczestników projektów oraz placówek niż IZ założyła na etapie programowania/modyfikacji programu.

Pozostałe wskaźniki produktu, tj. **CV30** oraz **CV31** osiągnęły wartości wskaźnika w przedziale 90%-113%.

wskaźnik rezultatu długoterminowego

Wskaźnik **BIR1** osiągnął 74% przy założonej wartości 60%.

wskaźniki rezultatu bezpośredniego

Wskaźnik **BIR2** osiągnął 94,5% przy założonej wartości 95%.

Wskaźnik **BIR3** osiągnął 100% zakładanej wartości docelowej.

Wskaźnik **BIR4** osiągnął 92,8% przy założonej wartości 80%.

Wskaźnik **BIR5** osiągnął 98,3% przy założonej wartości 85%.

OŚ PRIORYTETOWA 10 Inwestycje w infrastrukturę społeczną

W odniesieniu do **Ram Wykonania dla roku 2023** wszystkie wskaźniki zostały osiągnięte. Wskaźnik produktu **9aP1** został osiągnięty na poziomie 111,7% celu końcowego, a wskaźnik produktu **9bP1** na poziomie 172% wartości docelowej. Wskaźnik finansowy został zrealizowany na poziomie 135% wartości docelowej. Przekroczenie wyniku z wyższego procentowego wkładu własnego beneficjentów w realizowanych projektach.

PI 9a

W obszarze infrastruktury ochrony zdrowia i usług społecznych wszystkie wskaźniki produktu zostały osiągnięte w przedziale pomiędzy 100% a 112% wartości docelowej.

Wskaźniki rezultatu strategicznego:

- *Liczba porad udzielonych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej przypadających na jednego mieszkańca* osiągnął 112,6% wartości docelowej, czyli nieco więcej niż zakładano na etapie programowania;

- *Liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej* osiągnął **63,6%** wartości docelowej. Niższy poziom osiągnięcia wskaźnika spowodowany jest przede wszystkim spadkiem liczby gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej (spadek o 11,8 tys. wobec zakładanych 2,6 tys.), czego powodem jest przede wszystkim realizacja programów socjalnych na poziomie krajowym (500+, 800+).

PI 9b

W obszarze rewitalizacji wszystkie wskaźniki produktu osiągnęły powyżej 20% zaplanowanej wartości docelowej, tj. w przedziale 140%-172%. W wyniku korzystnych różnic kursowych oraz niższego kosztu jednostkowego rzeczywista realizacja wskaźnika jest znacznie wyższa od przewidywanej. Ponadto beneficjenci w części projektów zrealizowali większy zakres inwestycji niż pierwotnie przewidywano.

Wskaźnik rezultatu strategicznego *Wskaźnik zatrudnienia w miastach* osiągnął 104% wartości docelowej, czyli nieco więcej niż zakładano na etapie programowania.

PI 2c

W obszarze e-usług publicznych wskaźnik produktu został osiągnięty na poziomie 100% wartości docelowej. Wskaźnik rezultatu strategicznego *Odsetek obywateli korzystających z e-administracji (EAC)* osiągnął 152,6% wartości docelowej. Wskaźnik osiągnięty został na znacznie wyższym poziomie niż pierwotnie zakładano na etapie programowania.

PI 10a

W obszarze infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej wszystkie wskaźniki zostały osiągnięte w przedziale pomiędzy 105% a 107% wartości docelowej. Wskaźnik rezultatu strategicznego *Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe* osiągnął wartość 94,8% wartości docelowej, co oznacza że jest osiągnięty na minimalnie niższym poziomie, niż zakładano na etapie programowania.

OŚ PRIORYTETOWA 11 Pomoc techniczna

wskaźniki produktu

Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej – 27 117,28 etatomiesięcy.

Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy – zakupiono 1 666 szt. sprzętu dla pracowników.

Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji – 1 681 pracowników wzięło udział w różnych formach szkoleniowych, co wzmocniło ich kompetencje i przyczyniło się do poprawy procesów wdrażania Programu.

Liczba przeprowadzonych ewaluacji – łącznie przeprowadzono 17 ewaluacji finansowanych z PT.

Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów – zorganizowano 27 spotkań dotyczących wdrażania Programu.

Liczba opracowanych ekspertyz – opracowano 35 ekspertyz.

Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów – 6 568 osób wzięło udział w szkoleniach i innych formach o charakterze szkoleniowym dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów.

Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego – ok 2,5 mln odwiedzin portalu informacyjnego, świadczy o ogromnym zainteresowaniu środkami unijnymi w regionie.

Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu – do końca 2023 r. przeprowadzono 9 działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu.

wskaźniki rezultatu (wg stanu na 31.12.2023 r.)

Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności – wartość wskaźnika wyniosła 10,51% i jest zbliżona do przyjętej w programie wartości docelowej (10%). Wartość ta wskazuje, iż znacząco ustabilizował się problem fluktuacji pracowników w stosunku do roku bazowego, kiedy to wykazano fluktuację na poziomie 14,71%.

Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE – wartość wskaźnika w 2023 została osiągnięta na poziomie 1,37, przy założonej wartości 1,00 – dzięki środkom PT możliwe było przeszkolenie większej ilości pracowników.

Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych – w ramach przeprowadzonych badań ewaluacyjnych wdrożonych zostało 74,64% rekomendacji.

Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowania do podpisania umowy) – wartość wskaźnika w 2023 została osiągnięta na poziomie 105,39, co stanowi znaczącą poprawę do wartości zakładanej (176,00) i w stosunku do roku bazowego (176,03). Stało się to możliwe dzięki stałej pracy nad uproszczeniem i przyspieszeniem procedur.

Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów – wartość wskaźnika osiągnięta na poziomie 4,52, co jest oceną stosunkowo wysoką w skali 0-5. Świadczy to o wysokiej jakości i trafności szkoleń proponowanych beneficjentom przez IZ.

Analizując w instytucjach zasoby ludzkie odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań związanych z realizacją Programu, zauważyć można w początkowych latach (2015-2016) dynamiczny przyrost etatów w odniesieniu do naborów, oceny i wyboru projektów, natomiast od 2016 roku – znaczący i ciągły wzrost zatrudnionych do realizacji zadań związanych z obsługą projektów, weryfikacją wniosków o płatność, kontrolą, certyfikacją oraz monitorowaniem i sprawozdawczością.

Wszystkie etaty zaangażowane we wdrażanie RPO WO 2014-2020 były finansowane w latach 2015-2021 z OP XI Pomoc Techniczna, w latach 2022-2023 dzielono finansowanie etatów dodatkowo z PT REACT-EU RPO WO 2014-2020 oraz (w 2023 roku) stopniowo wprowadzano finansowanie z perspektywy 2021-2027.

Dużym problemem napotkanym w trakcie realizacji zadań PT była wielkość alokacji, ponieważ alokacja PT RPO WO 2014-2020 była niemal najniższa w kraju. Województwo opolskie razem z województwem lubuskim miały alokację na pomoc techniczną o ponad 1/3 niższą niż kolejne na liście województwo podlaskie. Wysokość pomocy technicznej w województwie opolskim była zbyt mała w stosunku do potrzeb, co ograniczyło wachlarz realizowanych zadań do tych, które były absolutnie niezbędne dla funkcjonowania IZ i IP. Koszty tych zadań znacząco wzrosły w stosunku do roku 2014, zwłaszcza w latach dotkniętych przez pandemię COVID-19. Z tego powodu zamknięcie zadań IZ i IP w 2023 roku możliwe było tylko dzięki pozyskaniu dodatkowych środków z nadkontraktacji, w ramach PT REACT-EU oraz dzięki uruchomieniu środków PT z perspektywy 2021-2027.

OŚ PRIORYTETOWA 12 Wsparcie w ramach REACT-EU w województwie opolskim

PI 3c

W przypadku wskaźnika produktu **CO06 i CO08** osiągnięto wartość wskaźnika powyżej 20% od zaplanowanej wartości docelowej tj. odpowiednio 164% i 144%. Przekroczenie wyniku z realizacji przez beneficjentów większej wartości wskaźnika, niż IZ założyła na etapie modyfikacji programu.

Ponadto pozostałe wskaźniki produktu zostały osiągnięte w przedziale pomiędzy 88% a 114%.

PI 4e

W przypadku wskaźnika produktu **CO32 i CO34** osiągnięto wartość wskaźnika powyżej 20% od zaplanowanej wartości docelowej tj. odpowiednio 259% i 220%. Przekroczenie wyniku z realizacji przez beneficjentów większej wartości wskaźnika, niż IZ założyła na etapie modyfikacji programu.

Pozostały wskaźnik produktu **REP1** został osiągnięty na poziomie 100%.

9a

W obszarze infrastruktury ochrony zdrowia w zakresie rehabilitacji medycznej wszystkie wskaźniki produktu zostały osiągnięte w **100%**.

OŚ PRIORYTETOWA 13 Pomoc techniczna REACT-EU

wskaźniki produktu

Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej – 253,75 etatomiesięcy.

Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy – zakupiono 132 szt. sprzętu dla pracowników, umożliwiającego pracę zdalną.

Liczba materiałów informacyjnych lub promocyjnych na temat REACT-EU wydanych w formie elektronicznej – 0,00 szt. (w ramach działań nie przewidywano wydawania tego typu materiałów).

wskaźnik rezultatu

Odsetek mieszkańców dostrzegających wpływ FE na rozwój województwa opolskiego – dane do wskaźnika pozyskiwane są w ramach badania rozpoznawalności i wiedzy o FE w społeczeństwie polskim, przeprowadzanego co 2 lata przez MFIPR (IK UP). W badaniu przeprowadzonym za 2022 rok wartość wskaźnika dla województwa opolskiego wyniosła 80% (Badanie rozpoznawalności i wiedzy o Funduszach Europejskich w społeczeństwie polskim. Edycja 2022 – raport dla województwa opolskiego), natomiast w badaniu za 2024 rok – 79% (Badanie rozpoznawalności i wiedzy o Funduszach Europejskich w społeczeństwie polskim. Edycja 2024 – raport dla województwa opolskiego), a więc utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Wartość za podane lata wskazuje również wzrost w porównaniu do wartości bazowej, określonej dla 2020 roku na poziomie 73%.

OŚ PRIORYTETOWA 14 Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju

9iv

wskaźniki produktu

Wskaźnik **CO15** osiągnął wartość 1945 osób przy zakładanej wartości docelowej 1000 osób. Osiągnięcie wartości wskaźnika powyżej 20% od zaplanowanej wartości docelowej tj. 195% wynika z objęcia wsparciem przez beneficjentów większej liczby migrantów niż IZ założyła na etapie modyfikacji programu.

Wskaźnik produktu **PUA1** został osiągnięty na poziomie ok. 100%.

wskaźniki rezultatu bezpośredniego

W przypadku wskaźnika **RUA1** osiągnięto wartość wskaźnika powyżej 20% od zaplanowanej wartości docelowej tj. 170%. Przekroczenie wynika ze wsparcia przez beneficjentów większej liczby miejsc świadczenia usług społecznych, niż IZ założyła na etapie modyfikacji programu.

11.2. Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci programów operacyjnych i operacji

RPO WO 2014-2020 realizuje zasadę równości szans i niedyskryminacji. W ramach projektów dofinansowanych ze środków EFRR i EFS nie stwierdzono projektów, w których beneficjent zadeklarował brak zastosowania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Tym samym 100% spośród realizowanych projektów stosuje zasadę dostępności.

IZ stosuje mechanizmy służące zagwarantowaniu zgodności realizowanych operacji z prawem wspólnotowym w zakresie stosowania i przestrzegania równości szans i niedyskryminacji, poprzez m.in.:

- odpowiednie zapisy w regulaminach konkursów i kryteriach wyboru projektów;
- zapewnienie potencjalnym beneficjentom równego dostępu do informacji i dokumentów (ciągłe prace nad tworzeniem dokumentów dostępnych) na stronach www, w newsletterach itp.;
- umieszczenie odpowiednich punktów weryfikujących spełnienie ww. zasad w Listach sprawdzających do kontroli;
- wykazanie podczas weryfikacji wniosków o płatność w ramach RPO WO 2014-2020, czy w postępie realizacji projektu w opisie zadań zamieszczono informację na temat działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji. Beneficjenci są zobowiązani do wykazania sposobu realizacji przedmiotowej zasady i do przedstawienia działań podjętych w celu jej realizacji;
- wzór wniosku o dofinansowanie projektu zawiera pola do opisanego spełnienia przez projekt zasad horyzontalnych;
- na szkoleniach i spotkaniach dla potencjalnych beneficjentów, podczas rozmów telefonicznych czy też prowadzonych negocjacji (dot. EFS) zwraca się szczególną uwagę na to, jak ważne jest przestrzeganie zasady równości szans i niedyskryminacji oraz udziela niezbędnej pomocy potencjalnym wnioskodawcom w ww. zakresie.
- przeprowadzono szkolenia dla pracowników IZ/IP RPO WO oraz członków KM RPO WO 2014-2020 z zakresu stosowania ww. zasad;
- w IZ zostały opracowane wewnętrzne wytyczne dot. przygotowywania dokumentów, w których rozdział 4 poświęcony jest wymogom dotyczącym opracowywania dokumentów dostępnych.

Równy dostęp do informacji zapewniają działające w ramach IZ Instytucje Pośredniczące, Główny Punkt Informacyjny oraz 3 Lokalne Punkty Informacyjne usytuowane na terenie województwa opolskiego.

W ramach działań finansowanych z EFS realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn zostaje zapewniona poprzez szereg działań m.in:

- każdy regulamin konkursu zawiera punkt odnośnie wymagań dotyczących realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji;
- wnioskodawca zobligowany jest do przygotowania projektu z uwzględnieniem „standardów dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020”;
- na każdym posiedzeniu KOP podkreśla się, jak istotne są działania w obszarze systemu wsparcia OZN;
- do ogłoszeń o naborach każdorazowo załączane są Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (...) oraz Poradnik dla realizatorów projektów (...).

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono barier/problemów powstałych w zakresie realizacji ww. zasad.

„Dobre praktyki”:

- projekt w ramach dz. 8.2 *Włączenie społeczne: Aktywni – Samodzielni - Szczęśliwi - aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami i z zaburzeniami psychicznymi dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Nadzieja"*;

- projekt w ramach dz. 8.1 *Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych: Nie-Sami-Dzielní – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - Województwo Opolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.*

11.3. Zrównoważony rozwój

Wdrażanie Programu odbywało się zgodnie z zasadą horyzontalną, z którą wymogi ekologii, w stosunku do procesów rozwoju społeczno-gospodarczego i zagospodarowania przestrzeni pozostają nadrzędne, co objawiało się tym, że już na etapie wyboru projektów finansowanych z EFRR ocenie podlegały kwestie związane m.in. z wymogami ochrony środowiska, efektywnego wykorzystania zasobów, łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu oraz z uwzględnianiem ładu przestrzennego. Wdrażanie wymienionych założeń wymagało zintegrowania polityki gospodarczej, społecznej oraz środowiskowej na poziomie państw członkowskich i ich regionów:

- **Ochrona środowiska.** Na etapie wyboru projektów infrastrukturalnych analizowane było ich oddziaływanie na środowisko naturalne oraz obszary Natura 2000, a także czy projekt został poddany ocenie oddziaływania na środowisko, lub czy jest realizowany w oparciu o dokument planistyczny poddany takiej ocenie. W 2018 r. utworzono nowy Priorytet Inwestycyjny (PI 6e) *Ochrona powietrza*, w ramach którego dofinansowane były projekty zakładające wymianę indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Działania ograniczające presję na środowisko naturalne punktowane były w projektach przedsiębiorstw (PI 1b, 3a i 3c) oraz w infrastrukturze drogowej (PI 7b). Wspierane były projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (PI 6a) i gospodarki wodno-ściekowej (PI 6b).
- **Efektywne korzystanie z zasobów.** Promowane były projekty wdrażające rozwiązania w zakresie racjonalnego zarządzania dostępnymi zasobami, w tym pochodzącymi z recyklingu (PI 7b). W ramach działań zakładających działania termomodernizacyjne (PI 4b i 4c) zakres inwestycji musiał wynikać z audytu energetycznego. W działaniach skierowanych do przedsiębiorców (PI 3a i 3c) dodatkowo premiowane były projekty przedsiębiorstw ekologicznych tzn. wykorzystujących alternatywne paliwa, źródła energii odnawialnej, stosujących technologie proekologiczne, a także jeśli przedmiotem działalności przedsiębiorstwa była ekoinnowacyjność (recykling odpadów, oczyszczenie zużytej wody i ścieków, filtracja i kontrola emisji lub wytwarzanie ekoinnowacyjnych produktów).
- **Łagodzenie i adaptacja do zmian klimatu.** W projektach infrastrukturalnych oceniane było stosowanie rozwiązań ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza poprzez np. zakup niskoemisyjnego taboru, budowę parkingów *Park&Ride*. W PI 4c i 4e realizowane mogły być tylko projekty przyczyniające się do redukcji emisji gazów cieplarnianych. W PI 5b (mała retencja) mogły być realizowane projekty ograniczające ryzyko wystąpienia zagrożeń naturalnych oraz przyczyniające się do ochrony różnorodności biologicznej a dodatkowo premiowane było wykorzystanie naturalnych, bardziej przyjaznych dla środowiska metod wpływających na stan retencji. W PI 6d realizowane mogły być jedynie projekty w zakresie ochrony bioróżnorodności (np. ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk, wsparcie parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, edukacja ekologiczna).
- **Środowisko miejskie–ład przestrzenny.** W PI 4e w zakresie projektów dot. mobilności miejskiej realizowane mogły być projekty wynikające z Planów Gospodarki Niskoemisyjnej zawierające elementy planów zrównoważonej mobilności miejskiej, a dodatkowo premiowane były projekty przyczyniające się do integracji i poprawy dostępności komunikacyjnej. W PI 9b realizowane

mogły być jedynie projekty wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji, a dodatkowo premiowane były projekty wpływające na wysoką jakość przestrzeni.

11.4. Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu

Dane dotyczące wykorzystania środków na cele związane ze zmianami klimatu przedstawia Tabela 1. Przedstawione dane obliczane są automatycznie przez system SFC2014 na podstawie kategoryzacji danych.

Tabela 1. Wykorzystanie środków na cele związane ze zmianami klimatu w ramach RPO WO 2014-2020.

Oś Priorytetowa	Kwota wsparcia, która ma być wykorzystana na cele związane ze zmianami klimatu (EUR)	Udział w całkowitej alokacji na program operacyjny (%)
III	126 643 809,67	100,16%
IV	21 468 423,39	123,93%
V	22 443 822,08	25,57%
VI	18 007 343,27	9,22%
XII	6 421 977,47	50,97%
Ogółem	194 985 375,87	20,35%

Źródło: Tabela generowana automatycznie przez system SFC2014.

11.5. Rola partnerów we wdrażaniu programu

KM RPO WO 2014-2020 realizuje zasadę partnerstwa poprzez ścisłą współpracę między instytucjami publicznymi, partnerami gospodarczymi i społecznymi oraz podmiotami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie w trakcie całego cyklu programowania. Został on powołany Uchwałą ZWO Nr 249/2015 z dnia 10 lutego 2015 r. jako organ doradczy ZWO w celu monitorowania wdrażania RPO WO 2014-2020.

Przy wyłanianiu składu kierowano się zgodnością z przepisami wspólnotowymi, zasadami równości szans i partnerstwa oraz z zapisami *Wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020*.

Do składu gremium powołano przedstawicieli strony samorządowej, rządowej oraz przedstawicieli partnerów spoza administracji, co sprzyja realizacji zasady partnerstwa. W pracach KM RPO WO 2014-2020 uczestniczą również przedstawiciele KE z głosem doradczym oraz obserwatorzy reprezentujący różne organizacje. Specjalistyczna wiedza i umiejętności członków gremium wzmacniają efektywność prac nad wdrażaniem.

W procesie wyboru kandydatów uwzględniono równość mężczyzn i kobiet oraz uniknięto wszelkich form dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię albo światopogląd, niepełnosprawność, wiek bądź orientację seksualną.

W okresie dotychczasowej pracy KM RPO WO 2014-2020 zasada równości szans zapewniona została zarówno poprzez udział w posiedzeniach przedstawicieli różnych środowisk społecznych, jak i poprzez dyskusje, możliwość składania wniosków i uwag na posiedzeniach. Wszyscy członkowie i zastępcy członków Komitetu stosują się do zasady bezstronności i zobowiązują się do ujawnienia ewentualnego konfliktu interesów oraz zachowania poufności w wymagających tego sprawach.

Od momentu powołania do końca 2024 r. miało miejsce 35 posiedzeń oraz przeprowadzono 37 procedur obiegowych. Do końca 2024 r. przyjęto 205 uchwał, na mocy których przede wszystkim

zatwierdzono lub zaktualizowano *Regulamin działania Komitetu*, kryteria wyboru projektów, *Plan Ewaluacji* oraz *Strategię Komunikacji*. Ponadto członkowie Komitetu na posiedzeniach zatwierdzali *Sprawozdania roczne* oraz zmiany w *RPO WO 2014-2020*. Cztery z dotychczasowych posiedzeń były dwudniowymi spotkaniami wyjazdowymi, które stwarzają możliwość swobodnej dyskusji i dzielenia się pomysłami, których efektem są wnioski, warianty rozwiązań możliwe do zastosowania w krótszej i dłuższej perspektywie wraz z konkretnymi rekomendacjami. Na każdym wyjazdowym posiedzeniu były przeprowadzane szkolenia m.in. w zakresie polityk horyzontalnych nt. dostępności w projektach, szkolenie nt. innowacyjności w województwie opolskim B+R, szkolenie interpersonalne z zakresu komunikacji, umiejętności osobistych, czyli zarządzania stresem, czasem i asertywności. Ponadto członkom Komitetu umożliwiano zwiedzanie projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

Członkowie Komitetu uczestniczyli w pracach nad *Ewaluacją mid-term dotyczącą postępu rzeczowego RPO WO 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego (...)*. Ewaluator przeprowadził grupowy wywiad pogłębiony z przedstawicielami wszystkich środowisk uczestniczących w pracach gremium.

W ramach zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami przed każdym posiedzeniem przesyłany jest do członków/zastępców członków formularz uczestnictwa, który zawiera pytania dotyczące zagwarantowania usług asystenckich i zapewnienia równego dostępu do informacji.

12. OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 akapit pierwszy lit. a) i b) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013

12.1. Postępy w realizacji planu ewaluacji oraz wykorzystanie wyników ewaluacji

PLAN EWALUACJI RPO WO 2014-2020

Zgodnie z zapisami *Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020*, przygotowany został *Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020* (Plan ewaluacji RPO WO 2014-2020), który został przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego (ZWO) 12 października 2015 roku Uchwałą nr 1238/2015, a następnie zatwierdzony przez Komitet Monitorujący RPO WO 2014-2020 Uchwałą nr 39/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku.

Do końca okresu realizacji Planu ewaluacji RPO WO 2014-2020 został on zaktualizowany pięciokrotnie (ostatni raz w 2023 roku), w szczególności pod kątem: listy, harmonogramu, budżetu i opisów badań ewaluacyjnych; systemu realizacji oraz działań upowszechniających procesu ewaluacji. Proces aktualizacji ww. dokumentu każdorazowo obejmował konsultację proponowanych zmian wśród jego interesariuszy, tj.:

- ZWO i KM RPO WO 2014-2020
- Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących RPO WO 2014-2020
- Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem
- Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

WYKORZYSTANIE WYNIKÓW EWALUACJI

Badania ewaluacyjne zrealizowane w ramach RPO WO 2014-2020 dostarczyły rzetelnych i przydatnych informacji, zarówno w celu poprawy jakości wdrażania programu, jak i monitorowania i mierzenia efektów realizowanych działań. Dodatkowo wykorzystane zostały do przygotowania działań rozwojowych w perspektywie do 2030 roku. Dając tym samym wskazówki

do modyfikacji praktykowanych rozwiązań, jak i ulepszając programowane działania ukierunkowane na wzrost jakości życia mieszkańców Opolskiego.

W toku zrealizowanych opracowań, wypracowane zostały zalecenia i sugestie pozwalające na:

- a) zwiększenie jakości działań oraz podniesienie skuteczności, efektywności i użyteczności programu;
- b) ocenę bieżącą działań, w tym sformułowanie zaleceń operacyjnych pomocnych we wdrażaniu RPO WO 2014-2020 (w obrębie wskaźników i ich wartości docelowych, kryteriów czy alokacji);
- c) podsumowanie efektów realizowanych działań oraz ustalenie mechanizmów, które doprowadziły do zmian, w tym określenie skutków pandemii COVID-19 (w niektórych obszarach wsparcia) oraz zaprojektowanie działań niezbędnych do podjęcia w przyszłości celem ich niwelowania;
- d) ustalenie związków przyczynowo - skutkowych pomiędzy działaniami i efektami programu (w ramach określonej logiki RPO WO 2014-2020), w tym zidentyfikowanie przyczyn ewentualnych odchyłeń / barier w realizacji interwencji i zaproponowanie działań korygujących;
- e) jeszcze efektywniejsze zaprojektowanie interwencji zaplanowanych do wdrażania na poziomie regionalnym w perspektywie 2021-2027 (m.in. poprzez weryfikowanie założeń programu, obszarów wsparcia i kierunków działań oraz grup adresatów będących celem interwencji, itp.);
- f) określenie skuteczności działań wdrażanych w ramach SRWO 2020 oraz doprecyzowanie celów rozwoju regionalnego województwa opolskiego do 2030 roku (w zakresie m.in. Strategii Opolskie 2030, czy też Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego 2030).

łącznie w ramach badań ewaluacyjnych zrealizowanych w perspektywie 2014-2020 w województwie opolskim wypracowano 252 rekomendacje. Najwięcej wypracowanych zostało rekomendacji programowych (205 zaleceń), tj. tych dotyczących wyłącznie RPO WO 2014-2020, wśród których dominowały rekomendacje operacyjne odnoszące się do kwestii wdrożeniowych programu oraz usprawnień w tym zakresie (81%). Dodatkowo 19% zaleceń programowych stanowiły rekomendacje strategiczne dotyczące priorytetowych kwestii w obszarze realizacji RPO WO 2014-2020. Odsetek wdrożonych rekomendacji programowych operacyjnych w ramach RPO WO 2014-2020 wyniósł 74,64%.

W tabeli zaprezentowano główne wnioski (ustalenia) wynikające ze zrealizowanych badań ewaluacyjnych w ramach RPO WO 2014-2020 oraz rekomendacje (działania następne podjęte w związku z ustaleniami dokonanymi w ramach ewaluacji).

STATUS (wykonana, planowana)	NAZWA BADANIA	FUNDUSZ (EFRR, EFS)	ROK ZAKOŃC ZENIA OCENY	RODZAJ OCENY (wpływ, mieszana, proces)	CEL TEMATYCZNY	TEMAT (500 znaków)	USTALENIA (W PRZYPADKU WYKONANIA) (1500 znaków)	DZIAŁANIE NASTĘPCZE (W PRZYPADKU WYKONANIA) (2500 znaków)
wykonana	Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WO 2014-2020	EFS/EFRR	2017	procesowa	Wszystkie CT	Ocena kryteriów wyboru projektów oraz systemu wyboru projektów pod kątem zapewnienia skutecznej i najbardziej efektywnej realizacji RPO WO 2014-2020.	▪ Utrudnienia wynikające z nałożenia się terminów naborów; ▪ Rozplanowanie konkursów wśród Działów i Poddziałów w odpowiednich okresach w roku kalendarzowym; ▪ Elastyczny czas trwania poszczególnych konkursów; ▪ Transparentny i bezstronny system oceny projektów w poszczególnych Działaniach; ▪ Dobra dostępność informacji na stronach internetowych dotyczących naboru wniosków; ▪ Zbyt duży zakres obowiązków przypadający na pojedynczego pracownika; ▪ Kryteria nie stoją w sprzeczności z zasadą równości oraz nie dyskryminują potencjalnych beneficjentów i grup docelowych; ▪ Sporadycznie zidentyfikowano kryteria, które nie były spójne z celami i wskaźnikami oraz nie wynikały z wymogów formalnych.	▪ W sytuacji dużego natężenia prac praktykuje się przesuwanie pracowników między komórkami organizacyjnymi IP, w celu równomiernego rozłożenia zadań; ▪ Harmonijny rozkład konkursów w ciągu roku; ▪ Zmodyfikowano kryteria, które nie przyczyniały się do realizacji celów; ▪ Zmieniono punktację dla kryteriów merytorycznych.

STATUS (wykonana, planowana)	NAZWA BADANIA	FUNDUSZ (EFRR, EFS)	ROK ZAKOŃC ZENIA OCENY	RODZAJ OCENY (wpływ, mieszana, proces)	CEL TEMATYCZNY	TEMAT (500 znaków)	USTALENIA (W PRZYPADKU WYKONANIA) (1500 znaków)	DZIAŁANIE NASTĘPCZE (W PRZYPADKU WYKONANIA) (2500 znaków)
Wykonana	Ewaluacja mid-term dot. postępu rzeczowego RPO WO 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania	EFS/EFRR	2018	procesowa	Wszystkie CT	Ocena dot. postępu rzeczowego RPO WO 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania.	- Logika interwencji RPO WO została dobrze zaprojektowana i odpowiada zdiagnozowanym problemom; - Wskaźniki są spójne i trafnie dobrane, a wartości docelowe w większości przypadków określono skutecznie; - Program wykazuje wysoki potencjał absorpcyjny środków; - Największym wyzwaniem pozostają obciążenia administracyjne beneficjentów, szczególnie przy rozliczaniu projektów EFS; - RPO WO wspiera realizację celów Strategii Europa; - Interwencje w obszarach przygranicznych trafnie odpowiadają na lokalne potrzeby; - Słaba kondycja sektora ekonomii społecznej; - Deficyty rozwojowe obszarów przygranicznych uzasadniają dalsze wsparcie; - Zidentyfikowano potrzebę weryfikacji metodologii wskaźników długoterminowych i wymagających dodatkowych badań;	- Zweryfikowano wartości docelowe wskaźników, w tym częściowo je zwiększono lub zmniejszono; - Przesunięto odzyskane środki w ramach Działania 3.3 na obszary o podobnej tematyce; - Przesunięto środki rezerwy wykonania z Działania 4.1 na inne PI; - Przeprowadzono bezkosztową promocję planowanych naborów, m.in. na Facebooku; - Uwzględniono potrzeby dot. wsparcia osób powyżej 50 r.ż., bezrobotnych kobiet w ramach PI 8i; - Wszczęto procedurę przesunięcia środków z PI 8vi do innych PI RPO WO 2014-2020, w których występuje wysoki potencjał w zakresie dalszej absorpcji; - Przesunięto środki z innych PI na PI 8iv; - Przesunięto środki z Działania 8.2; - W ramach projektów dot. ekonomii społecznej i innych działań w ramach FEO 2021-2027 założono budowanie potencjału podmiotów ekonomii

STATUS <i>(wykonana, planowana)</i>	NAZWA BADANIA	FUNDUSZ <i>(EFRR, EFS)</i>	ROK ZAKOŃC ZENIA OCENY	RODZAJ OCENY <i>(wpływ, mieszana, proces)</i>	CEL TEMATYCZNY	TEMAT <i>(500 znaków)</i>	USTALENIA (W PRZYPADKU WYKONANIA) <i>(1500 znaków)</i>	DZIAŁANIE NASTĘPCZE (W PRZYPADKU WYKONANIA) <i>(2500 znaków)</i>
							▪ Różnice między planowanymi a faktycznymi preferencjami beneficjentów wpływały na realizację wskaźników; ▪ Działania informacyjno-promocyjne i bieżący monitoring były kluczowe dla sprawnej realizacji programu; ▪ Skuteczne negocjacje z KE pozwoliły uniknąć ryzyka niewykonania założeń; ▪ Interwencje poprawiły infrastrukturę inwestycyjną na obszarach strategicznych, choć ich skala nadal nie odpowiada w pełni potrzebom rozwojowym.	społecznej; ▪ Przeanalizowano sposoby określania minimalnego poziomu wymagań powyżej którego uznawano, że nabycie kompetencji miało miejsce i sposoby prowadzenia oceny efektów uczenia się osiągniętych przez uczestników projektów; ▪ Przesunięto środki z Poddziałania 10.1.2 na Poddziałanie 10.1.1; ▪ Zmniejszono alokację Działania 10.3; ▪ W ramach FEO 2021-2027 w odniesieniu do ZIT zaplanowano możliwość realizacji projektów w trybie konkurencyjnym i niekonkurencyjnym; ▪ Dalsze wspierane obszarów przygranicznych w ramach OSI Subregion Południowy.

STATUS (wykonana, planowana)	NAZWA BADANIA	FUNDUSZ (EFRR, EFS)	ROK ZAKOŃC ZENIA OCENY	RODZAJ OCENY (wpływ, mieszana, proces)	CEL TEMATYCZNY	TEMAT (500 znaków)	USTALENIA (W PRZYPADKU WYKONANIA) (1500 znaków)	DZIAŁANIE NASTĘPCZE (W PRZYPADKU WYKONANIA) (2500 znaków)
wykonana	Oszacowanie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego – Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu RPO WO 2014-2020 (dwa pomiary)	EFS	2019 i 2023	wpływu	CT 8 CT 9 CT 10	Ocena wpływu wsparcia udzielonego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WO 2014-2020, poprzez oszacowanie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego (liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu Programu) oraz zidentyfikowanie form wsparcia mających największy wpływ na zmianę sytuacji uczestników projektów na rynku pracy.	Dla okresu sześciu miesięcy po zakończenia udziału we wsparciu wartość wskaźnika ukształtowała się na podobnym poziomie w obu edycjach badania, wynosząc ok. 8,6%.	brak

STATUS (wykonana, planowana)	NAZWA BADANIA	FUNDUSZ (EFRR, EFS)	ROK ZAKOŃC ZENIA OCENY	RODZAJ OCENY (wpływ, mieszana, proces)	CEL TEMATYCZNY	TEMAT (500 znaków)	USTALENIA (W PRZYPADKU WYKONANIA) (1500 znaków)	DZIAŁANIE NASTĘPCZE (W PRZYPADKU WYKONANIA) (2500 znaków)
wykonana	Pogłębiona analiza i ocena wpływu projektów realizowanych w ramach Działan 7.1, 7.2, 7.3 RPO WO 2014-2020 na poprawę sytuacji mieszkańców Opolszczyzny na rynku pracy	EFS	2020	wpływu	CT 8	Pogłębiona analiza i ocena wpływu Działan 7.1, 7.2 oraz 7.3 RPO WO 2014-2020 na poprawę sytuacji na opolskim rynku pracy oraz sformułowanie założeń programowych w zakresie RPO WO 2021-2027.	- Przed pandemią poprawa sytuacji na rynku pracy zmniejszała populację odbiorców wsparcia, natomiast COVID-19 spowodował odwrócenie trendu i zagrożenie wzrostem bezrobocia; - Grupa bezrobotnych stała się bardziej zróżnicowana – obok osób o niskich kwalifikacjach pojawiły się osoby z doświadczeniem zawodowym i w prowadzeniu działalności; - Skuteczność projektów dot. przedsiębiorczości jest wysoka u osób zmotywowanych i kreatywnych, natomiast osoby długotrwale bezrobotne wymagają pogłębionej diagnozy i długotrwałego wsparcia; - Osoby 50+ oraz kobiety pozostają szczególnie narażone na utratę pracy i trudności w ponownej aktywizacji; - Ograniczeniem absorpcji środków jest niska elastyczność instrumentów wsparcia – wiekowe kryteria w instrumentach zwrotnych oraz brak możliwości różnicowania stawek instrumentów	- Rekomendowano poszerzenie grupy docelowej projektów aktywizacji o absolwentów szkół średnich i wyższych, osoby poniżej 30 r.ż. oraz bezrobotnych w wyniku kryzysu COVID-19. Ostatecznie wsparcie w perspektywie 2021–2027 będzie realizowane wyłącznie przez PUP i obejmie jedynie ich klientów, z priorytetem dla osób młodych, a przypadki zwolnień będą obsługiwane w ramach outplacementu; - Osoby długotrwale bezrobotne zostały objęte indywidualnym planem reintegracji przez okres nie krótszy niż okres zatrudnienia danej osoby w przedsiębiorstwie społecznym; - W Celu szczegółowym „g” wyodrębniono typ wsparcia w zakresie podnoszenia kompetencji podstawowych w tym cyfrowych (gł. w odniesieniu do osób powyżej 50 r.ż.); - Wyodrębniono Cel szczegółowy „c” dedykowany działaniom w obszarze wspierania zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy.

STATUS (wykonana, planowana)	NAZWA BADANIA	FUNDUSZ (EFRR, EFS)	ROK ZAKOŃC ZENIA OCENY	RODZAJ OCENY (wpływ, mieszana, proces)	CEL TEMATYCZNY	TEMAT (500 znaków)	USTALENIA (W PRZYPADKU WYKONANIA) (1500 znaków)	DZIAŁANIE NASTĘPCZE (W PRZYPADKU WYKONANIA) (2500 znaków)
							bezzwrotnych; ▪ Malejąca atrakcyjność staży wynika z niskiego poziomu stypendiów, szczególnie w ofertach PUP, w porównaniu z podmiotami komercyjnymi; ▪ Wysoka dynamika zmian na rynku pracy utrudnia planowanie działań aktywizacyjnych i wymaga większej elastyczności w doborze form wsparcia; ▪ Depopulacja, nasilona przez kryzys i migracje, pozostaje jednym z kluczowych problemów rozwojowych regionu.	
wykonana	Zastosowanie instrumentów finansowych w województwie opolskim w ramach funduszy unijnych do 2027 roku	EFS/EFRR	2021	Procesowa / wpływu	Wszystkie CT	Ocena zasadności, możliwości i zakresu zastosowania instrumentów finansowych w okresie 2021 - 2027 w województwie opolskim.	▪ Obszary z największymi potrzebami finansowymi to: konkurencyjność MŚP, efektywność energetyczna, gospodarka wodno-ściekowa, rewitalizacja; ▪ Największe luki finansowe pojawiają się w obszarach: konkurencyjność MŚP, rewitalizacja, mieszkalnictwo w efektywności energetycznej, MŚP – B+R i internacjonalizacja; ▪ Instrumenty bezzwrotne (dotacje) rekomendowane są	brak

STATUS <i>(wykonana, planowana)</i>	NAZWA BADANIA	FUNDUSZ <i>(EFRR, EFS)</i>	ROK ZAKOŃC ZENIA OCENY	RODZAJ OCENY <i>(wpływ, mieszana, proces)</i>	CEL TEMATYCZNY	TEMAT <i>(500 znaków)</i>	USTALENIA (W PRZYPADKU WYKONANIA) <i>(1500 znaków)</i>	DZIAŁANIE NASTĘPCZE (W PRZYPADKU WYKONANIA) <i>(2500 znaków)</i>
							głównie dla: infrastruktury B+R, usług Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB), budowy potencjału IOB, usług dla MŚP (internacjonalizacja), terenów inwestycyjnych, rewitalizacji, projektów miejskich; ▪ Instrumenty zwrotne (preferencyjne pożyczki, często z możliwością częściowego umorzenia) rekomendowane są dla: konkurencyjności MŚP, efektywności energetycznej w mieszkalnictwie i przedsiębiorstwach, OZE, GOZ; ▪ Obszary bez luki finansowej: sieci ciepłownicze, gospodarka odpadami i rekultywacja, transport niskoemisyjny, gospodarka wodno-ściekowa, projekty miejskie, rozwój sieci ładowania; ▪ Największy potencjał dla instrumentów finansowych można zauważyć w: inwestycjach przedsiębiorstw (konkurencyjność, energia, OZE, GOZ) – obszarach o wysokiej luce i możliwościach zwrotu części środków.	

STATUS (wykonana, planowana)	NAZWA BADANIA	FUNDUSZ (EFRR, EFS)	ROK ZAKOŃC ZENIA OCENY	RODZAJ OCENY (wpływ, mieszana, proces)	CEL TEMATYCZNY	TEMAT (500 znaków)	USTALENIA (W PRZYPADKU WYKONANIA) (1500 znaków)	DZIAŁANIE NASTĘPCZE (W PRZYPADKU WYKONANIA) (2500 znaków)
wykonana	<i>Efekty wsparcia konkurencyjności, innowacyjności i internacjonalizacji MSP oraz rozwój potencjału jednostek naukowo-badawczych w województwie opolskim w perspektywie 2014-2020</i>	EFRR	2021	wpływu	CT 1 CT 3	Analiza efektów wsparcia przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie wpływu przeprowadzonej interwencji na: konkurencyjność, innowacyjność i internacjonalizację przedsiębiorstw, potencjał badawczo-rozwojowy i innowacyjny przedsiębiorstw oraz potencjał badawczo-rozwojowy sektora B+R (jednostek naukowych, szkół wyższych) w województwie opolskim; analiza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw z terenu województwa opolskiego w 2020 r. w związku ze	- Projekty B+R wzmacniają specjalizację jednostek badawczych i uczelni; - Potrzebne jest dalsze wsparcie dla komercyjnego wykorzystania nowo tworzonych laboratoriów B+R; 65,5% badanych firm planuje wdrożenie innowacji w okresie 2021-2027; 33,6% firm nie zna oferty IOB – potrzebna jest promocja i uproszczenie procedur; - Projekty proekologiczne i eko-innowacyjne są zgodne z trendami i cechują się wysoką efektywnością kosztową; - Wsparcie TIK przynosi dodatkowe korzyści (zatrudnienie, nowe produkty) i ma wysoką efektywność kosztową; - Internacjonalizacja zwiększa współpracę i aktywność zagraniczną firm – kontynuacja wsparcia; - TIK w firmach ogranicza się głównie do zarządzania i reklamy, potrzeba szerszego zastosowania w produkcji; - Małe firmy z prostymi	- Zaprojektowano działania nakierowanego na wzmacnianie potencjału jednostek badawczo-rozwojowych sektora B+R; - Zaprojektowano wsparcie będące kontynuacją działania 1.1 RPO WO 2014-2020 tak, by nacisk został położony na działalność innowacyjną, opartą na działalności B+R; - Zaprojektowano wsparcie umożliwiające łączenie (networking) przedsiębiorstw z IOB, dostosowano działania IOB do potrzeb odbiorców; - Wydzielono alokację na inwestycje dotyczące wdrażania eko-innowacji; - Kontynuacja wsparcia w zakresie wdrażania TIK w MŚP; - Kontynuacja wsparcia mającego na celu internacjonalizację działalności w perspektywie 2021-2027; - Kierunkowanie działań MŚP w dążeniu do przekształcenia względem Przemysłu 4.0; - Określono maksymalną kwotę wsparcia – w celu rozproszenia środków finansowych na większą ilość podmiotów

STATUS (wykonana, planowana)	NAZWA BADANIA	FUNDUSZ (EFRR, EFS)	ROK ZAKOŃC ZENIA OCENY	RODZAJ OCENY (wpływ, mieszana, proces)	CEL TEMATYCZNY	TEMAT (500 znaków)	USTALENIA (W PRZYPADKU WYKONANIA) (1500 znaków)	DZIAŁANIE NASTĘPCZE (W PRZYPADKU WYKONANIA) (2500 znaków)
						światową pandemią COVID-19.	potrzebami przegrywają w naborach z dużymi projektami – konieczne zróżnicowanie wsparcia; ▪ RIS różnią się efektywnością kosztową – warto preferować najbardziej produktywne specjalizacje; ▪ Wsparcie B+R nie skłoniło nowych firm do rozpoczęcia tej działalności; ▪ Zwrotne wsparcie B+R nie przynosi zakładanych korzyści ze względu na wysokie ryzyko; ▪ Skuteczność IOB zależy od specjalizacji i współpracy z innymi podmiotami; ▪ COVID-19 skłonił firmy do poszukiwania nowych rynków, także zagranicznych.	zainteresowanych wsparciem; ▪ Zgodnie z perspektywą 2021-2027 realizowane będzie wsparcie doradcze dla przedsiębiorstw bez wcześniejszego doświadczenia planujących rozpoczęcie działalności B+R (bez wyodrębnienia osobnej alokacji); ▪ Uwzględniono wsparcie przedsiębiorstw w zakresie działań promocyjnych na rynku krajowym i zagranicznych.
wykonana	Efekty wsparcia w zakresie przygotowania terenów inwestycyjnych w województwie opolskim	EFRR	2022	wpływu	CT 3	Ocena wpływu interwencji w zakresie przygotowania terenów inwestycyjnych na sytuację społeczno-gospodarczą, w tym rozwój MŚP, w województwie opolskim.	▪ Województwo opolskie nie jest liderem w przyciąganiu inwestorów – od 2014 r. tylko część gmin z terenami inwestycyjnymi pozyskała kapitał, a liczba projektów była niewielka; ▪ Kryteria wyboru terenów inwestycyjnych są zróżnicowane, a ich atrakcyjność zależy od klimatu biznesowego w gminie;	▪ Aktualizowana jest baza wiedzy o gminach i położonych na ich obszarze terenach inwestycyjnych; ▪ Kontynuowane są działania informacyjne wzmacniające atrakcyjność inwestycyjną terenów inwestycyjnych; ▪ Wprowadzono do FEO 2021-2027 zapisy umożliwiające realizację inwestycji mających na

STATUS (wykonana, planowana)	NAZWA BADANIA	FUNDUSZ (EFRR, EFS)	ROK ZAKOŃC ZENIA OCENY	RODZAJ OCENY (wpływ, mieszana, proces)	CEL TEMATYCZNY	TEMAT (500 znaków)	USTALENIA (W PRZYPADKU WYKONANIA) (1500 znaków)	DZIAŁANIE NASTĘPCZE (W PRZYPADKU WYKONANIA) (2500 znaków)
							▪ Większość terenów inwestycyjnych wymaga uzupełnienia infrastruktury; ▪ Atrakcyjność terenów podnosi dostępność dróg; potrzebna modernizacja lokalnych tras gminnych i powiatowych; ▪ Gminne systemy obsługi inwestora i stosowane zachęty są niewystarczające; ▪ Kluczowym czynnikiem lokalizacji inwestycji jest dostępność na danym terenie pracowników o kwalifikacjach pożądanых przez nich inwestora; ▪ Część terenów ma wielu właścicieli; ▪ Zainteresowani przedsiębiorcy mają możliwość zaangażowania się w przygotowanie gruntów; ▪ Współpraca między MŚP a dużymi firmami na terenach inwestycyjnych jest niska.	celu poprawę jakości dróg lokalnych o charakterze dostępowym, stanowiących brakujące połączenie zarówno do terenów inwestycyjnych jak i sieci TEN-T; ▪ W ramach FEO 2021-2027 (EFF+) będzie możliwość realizacji szkoleń w systemie popytowym co oznacza, że dany pracodawca będzie mógł zgłosić się do operatora i po zweryfikowaniu czy dane szkolenie spełnia określone kryteria, np. jest zgodne z zakresem branży inteligentnych w regionie, skierować na nie swoich pracowników; ▪ Realizowane są działania promujące współpracę w formule partnerstwa publiczno-prywatnego; ▪ Kontynuowane są działania mające na celu wspieranie współpracy oraz partnerstw pomiędzy firmami z sektora MŚP a dużymi przedsiębiorstwami w układzie wewnątrzregionalnym.

STATUS (wykonana, planowana)	NAZWA BADANIA	FUNDUSZ (EFRR, EFS)	ROK ZAKOŃC ZENIA OCENY	RODZAJ OCENY (wpływ, mieszana, proces)	CEL TEMATYCZNY	TEMAT (500 znaków)	USTALENIA (W PRZYPADKU WYKONANIA) (1500 znaków)	DZIAŁANIE NASTĘPCZE (W PRZYPADKU WYKONANIA) (2500 znaków)
wykonana	Działania wspierające gospodarkę niskoemisyjną i poprawę jakości powietrza w województwie opolskim w ramach Osi Priorytetowej III i V RPO WO 2014-2020	EFRR	2022	wpływu	CT 4 CT 6	Ocena wpływu poszczególnych rodzajów inwestycji na zmniejszenie emisyjności gospodarki i poprawę jakości powietrza w województwie opolskim.	▪ Interwencje w RPO WO 2014–2020 różniły się efektywnością kosztową; ▪ Najwięcej środków przeznaczono na działania z najmniejszą efektywnością kosztową; ▪ Najbardziej preferowaną formą wsparcia są dotacje bezwrotne; ▪ Kryteria oceny projektów zbyt słabo motywowały do wyboru rozwiązań środowiskowo i kosztowo efektywnych - konieczne jest lepsze powiązanie efektów ekologicznych z nakładami; ▪ Montaż finansowy (łączenie środków RPO, gminnych, powiatowych i krajowych) zwiększał skuteczność i trafność działań; ▪ Uproszczone oceny energetyczne obniżyły bariery wejścia i lepiej wykazały efekty środowiskowe niż audyty, ale większość inwestycji opierała się na źródłach kopalnych, a udział OZE był niski; ▪ Modernizacja indywidualnych budynków i wymiana źródeł ciepła są najbardziej efektywne	▪ Zwiększono alokację finansową na interwencje, które cechują się najwyższą efektywnością kosztową (poprawa efektywności energetycznej budynków, w tym wymiana źródeł ciepła); ▪ Uwzględniano promowanie instrumentów finansowych, w szczególności kierowanych do przedsiębiorców; ▪ Utrzymano możliwość łączenia środków z różnych źródeł (montaż finansowy) przy zachowaniu minimalnego poziomu wkładu własnego. Niezbędny jest zapewnienie warunków do wdrożenia zalecenia: opracowanie harmonogramu konkursów i ogłoszenie nowych konkursów; ▪ Zostało opracowane kryterium punktowane, które będzie premiować projekty wykorzystujące OZE.

STATUS (wykonana, planowana)	NAZWA BADANIA	FUNDUSZ (EFRR, EFS)	ROK ZAKOŃC ZENIA OCENY	RODZAJ OCENY (wpływ, mieszana, proces)	CEL TEMATYCZNY	TEMAT (500 znaków)	USTALENIA (W PRZYPADKU WYKONANIA) (1500 znaków)	DZIAŁANIE NASTĘPCZE (W PRZYPADKU WYKONANIA) (2500 znaków)
							kosztowo; ▪ Bariery rozwoju transportu niskoemisyjnego to brak domowych źródeł energii, magazynów i stacji ładowania; ich upowszechnienie mogłoby pobudzić rynek aut elektrycznych; ▪ Brak jasnej wizji roli Elektrowni Opole i niepewne rządowe plany ograniczają przyjmowanie strategii zeroemisyjnych w regionie; ▪ Polityka UE (Fala renowacji) wymaga audytów energetycznych, które są kosztowne i nieporównywalne z perspektywy jakości powietrza (bariera dla modernizacji budynków).	
wykonana	Ocena wsparcia w zakresie edukacji w ramach RPO WO 2014-2020 oraz analiza aspiracji edukacyjno-zawodowych uczniów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych	EFS	2022	wpływu	CT 10	Ocena realizacji dotychczasowych działań na rzecz edukacji ogólnej, zawodowej oraz ustawicznej podejmowanych w ramach RPO WO 2014-2020 oraz analiza aspiracji społecznych i	▪ Paradygmat edukacji dla rynku pracy redukuje kształcenie ogólne do jednego wymiaru; ▪ Kapitał kulturowy rodzin różnicuje szanse edukacyjne; pandemia ujawniła braki wsparcia domowego; ▪ Nauka zdalna pogłębiła izolację społeczną i obniżyła kondycję fizyczną uczniów; ▪ Uczniowie z Ukrainy wymagają	▪ Część wsparcia została skierowana na działania, mające na celu włączanie rodziców w działalność szkoły oraz na pedagogikę rodziców, służącą stwarzaniu dziecku optymalnego, domowego środowiska nauki, jego motywowaniu do pracy, a także pobudzaniu aspiracji edukacyjnych;

STATUS (wykonana, planowana)	NAZWA BADANIA	FUNDUSZ (EFRR, EFS)	ROK ZAKOŃC ZENIA OCENY	RODZAJ OCENY (wpływ, mieszana, proces)	CEL TEMATYCZNY	TEMAT (500 znaków)	USTALENIA (W PRZYPADKU WYKONANIA) (1500 znaków)	DZIAŁANIE NASTĘPCZE (W PRZYPADKU WYKONANIA) (2500 znaków)
						zawodowych uczniów szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej.	kompleksowego wsparcia; - Organizacja i sprawozdawczość w programach stypendialnych oceniane są wysoko; - Stypendia stały się rozpoznawalną marką – ich ciągłość jest kluczowa; - Nauczyciele niechętnie pełnią rolę opiekunów stypendystów z obawy przed biurokracją i dodatkowymi obowiązkami; - Wysokość stypendium często uznawano za zbyt niską; - Najbardziej efektywne są działania angażujące pracodawców, lecz ich udział jest niewystarczający; - Uczniowie rzadko wskazują na efekty projektów, które wzmacniają ich umiejętności matematyczno-przyrodnicze; - Nauka zdalna wymaga dalszego wsparcia sprzętowego, zwłaszcza w kształceniu zawodowym; - Pandemia i wojna pogorszyły zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży; - Niska aktywność dorosłych w kształceniu ustawicznym wynika z braku doradztwa i coachingu; - Bariery finansowe hamują dalsze	- w perspektywie 2021-2027 części alokacji w ramach wsparcia kształcenia ogólnego skierowanych zostanie na zwalczanie społecznych i zdrowotnych skutków izolacji związanej z edukacją zdalną; - Kontynuowane jest wsparcie stypendialne, przy jednoczesnym wdrożeniu dodatkowych działań informacyjnych do nauczycieli; - Przewidziano wypłatę stypendiów dla uczniów klas pierwszych liceów ogólnokształcących, klas pierwszych branżowej szkoły I stopnia, technikum, liceum sztuk plastycznych w wysokości 3 000,00 zł oraz 3 500,00 zł dla co najmniej klasy II w/w branżowej szkoły I stopnia, technikum, liceum sztuk plastycznych, liceów ogólnokształcących oraz klasy I branżowej szkoły II stopnia; - W ramach działania dot. kształcenia zawodowego wprowadzono typ projektu dot. wsparcia psychologiczno-pedagogicznego; - Beneficjent w ramach projektu

STATUS (wykonana, planowana)	NAZWA BADANIA	FUNDUSZ (EFRR, EFS)	ROK ZAKOŃC ZENIA OCENY	RODZAJ OCENY (wpływ, mieszana, proces)	CEL TEMATYCZNY	TEMAT (500 znaków)	USTALENIA (W PRZYPADKU WYKONANIA) (1500 znaków)	DZIAŁANIE NASTĘPCZE (W PRZYPADKU WYKONANIA) (2500 znaków)
							kształcenie, np. studia podyplomowe czy naukę języków; ▪ Obecne ramy Europejskiego Budżetu Obywatelskiego uniemożliwiają długoterminowe projekty rozwijające unikatowe kompetencje.	EBO przeprowadził rekrutację uczestników na studia podyplomowe oraz na kursy/szkolenia.
wykonana	Sprawozdanie podsumowujące wnioski z ewaluacji przeprowadzonych na poziomie RPO WO 2014-2020	EFS/EFRR	2022	wpływu	Wszystkie CT	Podsumowanie wyników ewaluacji przeprowadzonych w ramach RPO WO 2014-2020 do końca 2022 roku oraz głównych produktów i rezultatów programu operacyjnego, przez pryzmat dotychczas ocenionych efektów interwencji publicznych zrealizowanych w województwie opolskim.	▪ W latach 2014–2022 przeprowadzono liczne badania i ekspertyzy, które poprawiły wdrażanie RPO WO 2014-2020 i przygotowały podstawy dla Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030 oraz FEO 2021–2027; ▪ Wnioski z badań pozwoliły podnieść jakość, skuteczność i efektywność działań oraz sformułować zalecenia operacyjne i korygujące wsparcie; ▪ Analizy umożliwiły identyfikację związków przyczynowo-skutkowych, barier we wdrażaniu interwencji oraz zaprojektowanie działań przyszłościowych, w tym w odpowiedzi na skutki COVID-19; ▪ W województwie opolskim fundusze UE zmniejszyły dystans	brak

STATUS (wykonana, planowana)	NAZWA BADANIA	FUNDUSZ (EFRR, EFS)	ROK ZAKOŃC ZENIA OCENY	RODZAJ OCENY (wpływ, mieszana, proces)	CEL TEMATYCZNY	TEMAT (500 znaków)	USTALENIA (W PRZYPADKU WYKONANIA) (1500 znaków)	DZIAŁANIE NASTĘPCZE (W PRZYPADKU WYKONANIA) (2500 znaków)
							rozwojowy do średniej UE-27, wspierając inwestycje publiczne, wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc pracy, podnoszenie kwalifikacji pracowników i zmniejszenie bezrobocia; ▪ Wsparcie UE w regionie przyczyniło się do wzrostu stopy zatrudnienia i inwestycji oraz poprawy infrastruktury i konkurencyjności gospodarczej regionu.	
wykonana	Ocena efektów wsparcia i diagnoza potrzeb w zakresie rozwoju usług i infrastruktury ochrony zdrowia i reintegracji społeczno-zawodowej mieszkańców województwa opolskiego	EFS/EFRR	2022	wpływu	CT 9	Ocena wpływu interwencji na promowanie włączenia społecznego oraz przeciwdziałanie ubóstwu i dyskryminacji w województwie opolskim (zarówno pod kątem wspierania przedsiębiorczości społecznej, wzrostu zatrudnienia, jak i dostępu do usług społecznych).	▪ Wsparcie w Poddziałaniach 10.1.1 i 10.1.2 było nierównomiernie rozłożone w woj. opolskim; ▪ Istnieje deficyt jakości i liczby aparatury specjalistycznej; ▪ Rosnące potrzeby zdrowotne i opiekuńcze wymagają wysokiej jakości usług oraz ich dostosowania do trendów demograficznych; ▪ Placówki ambulatoryjne i POZ-y nie są w pełni przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; ▪ Interwencje Działania 8.1 poprawiły dostępność usług zdrowotnych i opiekuńczych, odpowiadając na	▪ poprzez kryteria preferowane będą podmioty znajdujące się/funkcjonujące na Obszarze Strategicznej Interwencji wskazanym w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, tj. miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze i/lub obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją; ▪ Kontynuacja projektów z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia i infrastruktury społecznej, poprzez realizację działań na rzecz usprawniania systemu ochrony zdrowia (poza opieką długoterminową); ▪ Uwzględniono w FEO 2021-2027 działania na rzecz kształcenia

STATUS <i>(wykonana, planowana)</i>	NAZWA BADANIA	FUNDUSZ <i>(EFRR, EFS)</i>	ROK ZAKOŃC ZENIA OCENY	RODZAJ OCENY <i>(wpływ, mieszana, proces)</i>	CEL TEMATYCZNY	TEMAT <i>(500 znaków)</i>	USTALENIA (W PRZYPADKU WYKONANIA) <i>(1500 znaków)</i>	DZIAŁANIE NASTĘPCZE (W PRZYPADKU WYKONANIA) <i>(2500 znaków)</i>
							zidentyfikowane problemy; ▪ W perspektywie 2021+ wsparcie powinno być ukierunkowane na osoby starsze, opiekę wytchnieniową i rozwój usług lokalnych; ▪ W pieczy zastępczej ważne jest systematyczne szkolenie opiekunów, dyrektorów i pracowników placówek rodzinnych; ▪ Dzieci opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze mają większe trudności w usamodzielnieniu; ▪ Podmioty społeczne nie uczestniczą w przetargach JST.	kadr medycznych i niemedycznych; ▪ Realizacja inwestycji służących poprawie dostępności architektonicznej do podmiotów leczniczych oraz wyposażania w sprzęt ułatwiający komunikację (z osobą niesłyszącą, z osobą z zaburzeniami mowy) oraz swobodne poruszanie się (oznaczenia, podjazdy, podnośniki); ▪ Zaplanowano realizację usług opiekuńczych tylko w formie zdeinstytucjonalizowanej; ▪ Wprowadzono wsparcie opieki paliatywnej w środowisku lokalnym osób potrzebujących; ▪ Kontynuacja wsparcia w zakresie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, w tym intensyfikacja działań informacyjnych; ▪ Uwzględniono projekty koncentrujące się na wsparciu z wychodzenia z pieczy zastępczej; ▪ Utrzymano wsparcie dla obywateli państw trzecich (w tym gł. uchodźców z Ukrainy).

STATUS (wykonana, planowana)	NAZWA BADANIA	FUNDUSZ (EFRR, EFS)	ROK ZAKOŃC ZENIA OCENY	RODZAJ OCENY (wpływ, mieszana, proces)	CEL TEMATYCZNY	TEMAT (500 znaków)	USTALENIA (W PRZYPADKU WYKONANIA) (1500 znaków)	DZIAŁANIE NASTĘPCZE (W PRZYPADKU WYKONANIA) (2500 znaków)
wykonana	Ocena efektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych inwestycji wspartych w ramach IV i V Osi Priorytetowej RPO WO 2014-2020	EFRR	2023	wpływu	CT 5 CT 6	Ocena wpływu inwestycji środowiskowych w trzech wymiarach: ekologicznym, społecznym i gospodarczym.	- Beneficjenci działania 5.3 RPO WO 2014-2020 mają duże, niezaspokojone potrzeby inwestycyjne, a ograniczone zasoby własne utrudniają utrzymanie trwałości rezultatów; rozwój funkcjonalności obiektów zabytkowych często wymaga dodatkowych inwestycji; - Określanie wartości docelowych wskaźników rezultatu sprawia beneficjentom trudności (np. liczba odwiedzin w obiektach kultury, liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów czy zasięg działań edukacyjno-promocyjnych); - Beneficjenci w ograniczonym stopniu identyfikują wpływ czynników z otoczenia projektu na jego realizację i efekty; - Projekty kompleksowe, oddziałujące równocześnie na różne obszary (np. infrastruktura i świadomość społeczna) są najbardziej skuteczne i efektywne; - Wdrażanie projektów napotyka liczne ograniczenia i trudności spowodowane turbulentnymi zjawiskami gospodarczymi;	- Uwzględniono zapisy dot. inwestycji infrastrukturalnych mających na celu rozszerzenie funkcjonalności obiektów zabytkowych w ramach rewitalizacji, jeśli wynikają z GPR; - Szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów realizowane są w ramach Rocznych Planów Działań informacyjnych i promocyjnych na dany rok; - Wniosek o dofinansowanie daje możliwość przeprowadzenia przez Beneficjenta analizy ryzyk w projekcie; - Zaplanowano premiowanie projektów realizowanych w formule partnerskiej, polegające na przyznaniu dodatkowych punktów, w zależności od liczby partnerów realizujących dany projekt; - Zawarto w umowie o dofinansowanie zapisów umożliwiających zwiększenie dofinansowania w sytuacji, kiedy obiektywne czynniki rynkowe (np. wzrost cen) wskazują, że niemożliwe jest zrealizowanie danego działania wg wycen

STATUS (wykonana, planowana)	NAZWA BADANIA	FUNDUSZ (EFRR, EFS)	ROK ZAKOŃC ZENIA OCENY	RODZAJ OCENY (wpływ, mieszana, proces)	CEL TEMATYCZNY	TEMAT (500 znaków)	USTALENIA (W PRZYPADKU WYKONANIA) (1500 znaków)	DZIAŁANIE NASTĘPCZE (W PRZYPADKU WYKONANIA) (2500 znaków)
							- Na terenach wiejskich konieczne jest wprowadzenie działań dywersyfikujących źródła wody, w tym zbieranie wód opadowych do wykorzystania przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa; - Niedobory finansowe Ochotniczych Straży Pożarnych utrudniają zakup niezbędnego sprzętu i finansowanie bieżącej działalności.	sprzed kilku czy kilkunastu miesięcy; - Wprowadzono możliwość wsparcia małej retencji, jednakże w oparciu o naturalne lub półnaturalne ekosystemy bez ograniczania wielkości gmin; - W FEO 2021-2027 uwzględniono wsparcie OSP w zakresie zakupu sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub awarii chemiczno-ekologicznych czy też sanitarno-epidemiologicznych.
Wykonana	Wpływ inwestycji transportowych na sytuację społeczno-gospodarczą województwa opolskiego	EFRR	2023	wpływu	CT 7	Ocena wpływu inwestycji transportowych na sytuację społeczno-gospodarczą województwa opolskiego oraz na wzorce mobilności jego mieszkańców.	- Węzły integracyjne powstałe w ramach RPO WO 2014-2020 mają ograniczoną efektywność z powodu braku spójnej wizji rozwoju transportu, rozproszenia kompetencji i krótkoterminowego finansowania; - Występuje presja na wykorzystanie środków UE na drogi wojewódzkie z powodu braku krajowych narzędzi finansowania; - Inwestycje infrastrukturalne bez działań organizacyjnych i rozdzielanie odpowiedzialności	- Kontynuacja interwencji ukierunkowanych na działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego i wyprowadzenie ruchu z miast oraz budowę infrastruktury pieszo-rowerowej; - Kontynuacja wsparcia na zakupie taboru kolejowego; - Tam, gdzie to możliwe zastosowano kryteria fakultatywne dotyczące gotowości dokumentacji: np. przy realizacji działań związanych z przygotowaniem i aktualizacją planów zrównoważonej

STATUS <i>(wykonana, planowana)</i>	NAZWA BADANIA	FUNDUSZ <i>(EFRR, EFS)</i>	ROK ZAKOŃC ZENIA OCENY	RODZAJ OCENY <i>(wpływ, mieszana, proces)</i>	CEL TEMATYCZNY	TEMAT <i>(500 znaków)</i>	USTALENIA (W PRZYPADKU WYKONANIA) <i>(1500 znaków)</i>	DZIAŁANIE NASTĘPCZE (W PRZYPADKU WYKONANIA) <i>(2500 znaków)</i>
							za transport publiczny zmniejszają efektywność projektów; ▪ Niektóre centra przesiadkowe mają rzadką obsługę lub są przekalowane względem potrzeb, a obszary wiejskie pozostają słabo dostępne, powodując wykluczenie społeczne; ▪ Inwestycje drogowe poprawiły bezpieczeństwo ruchu, warunki dla pieszych i rowerzystów oraz przepustowość dzięki obwodnicom; ▪ Zakup taboru kolejowego zwiększył dostępność województwa i standard podróży; ▪ Skomplikowane procedury projektowe i wzrost kosztów utrudniają realizację inwestycji w pełnym zakresie; ▪ Kryterium kompleksowości jest nieskuteczne – premiuje zbyt kompleksowe projekty lub ignoruje istotne elementy; ▪ Inwestycje kolejowe przynoszą wymierny efekt dla systemu transportowego województwa; ▪ Przeniesienie liniowych	mobilności miejskiej; ▪ Zmieniono kryteria i punktację w kryterium oceniającym kompleksowość.

STATUS (wykonana, planowana)	NAZWA BADANIA	FUNDUSZ (EFRR, EFS)	ROK ZAKOŃC ZENIA OCENY	RODZAJ OCENY (wpływ, mieszana, proces)	CEL TEMATYCZNY	TEMAT (500 znaków)	USTALENIA (W PRZYPADKU WYKONANIA) (1500 znaków)	DZIAŁANIE NASTĘPCZE (W PRZYPADKU WYKONANIA) (2500 znaków)
							inwestycji kolejowych na szczebel centralny i niedoszacowanie wartości inwestycji może utrudnić realizację projektów przewidzianych w RPO WO 2014-2020.	
wykonana	Ocena jakości i efektów działań na rzecz opieki nad dziećmi do lat 3 oraz usług edukacyjno-wychowawczych dzieci do lat 6 w województwie opolskim	EFS	2023	wpływu	CT 8 CT 10	Ocena efektów dotychczasowych działań w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3, usług edukacyjno-wychowawczych na rzecz dzieci do lat 6 oraz zarekomendowania zmian na przyszłość dla analizowanych obszarów wsparcia w województwie opolskim.	- Projekty w ramach Poddziałów 9.1.3 i 9.1.4 RPO WO 2014-2020 zwiększyły dostęp do opieki przedszkolnej, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami, tworząc 555 nowych miejsc i dostosowując 83 istniejących miejsc; - Prognozy demograficzne wskazują, że w 7 gminach liczba miejsc wychowania przedszkolnego będzie niewystarczająca względem zapotrzebowania; - Beneficjenci oraz rodzice i opiekunowie wskazują na konieczność kontynuacji wsparcia poprawiającego dostęp do wysokiej jakości opieki przedszkolnej, szczególnie na obszarach wiejskich; - Wydłużony czas pracy przedszkoli jest istotny dla samotnych rodziców, jednak	- Zaplanowano wsparcie infrastruktury edukacyjnej OWP; - Zaprojektowano zapisy regulaminów naborów, tak aby w ramach ubiegania się o środki na utworzenie miejsc wychowania przedszkolnego konieczne było przedstawienie liczbowego uzasadnienia utworzenia nowych miejsc w OWP; - Dalsza realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci uwzględniających zajęcia wyrównawcze i rozwijające kompetencje kluczowe oraz działań rozwijających umiejętności nauczycieli w zakresie wsparcia dzieci o szczególnych potrzebach; - Zaprojektowano wsparcie wydłużające czas pracy OWP; - Uwzględniono kryteria premiujące edukację

STATUS (wykonana, planowana)	NAZWA BADANIA	FUNDUSZ (EFRR, EFS)	ROK ZAKOŃC ZENIA OCENY	RODZAJ OCENY (wpływ, mieszana, proces)	CEL TEMATYCZNY	TEMAT (500 znaków)	USTALENIA (W PRZYPADKU WYKONANIA) (1500 znaków)	DZIAŁANIE NASTĘPCZE (W PRZYPADKU WYKONANIA) (2500 znaków)
							rodzice nie zawsze z niego korzystają; konieczne jest konsekwentne wsparcie placówek w tym zakresie, zwłaszcza na terenach wiejskich; ▪ Kryteria wyboru projektów były skonstruowane tak, aby odpowiadały realnym potrzebom regionu w zakresie opieki nad dziećmi do lat 6; ▪ Rozszerzenie oferty OWP o zajęcia dodatkowe poprawiło jakość edukacji; rodzice i nauczyciele wskazują na potrzebę kontynuacji takich zajęć, szczególnie dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.	przedszkolną dzieci z obszarów wiejskich w perspektywie 2021-2027.
wykonana	Ewaluacja Regionalnych Programów Zdrowotnych realizowanych w województwie opolskim	EFS	2023	wpływu	CT 8 CT 9	Analiza efektów zdrowotnych uzyskanych i utrzymujących się po zakończeniu programów.	▪ Profilaktyka chorób cywilizacyjnych była trafna i efektywna, a rezultaty (zwłaszcza zmiana nawyków) okazały się nietrwałe; ▪ Skuteczność RPZ „Profilaktyka chorób cywilizacyjnych” była wysoka, lecz trwałość efektów – szczególnie u dzieci – ograniczona; ▪ RPZ „Matka i dziecko” charakteryzował się bardzo wysoką skutecznością, ale w regionie wciąż istnieje	▪ Z uwagi na ograniczenie zakresu możliwego wsparcia w działaniach na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym ze strony KE, planuje się realizację tego typu zadań w ramach budżetu województwa opolskiego (np. poprzez roczne dotacje); ▪ Kontynuacja działań o charakterze edukacyjnym, zawierających wybrane elementy RPZ (np. „Marszałkowskie Dni dla Zdrowia”);

STATUS (wykonana, planowana)	NAZWA BADANIA	FUNDUSZ (EFRR, EFS)	ROK ZAKOŃC ZENIA OCENY	RODZAJ OCENY (wpływ, mieszana, proces)	CEL TEMATYCZNY	TEMAT (500 znaków)	USTALENIA (W PRZYPADKU WYKONANIA) (1500 znaków)	DZIAŁANIE NASTĘPCZE (W PRZYPADKU WYKONANIA) (2500 znaków)
							zapotrzebowanie na podobne wsparcie; ▪ RPZ „Rehabilitacja medyczna” przyniósł wysoką skuteczność i dużą użyteczność rezultatów; ▪ Pomimo dobrych efektów projektu dot. „Rehabilitacji medycznej”, potrzeby mieszkańców w tym obszarze pozostają wciąż niezaspokojone; ▪ Rosnąca liczba dorosłych wymagających pomocy psychiatrycznej i długie kolejki do specjalistów wskazują na konieczność uznania zdrowia psychicznego za priorytet; ▪ W regionie potrzebne są usługi medyczne dla dzieci, w tym rehabilitacja wad postawy i wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnościami; ▪ RPZ „Profilaktyka HPV” był skuteczny, ale mieszkańcy sygnalizują większe potrzeby w innych obszarach zdrowotnych; ▪ Zarządzanie RPZ było skuteczne, jednak wymagane są ulepszenia w szacowaniu wartości docelowych wskaźników; ▪ Najbardziej wymagające wsparcia grupy to osoby	▪ Kontynuacja wsparcia oferowanego w ramach RPZ „Matka i dziecko”, w tym rozszerzenie katalogu świadczonych usług; ▪ W okresie 2021-2027 w formule RPZ planuje się wsparcie w obszarze „leczenia wad postawy”; ▪ W zakresie „usług dla dzieci z niepełnosprawnościami” planuje się realizację działań ze środków PFRON; ▪ „leczenie wad rozwojowych” zaplanowano jako szerszy element RPZ „Matka i Dziecko”; ▪ Częściowo zmodyfikowano sposób szacowania wartości wybranych wskaźników (wyłącznie w aspekcie RPZ wspieranych w ramach FEO 2021-2027); ▪ Ukierunkowano wsparcie na osoby z grup defaworyzowanych (osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem, osoby w trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej).

STATUS <i>(wykonana, planowana)</i>	NAZWA BADANIA	FUNDUSZ <i>(EFRR, EFS)</i>	ROK ZAKOŃC ZENIA OCENY	RODZAJ OCENY <i>(wpływ, mieszana, proces)</i>	CEL TEMATYCZNY	TEMAT (500 znaków)	USTALENIA (W PRZYPADKU WYKONANIA) (1500 znaków)	DZIAŁANIE NASTĘPCZE (W PRZYPADKU WYKONANIA) (2500 znaków)
							defaworyzowane i mieszkańcy wsi, z ograniczonym dostępem do specjalistów i leczenia prywatnego; ▪ Inflacja i zmiany wyceny świadczeń NFZ utrudniały realizację RPZ zgodnie z założeniami budżetowymi.	

12.2. Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności prowadzonych w ramach strategii komunikacji

Działania informacyjne i promocyjne prowadzone były na podstawie Strategii komunikacji funduszy europejskich w województwie opolskim na lata 2014-2020 i skupiały się na przekazywaniu beneficjentom i potencjalnym beneficjentom w odpowiednim czasie i z odpowiednim wyprzedzeniem rzetelnej i wystarczającej informacji, adekwatnej do ich potrzeb, a także polegały na budowaniu pozytywnego wizerunku funduszy europejskich w województwie opolskim i tworzeniu wokół nich przyjaznej atmosfery przekładającej się na zwiększone zaufanie ogółu społeczeństwa do całokształtu polityki rozwojowej Unii Europejskiej.

Realizacja działań była zgodna z zasadami horyzontalnymi, tj.: promowaniem równouprawnienia mężczyzn i kobiet, zapobieganiem dyskryminacji, zrównoważonym rozwojem oraz zasadą partnerstwa. Uwzględniane były także specyficzne potrzeby komunikacyjne osób z niepełnosprawnościami.

Komunikacja prowadzona była do 3 głównych grup odbiorców tj.

- beneficjentów i potencjalnych beneficjentów,
- uczestników projektów,
- odbiorców rezultatów rozumianych jako szeroko pojęta opinia publiczna.

Głównymi kanałami informacyjno-promocyjnymi były:

- kampanie o szerokim zasięgu, promujące m. in. możliwości uzyskania dofinansowania w ramach RPO WO 2014-2020 oraz promujące efekty realizowanych projektów;
- działania edukacyjne w tym szkolenia i spotkania dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów;
- działania w mediach lokalnych i regionalnych m. in. spoty promocyjne w rozgłoszeniach radiowych, publikacja artykułów i reklam w prasie, promocja w Internecie;
- imprezy otwarte i inne m. in. organizacja Dni Otwartych Funduszy Europejskich, konferencje, udział w imprezach zewnętrznych.

Kanałem zapewniającym ciągłość informacji była strona internetowa IZ, strony IP RPO WO 2014-2020 oraz profile w mediach społecznościowych, z których zainteresowani mogli korzystać bez względu na czas i miejsce pobytu.

Ponadto w ramach działań koordynacyjnych systemu informacji i promocji, przedstawiciele instytucji wdrażających program brali udział w pracach grup roboczych powołanych przez Instytucję Koordynującą UP w zakresie informacji i promocji. Z kolei w ramach działań koordynacyjnych na poziomie regionalnym Zarząd Województwa Opolskiego powołał *Zespół ds. opracowania i realizacji Strategii komunikacji funduszy europejskich w województwie opolskim na lata 2014-2020*. Do zadań Zespołu należało głównie: opracowanie *Strategii komunikacji funduszy europejskich w województwie opolskim na lata 2014-2020* oraz jej realizacja.

Ze środków perspektywy 2014-2020 na zadania dot. informacji i komunikacji IZ oraz IP przeznaczyły łącznie **1 086 761,97 EUR** (w tym dofinansowanie z UE i wkład własny), z czego IZ: **1 066 158,68 EUR**, obie IP: **20 603,29 EUR**. Stanowiło to 0,08% alokacji całego programu.

Efekty i skuteczność prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych mierzone były za pomocą systemu wskaźników oceniających stopień realizacji celów Strategii komunikacji w sposób jakościowy i ilościowy (dane wg stanu na koniec 2023 roku, narastająco).

1. Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego RPO oraz stron IP

W 2014 r. funkcjonowanie portalu informacyjnego rozpoczęło się od zera. Z biegiem lat systematycznie wzrastała liczba odwiedzin, aż do 4 612 598 na koniec 2023 r. Pokazuje to rosnące zainteresowanie tematyką Funduszy Europejskich oraz skuteczność komunikacji cyfrowej.

2. Działania informacyjno-promocyjne o szerokim zasięgu

W latach 2015-2018 przeprowadzono łącznie 4 działania o szerokim zasięgu nt. możliwości finansowania projektów z programu. Od roku 2019 rozpoczęto promocję efektów programu, osiągając w 2023 roku wartość pięciu działań. Łącznie w ramach programu przeprowadzono 9 kampanii o szerokim zasięgu.

3. Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów i potencjalnych beneficjentów

Liczba uczestników szkoleń dla potencjalnych beneficjentów wyniosła 3 614 osób na koniec 2023 r.

Liczba uczestników szkoleń dla beneficjentów wyniosła 2 700 osób na koniec 2023 r.

4. Konsultacje indywidualne w ramach sieci punktów informacyjnych

- dot. możliwości dofinansowania i procesu aplikacyjnego: 74 641 na koniec 2023 r.
- konsultacje dot. realizacji projektów: 293 na koniec 2023 r.

5. Świadomość społeczna nt. Funduszy Europejskich (wg stanu na 2022 r., źródło ogólnopolskie badanie przeprowadzane co dwa lata przez MFiPR):

- Znajomość w województwie opolskim grup potencjalnych beneficjentów, którzy mogą realizować przedsięwzięcia z Funduszy Europejskich: 63%,
- Znajomość pojęcia „Fundusze Europejskie” w województwie opolskim: 79%,
- Znajomość celów, obszarów lub działań, na które przeznaczane są FE w województwie opolskim: 29%,
- Świadomość obszarów lub projektów wspieranych z FE w najbliższym otoczeniu respondenta wśród mieszkańców województwa opolskiego: 75%,
- Odsetek mieszkańców dostrzegających wpływ FE na rozwój województwa opolskiego: 80%,
- Odsetek mieszkańców województwa opolskiego uważających, że osobiście korzystają oni z Funduszy Europejskich: 57%.

13. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

14. DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO

14.1. Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym rozwoju regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub naturalnych niekorzystnych warunków, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu operacyjnego.

W ramach RPO WO 2014-2020 wspierane są następujące OSI:

OSI DEPOPULACJA – to obszar w województwie opolskim, który wymaga szczególnego wsparcia ze względu na spadek liczby ludności i starzenie się społeczeństwa. Depopulacja wpływa negatywnie na rozwój gospodarczy i społeczny regionu, dlatego w ramach RPO WO 2014-2020 podejmowane są działania mające na celu zatrzymanie tego zjawiska poprzez m.in.: wzmacnianie usług publicznych takich jak edukacja, opieka zdrowotna, rozwój lokalnego rynku pracy i wspieranie przedsiębiorczości, a także podnoszenie kwalifikacji mieszkańców i przeciwdziałanie bezrobociu.

Alokacja na obszar wynosi 380,8 mln EUR, co stanowi 40% alokacji na Program. Łącznie podpisano 1 056 umów na łączną kwotę 512,8 mln EUR, w tym UE 392,3 mln EUR, tj. 103% alokacji na obszar.

OSI MIASTA WOJEWÓDZKIE I ICH OBSZARY FUNKCJONALNE – ZIT Aglomeracja Opolska pełni kluczową rolę w rozwoju miasta wojewódzkiego i jego obszarów funkcjonalnych. Strategia ta umożliwia wspólne planowanie, realizację i finansowanie projektów rozwojowych odpowiadających na potrzeby całej aglomeracji w tym otaczających ją gmin. Swoim zakresem obejmuje działania, które skupiają się na:

- rozwoju terenów inwestycyjnych w celu przyciągnięcia potencjalnych inwestorów;
- poprawie efektywności energetycznej;
- strategiach niskoemisyjnych;
- wsparciu dziedzictwa kulturowego i kultury;
- wsparciu kształcenia ogólnego, zawodowego i edukacji przedszkolnej.

Dzięki ZIT Aglomeracja Opolska możliwe jest efektywniejsze wykorzystanie funduszy unijnych, eliminacja powielania inwestycji oraz realizacja działań odpowiadających faktycznym potrzebom mieszkańców, wzmacnia rolę miasta i przyczynia się do rozwoju całego województwa.

Alokacja na obszar wynosi 83,7 mln EUR, tj. 8,7% alokacji na Program. Łącznie podpisano 94 umowy na kwotę 134 ,5 mln EUR, w tym UE 87 mln EUR, co stanowi 104% alokacji na ZIT.

OSI MIASTA I DZIELNICE MIAST WYMAGAJĄCYCH REWITALIZACJI – wsparcie realizowane jest w PI 9b. Celem jest realizacja kompleksowych projektów inwestycyjnych wynikających z LPR, które będą przyczyniać się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz stworzeniu warunków do rozwoju gospodarczego i społecznego obszarów poddanych rewitalizacji.

Alokacja na obszar wynosi 34,9 mln EUR, tj. 3,6% alokacji na Program. Łącznie podpisano 52 umowy na kwotę 86,3 mln EUR, w tym UE 34,9 mln EUR, co stanowi 100,2% alokacji na obszar.

OSI OBSZARY PRZYGRANICZNE - pomoc realizowana jest w ramach PI 3c, PI 3a oraz PI 6c.

Alokacja na obszar wynosi 13,8 mln EUR tj. 1,4% alokacji na Program. Łącznie podpisano 48 umów na łączną kwotę 30,3 mln EUR, w tym UE 13,8 mln EUR, tj. 100%.

OSI – MIASTA SUBREGIONALNE I ICH OBSZARY FUNKCJONALNE – wsparcie w ramach obszaru realizowane jest w PI 3a, PI 4e oraz PI 4c.

Alokacja na obszar wynosi 60,7 mln EUR co stanowi 6,3% alokacji na Program. Łącznie podpisano 53 umowy na łączną kwotę 95,2 mln EUR, w tym UE 62 mln EUR, tj. 102%.

14.2. Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności instytucji i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania funduszami i korzystania z nich

IZ RPO WO podejmowała szereg działań związanych ze zwiększeniem skuteczności realizacji projektów i zmniejszeniem obciążeń administracyjnych w celu sprawnego i skoordynowanego wdrażania Programu. Duży wpływ miało kontynuowanie tzw. dobrych praktyk z okresu 2007-2013, zwłaszcza w zakresie sposobu zarządzania Programem i struktury administracji, a także stosowanie zaliczek dla beneficjentów.

Dodatkowo, aby uprościć wdrażanie RPO WO 2014-2020, podejmowane były nowe działania ułatwiające beneficjentom korzystanie z funduszy. Do podstawowych rozwiązań można zaliczyć:

- organizowanie szkoleń oraz indywidualnych konsultacji dla wnioskodawców z zakresu ogłaszanych naborów, ogólnych zasad opisanych w regulaminie konkursu, kryteriów wyboru projektów oraz wskaźników na poziomie projektu, które w przypadku naborów z EFS szczególnie sprawiają trudności potencjalnym beneficjentom
- przydzielenie do każdego projektu opiekuna ze strony IZ, który kontaktując się z beneficjentem w formie telefonicznej, mailowej lub spotykając się z nim bezpośrednio, odpowiada na pytania pojawiające się na etapie tworzenia wniosku o płatność, a także realizacji projektu
- organizowanie w razie potrzeby spotkań z Beneficjentami w celu wyjaśnienia pojawiających się wątpliwości lub też ustalenia sposobu sprawnego rozliczenia projektu
- zapewnienie potencjalnym beneficjentom łatwego dostępu do informacji na temat Programu oraz harmonogramów konkursów za pośrednictwem strony internetowej www.rpo.opolskie.pl, głównego punktu informacyjnego oraz lokalnych punktów informacyjnych zlokalizowanych na terenie województwa opolskiego, a także poprzez założony w 2018 r. profil Facebook
- zapewnienie dostępności do dokumentów publikowanych na stronie internetowej Programu dla osób z niepełnosprawnościami poprzez stworzenie odpowiednich wymogów dotyczących opracowywania dokumentów, co miało spowodować, że realizowane przez IZ działania nikogo nie będą dyskryminowały i trafią do szerokiego grona odbiorców
- ulepszanie Lokalnego Systemu Informatycznego SYZYF 2014-2020 poprzez tworzenie nowych i udoskonalanie istniejących funkcjonalności zwiększających użyteczność i poprawiających jego intuicyjność, ponadto w celu usprawnienia procesu oceny została uruchomiona elektroniczna ocena wniosków o dofinansowanie projektów oraz funkcjonalność związana z tworzeniem umów i eksportem ich do systemu krajowego SL 2014
- organizowanie szkoleń oraz indywidualnych konsultacji dla wnioskodawców z zakresu obsługi LSI SYZYF 2014-2020 oraz SL 2014
- wprowadzenie (zamiast papierowej formy komunikacji) na niektórych etapach oceny możliwość komunikacji z beneficjentem w formie elektronicznej, co znacznie ułatwiło i skróciło proces oceny wniosków o dofinansowanie projektów
- wprowadzenie comiesięcznych spotkań przedstawicieli IZ z opiekunami projektów w celu usprawniania procesu rozliczania wniosków o płatność

14.3. Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych

Punkt nie ma zastosowania w odniesieniu do RPO WO 2014-2020.

14.4. W stosownych przypadkach — wkład w strategię makroregionalną i strategię morskie

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 realizowane projekty pośrednio przyczyniały się do osiągnięcia celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Są to projekty zarówno finansowane z EFRR (**1024 projekty**) jak i z EFS (**668 projektów**) na łączną wartość dofinansowania z UE **956 873 232,13 EUR**.

Cel 1 Ocalenie morza – realizowany był w ramach projektów z PI 6b (obszar priorytetowy *Czysta woda w morzu*) oraz projekty dofinansowane w PI 6d (obszar priorytetowy *Bogata i zdrowa dzika fauna i flora*). Od początku realizacji RPO WO 2014-2020 łącznie na dofinansowanie **79** inwestycji wspierających cel 1 przeznaczono kwotę UE w wysokości **45 587 583,08 EUR**.

Cel 2 Rozwój połączeń w regionie – realizacja celu odbywała się pośrednio przy udziale projektów z zakresu rozbudowy infrastruktury drogowej i kolejowej, zakupu taboru kolejowego, rozbudowy infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego. łącznie na inwestycje wspierające obszar priorytetowy *Dobre warunki transportowe* przeznaczono **251 015 837,58 EUR** w ramach **73** realizowanych projektów.

Cel 3 Zwiększenie dobrobytu – osiągnięcie celu realizowane było zarówno ze środków EFS, jak i EFRR. Od początku realizacji Programu łącznie dofinansowano **1 540** inwestycji zwiększających dobrobyt na kwotę dofinansowania z UE **660 269 811,47 EUR**. W obszarze priorytetowym *Konkurencyjność na rynku globalnym* zrealizowano 433 projekty m.in. z zakresu wsparcia nowych produktów i usług, współpracy gospodarczej i promocji, budowy infrastruktury pieszo-rowerowej oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Założenia obszaru priorytetowego *Strategii Europy 2020* zrealizowano w ramach 925 projektów przede wszystkim z zakresu inwestycji w infrastrukturę społeczną i zdrowotną, innowacje w gospodarce, dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych oraz rozwoju edukacji. Obszar priorytetowy *Zmiana klimatu* realizowany był w ramach 182 projektów z zakresu inwestycji w efektywność energetyczną, strategii niskoemisyjnych, ochrony powietrza, a także małej retencji i systemu wczesnego reagowania i ratownictwa.

Cel(e), obszar(y) polityki i działanie(-a) horyzontalne, dla których program ma znaczenie:

CELE	
✓	1 - Ocalenie morza
✓	2 - Rozwój połączeń w regionie
✓	3 - Zwiększenie dobrobytu
OBSZARY POLITYKI	
✓	4.1 - Biogospodarka
✓	4.2 - Kultura
✓	4.3 - Edukacja
✓	4.4 - Energia
	4.5 - Substancje niebezpieczne

✓	4.6 - Zdrowie
✓	4.7 - Innowacje
	4.8 - Substancje biogenne
	4.9 - Bezpieczeństwo morskie i ochrona na morzu
✓	4.10 - Bezpieczeństwo
	4.11 - Czysta żegluga
	4.12 - Turystyka
✓	4.13 - Transport
DZIAŁANIA HORYZONTALNE	
	5.1 - Zdolności
✓	5.2 - Klimat
	5.3 - Sąsiedzi
	5.4 - Planowanie przestrzenne

A. Czy koordynatorzy makroregionalni (głównie Koordynatorzy Krajowi, Koordynatorzy Służby lub członkowie Tematycznej Grupy Sterującej) uczestniczą w pracach Komitetu Monitorującego Program?

Tak ☐ Nie ☒

B. Czy w kryteriach wyboru przyznano dodatkowe punkty za szczególne środki wspierające SUE RMB?

Tak ☐ Nie ☒

C. Czy w ramach Programu zainwestowano środki UE w SUE RMB?

Tak ☒ Nie ☐

Przybliżona lub dokładna kwota w euro zainwestowana w SUE RMB:

RODZAJ FUNDUSZU	WKŁAD UE (w EUR)
EFRR (z ang. ERDF)	712 733 569,36
Fundusz Spójności (z ang. CF)	0,00
EFS (z ang. ESF)	244 139 662,77
EFRRROW (z ang. EAFRD)	0,00
EFMR (z ang. EMFF)	0,00
EIS	0,00
inne fundusze	0,00
nazwa innych funduszy	-

W przypadku wyboru "Innych funduszy", proszę podać ich nazwę.

Nie dotyczy.

D. Proszę przedstawić otrzymane wyniki w odniesieniu do SUE RMB (nie dotyczy roku 2016)

Nie dotyczy.

E. Czy Program uwzględnia podcele/cele SUE RMB (poprzez zaplanowane działania i wskaźniki) zawarte w *Planie Działania SUE RMB*? Proszę podać działanie i wskaźnik

Zrealizowane w ramach Działań RPO WO 2014-2020 projekty, pośrednio przyczyniły się do osiągnięcia celów SUE RMB. **Cel 1:** kwota UE: **45 587 583,08 EUR**. **Cel 2:** kwota UE: **251 015 837,58 EUR**. **Cel 3:** kwota UE: **660 269 811,47 EUR**.

14.5. W stosownych przypadkach — postępy w realizacji przedsięwzięć w dziedzinie innowacji społecznych

Punkt nie ma zastosowania w odniesieniu do RPO WO 2014-2020.

14.6 Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności zmarginalizowanych i osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy nie pracują, w tym, w stosownych przypadkach, wykorzystane środki finansowe.

W województwie opolskim szczególne potrzeby obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem, a także grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym realizowane były w całym RPO WO 2014-2020.

W ramach Programu realizowano m.in. projekty polegające na bezpośrednim wsparciu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych, z niepełnosprawnościami, bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach.

W 2013 r. na 71 gmin województwa opolskiego stopień zagrożenia ubóstwem przedstawiał się następująco: 2 gminy wykazały stopień bardzo niski, 5 niski, 22 umiarkowany oraz 42 wysoki. Obecnie w województwie opolskim 15 gmin jest zagrożonych trwałą marginalizacją oraz 8 miast średnich traci funkcje społeczno-gospodarcze.

Dla województwa opolskiego zauważyć można, iż wskaźniki dot. m.in. ubóstwa, niepełnosprawności, bezrobocia poprawiły się znacząco, tj. nastąpił:

- spadek wartość wskaźnika zagrożenia ubóstwem o **2,7%** (z 13,4% w 2011 r. do 10,7% w 2023 r.);
- wzrost podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. ludności o **240** (z 962 w 2011 r. do 1 202 w 2023 r.);
- spadek liczby osób z niepełnosprawnością zarejestrowanych w Urzędzie Pracy o **923** (z 2739 w 2012 r. do 1816 w 2023 r.);
- spadek liczby rodzin, którym na podstawie decyzji przyznano pomoc:
 - z powodu ubóstwa o **8233** (z 15 853 w 2014 r. do 7 620 w 2023 r.)
 - z powodu bezdomności o **195** (z 1 164 w 2014 r. do 969 w 2023 r.)

- z powodu niepełnosprawności o **1 966** (z 8 202 w 2014 r. do 6 236 w 2023 r.).

W OP 7 *Konkurencyjny rynek pracy* ze wsparcia skorzystało **23 101** osób bezrobotnych, w tym **7 022** długotrwale bezrobotnych. Wsparło **2 328** osób z niepełnosprawnościami, **3065** osób w wieku 50 lat i więcej oraz **9459** osób o niskich kwalifikacjach. Wsparło także **860** migrantów. Można zatem zauważyć znaczący postęp realizacji w obszarze rynku pracy.

W OP 8 *Integracja społeczna* w zakresie wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych ze wsparcia skorzystało **15 709** osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi oraz **13 464** osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi. W ramach włączenia społecznego oraz wsparcia podmiotów ekonomii społecznej wsparto **3 460** osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym **1 224** osób z niepełnosprawnościami oraz **152** podmioty ekonomii społecznej.

W Działaniu 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego ze wsparcia skorzystało **13 107** osób, w tym **9 654** osób o niskich kwalifikacjach, **6 125** osób w wieku 50 lat i więcej, **10 583** osób pochodzących z obszarów wiejskich.

Podsumowując, dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu, zauważyć można znaczący postęp we wdrażaniu działań dla grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym w regionie.

15. INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH I POZIOMIE PROGRAMU

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

CZĘŚĆ C

16. INTELIGENTNY, TRWAŁY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU

Głównym celem RPO było zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki oraz jakości życia w wielokulturowym regionie opolskim poprzez podejmowanie i wspieranie działań na rzecz pobudzania aktywności społecznej, poprawy spójności społecznej oraz zwiększanie konkurencyjności gospodarki regionalnej. Cel ten zatem jest zgodnie z ideą *Strategii Europa 2020* czyli stworzeniem inteligentnej i zrównoważonej gospodarki Unii Europejskiej, sprzyjającej włączeniu społecznemu i charakteryzującej się wysokimi wskaźnikami zatrudnienia i wydajności oraz większą spójnością społeczną.

Program odzwierciedlał ukierunkowanie wsparcia na cele *Strategii Europa 2020* w poszczególnych obszarach, przyczyniając się do ich realizacji.

Obszar I. Zatrudnienie

Cel dla Polski: *Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata: 71%*

Zgodnie z danymi GUS, wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat w województwie wyniósł w 2020 r. - 73,2% a w 2023 – 76,9%. Można uznać, że wdrażanie RPO istotnie wpłynęło na osiągnięcie celu, co potwierdza również analiza dokonana w ramach ewaluacji mid-term. Obrazują to przede wszystkim wskaźniki osiągnięte w wyniku realizacji projektów:

Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem (PI 8) 23 101

Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem (PI 8) 4 272

Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej 4 088

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje (PI 8) 6 710

Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (PI 8i, 8iii) 19 042

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej 4 154

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie (PI 8iv) 2 159

Obszar II. Badania i rozwój

Cel dla Polski: *Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB: 1,7%*

Zakładany cel dla Polski co prawda nie został osiągnięty, jednakże należy zauważyć, że w województwie opolskim nastąpił w latach 2013-2023 prawie 3,5-krotny wzrost tego wskaźnika, tj. z poziomu 0,23% do 0,79%, przewyższając także założoną na etapie programowania wartość docelową wskaźnika rezultatu (0,52%). Na wzrost tego wskaźnika miały również wpływ projekty realizowane podmioty gospodarcze i instytucje naukowe, co przedstawiają poniższe osiągnięte wskaźniki:

Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej 15 mln EUR

Liczba utworzonych nowych etatów badawczych 178,35 EPC

Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach B+R 42 EPC

Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej 218

Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi 130

Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku 260

Obszar III. Zmiany klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii

Cele dla Polski: *Spadek emisji gazów cieplarnianych wobec wartości tej emisji odnotowanej w 1990 r. oraz Spadek zużycia energii pierwotnej do poziomu ok. 96 Mtoe,*

Realizacja RPO miała również pozytywny wpływ na realizację wskaźników z tego obszaru. Co prawda udział produkcji energii z OZE w województwie opolskim wzrósł w latach 2013-2023 nieznacznie (z 5,1% do 6,2%), jednakże jest to związane przede wszystkim z rozbudową Elektrowni Opole (strategicznej dla kraju) i zwiększeniem jej mocy produkcyjnych o ponad 100% (na terenie województwa wytwarza się ponad dwukrotnie więcej energii niż jest zużywanej). W okresie 2013-2023 zmniejszyło się zużycie energii elektrycznej w odniesieniu do PKB z 0,14 GWh/mln PLN do poziomu 0,08 GWh/mln PLN. Spadła również sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe oraz do urzędów i instytucji z poziomu 3,8 mln GJ w 2013 roku do 3,3 mln GJ w 2023 roku. Także w zakresie emisji pyłów PM10 nastąpiło istotne zmniejszenie, tj. z poziomu 14 591 Mg/rok w 2011 roku do 12 181 Mg/rok w 2023.

W ramach projektów realizowanych z dofinansowaniem środków z RPO osiągnięte zostały w tym obszarze następujące wskaźniki:

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 62 809 ton CO²/rok

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 55 76 172 kWh/rok

Zmniejszenie zużycia energii końcowej 273 568 GJ/rok

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 195 975 GJ/rok

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 19 332 MWh/rok

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej z OZE 5,58 MWt

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej z OZE 36,79 MWe

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 188

Obszar IV. Edukacja

Cele dla Polski: Młodzież niekontynuująca nauki [spadek do 4,5%], Odsetek osób w wieku 30-34 lata posiadających wyższe wykształcenie [wzrost do 45%]

Pierwszy wskaźnik dotyczący młodzieży niekontynuujących nauki został osiągnięty na poziomie kraju na poziomie 3,7%, niestety brak jest danych dotyczących realizacji na poziomie województw. Jednakże na podstawie analiz przeprowadzonych w ramach ewaluacji mid-term postępu rzeczowego RPO wykazano, że dzięki realizowanym projektom w obszarze edukacji, a w szczególności edukacji zawodowej zmniejszał się odsetek młodzieży niekontynuującej nauki.

W przypadku wskaźnika *odsetek osób w wieku 30-34 lata posiadających wyższe wykształcenie*, w województwie opolskim do roku 2023 kształtował się na nieco niższym poziomie niż cel wyznaczony dla Polski (w granicach 40-42%), jednakże w 2024 roku osiągnął wartość 49,1%. W ramach RPO nie było wspierane szkolnictwo wyższe (wsparcie tylko na poziomie kraju).

W ramach RPO w obszarze edukacji osiągnięto następujące wskaźniki:

Liczba uczniów kształcenia zawodowego objętych wsparciem 20 853 (w tym 13 253 w formie staży i praktyk)

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych 76 991

Liczba nauczycieli objętych wsparciem 11 858

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego objętych wsparciem 2 491

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących zakupione wyposażenie 271

Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego (EFRR) 23

Obszar V. Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Cel dla Polski: spadek o 1,5 mln liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Na poziomie kraju wskaźniki zagrożenia ubóstwem zmniejszył się z 30,5% w 2008 roku do 16,3% w 2023 roku (jedna z najniższych wartości w państwach UE, średnia dla UE: 21,3%). W województwie opolskim wskaźnik ten w roku 2023 wyniósł 11,9%. Zmniejszyła się tym samym liczba rodzin w województwie korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej z 27,9 tys. w 2013 r. do 16,1 tys. w 2023 r.

W ramach RPO w obszarze wsparcia walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym zrealizowano następujące wskaźniki (PI 9 EFS):

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem (PI 9i, 9v)
5 688

Liczba osób zagrożonych (...) objętych usługami społecznymi 15 709

Liczba osób zagrożonych (...) objętych usługami zdrowotnymi 13 464

Liczba PES objętych wsparciem 152

Liczba miejsc pracy utworzonych w PS 155

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 9 533

17. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA — RAMY WYKONANIA

Wszystkie cele końcowe Ram Wykonania RPO WO 2014-2020 zostały osiągnięte.

18. INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH

Punkt ten nie ma zastosowania w odniesieniu do RPO WO 2014-2020.