

Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

CZĘŚĆ A

1. IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA

CCI	2014PL16M2OP008
NAZWA PROGRAMU	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
WERSJA	1.5
ROK SPRAWOZDAWCZY	2017
DATA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA PRZEZ KOMITET MONITORUJĄCY	25.05.2018

SPIS TREŚCI:

1.	IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA	1
2.	PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO	7
2.1	SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO	7
2.2	ANALIZA POSTĘPU RZECZOWEGO I FINANSOWEGO	7
2.3	INSTRUMENTY FINANSOWE	8
3.	WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWYCH	9
3.1	PRZEGLĄD WDRAŻANIA	9
3.2	WSPÓLNE WSKAŹNIKI I WSKAŹNIKI SPECYFICZNE DLA PROGRAMU	16
3.3	CELE POŚREDNIE I KOŃCOWE OKREŚLONE W RAMACH WYKONANIA	16
3.4	DANE FINANSOWE	17
4.	PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI	17
5.	INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH W STOSOWNYCH PRZYPADKACH	18
6.	KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA	18
6.1	KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA	18
6.2	OCENA POSTĘPÓW POCZYNIONYCH W ZAKRESIE REALIZACJI CELÓW POŚREDNICH	20
7.	STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ	21
8.	SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH	21
9.	DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH, W PRZYPADKU GDY MAJĄCE ZASTOSOWANIE WARUNKI WSTĘPNE NIE ZOSTAŁY SPEŁNIONE W MOMENCIE PRZYJMOWANIA PO	21
10.	POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA	21
10.1	DUŻE PROJEKTY	21
10.2	WSPÓLNE PLANY DZIAŁAŃ	21
14.	DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO	21
14.4	W STOSOWNYCH PRZYPADKACH – WKŁAD W STRATEGIE MAKROREGIONALNE I STRATEGIE MORSKIE	21

Załączniki

Załącznik I	TABELE OD 1 DO 13
Załącznik II	STRESZCZENIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020
Załącznik III	MODEL PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Wykaz skrótów

BGK	Bank Gospodarstwa Krajowego
EFRR	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFS	Europejski Fundusz Społeczny
IC	Instytucja Certyfikująca
IF	Instrumenty finansowe
IP	Instytucja Pośrednicząca
IPI	Indykacyjny Plan Inwestycyjny, tj. procedura pozakonkursowa wyboru projektów
IW IZ	Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
IW IP (WUP)	Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu)
IW IP (OCRG)	Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki)
IW IP (Związek ZIT)	Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Związek ZIT)
IZ	Instytucja Zarządzająca
JE	Jednostka Ewaluacyjna
JST	Jednostka samorządu terytorialnego
KAS	Krajowa Administracja Skarbowa
KM	Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
KE	Komisja Europejska
MFF	Menadżer Funduszu Funduszy
MR	Ministerstwo Rozwoju
MŚP	Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
NIK	Najwyższa Izba Kontroli
OCRG	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
OFiP RPO WO 2014-2020	Opis Funkcji i Procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
OP	Oś Priorytetowa
OSI	Obszar Strategicznej Interwencji
RPDPT	Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020
RPZ	Regionalny Program Zdrowotny
PI	Priorytet Inwestycyjny
RPO WO 2014-2020	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

SAO	Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska
SZIK	System Zarządzania i Kontroli
SFC 2014	Skrót od ang. Struktural Funds common database – oznaczający wspólny system informatyczny dla funduszy strukturalnych
SZOOP RPO WO 2014-2020	Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
UE	Unia Europejska
UZP	Urząd Zamówień Publicznych
WUP	Wojewódzki Urząd Pracy
ZIT	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Związek ZIT	Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO

2.1 System realizacji Programu Operacyjnego

- a) **SZOOP dla EFRR** w roku 2017 był aktualizowany 9-krotnie, natomiast **SZOOP dla EFS** 6-krotnie.
- b) **OPIS FUNKCJI I PROCEDUR** w roku 2017 aktualizowano 3-krotnie.
- c) **INSTRUKCJE WYKONAWCZE NA LATA 2014-2020** w roku 2017 aktualizowane były: IW IZ oraz IC - 6-cio krotnie, IW IP (OCRG) - 4-krotnie, IW IP (WUP) – 4-krotnie, IW IP (Związek ZIT) – 4-krotnie.
- d) **POROZUMIENIA IZ z IP** – w 2017 roku nie były aneksowane.
- e) **RPO WO 2014-2020** – w 2017 zakończono negocjacje nieformalne, KM przyjął propozycje zmian, które w 2018 r. zostaną przekazane do KE przez SFC.

2.2 Analiza postępu rzeczowego i finansowego

- Do końca 2017 złożono **1 725 wniosków na kwotę UE 971 mln EUR** (EFRR 948 wniosków na kwotę 720,2 mln EUR; EFS 777 wniosków na kwotę 250,8 mln EUR), w tym **75 w ramach IPI** na kwotę UE 234,6 mln EUR (EFRR 197,8 mln EUR; EFS 36,8 mln EUR).

W 2017 złożono 522 wnioski na kwotę UE 340,4 mln EUR (EFRR 287,6 mln EUR; EFS 52,8 mln EUR).

- Do końca 2017 zatwierdzono **753 wnioski** na kwotę UE **610 mln EUR** (EFRR 413 wniosków na kwotę 477,9 mln EUR; EFS 340 wniosków na kwotę 132,1 mln EUR), w tym **75 w ramach IPI** na kwotę UE 232,9 mln EUR (EFRR 196,2 mln EUR; EFS 36,7 mln EUR).

W 2017 IZ zatwierdziła 452 wnioski na kwotę UE 295,4 mln EUR (EFRR 228,1 mln EUR; EFS 67,3 mln EUR).

- Do końca 2017 podpisano **647 umów** na kwotę UE **523,3 mln EUR** (EFRR 352 umowy na kwotę 405,8 mln EUR; EFS 295 umów na kwotę 117,5 mln EUR), w tym **72 umowy w ramach IPI** na kwotę UE 203,3 mln EUR (EFRR 167 mln EUR; EFS 36,3 mln EUR). Poziom kontraktacji w ramach Programu wyniósł ponad **55%**.

W 2017 podpisano 389 umów na kwotę UE 230,4 mln EUR (EFRR 169,9 mln EUR; EFS 60,5 mln EUR). Rozwiązano 8 umów na kwotę UE 4,4 mln EUR.

- Do końca 2017 zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę UE **140,4 mln EUR** tj. ok. **14,8%** alokacji Programu (EFRR 109 mln EUR; EFS 31,4 mln EUR).

W 2017 wartość UE zatwierdzonych wniosków o płatność wyniosła 70,1 mln EUR (EFRR 54,5 mln EUR; EFS 15,6 mln EUR).

- Do końca 2017 kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła **137 mln EUR** tj. ponad **14,4%** alokacji Programu (EFRR 106,3 mln EUR; EFS 30,7 mln EUR).

W 2017 kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 65,4 mln EUR (EFRR 50,3 mln EUR; EFS 15,1 mln EUR).

- Do końca 2017 KE dokonała refundacji na kwotę **101,4 mln EUR**, co stanowi ok. **10,7 %** alokacji Programu (EFRR 81,4 mln EUR; EFS 20 mln EUR).

- Z zakresu EFRR w 2017 roku największym zainteresowaniem cieszyły się nabory: dla przedsiębiorców na inwestycje w innowacje produktowe, procesowe, nowoczesne maszyny i urządzenia (6-krotne przekroczenie alokacji UE na nabór) oraz na wsparcie dróg wojewódzkich (4-krotne przekroczenie alokacji UE na nabór).

- Z zakresu EFS w 2017 największym zainteresowaniem cieszył się nabór na wsparcie w ramach programu outplacementowego, dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika (ponad 2-krotne przekroczenie alokacji UE na nabór) oraz na wsparcie usług zdrowotnych dot. chorób cywilizacyjnych (ok. 2-krotne przekroczenie alokacji UE na nabór).

- W 2017 roku w ramach EFRR niewielkie zainteresowanie odnotowano w naborze dot. budowy, rozbudowy i modernizacji punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie inwestycji dla Podmiotów Ekonomii Społecznej.
- Z zakresu EFS najmniejszym zainteresowaniem w 2017 roku spotkały się nabory dotyczące wsparcia edukacji przedszkolnej, wnioski złożone w ramach w/w naborów nie zostały pozytywnie ocenione i nabory nie zostały rozstrzygnięte.
- W ramach EFRR zgodnie z planem przebiega postęp finansowy oraz rzeczowy w OP II, III, V, VI (w zakresie transportu) i X, natomiast problemy w realizacji wystąpiły w OP I, IV i VI (w zakresie kolei).
- W ramach EFS znaczący postęp pod względem finansowym i rzeczowym odnotowano w OP VII, IX i XI. W OP VIII pomimo niskich postępów w osiągnięciu celów, wdrażanie przebiega prawidłowo.

Szczegóły wskazano w pkt. 3.1.

IZ realizację wskaźników EFS i EFRR raportuje z wniosków o płatności pośrednie.

Rozkład projektów w ramach umów

- wg sektorów gospodarki:

Najwięcej tj. ponad 20% wszystkich umów stanowią inwestycje z zakresu **TRANSPORTU I SKŁADOWANIA** (106,9 mln EUR). Kolejnymi sektorami są: **INNE NIEWYSZCZEGÓLNIONE USŁUGI** (76,4 mln EUR), **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** (71 mln EUR) oraz **DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA** (68,4 mln EUR).

- wg rodzajów beneficjentów:

Największy udział mają projekty **JST i ich jednostek organizacyjnych** (309,8 mln EUR). Kolejną grupę beneficjentów stanowią **MŚP** (82,7 mln EUR) oraz projekty realizowane przez **państwowe jednostki organizacyjne** (68,4 mln EUR).

- rozkład terytorialny udzielonego wsparcia:

- projekty o najwyższej wartości UE realizują beneficjenci z **Miasta Opola** (240,7 mln EUR), **powiatu nyskiego** (30,6 mln EUR) oraz **kędzierzyńsko-kozielskiego** (21,7 mln EUR). Znaczący udział w realizacji Programu mają beneficjenci spoza województwa (118,6 mln EUR);
- inwestycje na dużych obszarach miejskich stanowią **39,2%** wszystkich umów (205 mln EUR). Odpowiednio **29,4%** (153,7 mln EUR) i **28%** (146,4 mln EUR) umów to inwestycje na obszarach wiejskich i na małych obszarach miejskich;
- 433 umowy w **OSI Depopulacja** na kwotę UE **203,4 mln EUR**, tj. ok. **55,8%** alokacji na obszar;
- 23 umowy w **OSI Przygranicze** na kwotę UE **10 mln EUR**, tj. ponad **55,2%** alokacji na obszar;
- 10 umów w **OSI Miasta i dzielnice miast wymagających rewitalizacji** na kwotę UE **12,4 mln EUR**, tj. ponad **40,4%** alokacji na obszar;
- w ramach **Miast Subregionalnych** 23 umowy na kwotę UE **43,5 mln EUR**, tj. prawie **67%** alokacji na obszar;
- w ramach **ZIT** 39 umów na kwotę UE **43,2 mln EUR**, tj. ponad **60,2%** alokacji na ZIT.

2.3 Instrumenty finansowe

Alokacja środków UE przeznaczona na IF wynosi **64,5 mln EUR** (EFRR 62,2 mln EUR; EFS 2,3 mln EUR), co stanowi **6,8%** alokacji na Program.

W celu określenia kierunków i zasad wykorzystania IF zostały opracowane Strategie inwestycyjne dla IF w zakresie EFRR i EFS. IZ podjęła decyzję o zastosowaniu procedury pozakonkursowej, w ramach której zidentyfikowano BGK jako beneficjenta, który pełni rolę MFF. Pożyczek/poręczeń ostatecznym odbiorcom udzielają Pośrednicy Finansowi wybrani przez MFF.

Stan wdrażania IF:

- przeprowadzono **6 naborów** IPI dot. wyboru MFF na kwotę UE **64,5 mln EUR** tj. 100% alokacji na IF w Programie;
- podpisano **6 umów** z MFF (BGK) na kwotę UE **64,5 mln EUR**;
- zatwierdzono **wnioski o płatność** na kwotę UE **16,1 mln EUR**, które zostały wykazane w deklaracji do KE tj. **25%** alokacji na IF;
- BGK podpisał **10 umów** z pośrednikami finansowymi na kwotę **30,7 mln EUR** (dz. 1.1 - 3 umowy, poddz. 2.1.1 - 5 umów, poddz. 3.2.3 - 1 umowa, dz. 3.4 - 1 umowa);
- wybrani pośrednicy finansowi: Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, konsorcjum: ECDF S.A-Lider, MEGA SONIC S.A-Uczestnik, Fundacja Rozwoju Śląska, Agencja Leasingu i Finansów S.A, Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A;
- podpisano **36 umów** z ostatecznymi odbiorcami na kwotę 1,3 mln EUR, w tym **wypłacono 29 pożyczek** na ponad 1 mln EUR.

Szczegółowe informacje nt. stanu wdrażania instrumentów finansowych znajdują się w *Załączniku III*.

3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWYCH

3.1 Przegląd wdrażania

NR IDENT.	OŚ PRIORYTETOWA	KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW
	OP I <i>INNOWACJE W GOSPODARCE</i>	POSTĘP FINANSOWY <ul style="list-style-type: none">➤ złożono 127 wniosków na kwotę 197,7 mln EUR, w tym UE 112,6 mln EUR; w 2017: 38 wniosków na kwotę 59,1 mln EUR, w tym UE 36,2 mln EUR;➤ zatwierdzono 60 wniosków na kwotę 104,8 mln EUR, w tym UE 57,8 mln EUR; w 2017: 31 wniosków na kwotę 38,1 mln EUR, w tym UE 20,9 mln EUR;➤ podpisano 46 umów na kwotę 89,3 mln EUR, w tym UE 48,6 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP wyniósł 65,7%; w 2017: 19 umów na kwotę 26 mln EUR, w tym UE 13,6 mln EUR;➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 11,8 mln EUR, w tym UE 7,8 mln EUR, tj. 10,5% alokacji na OP; w 2017: wnioski o płatność na kwotę 6,7 mln EUR, w tym 3,8 mln EUR;➤ kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 10,3 mln EUR, co stanowi 13,9% alokacji OP; w 2017: kwota wnioskowana wyniosła 5,6 mln EUR. ROZKŁAD PROJEKTÓW (wg dof. UE w ramach umów) <ul style="list-style-type: none">➤ wg sektorów gospodarki: Największa wartość występuje w obszarze POZOSTAŁE NIEOKREŚLONE BRANŻE PRZEMYSŁU WYTWÓRCZEGO (41% umów) oraz w sektorze DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA (32% umów).➤ wg rodzajów beneficjentów: Największy udział mają projekty MŚP oraz państwowej jednostki organizacyjnej – BGK.➤ rozkład terytorialny udzielonego wsparcia:<ul style="list-style-type: none">– projekty w ramach OP o najwyższej wartości realizowane są przez beneficjentów spoza województwa, Miasta Opola oraz z powiatu opolskiego;– inwestycje na dużych obszarach miejskich stanowią 62%, na obszarach wiejskich 23% i 15% na małych obszarach miejskich;

NR IDENT.	OŚ PRIORYTETOWA	KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW
		<ul style="list-style-type: none"> – w OSI Depopulacja - 46 projektów na kwotę UE 48,6 mln EUR (78% alokacji na obszar w ramach OP). <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w Tabeli 3A i Tabeli 5. <p>Problemy dot. postępu rzeczowego oraz planowane działania naprawcze w PI 1b przedstawiono w Tabeli 3A.</p>
	<p>OP II KONKURENCYJNA GOSPODARKA</p>	<p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ złożono 319 wniosków na kwotę 138 mln EUR, w tym UE 79 mln EUR; w 2017: 39 wniosków na kwotę 34,1 mln EUR, w tym UE 17,7 mln EUR; ➤ zatwierdzono 135 wniosków na kwotę 90,1 mln EUR, w tym UE 57,7 mln EUR; w 2017: 78 wniosków na kwotę 45,4 mln EUR, w tym UE 21,5 mln EUR; ➤ podpisano 114 umów na kwotę 75,9 mln EUR, w tym UE 50,2 mln EUR; poziom kontraktacji 52,6%; w 2017: 63 umowy na kwotę 31,9 mln EUR, w tym UE 14,5 mln EUR; ➤ płatności na kwotę 16,5 mln EUR, w tym UE 12,3 mln EUR, tj. 12,9%; w 2017: wnioski o płatność na kwotę 4,6 mln EUR, w tym 2,9 mln EUR; ➤ kwota wnioskowana w dekl. zatwierdzonych przez IC wyniosła 13,7 mln EUR, tj. 14,3%; w 2017: kwota wnioskowana wyniosła 3,7 mln EUR. <p>ROZKŁAD PROJEKTÓW (wg dof. UE w umowach)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ wg sektorów gospodarki: Największą wartość stanowią umowy z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I UBEZPIECZENIOWEJ (61% umów). ➤ wg rodzajów beneficjentów: Największy udział ma projekt BGK oraz projekty MŚP. ➤ rozkład terytorialny udzielonego wsparcia: <ul style="list-style-type: none"> – projekty o najwyższym dof. UE realizowane są przez beneficjentów spoza woj. i Miasta Opola; – inwestycje na dużych obszarach miejskich stanowią 83%, 12% na obszarach wiejskich, 5% na małych obszarach miejskich; – OSI Depopulacja: 93 projekty na kwotę UE 39,6 mln EUR, tj. 60% alokacji na obszar w ramach OP; – ZIT: 1 projekt na kwotę UE 4,8 mln EUR (60% alokacji na obszar w ramach OP); – OSI Przygranicze: 18 projektów na kwotę UE 4,2 mln EUR (34% alokacji na obszar w ramach OP); – MIASTA SUBREGIONALNE: 2 projekty na kwotę 2,6 mln EUR (14% alokacji na obszar w ramach OP). <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w Tabeli 3A i Tabeli 5. <p>Wg stanu na koniec 2017 postęp finansowy i rzeczowy przebiega prawidłowo.</p>
	<p>OP III GOSPODARKA NISKOEMISYJNA</p>	<p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ złożono 76 wniosków na kwotę 156,1 mln EUR, w tym UE 111,4 mln EUR; w 2017: 46 wniosków na kwotę 35,5 mln EUR, w tym UE 16,4 mln EUR; ➤ zatwierdzono 48 wniosków na kwotę 134,1 mln EUR, w tym UE 99,9 mln EUR; w 2017: 42 wnioski na kwotę 87,4 mln EUR, w tym UE 61,5 mln EUR;

NR IDENT.	OŚ PRIORYTETOWA	KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ podpisano 47 umów na kwotę 121,7 mln EUR, w tym UE 89,4 mln EUR; poziom kontraktacji 72,1%; w 2017: 41 umów na kwotę 75 mln EUR, w tym UE 51 mln EUR; ➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 20,5 mln EUR, w tym UE 16,2 mln EUR, tj. 13,1%; w 2017: wnioski o płatność na kwotę 10,7 mln EUR, w tym 9,3 mln EUR; ➤ kwota wnioskowana w dekl. zatwierdzonych przez IC wyniosła 13,1 mln EUR, tj. 10,6%; w 2017: kwota wnioskowana wyniosła 6,2 mln EUR. <p>ROZKŁAD PROJEKTÓW (wg dofinansowania UE w ramach umów)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ wg sektorów gospodarki: Największa wartość występuje w obszarze DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ŚRODOWISKIEM NATURALNYM I ZMIANAMI KLIMATU (28% umów). Drugim sektorem jest ADMINISTRACJA PUBLICZNA (24% umów). ➤ wg rodzajów beneficjentów: Największy udział mają projekty JST i BGK. ➤ rozkład terytorialny udzielonego wsparcia: <ul style="list-style-type: none"> – projekty w ramach OP o najwyższej wartości realizowane są przez beneficjentów z Miasta Opola, spoza województwa oraz powiatu nyskiego; – inwestycje na dużych obszarach miejskich stanowią 65%, 31% na małych obszarach miejskich i 4% na obszarach wiejskich; – ZIT: 16 projektów na kwotę UE 27,6 mln EUR (59% alokacji na obszar w ramach OP); – MIASTA SUBREGIONALNE: 21 projektów na kwotę 40,9 mln EUR (88% alokacji na obszar w ramach OP). <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w Tabeli 3A i Tabeli 5. <p>Wg stanu na koniec 2017 postęp finansowy i rzeczowy przebiega prawidłowo.</p>
	<p>OP IV ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM</p>	<p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ złożono 5 wniosków na kwotę 30,2 mln EUR, w tym UE 21,6 mln EUR; w 2017: 1 wniosek na kwotę 26,7 mln EUR, w tym UE 19 mln EUR; ➤ zatwierdzono 3 wnioski na kwotę 29,8 mln EUR, w tym UE 21,2 mln EUR; w 2017: 2 wnioski na kwotę 26,9 mln EUR, w tym UE 19,2 mln EUR; ➤ podpisano 3 umowy na kwotę 29,4 mln EUR, w tym UE 20,9 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP wyniósł 90,9%; w 2017: 2 umowy na kwotę 26,5 mln EUR, w tym UE 18,9 mln EUR; ➤ nie zatwierdzono wniosków o płatność. <p>ROZKŁAD PROJEKTÓW</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ wg sektorów gospodarki: Największa wartość występuje w obszarze DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ŚRODOWISKIEM NATURALNYM I ZMIANAMI KLIMATU (91% umów). ➤ wg rodzajów beneficjentów: Największy udział ma projekt Samorządu Województwa Opolskiego. ➤ rozkład terytorialny udzielonego wsparcia: <ul style="list-style-type: none"> – projekty w ramach OP realizowane są przez beneficjentów z Miasta Opola, spoza województwa oraz powiatu strzeleckiego; – inwestycje na małych obszarach miejskich stanowią 91% wszystkich umów w ramach OP, a 9% na obszarach wiejskich.

NR IDENT.	OŚ PRIORYTETOWA	KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW
		<p>POSTĘP RZECZOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w Tabeli 3A i Tabeli 5. <p>Opis znaczących problemów i działań podjętych w celu ich rozwiązania został zamieszczony w Tabeli 3A.</p>
	<p style="text-align: center;">OP V OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO</p>	<p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ złożono 164 wnioski na kwotę 118,5 mln EUR, w tym UE 82,3 mln EUR; w 2017: 50 wniosków na kwotę 27,2 mln EUR, w tym UE 20,6 mln EUR; ➤ zatwierdzono 63 wnioski na kwotę 55,6 mln EUR, w tym UE 39,4 mln EUR; w 2017: 35 wniosków na kwotę 22,6 mln EUR, w tym UE 16,9 mln EUR; ➤ podpisano 58 umów na kwotę 54,4 mln EUR, w tym UE 37,9 mln EUR; poziom kontraktacji wyniósł blisko 50%; w 2017: 34 umowy na kwotę 27,8 mln EUR, w tym UE 19 mln EUR; ➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 8,4 mln EUR, w tym UE 6,4 mln EUR, tj. 8,5%; w 2017: wnioski o płatność na kwotę 6,6 mln EUR, w tym 5 mln EUR; ➤ kwota wnioskowana w dekl. zatwierdzonych przez IC wyniosła 5,9 mln EUR, co stanowi 7,8%; w 2017: kwota wnioskowana wyniosła 4,8 mln EUR. <p>ROZKŁAD PROJEKTÓW (wg dofinansowania UE w ramach umów)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ wg sektorów gospodarki: Największa wartość występuje w obszarze NIEWYSZCZEGÓLNIONE USŁUGI (44% umów) oraz DOSTAWA WODY, GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ (26% umów). ➤ wg rodzajów beneficjentów: Największy udział mają projekty JST oraz kościołów. ➤ rozkład terytorialny udzielonego wsparcia: <ul style="list-style-type: none"> – projekty w ramach OP o najwyższej wartości realizowane są przez beneficjentów z Miasta Opola oraz powiatu prudnickiego; – inwestycje na obszarach wiejskich stanowią 40% umów, 39% na małych obszarach miejskich oraz 21% na dużych obszarach miejskich; – w ramach OSI Przygranicze wsparto 5 umów na kwotę UE 5,8 mln EUR (103% alokacji na obszar w ramach OP); – w ramach ZIT wsparto 5 umów na kwotę UE 1,7 mln EUR (86% alokacji na obszar w ramach OP). <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w Tabeli 3A i Tabeli 5. <p>Postęp finansowy i rzeczowy przebiega prawidłowo.</p>
	<p style="text-align: center;">OP VI ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT NA RZECZ MOBILNOŚCI MIESZKAŃCÓW</p>	<p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ złożono 49 wniosków na kwotę 227,9 mln EUR, w tym UE 185,6 mln EUR; w 2017: 36 wniosków na kwotę 121,7 mln EUR, w tym UE 95,3 mln EUR; ➤ zatwierdzono 27 wniosków na kwotę 169,9 mln EUR, w tym UE 138,6 mln EUR; w 2017: 14 wniosków na kwotę 63,7 mln EUR, w tym UE 48,3 mln EUR; ➤ podpisano 25 umów na kwotę 134,4 mln EUR, w tym UE 108,4 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP wyniósł 55,5%; w 2017: 12 umów na kwotę 32,8 mln EUR, w tym UE 22,1 mln EUR;

NR IDENT.	OŚ PRIORYTETOWA	KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 70,5 mln EUR, w tym UE 59,8 mln EUR, tj. 30,7% alokacji na OP; w 2017: wnioski o płatność na kwotę 31,5 mln EUR, w tym 27,7 mln EUR; ➤ kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 58,6 mln EUR, co stanowi 30% alokacji OP; w 2017: kwota wnioskowana wyniosła 25,6 mln EUR. <p>ROZKŁAD PROJEKTÓW (wg dofinansowania UE w ramach umów)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ wg sektorów gospodarki: Największa wartość występuje w obszarze TRANSPORT I SKŁADOWANIE (99% umów). ➤ wg rodzajów beneficjentów: Największy udział mają projekty Samorządu Województwa Opolskiego i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ➤ rozkład terytorialny udzielonego wsparcia: <ul style="list-style-type: none"> – projekty realizowane są przez beneficjentów z Miasta Opola i spoza województwa; – inwestycje na dużych obszarach miejskich stanowią 36% wszystkich umów, 35% na obszarach wiejskich oraz 29% na małych obszarach miejskich. <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w Tabeli 3A i Tabeli 5. <p>W OP VI zostały osiągnięte Ramy Wykonania dla roku 2018. Postęp finansowy przebiega prawidłowo. Postęp rzeczowy w PI 7b przebiega prawidłowo. Opis znaczących problemów w PI 7d został zamieszczony w Tab. 3A.</p>
	<p>OP VII <i>KONKURENCYJNY RYNEK PRACY</i></p>	<p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ złożono 218 wniosków na kwotę 116,5 mln EUR, w tym UE 101,4 mln EUR; w 2017: 45 wniosków na kwotę 23,4 mln EUR, w tym UE 19,5 mln EUR; ➤ zatwierdzono 99 wniosków na kwotę 58,5 mln EUR, w tym UE 49,3 mln EUR; w 2017: 55 wniosków na kwotę 31 mln EUR, w tym UE 25,9 mln EUR; ➤ podpisano 82 umowy na kwotę 51,1 mln EUR, w tym UE 43 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP wyniósł 45%; w 2017: 45 umów na kwotę 27,8 mln EUR, w tym UE 23,2 mln EUR; ➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 15,7 mln EUR, w tym UE 13,2 mln EUR, tj. 13,8% alokacji na OP; w 2017: wnioski o płatność na kwotę 5,8 mln EUR, w tym 4,9 mln EUR; ➤ kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 13,1 mln EUR, co stanowi 13,7% alokacji OP; w 2017: kwota wnioskowana wyniosła 4,8 mln EUR. <p>ROZKŁAD PROJEKTÓW (wg dofinansowania UE w ramach umów)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ wg sektorów gospodarki: Największa wartość występuje w obszarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA (49% umów). Drugim sektorem są NIEWYSZCZEGÓLNIONE USŁUGI (27% umów). ➤ wg rodzajów beneficjentów: Największy udział w dofinansowaniu UE mają projekty JST oraz MŚP. ➤ rozkład terytorialny udzielonego wsparcia: <ul style="list-style-type: none"> – projekty w ramach OP o najwyższej wartości realizowane są przez beneficjentów z Miasta Opola, spoza województwa oraz powiatu nyskiego; – inwestycje na obszarach wiejskich stanowią 73% wszystkich umów w ramach OP, 18% na małych obszarach miejskich, a 9% na dużych obszarach miejskich;

NR IDENT.	OŚ PRIORYTETOWA	KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW
		<p>– w OSI Depopulacja wsparto 81 umów na kwotę UE 36,8 mln EUR (42% alokacji na obszar w ramach OP).</p> <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 2A, 2C, 4A, 4B, 5. <p>Postęp finansowy i rzeczowy przebiega prawidłowo za wyjątkiem PI 8v.</p>
	<p style="text-align: center;">OP VIII INTEGRACJA SPOŁECZNA</p>	<p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ złożono 190 wniosków na kwotę 75,4 mln EUR, w tym UE 58,4 mln EUR; w 2017: 66 wniosków na kwotę 25,9 mln EUR, w tym UE 22,1 mln EUR; ➤ zatwierdzono 97 wniosków na kwotę 40,5 mln EUR, w tym UE 34,4 mln EUR; w 2017: 58 wniosków na kwotę 26,1 mln EUR, w tym UE 22,2 mln EUR; ➤ podpisano 74 umowy na kwotę 31,6 mln EUR, w tym UE 26,8 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP wyniósł 36,3%; w 2017: 38 umów na kwotę 18 mln EUR, w tym UE 15,3 mln EUR; ➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 4,6 mln EUR, w tym UE 3,9 mln EUR, tj. 5,3% alokacji na OP; w 2017: wnioski o płatność na kwotę 3,9 mln EUR, w tym 3,3 mln EUR; ➤ kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 3,5 mln EUR, co stanowi 4,8% alokacji OP; w 2017: kwota wnioskowana wyniosła 2,9 mln EUR. <p>ROZKŁAD PROJEKTÓW (wg dofinansowania UE w ramach umów)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ wg sektorów gospodarki: Największa wartość występuje w obszarze OPIEKA ZDROWOTNA (52% umów) oraz NIEWYSZCZEGÓLNIONE USŁUGI (19% umów). ➤ wg rodzajów beneficjentów: Największy udział mają projekty MŚP, JST oraz stowarzyszeń i fundacji. ➤ rozkład terytorialny udzielonego wsparcia: <ul style="list-style-type: none"> – projekty w ramach OP o najwyższej wartości realizowane są przez beneficjentów z Miasta Opola, spoza województwa oraz powiatu krapkowickiego; – inwestycje na obszarach wiejskich stanowią 43% wszystkich umów w ramach OP, 39% na małych obszarach miejskich, a 18% na dużych obszarach miejskich; – w OSI Depopulacja wsparto 54 umowy na kwotę UE 19,9 mln EUR (40% alokacji na obszar w ramach OP). <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 2A, 2C, 4A, 4B, 5. <p>Przyczyny niskiego postępu rzeczowego i finansowego opisano w Tabeli 5.</p>

NR IDENT.	OŚ PRIORYTETOWA	KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW
	<p style="text-align: center;">OP IX WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI</p>	<p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ złożono 357 wniosków na kwotę 87,2 mln EUR, w tym UE 72,3 mln EUR; w 2017: 35 wniosków na kwotę 7,1 mln EUR, w tym UE 5,9 mln EUR; ➤ zatwierdzono 132 wnioski na kwotę 35,6 mln EUR, w tym UE 29,8 mln EUR; w 2017: 72 wnioski na kwotę 16,5 mln EUR, w tym UE 13,8 mln EUR; ➤ podpisano 127 umów na kwotę 34,6 mln EUR, w tym UE 29,4 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP wyniósł 49,9%; w 2017: 85 umów na kwotę 19,6 mln EUR, w tym UE 16,6 mln EUR; ➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 5,6 mln EUR, w tym UE 4,6 mln EUR, tj. 7,8% alokacji na OP; w 2017: wnioski o płatność na kwotę 5,3 mln EUR, w tym 4,4 mln EUR; ➤ kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 4,3 mln EUR, co stanowi 7,3% alokacji OP; w 2017: kwota wnioskowana wyniosła 4,1 mln EUR. <p>ROZKŁAD PROJEKTÓW (wg dofinansowania UE w ramach umów)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ wg sektorów gospodarki: Największy udział występuje w obszarze EDUKACJA (74% umów) oraz ADMINISTRACJA PUBLICZNA (15% umów). ➤ wg rodzajów beneficjentów: Największy udział mają projekty JST, MŚP oraz fundacji. ➤ rozkład terytorialny udzielonego wsparcia: <ul style="list-style-type: none"> – projekty o najwyższej wartości realizowane są przez beneficjentów z Miasta Opola, spoza województwa oraz powiatu namysłowskiego; – inwestycje na obszarach wiejskich stanowią 84% umów, 10% na małych obszarach miejskich i 6% na dużych obszarach miejskich; – w OSI Depopulacja wsparto 110 umów na kwotę UE 20,4 mln EUR (46% alokacji na obszar w OP); – w ramach ZIT wsparto 17 umów na kwotę UE 9 mln EUR (62% alokacji na obszar w OP). <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 2A, 2C, 4A, 4B, 5. <p>Postęp rzeczowy przebiega prawidłowo za wyjątkiem PI 9iv. Postęp finansowy opisano w Tabeli 5.</p>
	<p style="text-align: center;">OP X INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ</p>	<p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ złożono 208 wniosków na kwotę 442,6 mln EUR, w tym UE 127,8 mln EUR; w 2017: 163 wnioski na kwotę 142,9 mln EUR, w tym UE 82,3 mln EUR; ➤ zatwierdzono 77 wniosków na kwotę 118,6 mln EUR, w tym UE 63,3 mln EUR; w 2017: 62 wnioski na kwotę 77,3 mln EUR, w tym UE 39,7 mln EUR; ➤ podpisano 59 umów na kwotę 92,4 mln EUR, w tym UE 50,4 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP wyniósł 53%; w 2017: 47 umów na kwotę 60 mln EUR, w tym UE 30,8 mln EUR; ➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 8,4 mln EUR, w tym UE 6,4 mln EUR, tj. 6,7% alokacji na OP; w 2017: wnioski o płatność na kwotę 7,8 mln EUR, w tym 5,9 mln EUR; ➤ kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 4,8 mln EUR, co stanowi 5% alokacji OP;

NR IDENT.	OŚ PRIORYTETOWA	KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW
		<p>w 2017: kwota wnioskowana wyniosła 4,2 mln EUR.</p> <p>ROZKŁAD PROJEKTÓW (wg dofinansowania UE w ramach umów)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ wg sektorów gospodarki: Największa wartość występuje w obszarze DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ, USŁUGI KOMUNALNE, SPOŁECZNE I INDYWIDUALNE (46% umów) oraz OPIEKI ZDROWOTNEJ (28% umów). ➤ wg rodzajów beneficjentów: Największy udział mają projekty JST i MŚP. ➤ rozkład terytorialny udzielonego wsparcia: <ul style="list-style-type: none"> – projekty o najwyższej wartości realizowane są przez beneficjentów z Miasta Opola, powiatu krapkowickiego oraz strzeleckiego; – inwestycje na małych obszarach miejskich stanowią 45%, 36% na dużych obszarach miejskich, a 19% na obszarach wiejskich; – OSI Depopulacja - 49 umów na kwotę UE 38 mln EUR (70% alokacji na obszar w ramach OP); – OSI Rewitalizacja - 10 projektów na kwotę UE 12,4 mln EUR (40% alokacji na obszar w ramach OP). <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w Tabeli 3A i Tabeli 5. <p>Postęp finansowy i rzeczowy przebiega prawidłowo.</p>
	<p>OP XI POMOC TECHNICZNA</p>	<p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ złożono 12 Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej na kwotę 21,9 mln EUR, w tym UE 18,6 mln EUR; w 2017: 3 RPDPT na kwotę 6,3 mln EUR, w tym UE 5,4 mln EUR; ➤ zatwierdzono 12 RPDPT na kwotę 21,9 mln EUR, w tym UE 18,6 mln EUR; w 2017: 3 RPDPT na kwotę 6,3 mln EUR, w tym UE 5,4 mln EUR; ➤ podjęto 12 decyzji o dofinansowanie RPDPT na kwotę 21,5 mln EUR, w tym UE 18,2 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP wyniósł 47,8%; w 2017: 3 decyzje o dofinansowanie RPDPT na kwotę 6,3 mln EUR, w tym UE 5,4 mln EUR; ➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 11,4 mln EUR, w tym UE 9,7 mln EUR, tj. 25,4% alokacji na OP; w 2017: wnioski o płatność na kwotę 3,5 mln EUR, w tym 3 mln EUR; ➤ kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC wyniosła 9,7 mln EUR, co stanowi 25,4% alokacji OP; w 2017: kwota wnioskowana wyniosła 3,4 mln EUR. <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 2C i 4B. <p>Wg stanu na koniec 2017 postęp finansowy i rzeczowy przebiega prawidłowo.</p>

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2014-2020 na podstawie LSI SYZYF RPO WO 2014-2020 oraz SL2014.

3.2 Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla Programu

Dane na temat wspólnych i specyficznych wskaźników dla Programu przedstawiono w Tabelach 1-4 w **Załączniku I** do niniejszego Sprawozdania.

3.3 Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania

Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania znajdują się w Tabeli 5 w **Załączniku I** do niniejszego Sprawozdania.

3.4 Dane finansowe

Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu znajdują się w Tabeli 6 w **Załączniku I** do niniejszego Sprawozdania

Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji dla EFRR i EFS przedstawiono w Tabeli 7 w **Załączniku I** do niniejszego Sprawozdania.

Informacja nt. wykorzystania finansowania krzyżowego przedstawiona jest w Tabeli 8 w **Załączniku I** do niniejszego Sprawozdania.

Tabela 9 *Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (EFRR i Fundusz Spójności w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”)*, Tabela 10 *Wydatki poniesione poza obszarem objętym programem (EFS)* oraz Tabela 11 *Alokacja zasobów między ludźmi młodych spoza kwalifikujących się regionów na poziomie NUTS 2 w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013)* nie ma zastosowania w ramach RPO WO 2014-2020.

4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI

Informacja dotycząca realizowanych badań ewaluacyjnych w 2017 roku

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację badania ewaluacyjnego pn. *Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WO 2014-2020*, które zostało rozpoczęte w 2016 r.

Badanie było obowiązkowe i wynikało m.in. z Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Zarządu Województwa Opolskiego.

Cel badania: ocena systemu oraz procesu wyboru projektów (tj. zasad i sposobów realizacji naboru i oceny wniosków), w tym kryteriów wyboru projektów RPO WO 2014-2020 (czyli zestawu określonych wymogów formalnych i merytorycznych, które muszą spełnić projekty, aby uzyskać dofinansowanie z publicznych środków wspólnotowych).

Termin realizacji: od października 2016 do czerwca 2017 roku. Koszt badania: 68 880 PLN.

Rezultatem przeprowadzonego badania było opracowanie 11 raportów cząstkowych: 1 raport opisujący system wyboru projektów i 10 raportów dla każdej z Osi Priorytetowych oraz raportu końcowego przedstawiającego najważniejsze zagadnienia, wnioski i rekomendacje z badania.

Zrealizowane badanie potwierdziło wysoką jakość stosowanych rozwiązań w zakresie wyboru projektów o najwyższym potencjale dla realizacji celów i wskaźników RPO WO 2014-2020.

- Dobrze prowadzona polityka planowania konkursów - **elastyczność czasu trwania konkursu** w zależności od ilości dokumentów i załączników koniecznych do skompletowania przez wnioskodawcę (**64,5 %** tak i raczej tak).
- Niemal wszyscy respondenci uznali system oceny i wyboru projektów **za obiektywny** (**64,9 %** beneficjenci i **97 %** eksperci odpowiedzi tak i raczej tak).
- Większość respondentów **pozytywnie ocenia dostępność informacji** na stronach internetowych dotyczących naboru wniosków (**89 %** tak i raczej tak).
- Ponad połowa respondentów uważa, że **procedura wypełniania dokumentacji konkursowej nie była uciążliwa** (**50,7 %** raczej nie i nie).

W wyniku badania sformułowano a następnie wdrożono rekomendacje odnoszące się do:

- planowania naborów w ciągu całego roku kalendarzowego (celem uniknięcia zbyt wysokiego natężenia prac zw. z naborami w ostatnim kwartale) lub zatrudnienia dodatkowych pracowników na dany okres;
- wprowadzenia podziału listy ekspertów według branż;

- zwiększenia liczby i kompetencji ekspertów;
- usunięcia kryteriów, które nie wpływają na realizację wskaźników ani celu oraz zwiększenia punktów możliwych do uzyskania za kryteria merytoryczne;
- zmiany sposobu sformułowania nazwy lub definicji niektórych kryteriów, aby zwiększyć ich czytelność;
- wyższego udziału kryteriów merytorycznych nad formalnymi.

W toku realizacji niniejszej ewaluacji pozyskano konkretną wiedzę dla potrzeb zarządzania operacyjnego RPO WO 2014-2020. Wnioski i rekomendacje ewaluacyjne zostały wykorzystane w toku przeprowadzania zmian usprawniających system i proces wyboru projektów, tak by gwarantował on trafność i jakość wybranych do realizacji projektów oraz efektywność i skuteczność realizacji całego programu operacyjnego. Podsumowując, dzięki ewaluacji dokonano poprawy jakości działań bieżących i planowanych interwencji.

Plan ewaluacji RPO WO 2014-2020

Opolska Jednostka Ewaluacyjna zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 dokonała w roku 2017 przeglądu Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Efektom powyższego działania było zgłoszenie do IZ RPO WO 2014-2020, dla potrzeb sporządzenia planu rzeczowo-finansowego wniosku o dofinansowanie w ramach pomocy technicznej programu, zmian niezbędnych do wprowadzenia do *Planu ewaluacji RPO WO 2014-2020*, tj.:

- przeniesienie ewaluacji pn. *Ewaluacja on-going dot. wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPO WO 2014-2020* (badanie przeniesione z 2017 r. na 2019 r. - 2020 r. z uwagi na decyzję Ministerstwa Rozwoju uwzględniającą stopień realizacji poszczególnych PO);
- przeniesienie ewaluacji pn. *Ocena jakości i efektów realizacji OP VII Konkurencyjny rynek pracy w ramach RPO WO 2014-2020* (przeniesienie I cyklu badawczego ewaluacji z 2017 r. na 2018 r. z uwagi na brak próby badawczej na obecnym etapie w zakresie uczestników projektów);
- dodatkowe uwzględnienie w Planie ewaluacji badania w obszarze Regionalnych Programów Zdrowotnych w ramach RPO WO 2014-2020 (ewaluacja wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 i powinna zostać zrealizowana w ostatniej fazie wdrożenia RPZ).

Decyzją JE i za zgodą Krajowej Jednostki Ewaluacyjnej, jak również z uwagi na potrzebę przeprowadzenia pogłębionej analizy zakresów, metodologii, budżetów oraz harmonogramu realizacji badań (w tym częstotliwości pomiaru wskaźników długoterminowych) *Plan ewaluacji RPO WO 2014-2020* zostanie zmodyfikowany w 2018 roku.

5. INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH W STOSOWNYCH PRZYPADKACH

Punkt ten nie ma zastosowania w odniesieniu do RPO WO 2014-2020.

6. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA

6.1 Kwestie mające wpływ na wykonanie Programu i podjęte działania

KONTROLE/AUDYTY

W roku sprawozdawczym IZ:

- przeprowadziła 4 kontrole krzyżowe programu, w wyniku których nie stwierdziła przypadków podwójnego finansowania i innych nieprawidłowości;
- przeprowadziła 3 kontrole systemowe w następujących IP: OCRG, WUP oraz SAO, w wyniku których nie stwierdzono nieprawidłowości systemowych ani nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do KE.

Jednocześnie zostały podjęte działania kontrolne przez następujące instytucje:

- prezes UZP: 7 kontroli uprzednich, w wyniku których nie zostały stwierdzone nieprawidłowości;
- KAS: 43 audyty operacji (w tym w 7 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości) oraz 1 audyt SZIK;
- NIK: Kontrola P/17/005 - *Zarządzanie wykorzystaniem środków UE na lata 2014-2020 w ramach Polityki Spójności* - w wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości;
- MR i Wojewoda Opolski: przedmiotem kontroli objęte zostało sprawdzenie spełniania kryteriów desygnacji dotyczących działań w dziedzinie zarządzania i kontroli w zakresie: wyboru projektów do dofinansowania, kontroli zarządczych, poświadczania wydatków do KE oraz sporządzania rocznych zestawień wydatków do KE.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI

W 2017 wykryto 12 nieprawidłowości, w tym 1 podlegającą raportowaniu do KE. Łączna wartość stwierdzonych nieprawidłowości wynosi 82,3 tys. EUR, w tym wkład UE 73,4 tys. EUR. Cztery nieprawidłowości dotyczyły naruszenia Zasady konkurencyjności, jedna błędnej stawki VAT, trzy wynagrodzenia oraz cztery wydatków niekwalifikowalnych.

Do MF przekazano 1 zgłoszenie nieprawidłowości (raport inicjujący) na kwotę 68,7 tys. EUR, w tym wkład UE 61,5 tys. EUR.

Ponadto odzyskano 8,9 tys. EUR (w tym wkład UE 7,6 tys. EUR). Spośród odzyskanych środków 4,8 tys. EUR zostało przeznaczonych na kolejny nabór, natomiast 4,1 tys. EUR zostało zablokowane do momentu rozliczenia końcowego wniosku o płatność. Do odzyskania pozostała kwota w wysokości 22,7 tys. EUR (w tym wkład UE 21,5 tys. EUR).

NIEROZSTRZYgniĘTE NABORY

W okresie sprawozdawczym IZ nie rozstrzygnęła 5 naborów wniosków z uwagi na:

- Wycofanie się z realizacji projektu jedyne go wnioskodawcy w poddz. 2.2.3 *Przygotowanie terenów inwestycyjnych na obszarach przygranicznych (PI 3a)*;
- Brak pozytywnej weryfikacji wniosków na ocenie formalnej w poddz 3.1.1 *Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych (PI 4e)*;
- Brak pozytywnej weryfikacji wniosków na ocenie formalno-merytorycznej w poddz.:
 - 9.1.3 *Wsparcie edukacji przedszkolnej (PI 10i)*;
 - 9.1.4 *Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej (PI 10i)*;
 - 9.2.1 *Wsparcie kształcenia zawodowego (PI 10iv)*.

Dla poddz. 3.1.1, 9.1.3 i 9.1.4 złożone wnioski zostały ocenione negatywnie. W przypadku poddz. 9.2.1 żaden wniosek nie osiągnął minimalnej liczby punktów i/lub nie spełnił kryteriów o charakterze bezwzględny m. Dlatego też zdecydowano o obniżeniu wagi i punktacji w poszczególnych kryteriach merytorycznych szczegółowych punktowanych tak, aby umożliwić osiągnięcie minimalnej punktacji także wnioskowi, które nie spełniają części dodatkowych kryteriów. Zmianę taką zaplanowano na I kw. 2018 r.;

- Anulowanie naboru przez IZ w dz. 4.1 *Mała retencja (PI 5b)*. SWO jako beneficjent dz. 4.1 w ramach ogłoszonego naboru, zamierzał złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa polderu Żelazna”. Z uwagi na wpływające odwołania od Decyzji Wojewody Opolskiego o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej, zmiany prawne w strukturach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, braku informacji nt. ostatecznych zapisów planowanej reformy *Prawa Wodnego* oraz braku porozumienia z władzami Miasta Opola w sprawie udzielenia dotacji Samorządowi Województwa na sfinansowanie wkładu własnego oraz kosztów niekwalifikowalnych inwestycji, IZ Uchwałą nr 3446/2017 z 7 marca 2017 r. podjęła decyzję o anulowaniu konkursu.

ROZWIĄZANE UMOWY

W 2017 rozwiązano łącznie 11 umów, przy czym najwięcej w dz. 7.3 *Zakładanie działalności gospodarczej* (PI 8iii). Zidentyfikowane trudności wynikły z dużej liczby realizowanych projektów na tym samym obszarze, skierowanych do tej samej grupy docelowej - brak możliwości zrekrutowania założonej grupy docelowej jak i realizacji zakładanych wskaźników (dotyczy w szczególności osób z obszarów wiejskich o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej, osób z niepełnosprawnościami, osób powyżej 50 r.ż.). Składane protokoły Komisji Oceny Wniosków o przyznanie dotacji na założenie działalności gospodarczej podlegały kilkukrotnym korektom ze względu na liczne błędy (rachunkowe, merytoryczne i proceduralne).

WOLNE TEMPO ROZLICZANIA WNIOSKÓW

W okresie sprawozdawczym beneficjenci dokonywali licznych przesunięć w harmonogramach płatności, co może stanowić zagrożenie dla osiągnięcia wskaźników postępu rzeczowego. W związku z tym IZ podejmowała działania zaradcze, przede wszystkim w postaci spotkań z beneficjentami. Celem spotkań było bieżące rozwiązywanie problemów powstałych na etapie wdrażania i bieżące reagowanie na zaistniałe okoliczności.

6.2 Ocena postępów poczynionych w zakresie realizacji celów pośrednich

W okresie sprawozdawczym IZ osiągnęła ramy wykonania w OP 6 *Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców*. Dla OP I, II, III, IV, V, VII i IX, zdaniem IZ, ryzyko nieosiągnięcia wskaźników jest niskie. Dodatkowo liberalizacja podejścia KE do mierzenia wskaźników ram wykonania w EFRR pozwoli na ich realizację. Natomiast w OP VIII IZ identyfikuje ryzyko na poziomie średnim.

W 2017, w celu realizacji celów pośrednich i dążąc do osiągnięcia ram wykonania, IZ podejmowała następujące działania:

- Bieżące monitorowanie postępu realizacji projektów (w cyklu miesięcznym) oraz indywidualne analizowanie każdej prośby beneficjenta o przedłużenie realizacji terminu projektu skutkującej wydłużeniem terminu realizacji projektu poza 2018 r.;
- Przyspieszanie terminów naborów, w których realizowane są wskaźniki z ram wykonania;
- Skracanie terminów ocen naborów wniosków, w ramach których realizowane są wskaźniki z ram wykonania;
- Spotkania *Międzyinstytucjonalnego Zespołu ds. wdrażania RPO WO 2014-2020*, któremu przewodniczy Marszałek Województwa Opolskiego, a w jego skład wchodzi przedstawiciele IP oraz departamentów merytorycznych UMWO/jednostek organizacyjnych realizujących projekty własne. Zespół ma na celu bieżące monitorowanie stanu wdrażania *Programu*, ze szczególnym uwzględnieniem projektów własnych. Spotkania odbywają się średnio co 2 miesiące. W 2017 r. miało miejsce 5 spotkań;
- Dla EFS: wprowadzenie szczegółowego warunku dot. realizacji wybranych naborów, zgodnie z którym realizacja projektu musi zostać rozpoczęta nie później niż miesiąc od orientacyjnej daty rozstrzygnięcia konkursu, w uzasadnionych przypadkach możliwa jest zmiana terminu rozpoczęcia realizacji projektu.

W 2017 we wnioskach o płatność nie zostały wykazane wskaźniki, tj.:

- W OP 3: *Liczba jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej* oraz *Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków*;
- W OP 10: *Liczba wspartych podmiotów leczniczych* oraz *Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach*.

Planowane do osiągnięcia wartości wskaźników z umów pozwolą na osiągnięcie przedmiotowych wskaźników. Ponadto W 2017 nie rozpoczęła się realizacja wskaźnika finansowego w OP 4. Jednakże IZ wypłaciła w 2017 r. zaliczkę w kwocie 1,7 mln EUR w dz. 4.2 *System wczesnego reagowania i ratownictwa*, która rozliczona zostanie w 2018 r.

W OP 8 *Integracja społeczna* istotnym problemem, który pojawił się na etapie realizacji projektów wdrażanych w zakresie *Regionalnych Programów Zdrowotnych* jest konieczność rozliczenia przez beneficjentów kosztów udzielanych świadczeń zdrowotnych na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków zamiast stawek

jednostkowych. IZ podejmowała szereg działań skierowanych na przyspieszenie realizacji wskaźników ram wykonania w OP 8, m.in.:

- Organizowanie cyklicznych spotkań z beneficjentami projektów realizowanych w Dz. 8.1 *Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (PI 9iv)*, celem bieżącego rozwiązywania problemów powstałych na etapie wdrażania;
- Monitorowanie na bieżąco stanu rozliczenia przez beneficjentów płatności zaliczkowych;
- Zaplanowanie na I kwartał 2018 r. naboru wniosków w ramach usług społecznych dla osób niesamodzielnych oraz przeprowadzenie sprawnej i szybkiej oceny wniosków tak, aby rozpocząć wdrażanie projektów w 2018 r.

7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ

Streszczenie sprawozdania z wdrażania RPO WO 2014-2020 w latach 2014-2015 stanowi **Załącznik II** niniejszego dokumentu.

8. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Informacje nt. wsparcia instrumentów finansowych w ramach RPO WO 2014-2020 znajdują się w **Załączniku III** do niniejszego Sprawozdania.

9. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH, W PRZYPADKU GDY MAJĄCE ZASTOSOWANIE WARUNKI WSTĘPNE NIE ZOSTAŁY SPEŁNIONE W MOMENCIE PRZYJMOWANIA PO

Nie dotyczy sprawozdania za 2017 rok.

10. POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA

10.1 Duże projekty

W ramach RPO WO 2014-2020 nie przewiduje się finansowania wydatków związanych z realizacją dużych projektów.

10.2 Wspólne Plany Działania

Punkt nie ma zastosowania w odniesieniu do RPO WO 2014-2020.

CZĘŚĆ B

14. DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO

14.4 W stosownych przypadkach – wkład w strategię makroregionalne i strategię morskie

W ramach RPO WO 2014-2020 realizowane projekty pośrednio przyczyniają się do osiągnięcia celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.

Cel 1 Ocalenie morza – realizowany jest w ramach projektów z działania 5.4 *Gospodarka wodno-ściekowa* (obszar priorytetowy *Czysta woda w morzu*) oraz projekty dofinansowane w działaniu 5.1 *Ochrona różnorodności biologicznej* (obszar priorytetowy *Bogata i zdrowa dzika fauna i flora*). Od początku realizacji RPO WO 2014-2020 łącznie na dofinansowanie 33 inwestycji wspierających cel 1 przeznaczono kwotę UE w wysokości 19 953 404,59 EUR.

Cel 2 Rozwój połączeń w regionie – realizacja celu odbywa się pośrednio przy udziale projektów z zakresu rozbudowy infrastruktury drogowej i kolejowej, zakupu taboru kolejowego oraz rozbudowy infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego. łącznie na inwestycje wspierające obszar priorytetowy *Dobre*

warunki transportowe i Wiarygodne rynki energii przeznaczono 158 007 002,87 EUR w ramach 31 realizowanych projektów.

Cel 3 Zwiększenie dobrobytu – osiągnięcie celu realizowane jest zarówno ze środków EFS jak i EFRR. W obszarze priorytetowym *Konkurencyjność na rynku globalnym* realizowanych jest 140 projektów m.in. z zakresu wsparcia nowych produktów i usług, wsparcia TIK oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Założenia obszaru priorytetowego *Strategii Europy 2020* realizowane są w ramach 388 projektów przede wszystkim z zakresu inwestycji w infrastrukturę społeczną, konkurencyjny rynek pracy, dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych oraz rozwoju edukacji. Obszar priorytetowy *Zmiana klimatu* realizuje 41 projektów z zakresu inwestycji w efektywność energetyczną, strategię niskoemisyjną oraz zapobieganie zagrożeniom. Od początku realizacji Programu łącznie dofinansowano 569 inwestycji zwiększających dobrobyt na kwotę dofinansowania UE 326 862 760,16 EUR.

Cel(e), obszar(y) polityki i działanie(-a) horyzontalne, dla których program ma znaczenie:

CELE	
✓	1 – Ocalenie morza
✓	2 – Rozwój połączeń w regionie
✓	3 – Zwiększenie dobrobytu
OBSZARY POLITYKI	
✓	4.1 - Biogospodarka
✓	4.2 - Kultura
✓	4.3 - Edukacja
✓	4.4 - Energia
	4.5 – Substancje niebezpieczne
✓	4.6 - Zdrowie
✓	4.7 - Innowacje
✓	4.8 – Substancje biogenne
	4.9 – Bezpieczeństwo morskie i ochrona na morzu
	4.10 - Bezpieczeństwo
	4.11 – Czysta żegluga
	4.12 - Turystyka
✓	4.13 - Transport
DZIAŁANIA HORYZONTALNE	
	5.1 – Zdolności
✓	5.2 - Klimat
	5.3 - Sąsiedzi
	5.4 – Planowanie przestrzenne

A. Czy koordynatorzy makroregionalni (głównie Koordynatorzy Krajowi, Koordynatorzy Służby lub członkowie Tematycznej Grupy Sterującej) uczestniczą w pracach Komitetu Monitorującego Program?

Tak Nie

B. Czy w kryteriach wyboru przyznano dodatkowe punkty za szczególne środki wspierające SUE RMB?

Tak Nie

C. Czy w ramach Programu zainwestowano środki UE w SUE RMB?

Tak Nie

Przybliżona lub dokładna kwota w euro zainwestowana w SUE RMB:

RODZAJ FUNDUSZU	WKŁAD UE (w EUR)
EFRR (z ang. ERDF)	405 534 150,25
Fundusz Spójności (z ang. CF)	0,00
EFS (z ang. ESF)	99 289 017,37
EFROW (z ang. EAFRD)	0,00
EFMR (z ang. EMFF)	0,00
EIS	0,00
inne fundusze	0,00
nazwa innych funduszy	

W przypadku wyboru "Innych funduszy", proszę podać ich nazwę.

Nie dotyczy.

D. Proszę przedstawić otrzymane wyniki w odniesieniu do SUE RMB (nie dotyczy roku 2016)

Nie dotyczy.

E. Czy Program uwzględnia podcele/cele SUE RMB (poprzez zaplanowane działania i wskaźniki) zawarte w *Planie Działania SUE RMB*? Proszę podać działanie i wskaźnik

Realizowane w ramach Działań RPO WO 2014-2020 projekty, pośrednio przyczyniają się do osiągnięcia celów SUE RMB. Cel 1: kwota UE: 19 953 404,59 EUR. Cel 2: kwota UE: 158 007 002,87 EUR. Cel 3: kwota UE: 326 862 760,16 EUR.