

Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

CZĘŚĆ A

1. IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA

| | |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| CCI | 2014PL16M2OP008 |
| NAZWA PROGRAMU | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 |
| WERSJA | 7.0 |
| ROK SPRAWOZDAWCZY | 2021 |
| DATA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA PRZEZ KOMITET MONITORUJĄCY | 20.05.2022 r. |

Spis treści

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO | 7 |
| 2.1. System realizacji Programu Operacyjnego..... | 7 |
| 2.2. Analiza postępu finansowego i rzeczowego..... | 7 |
| 2.3. Instrumenty finansowe | 8 |
| 3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ | 9 |
| 3.1 Przegląd wdrażania..... | 9 |
| 3.2 Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu | 16 |
| 3.3. Cele pośrednie i końcowe określone w ramach..... | 16 |
| 3.4. Dane finansowe | 16 |
| 4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI | 16 |
| 5. INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH | 19 |
| 6. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA | 19 |
| 6.1. Kwestie mające wpływ na wykonanie Programu i podjęte działania | 19 |
| 6.2. Ocena postępów poczynionych w zakresie realizacji celów pośrednich | 21 |
| 7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ..... | 21 |
| 8. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | 21 |
| 9. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH..... | 21 |
| 10. POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA | 21 |
| 10.1. Duże projekty..... | 21 |
| 10.2. Wspólne plany działania..... | 22 |
| 11. OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO | 22 |
| 11.1. Informacje zawarte w części A i realizacja celów programu | 22 |
| 11.2. Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci programów operacyjnych i operacji..... | 22 |
| 11.3. Zrównoważony rozwój | 22 |
| 11.4. Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu..... | 22 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.5. Rola partnerów we wdrażaniu programu | 22 |
| 12. OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 akapit pierwszy lit. a) i b) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013..... | 22 |
| 12.1. Postępy w realizacji planu ewaluacji oraz wykorzystanie wyników ewaluacji..... | 22 |
| 12.2. Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności prowadzonych w ramach strategii komunikacji | 22 |
| 13. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH | 22 |
| 14. DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO..... | 22 |
| 14.1. Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym rozwoju regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub naturalnych niekorzystnych warunków, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu operacyjnego..... | 23 |
| 14.2. Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności instytucji i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania funduszami i korzystania z nich | 23 |
| 14.3. Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych..... | 23 |
| 14.4. W stosownych przypadkach — wkład w strategię makroregionalną i strategię morską | 23 |
| 14.5. W stosownych przypadkach — postępy w realizacji przedsięwzięć w dziedzinie innowacji społecznych | 25 |
| 14.6. Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności zmarginalizowanych i osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy nie pracują, w tym, w stosownych przypadkach, wykorzystane środki finansowe..... | 25 |
| 15. INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH I POZIOMIE PROGRAMU | 26 |
| 16. INTELIGENTNY, TRWAŁY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU . | 26 |
| 17. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA — RAMY WYKONANIA..... | 26 |
| 18. INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH | 26 |
| ZAŁĄCZNIKI | |
| Załącznik I | TABELE OD 1 DO 13 |
| Załącznik II | STRESZCZENIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 |
| Załącznik III | MODEL PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH |

Wykaz skrótów

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BGK | Bank Gospodarstwa Krajowego |
| EFRR | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego |
| EFS | Europejski Fundusz Społeczny |
| GUS | Główny Urząd Statystyczny |
| IC | Instytucja Certyfikująca |
| IF | Instrumenty finansowe |
| IP | Instytucja Pośrednicząca |
| IPI | Indykacyjny Plan Inwestycyjny, tj. procedura pozakonkursowa wyboru projektów |
| IZ | Instytucja Zarządzająca |
| KAS | Krajowa Administracja Skarbowa |
| KE | Komisja Europejska |
| KSRG | Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy |
| LSI | Lokalny System Informatyczny |
| MF | Ministerstwo Finansów |
| MFF | Menadżer Funduszu Funduszy |
| MŚP | Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa |
| NIK | Najwyższa Izba Kontroli |
| NUTS | Skrót od z francuskiego: Nomenclature des Unités territoriales statistiques – oznacza Klasyfikację Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych |
| OCRG | Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki |
| OP | Oś Priorytetowa |
| OSP | Ochotnicza Straż Pożarna |
| PF | Pośrednik Finansowy |
| PGW Wody Polskie | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie |
| PI | Priorytet Inwestycyjny |
| PKB | Produkt Krajowy Brutto |
| PZP | Prawo Zamówień Publicznych |
| RPDPT | Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 |
| RZW | Roczne Zestawienie Wydatków |
| RPO WO 2014-2020 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 |
| SAO | Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska |
| SL2014 | aplikacja główna Centralnego systemu teleinformatycznego |
| SUE RMB | Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego |
| UE | Unia Europejska |
| UZP | Urząd Zamówień Publicznych |

| | |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| WMDT | Wskaźnik Międzygałęziowej Dostępności Transportowej |
| WP | Wskaźniki produktu |
| WRB | Wskaźniki rezultatu bezpośredniego |
| WRD | Wskaźniki rezultatu długoterminowego |
| WUP | Wojewódzki Urząd Pracy |
| ZIT | Zintegrowane Inwestycje Terytorialne |
| ZWO | Zarząd Województwa Opolskiego |

2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO

2.1. System realizacji Programu Operacyjnego

W 2021 r. trwały prace nad aktualizacją Programu. 3 listopada 2021 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą nr C(2021)7454 zatwierdziła wersję nr 7 Programu, będącą podstawą przedstawienia Sprawozdania za 2021 rok. Aktualizacja dotyczyła zwiększenia alokacji Programu o dodatkowe środki (instrument REACT-EU) na przeciwdziałanie skutkom kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

2.2. Analiza postępu finansowego i rzeczowego

- Do końca 2021 złożono **3 341 wniosków** na kwotę UE **1 281,9 mln EUR** (EFRR 1 958 wniosków na kwotę 869,5 mln EUR; EFS 1 383 wnioski na kwotę 412,4 mln EUR), w tym **167 w ramach IPI i procedury NADZWYCZAJNEJ** na kwotę UE 331,6 mln EUR (EFRR 233,9 mln EUR; EFS 97,7 mln EUR).

W 2021 złożono 262 wnioski na kwotę UE 29,6 mln EUR (EFRR 12,2 mln EUR; EFS 17,4 mln EUR).

- Do końca 2021 zatwierdzono **1 899 wniosków** na kwotę UE **947 mln EUR** (EFRR 1 157 wniosków na kwotę 685 mln EUR; EFS 742 wnioski na kwotę 262 mln EUR), w tym **166 w ramach IPI i procedury NADZWYCZAJNEJ** na kwotę UE 323,8 mln EUR (EFRR 228,4 mln EUR; EFS 95,4 mln EUR).

W 2021 IZ zatwierdziła 190 wniosków na kwotę UE 35,3 mln EUR (EFRR 20,7 mln EUR; EFS 14,6 mln EUR).

- Do końca 2021 podpisano **1 716 umów** na kwotę UE **910,6 mln EUR** (EFRR 1 040 umów na kwotę 649,1 mln EUR; EFS 676 umów na kwotę 261,5 mln EUR), w tym **166 w ramach IPI i procedury NADZWYCZAJNEJ** na kwotę UE 323,7 mln EUR (EFRR 213,7 mln EUR; EFS 110 mln EUR). Poziom kontraktacji w ramach Programu wyniósł **98,8%**.

W 2021 podpisano 230 umów na kwotę UE 51,5 mln EUR (EFRR 31,9 mln EUR; EFS 19,6 mln EUR). Rozwiązano 18 umów na kwotę UE 1,5 mln EUR.

- Do końca 2021 r. zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę UE **697,7 mln EUR** tj. **75,7%** alokacji Programu (EFRR 509,9 mln EUR; EFS 187,8 mln EUR).

W 2021 r. wartość UE zatwierdzonych wniosków o płatność wyniosła 123,2 mln EUR (EFRR 71,3 mln EUR; EFS 51,9 mln EUR).

- Narastająco kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2021 r. wyniosła **763,2 mln EUR** tj. **79,8%** alokacji Programu (EFRR 569,4 mln EUR; EFS 193,8 mln EUR). Poziom certyfikacji równa się wysokości wydatków poświadczonych do KE pomniejszonych o wydatki wycofane w Rocznych Zestawieniach Wydatków (RZW).

Kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych w 2021 r. wyniosła 180,8 mln EUR (EFRR 112,1 mln EUR; EFS 68,7 mln EUR).

- Do końca 2021 r. KE dokonała refundacji na kwotę **701,9 mln EUR**, co stanowi **72,6%** alokacji Programu (EFRR 524,5 mln EUR; EFS 177,4 mln EUR).

- Realizacja Programu przebiega prawidłowo. Wg stanu na 31.12.2021 r. województwo opolskie zajmuje drugie miejsce w kraju zarówno pod względem kontraktacji, poziomu zatwierdzonych wniosków o płatność, jak i środków certyfikowanych do KE.

- W ramach wszystkich osi, poza osiami REACT-EU, kontraktacja osiągnęła lub zbliżyła się do poziomu 100%.
- Analiza wydatków wykazanych przez beneficjentów w zatwierdzonych wnioskach o płatność wykazuje, iż dysproporcja pomiędzy funduszami EFRR i EFS uległa zmniejszeniu względem poprzednich lat. W odniesieniu do płatności wysoki poziom został osiągnięty w OP VI (95,4%) oraz OP II (89,4%).

Najmniej wydatków wykazanych przez beneficjentów występuje w OP IV w obszarze małej retencji. Stan wdrażania OP IV (wysoka kontraktacja, a najniższe płatności) wynika z opóźnień powstałych z uwagi na długotrwały proces zmiany beneficjenta w PI 5b. W związku z ostatecznym przejściem umowy i dokumentacji technicznej przez PGW Wody Polskie i rozpoczęciem realizacji projektu, zmniejszyło się ryzyko nieosiągnięcia celów w zakresie małej retencji.

- Wysokim wynikiem pod względem rzeczowym wyróżniają się OP IX (w obszarze EFS) oraz OP II i VI (w obszarze EFRR).
- Specyfika jak i problemy występujące w projektach wdrażanych w OP VIII uzasadniają niższy stopień płatności w stosunku do pozostałych osi w ramach EFS. Na uwagę zasługuje korzystna relacja efektów rzeczowych do wyniku finansowego w PI 9iv.

IZ wzorem lat poprzednich, realizację wskaźników EFS i EFRR raportuje z wniosków o płatności pośrednie i końcowe. Wartości wskaźników rzeczowych pochodzą z wniosków o płatność wprowadzonych do SL2014 i zatwierdzonych przez IZ/IP do 31.12.2021 r. Przyjęte podejście zapewnia spójność pomiędzy danymi ujętymi w tabelach sprawozdania.

2.3. Instrumenty finansowe

Dane finansowe dot. instrumentów finansowych zamieszczone zarówno w pkt 2.3 jak i pkt 8 przeliczono po kursie obowiązującym w sprawozdaniu czyli 1 EURO = 4,5960 PLN.

Na realizację instrumentów finansowych IZ RPO WO przeznaczyła **51,52 mln EUR** środków UE (EFRR 50,37 mln EUR; EFS 1,15 mln EUR), co stanowi **5,4%** alokacji na Program.

W celu określenia kierunków i zasad wykorzystania IF zostały opracowane Strategie inwestycyjne dla IF w zakresie EFRR i EFS. IZ podjęła decyzję o zastosowaniu procedury pozakonkursowej, w ramach której zidentyfikowano Bank Gospodarstwa Krajowego jako beneficjenta, który pełni rolę MFF. Pożyczek ostatecznym odbiorcom udzielają Pośrednicy Finansowi wybrani przez MFF.

Stan wdrażania IF:

- podpisano **5 umów** z MFF (BGK) na kwotę UE **49,5 mln EUR**;
- w ramach działania 1.1 umowa zostanie rozwiązana, a BGK zwrócił środki do IZ stwierdzając niekwalifikowalność całego portfela pożyczek zawartych w ramach innowacji (w wyniku prowadzonych przez IP działań naprawczych w przedmiocie kontroli administracyjnej z za biurka próby Umów Inwestycyjnych, zweryfikowano dokumentację dostarczoną przez MF i PF i stwierdzono, iż w odniesieniu do pożyczek objętych kontrolą ex-post przedstawiona dokumentacja nie stanowi podstaw do uznania kwalifikowalności wydatków, tj. nie potwierdza przeznaczenia środków na przedsięwzięcia realizowane przez OO związane z budową lub zakupem wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. W związku z powyższym IP zobowiązała MF do przeglądu pozostałych Umów Inwestycyjnych, w wyniku którego stwierdzono niekwalifikowalność zawartego portfela pożyczek);

- we wnioskach o płatność wykazano kwotę UE **48,2 mln EUR**, co stanowi **93,6 % alokacji** na IF;
- BGK podpisał **11 umów z PF**, a wartość środków UE wypłaconych PF wyniosła **44,3 mln EUR**;
- wybrani pośrednicy finansowi: Fundacja Rozwoju Śląska; Agencja Leasingu i Finansów S.A; Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A; Konsorcjum: Fundacja Rozwoju Śląska - Lider, Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. – Uczestnik; Polska Fundacja Przedsiębiorczości; Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.;
- podpisano **1 057 umów** z ostatecznymi odbiorcami na kwotę UE **43,5 mln EUR**;
 - poddz. 2.2.1 – 897 umów;
 - poddz. 3.2.3 – 56 umów;
 - dz. 3.4 – 41 umów;
 - dz. 7.3 – 63 umowy.
- w ramach podpisanych umów wypłacono ostatecznym odbiorcom ponad **43,5 mln EUR** środków UE, co stanowi ponad 98% środków wypłaconych PF oraz 84,5% łącznej alokacji na IF.

Szczegółowe informacje nt. stanu wdrażania instrumentów finansowych znajdują się w *Załączniku III*.

3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ

3.1 Przegląd wdrażania

| NR IDENT. | OŚ PRIORYTETOWA | KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p style="text-align: center;">OP I <i>INNOWACJE W GOSPODARCE</i></p> | <p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ złożono 178 wniosków na 209,8 mln EUR, w tym UE 121,2 mln EUR w 2021: nie złożono wniosków o dofinansowanie ➤ zatwierdzono 102 wnioski na 133,5 mln EUR, w tym UE 76,7 mln EUR w 2021: 1 wniosek na kwotę 0,2 mln EUR, w tym UE 0,2 mln EUR ➤ podpisano 90 umów na 95,7 mln EUR, w tym UE 53,5 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP – 104% w 2021: nie podpisano umów o dofinansowanie ➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 68,1 mln EUR, w tym UE 33,4 mln EUR, tj. 64,9% alokacji na OP w 2021: wnioski o płatność na kwotę 9,3 mln EUR, w tym UE 4,5 mln EUR ➤ narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2021 r. wyniosła 46,9 mln EUR, co stanowi 82,9% alokacji OP w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych w 2021 r. wyniosła 8,3 mln EUR. <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 1, 3A, 3B, 5 ➤ W ramach działania 1.1 umowa IF zostanie rozwiązana, a BGK zwrócił środki do IZ stwierdzając niekwalifikowalność całego portfela pożyczek |

| NR IDENT. | OŚ PRIORYTETOWA | KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>zawartych w ramach innowacji. Wartości docelowe zostaną odpowiednio zmienione przy renegeacji Programu</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Realizacja pozostałych wskaźników nie jest zagrożona. |
| | <p style="text-align: center;">OP II KONKURENCYJNA GOSPODARKA</p> | <p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ złożono 889 wniosków na 200,4 mln EUR, w tym UE 116,8 mln EUR w 2021: 163 wnioski na kwotę 14,7 mln EUR, w tym UE 8,8 mln EUR ➤ zatwierdzono 391 wniosków na 123,4 mln EUR, w tym UE 71,9 mln EUR w 2021: 30 wniosków na kwotę 3,6 mln EUR, w tym UE 2 mln EUR ➤ podpisano 345 umów na kwotę 126,4 mln EUR, w tym UE 86,8 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP - 98,2% w 2021: 41 umów na kwotę 5,9 mln EUR, w tym UE 3,2 mln EUR ➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 113,7 mln EUR, w tym UE 79 mln EUR, tj. 89,4% alokacji na OP w 2021: wnioski o płatność na kwotę 19,2 mln EUR, w tym UE 15,7 mln EUR ➤ narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2021 r. wyniosła 65,8 mln EUR, co stanowi 71,3% alokacji OP w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych w 2021 r. wyniosła 14,2 mln EUR. <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 1, 3A, 3B, 5 ➤ Realizacja wskaźników nie jest zagrożona. |
| | <p style="text-align: center;">OP III GOSPODARKA NISKOEMISYJNA</p> | <p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ złożono 209 wniosków na 218,9 mln EUR, w tym UE 145,6 mln EUR w 2021: nie złożono wniosków o dofinansowanie ➤ zatwierdzono 148 wniosków na 184,6 mln EUR, w tym UE 124,9 mln EUR w 2021: 11 wniosków na 4 mln EUR, w tym UE 2,3 mln EUR ➤ podpisano 140 umów na 187,1 mln EUR, w tym UE 122,5 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP – 100,4% w 2021: 28 umów na kwotę 7,7 mln EUR, w tym UE 3,8 mln EUR ➤ zatwierdzono wnioski o płatność na 149,2 mln EUR, w tym UE 97,1 mln EUR, tj. 79,6% alokacji na OP w 2021: wnioski o płatność na kwotę 29,8 mln EUR, w tym UE 16,3 mln EUR ➤ narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2021 r. |

| NR IDENT. | OŚ PRIORYTETOWA | KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>wyniosła 107 mln EUR, co stanowi 84,7% alokacji OP</p> <p>w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych w 2021 r. wyniosła 36,5 mln EUR.</p> <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 1, 3A, 3B, 5 ➤ Niski poziom realizacji wskaźników CO32 i CO34 wynika ze specyfiki czasu osiągnięcia wskaźników, tj. rok po zakończeniu realizacji projektów ➤ Realizacja wskaźników nie jest zagrożona. |
| | <p>OP IV ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM</p> | <p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ złożono 7 wniosków na kwotę 28,9 mln EUR, w tym UE 20,9 mln EUR; w 2021: 1 wniosek na 0,9 mln EUR, w tym UE 0,8 mln EUR ➤ zatwierdzono 6 wniosków na kwotę 28,7 mln EUR, w tym UE 20,7 mln EUR w 2021: 1 wniosek na 0,9 mln EUR, w tym UE 0,8 mln EUR ➤ podpisano 6 umów na kwotę 23,4 mln EUR, w tym UE 16,9 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP – 98,5% w 2021: 1 umowa na 0,9 mln EUR, w tym UE 0,8 mln EUR ➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 5,4 mln EUR, w tym UE 4,4 mln EUR, tj. 25,5% alokacji na OP w 2021: wnioski o płatność na kwotę 2,9 mln EUR, w tym UE 2,6 mln EUR ➤ narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2021 r. wyniosła 3,5 mln EUR, co stanowi 20% alokacji OP w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych w 2021 r. wyniosła 1,2 mln EUR. <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 3A oraz 5 ➤ Zerowy poziom realizacji wskaźników: CO20, 5bP1 oraz 5bP2 wynika z faktu, iż projekt dot. małej retencji jest w trakcie realizacji, a rezultaty zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji projektu, które planowane jest w I połowie 2023 r. Realizacja zadania w tym zakresie przebiega zgodnie z planem, zatem nie przewiduje się nieosiągnięcia celów w tym obszarze. |
| | <p>OP V OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO</p> | <p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ złożono 326 wniosków na 176,6 mln EUR, w tym UE 116,4 mln EUR w 2021: nie złożono wniosków o dofinansowanie ➤ zatwierdzono 239 wniosków na 130,2 mln EUR, w tym UE 85,8 mln EUR w 2021: 52 wnioski na 17,3 mln EUR, w tym UE 9,5 mln EUR |

| NR IDENT. | OŚ PRIORYTETOWA | KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ➤ podpisano 229 umów na kwotę 127,9 mln EUR, w tym UE 82,7 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP – 100,2% w 2021: 54 umowy na kwotę 20,3 mln EUR, w tym UE 11,3 mln EUR ➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 63,6 mln EUR, w tym UE 41,5 mln EUR, tj. 50,3% alokacji na OP w 2021: wnioski o płatność na kwotę 11 mln EUR, w tym UE 6,8 mln EUR ➤ narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2021 r. wyniosła 49,6 mln EUR, co stanowi 56,5% alokacji OP w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych w 2021 r. wyniosła 10,3 mln EUR. <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 1, 3A, 3B, 5 ➤ Realizacja wskaźników nie jest zagrożona. |
| | <p>OP VI <i>ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT NA RZECZ MOBILNOŚCI MIESZKAŃCÓW</i></p> | <p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ złożono 70 wniosków na 280,7 mln EUR, w tym UE 214,5 mln EUR w 2021: nie złożono wniosków o dofinansowanie ➤ zatwierdzono 68 wniosków na 279,6 mln EUR, w tym UE 203,5 mln EUR w 2021: 4 wnioski na 15 mln EUR, w tym UE 0,6 mln EUR ➤ podpisano 67 umów na kwotę 252,7 mln EUR, w tym UE 187,8 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP - 100% w 2021: 4 umowy na kwotę 14 mln EUR, w tym UE 5,7 mln EUR ➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 233,6 mln EUR, w tym UE 179 mln EUR, tj. 95,4% alokacji na OP w 2021: wnioski o płatność na kwotę 19,2 mln EUR, w tym UE 12,5 mln EUR ➤ narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2021 r. wyniosła 195,2 mln EUR, co stanowi 100% alokacji OP w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych w 2021 r. wyniosła 23,3 mln EUR. <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 3A oraz 5 ➤ Realizacja wskaźników nie jest zagrożona. |

| NR IDENT. | OŚ PRIORYTETOWA | KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p style="text-align: center;">OP VII KONKURENCYJNY RYNEK PRACY</p> | <p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ złożono 384 wnioski na 167,2 mln EUR, w tym UE 144,3 mln EUR w 2021: 11 wniosków na 3,5 mln EUR, w tym UE 2,9 mln EUR ➤ zatwierdzono 216 wniosków na 97,2 mln EUR, w tym UE 82,3 mln EUR w 2021: 21 wniosków na kwotę 4,4 mln EUR, w tym UE 3,7 mln EUR ➤ podpisano 174 umowy na kwotę 91 mln EUR, w tym UE 77,2 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP – 103,8% w 2021: 22 umowy na kwotę 4,5 mln EUR, w tym UE 3,8 mln EUR ➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 73,5 mln EUR, w tym UE 60,5 mln EUR, tj. 81,4% alokacji na OP w 2021: wnioski o płatność na kwotę 15,9 mln EUR, w tym UE 12,6 mln EUR ➤ narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2021 r. wyniosła 62,7 mln EUR, co stanowi 81% alokacji OP w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych w 2021 r. wyniosła 23,5 mln EUR. <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tab. 2A, 2C, 4A, 4B, 5 ➤ Realizacja wskaźników nie jest zagrożona. |
| | <p style="text-align: center;">OP VIII INTEGRACJA SPOŁECZNA</p> | <p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ złożono 479 wniosków na 149,5 mln EUR, w tym UE 121,8 mln EUR w 2021: 59 wniosków na 8,3 mln EUR, w tym UE 7 mln EUR ➤ zatwierdzono 257 wniosków na 93,5 mln EUR, w tym UE 79,2 mln EUR w 2021: 40 wniosków na kwotę 4,1 mln EUR, w tym UE 3,5 mln EUR ➤ podpisano 240 umów na kwotę 98,4 mln EUR, w tym UE 83,6 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP – 101,4% w 2021: 57 umów na kwotę 9,6 mln EUR, w tym UE 8,1 mln EUR ➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 63,8 mln EUR, w tym UE 53,1 mln EUR, tj. 64,4% alokacji na OP w 2021: wnioski o płatność na kwotę 23,9 mln EUR, w tym UE 19,7 mln EUR ➤ narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2021 r. wyniosła 54,4 mln EUR, co stanowi 66,2% alokacji OP w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych w 2021 r. wyniosła 23,5 mln EUR. |

| NR IDENT. | OŚ PRIORYTETOWA | KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tab. 2A, 2C, 4A, 4B, 5 ➤ Realizacja wskaźników nie jest zagrożona. |
| | <p>OP IX WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI</p> | <p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ złożono 496 wniosków na 130,1 mln EUR, w tym UE 108,8 mln EUR w 2021: 2 wnioski na 2,5 mln EUR, w tym UE 2,1 mln EUR ➤ zatwierdzono 245 wniosków na 74,6 mln EUR, w tym UE 62,9 mln EUR w 2021: 2 wnioski na 2,5 mln EUR, w tym UE 2,1 mln EUR ➤ podpisano 238 umów na kwotę 75,5 mln EUR, w tym UE 64,1 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP – 100,3% w 2021: 6 umów na kwotę 2,8 mln EUR, w tym UE 2,4 mln EUR ➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 53 mln EUR, w tym UE 44,7 mln EUR, tj. 69,9% alokacji na OP w 2021: wnioski o płatność na kwotę 16,2 mln EUR, w tym UE 13,9 mln EUR ➤ narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2021 r. wyniosła 45,9 mln EUR, co stanowi 69,5% alokacji OP w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych w 2021 r. wyniosła 15,1 mln EUR. <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tab. 2A, 2C, 4A, 4B, 5 ➤ Realizacja wskaźników nie jest zagrożona. |
| | <p>OP X INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ</p> | <p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ złożono 279 wniosków na 434,2 mln EUR, w tym UE 134,1 mln EUR w 2021: 23 wnioski na 6,4 mln EUR, w tym UE 2,7 mln EUR ➤ zatwierdzono 203 wnioski na 178,5 mln EUR, w tym UE 101,5 mln EUR w 2021: 25 wniosków na kwotę 11,8 mln EUR, w tym UE 5,4 mln EUR ➤ podpisano 163 umowy na 170,3 mln EUR, w tym UE 99 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP – 95,9% w 2021: 14 umów na 11,8 mln EUR, w tym UE 7,1 mln EUR ➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 135 mln EUR, w tym UE 75,6 mln EUR, tj. 73,2% alokacji na OP w 2021: wnioski o płatność na kwotę 20,6 mln EUR, w tym UE 12,8 mln EUR ➤ narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2021 r. |

| NR IDENT. | OŚ PRIORYTETOWA | KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>wyniosła 101,3 mln EUR, co stanowi 97,9% alokacji OP</p> <p>w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych w 2021 r. wyniosła 18,3 mln EUR.</p> <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 3A oraz 5 ➤ Realizacja wskaźników nie jest zagrożona ➤ Niektóre wskaźniki dot. COVID-19 są znacznie przekroczone w związku ze zmianą zakresu realizowanych działań w stosunku do pierwotnych założeń. |
| | <p>OP XI POMOC TECHNICZNA</p> | <p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ złożono 24 Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej na kwotę 44,1 mln EUR, w tym UE 37,5 mln EUR w 2021: 3 RPDPT na kwotę 6,2 mln EUR, w tym UE 5,3 mln EUR ➤ zatwierdzono 24 RPDPT na kwotę 44,1 mln EUR, w tym UE 37,5 mln EUR w 2021: 3 RPDPT na kwotę 6,2 mln EUR, w tym UE 5,3 mln EUR ➤ podjęto 24 decyzje o dofinansowanie RPDPT na kwotę 43 mln EUR, w tym UE 36,6 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP – 97,3% w 2021: 3 decyzje o dofinansowanie RPDPT na kwotę 6,2 mln EUR, w tym UE 5,3 mln EUR ➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 34,7 mln EUR, w tym UE 29,5 mln EUR, tj. 78,4% alokacji na OP w 2021: wnioski o płatność na kwotę 6,7 mln EUR, w tym UE 5,7 mln EUR ➤ narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2021 r. wyniosła 30,9 mln EUR, co stanowi 76,6% alokacji OP w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych w 2021 r. wyniosła 6,7 mln EUR. <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 2C i 4B ➤ Postęp wdrażania Osi priorytetowej jest na właściwym poziomie, wszystkie wskaźniki są realizowane. |
| | <p>OP XII WSPARCIE W RAMACH REACT- EU W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM</p> | <p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ do końca okresu sprawozdawczego nie przeprowadzono naborów wniosków w ramach OP XII. |

| NR IDENT. | OŚ PRIORYTETOWA | KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW |
|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | OP XIII POMOC TECHNICZNA REACT-EU | POSTĘP FINANSOWY ➤ do końca okresu sprawozdawczego nie złożono wniosków w ramach OP XIII. |

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2014-2020 na podstawie LSI SYZYF RPO WO 2014-2020 oraz SL2014.

3.2 Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu

Dane na temat wspólnych i specyficznych wskaźników dla Programu przedstawiono w Tabelach 1-4 w *Załączniku I* do niniejszego Sprawozdania.

3.3. Cele pośrednie i końcowe określone w ramach

Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania znajdują się w Tabeli 5 w *Załączniku I* do niniejszego Sprawozdania.

3.4. Dane finansowe

Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i Programu znajdują się w Tabeli 6 w *Załączniku I* do niniejszego Sprawozdania.

Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji dla EFRR i EFS przedstawiono w Tabeli 7 w *Załączniku I* do niniejszego Sprawozdania.

Informacja nt. wykorzystania finansowania krzyżowego przedstawiona jest w Tabeli 8 w *Załączniku I* do niniejszego Sprawozdania.

Tabela 9 *Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (EFRR i Fundusz Spójności w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”)*, Tabela 10 *Wydatki poniesione poza obszarem objętym programem (EFS)* oraz Tabela 11 *Alokacja zasobów między ludźmi młodymi spoza kwalifikujących się regionów na poziomie NUTS 2 w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013)* nie ma zastosowania w ramach RPO WO 2014-2020.

4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI

Informacja dotycząca realizowanych badań ewaluacyjnych w 2021 roku

W 2021 roku zrealizowano następujące badania i ewaluacje w ramach Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020:

a) Zastosowanie instrumentów finansowych w województwie opolskim w ramach funduszy unijnych do 2027 roku

Celem analizy była weryfikacja projektu programu *Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027* (FEO 2021-2027) pod kątem możliwości i racjonalności zastosowania instrumentów finansowych w poszczególnych obszarach wsparcia. Wyniki analizy zostały wykorzystane w trakcie prac nad ww. dokumentem, a w przyszłości będą podstawą przy opracowaniu strategii inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w FEO 2021-2027.

Okres realizacji: V - VIII.2021 r.

W ramach analizy poddano badaniu dwa główne obszary pod kątem potrzeb inwestycyjnych i finansowych oraz występowania luki finansowej (*przedsiębiorczość* i *pozostałe*). Przyjęty okres analizy obejmował lata 2021-2029.

Główne wnioski:

1. **Przedsiębiorczość** – obszar obejmujący 11 podobszarów dot.: wsparcia prac i infrastruktury B+R; budowania potencjału i usług świadczonych przez IOB; wsparcia klastrów; tworzenia terenów inwestycyjnych; wdrażania TIK w przedsiębiorstwach; wsparcia dla nowo powstałych firm, czy też wsparcia konkurencyjności MŚP.

Łączne potrzeby finansowe wyniosły ponad **7 mld zł**, w tym 5,4 mld zł dla działań wspierających konkurencyjność MŚP. Luka finansowa występuje prawie we wszystkich podobszarach, poza budową potencjału IOB oraz przygotowaniem terenów inwestycyjnych. Jej wartość została oszacowana na ponad **1,3 mld zł**, z czego 1,1 mld zł dotyczy konkurencyjności MŚP.

Zastosowanie IF (pożyczek z możliwością umorzenia części kapitału) uzasadnione jest w dwóch podobszarach, tj. wsparciu dla nowo powstałych firm oraz wsparciu konkurencyjności MŚP. W pozostałych podobszarach rekomendowane jest zastosowanie instrumentów bezzwrotnych (dotacji).

2. **Pozostałe** – obszar obejmujący 13 podobszarów, m.in.: efektywność energetyczną; odnawialne źródła energii; rozwiązania w zakresie rewitalizacji; gospodarki wodno-ściekowej; sieci ciepłowniczych czy też projektów miejskich dot. kultury i turystyki.

Łączne potrzeby finansowe w tym obszarze zostały oszacowane na poziomie **17,8 mld zł**. Luka finansowa występuje w niektórych podobszarach, tj.: efektywności energetycznej w mieszkalnictwie i przedsiębiorstwach, OZE, ekoinnowacjach w przedsiębiorstwach oraz rewitalizacji (dla projektów realizowanych na terenach prywatnych). Jej wartość wynosi niemal 694 mln zł.

IF rekomenduje się zastosować w ww. podobszarach (prócz rewitalizacji), w formie pożyczki z możliwością umorzenia części kapitału. W pozostałych podobszarach rekomendowane jest zastosowanie instrumentów bezzwrotnych (dotacji).

b) *Efekty wsparcia konkurencyjności, innowacyjności i internacjonalizacji MSP oraz rozwój potencjału jednostek naukowo-badawczych w województwie opolskim w perspektywie 2014-2020*

Cel ewaluacji: analiza i ocena wsparcia świadczonego dla MŚP z województwa opolskiego w ramach RPO WO 2014-2020 (Działania 1.1, 2.1, 2.3, 2.4) oraz diagnoza w obszarze innowacyjności przedsiębiorstw w regionie. Oceniono także potencjał B+R w regionie, potencjał opolskich IOB, współpracę gospodarczą przedsiębiorstw z Opolszczyzny w wymiarze krajowym i międzynarodowym, jak również sytuację przedsiębiorstw zw. ze światową pandemią Covid-19.

Ewaluację zrealizowano w partnerstwie przez UMWO i OCRG (na bazie Porozumienia nr 1 z 5 maja 2020 roku o współpracy), tym samym nastąpiła zarówno partycypacja w kosztach zamówienia, jak i w realizowanych zadaniach.

Okres realizacji: I - XI.2021 r.

Główne wnioski i rekomendacje: w ramach raportu końcowego wypracowano trzy tabele rekomendacji, na potrzeby:

1. **IZ RPO WO 2014-2020**, które odnoszą się do perspektywy 2021-2027 i zawierają m.in. propozycje kontynuacji bądź modyfikacji sposobu świadczenia interwencji w taki sposób, aby wspierać:
 - inteligentne specjalizacje regionu
 - współpracę jednostek sektora B+R z otoczeniem społeczno-gospodarczym
 - innowacje oparte na działalności B+R
 - przedsiębiorstwa młode i mikroprzedsiębiorstwa
 - dostosowanie działań IOB do potrzeb przedsiębiorstw i ich dalsza profesjonalizacja
 - projekty uwzględniające zastosowanie rozwiązań ekologicznych
 - rozwiązania TIK w przedsiębiorstwach
 - działania związane z internacjonalizacją działalności
 - wykorzystanie rozwiązań cyfrowych w procesach produkcji
 - przedsiębiorstwa w zakresie podnoszenia kompetencji promocyjno-marketingowych;
2. **Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki** – odnoszące się do sposobu kształtowania regionalnej polityki rozwoju innowacji w perspektywie 2020+, w tym do:
 - realizacji wsparcia mentoringowego i brokeryngowego w kierunku działalności innowacyjnej
 - sieciowania firm z poszczególnych obszarów inteligentnej specjalizacji regionu
 - nawiązania współpracy z wojewódzkim ośrodkiem doradztwa rolniczego
 - przeprowadzenia aktualizacji w obszarze inteligentnych specjalizacji regionu;
3. **Samorządu województwa, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu i Powiatowych urzędów pracy**, które dotyczą działań regionalnych możliwych do realizacji, a minimalizujących skutki wynikające z pandemii COVID-19 w obszarze przedsiębiorczości/innowacyjności województwa opolskiego. Wśród przedmiotowych rozwiązań dominują zalecenia koncentrujące się na uruchomieniu regionalnego wsparcia (finansowego i doradczego / szkoleniowego) dla firm objętych lockdownem gospodarczym, jak i podmiotów powiązanych z nimi sektorowo.

c) *Efekty wsparcia w zakresie przygotowania terenów inwestycyjnych w województwie opolskim.*

Cel badania: ocena wpływu interwencji w zakresie przygotowania terenów inwestycyjnych na sytuację społeczno-gospodarczą, w tym rozwój MŚP, w województwie opolskim.

W 2021 r. odebrano I etap ewaluacji zw. z przygotowaniem Informacji metodologicznej. Raport końcowy odebrany zostanie w II kwartale 2022 r.

Dodatkowo w 2021 r. uruchomiono zamówienia publiczne na realizację poniższych badań ewaluacyjnych, których wyniki dostępne będą w kolejnym okresie sprawozdawczym:

- *Ocena efektów wsparcia i diagnoza potrzeb w zakresie rozwoju usług i infrastruktury ochrony zdrowia i reintegracji społeczno-zawodowej mieszkańców województwa opolskiego*
- *Działania wspierające gospodarkę niskoemisyjną i poprawę jakości powietrza w województwie opolskim w ramach Osi Priorytetowej III i V RPO WO 2014-2020*
- *Ocena wsparcia w zakresie edukacji w ramach RPO WO 2014-2020 oraz analiza aspiracji edukacyjno-zawodowych uczniów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych.*

5. INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH

Punkt ten nie ma zastosowania w odniesieniu do RPO WO 2014-2020.

6. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA

6.1. Kwestie mające wpływ na wykonanie Programu i podjęte działania

Kontrole/audyty

W roku sprawozdawczym w ramach RPO WO 2014-2020 IZ:

- przeprowadziła 4 kontrole systemowe w następujących IP:
 - ZIT-SAO – nie stwierdzono nieprawidłowości
 - WUP – 31.12.2021 r. czynności kontrolne w trakcie
 - OCRG - (kontrola doraźna i planowa); w wyniku pierwszej IZ stwierdziła nieprawidłowości systemowe, informacja pokontrolna z kontroli planowej, na dzień 31.12.2021 r. w trakcie opracowywania.
- w wyniku przeprowadzonych kontroli krzyżowych nie stwierdziła przypadków podwójnego finansowania i innych nieprawidłowości.
- przeprowadziła na miejscu realizacji 18 kontroli projektu w ramach OP II, III, V, VI, VII, VIII, X, oraz 2 kontrole trwałości (OP VI).

IP WUP i OCRG przeprowadziły 46 kontroli projektów, w tym 9 wizyt monitoringowych oraz 4 kontrole trwałości.

W ramach kontroli IF IP (OCRG i WUP) przeprowadziły na miejscu realizacji 5 kontroli (w ramach OP I, II, III) i 1 wizytę monitoringową u ostatecznych odbiorców.

Jednocześnie zostały podjęte działania kontrolne przez następujące instytucje:

- 33 audyty operacji projektów IA oraz Sprawozdanie z audytu systemu zarządzania i kontroli RPO WO 2014-2020
- 1 kontrola NIK w zakresie przygotowania FEO 2021-2027
- 1 kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej
- 1 kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w celu potwierdzenia spełnienia kryteriów desygnacji na rok obrachunkowy 2020/2021 w części dotyczącej RPO WO 2014-2020
- Rozpoczęta w 2019 r. Misja audytowa KE nadal w toku: IZ RPO WO 2014-2020 poinformowała KE o zakończeniu weryfikacji ex-post pożyczek udzielonych w ramach IF (zalecenie nr 01.01). Wyniki weryfikacji przekazane zostały IA na potrzeby realizacji zalecenia 01.02 dotyczącego przeglądu adekwatności środków zapobiegawczych i naprawczych w celu zapewnienia skutecznego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli, tym samym IZ RPO WO 2014-2020 zgłosiła swoją gotowość do poddania się audytowi IA na potrzeby realizacji ww. zalecenia. IZ oczekuje na stanowisko KE w zakresie wdrożonych przez IZ/IP rekomendacji.

Nieprawidłowości

W 2021 roku wykryto 78 nieprawidłowości o łącznej wartości współfinansowania UE – 5,2 mln EUR. Nieprawidłowości dotyczyły naruszeń PZP, naruszeń zasady konkurencyjności oraz stwierdzenia

wydatków niekwalifikowalnych. Za pośrednictwem systemu IMS do MF przekazano 13 zgłoszeń dot. nieprawidłowości, w których wkład UE wynosił 2,8 mln EUR.

W roku 2021 nie stwierdzono nadużyć finansowych.

Ponadto wartość kwot odzyskanych w danym okresie sprawozdawczym wyniosła 312,9 tys. EUR.

Środki te zostaną przeznaczone na dofinansowanie innych projektów. Wartość kwot pozostałych do odzyskania wynosi 3,6 mln EUR.

Zmiany terminów zakończenia realizacji projektów

W 2021 r. beneficjenci wnioskowali o akceptację zmian terminów zakończeń projektów, a tym samym przesunięcia terminów składania wniosków o płatność, co mogło zakłócać realizację zadań w postaci osiągnięcia wskaźników postępu rzeczowego. Był to głównie efekt ogłoszenia stanu epidemii i związanych z nim ograniczeń. IP (OCRG) 14.06.2021 r. wysłała do Beneficjentów korespondencję w sprawie przyjęcia stanowiska w zakresie określenia maksymalnego terminu rzeczowego zakończenia realizacji projektów wdrażanych w ramach RPO WO 2014-2020.

Rozwiązywanie umów o dofinansowanie projektów

W 2021 r. rozwiązano łącznie 20 umów na kwotę dofinansowania UE 1,8 mln EUR, z czego 15 umów na łączną kwotę dofinansowania UE 873 tys. EUR stanowią umowy z OP 2 (w tym 7 umów z obszaru wsparcia TIK w przedsiębiorstwach i 5 umów z obszaru współpracy gospodarczej i promocji). Blisko 40% uwolnionych w 2021 r. środków przeznaczono na zwiększenie dofinansowania w realizowanych projektach lub wybór nowych. Ponad 60% natomiast planuje się przesunąć na inne działania w ramach renegotjacji Programu.

Problemy dotyczące instrumentów finansowych

W ramach dz. 7.3 występowało bardzo małe zainteresowanie ze strony Ostatecznych Odbiorców pożyczkami na zakładanie działalności gospodarczej. Ponadto w III kwartale 2021 r. sfinalizowany został proces aneksowania umowy o finansowanie w zakresie wystąpienia ryzyka wystąpienia ujemnych stóp procentowych.

W ramach działania 1.1 zostanie rozwiązana umowa, a BGK zwrócił środki do IZ stwierdzając niekwalifikowalność całego portfela pożyczek zawartych w ramach innowacji.

Brak możliwości certyfikacji wydatków dotyczących IF

W wyniku Audytu KE pismem o sygn. Ares (2020) 139928 z dn.10.01.2020r. wstrzymano certyfikację wszystkich wydatków dotyczących IF.

Mając na celu pełne rozliczenie z KE projektów w zakresie instrumentów finansowych pomimo długotrwałego procesu odzyskiwania środków i braku pewności co do odzyskania pełnych kwot w związku z nieprawidłowościami powstałymi u jednego z Pośredników Finansowych, podjęto działania zmierzające do zastosowania mechanizmu nadkontraktacji w ramach poddziałania 2.1.1 (aneks w tym zakresie został podpisany 25.05.2021r.).

W oparciu o wypracowaną metodykę doboru próby dokumentów do szczegółowej weryfikacji Dział Instrumentów Finansowych dokonuje oceny kwalifikowalności wydatków w odniesieniu do Poddziałania 2.1.1 Nowe Produkty i usługi - pożyczka płynnościowa oraz Działania 3.4. Efektywność energetyczna w MSP (IV transza Wkładu Programu).

W oparciu o wytypowaną przez IA próbę pożyczek ex-post (102 pozycje) IP wszczęła weryfikację dokumentacji pożyczkowej. Do Beneficjenta BGK przekazana została korespondencja w przedmiocie uwag do weryfikowanych umów inwestycyjnych.

W związku ze stwierdzoną przez IP niekwalifikowalnością wydatków/pożyczek podjęto dalsze działania, w szczególności wystosowano do IZ RPO WO oraz do BGK pismo z wykazem niekwalifikowalnych pożyczek i opłat za zarządzanie.

Skorygowany i opracowano obowiązujące dokumenty, m.in. formularze nieprawidłowości, kontynuowano ustalenia z BGK w zakresie korekty sprawozdawczości kwartalnej oraz Monitorowania IF w SL2014. IP prowadziła z Beneficjentem korespondencję w przedmiocie realizowanych przez MFF czynności kontrolnych w odniesieniu do portfela pożyczek ALiF i FRW oraz wyników ww. czynności. W związku z kwestionowaniem przez Beneficjenta stanowiska IP polegającego na stwierdzeniu braku kwalifikowalności wydatków z tytułu pożyczek objętych kontrolą ex podjęto decyzję o powołaniu niezależnego eksperta (podpisana umowa z ekspertem w lipcu 2021r.). Główne tezy sformułowane w wyniku przeprowadzonej ekspertyzy: inwestycje nie są zgodne z celem finansowania, a wsparcie nie jest zgodne z warunkami jego przyznawania, PF nie dokonał prawidłowej kwalifikacji przedsięwzięć i wnioskodawców.

Rezygnacja z realizacji części zaplanowanych zadań

Ze względu na panującą w kraju pandemię COVID-19 część zaplanowanych zadań w ramach PT RPO WO 2014-2020 nie została zrealizowana lub zrealizowana w części, takich jak np.: stacjonarne posiedzenia KM, wyjazdy służbowe i in. IZ RPO WO 2014-2020 dokonała zwiększenia projektu oraz przesunięć pomiędzy kategoriami wydatków, co miało na celu dostosowanie projektu do zmienionego zakresu i potrzeb.

6.2. Ocena postępów poczynionych w zakresie realizacji celów pośrednich

Wszystkie wskaźniki Ram Wykonania założone na rok 2018 (cele pośrednie) zostały osiągnięte już w roku 2018, w związku z czym IZ RPO WO 2014-2020 wszelkie podejmowane w 2021 r. działania skupia na realizacji celów końcowych.

7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ

*Streszczenie sprawozdania z wdrażania RPO WO 2014-2020 za rok 2019 stanowi **Załącznik II** niniejszego dokumentu.*

8. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Informacje nt. wsparcia instrumentów finansowych w ramach RPO WO 2014-2020 znajdują się w **Załączniku III** do niniejszego Sprawozdania.

9. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

10. POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA

10.1. Duże projekty

W ramach RPO WO 2014-2020 nie przewiduje się finansowania wydatków związanych z realizacją dużych projektów.

10.2. Wspólne plany działania

Punkt nie ma zastosowania w odniesieniu do RPO WO 2014-2020.

CZĘŚĆ B

11. OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO

11.1. Informacje zawarte w części A i realizacja celów programu

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

11.2. Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci programów operacyjnych i operacji

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

11.3. Zrównoważony rozwój

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

11.4. Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

11.5. Rola partnerów we wdrażaniu programu

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

12. OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 akapit pierwszy lit. a) i b) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013

12.1. Postępy w realizacji planu ewaluacji oraz wykorzystanie wyników ewaluacji

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

12.2. Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności prowadzonych w ramach strategii komunikacji

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

13. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

14. DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

14.1. Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym rozwoju regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub naturalnych niekorzystnych warunków, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu operacyjnego.

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

14.2. Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności instytucji i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania funduszami i korzystania z nich

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

14.3. Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

14.4. W stosownych przypadkach — wkład w strategię makroregionalną i strategię morską

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 realizowane projekty pośrednio przyczyniają się do osiągnięcia celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Są to projekty zarówno finansowane z EFRR (**987 projektów**) jak i z EFS (**652 projekty**) na łączną wartość dofinansowania z UE **859 073 100,48 EUR**.

Cel 1 Ocalenie morza – realizowany jest w ramach projektów z PI 6b (obszar priorytetowy *Czysta woda w morzu*) oraz projekty dofinansowane w PI 6d (obszar priorytetowy *Bogata i zdrowa dzika fauna i flora*). Od początku realizacji RPO WO 2014-2020 łącznie na dofinansowanie **79** inwestycji wspierających cel 1 przeznaczono kwotę UE w wysokości **42 165 094,32 EUR**.

Cel 2 Rozwój połączeń w regionie – realizacja celu odbywa się pośrednio przy udziale projektów z zakresu rozbudowy infrastruktury drogowej i kolejowej, zakupu taboru kolejowego, rozbudowy infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego. łącznie na inwestycje wspierające obszar priorytetowy *Dobre warunki transportowe* przeznaczono **225 628 604,74 EUR** w ramach **73** realizowanych projektów.

Cel 3 Zwiększenie dobrobytu – osiągnięcie celu realizowane jest zarówno ze środków EFS jak i EFRR. Od początku realizacji Programu łącznie dofinansowano **1 487** inwestycji zwiększających dobrobyt na kwotę dofinansowania z UE **591 279 401,42 EUR**. W obszarze priorytetowym *Konkurencyjność na rynku globalnym* realizowanych jest 405 projektów m.in. z zakresu wsparcia nowych produktów i usług, wsparcia TIK, współpracy gospodarczej i promocji oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Założenia obszaru priorytetowego *Strategii Europy 2020* realizowane są w ramach 896 projektów przede wszystkim z zakresu inwestycji w infrastrukturę społeczną, konkurencyjny rynek pracy, dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych oraz rozwoju edukacji. Obszar priorytetowy *Zmiana klimatu* realizuje 186 projektów z zakresu inwestycji w efektywność energetyczną, strategię niskoemisyjną oraz zapobieganie zagrożeniom.

Cel(e), obszar(y) polityki i działanie(-a) horyzontalne, dla których program ma znaczenie:

| CELE | |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| ✓ | 1 - Ocalenie morza |
| ✓ | 2 - Rozwój połączeń w regionie |
| ✓ | 3 - Zwiększenie dobrobytu |
| OBSZARY POLITYKI | |
| ✓ | 4.1 - Biogospodarka |
| ✓ | 4.2 - Kultura |
| ✓ | 4.3 - Edukacja |
| ✓ | 4.4 - Energia |
| | 4.5 - Substancje niebezpieczne |
| ✓ | 4.6 - Zdrowie |
| ✓ | 4.7 - Innowacje |
| | 4.8 - Substancje biogenne |
| | 4.9 - Bezpieczeństwo morskie i ochrona na morzu |
| ✓ | 4.10 - Bezpieczeństwo |
| | 4.11 - Czysta żegluga |
| | 4.12 - Turystyka |
| ✓ | 4.13 - Transport |
| DZIAŁANIA HORYZONTALNE | |
| | 5.1 - Zdolności |
| ✓ | 5.2 - Klimat |
| | 5.3 - Sąsiedzi |
| | 5.4 - Planowanie przestrzenne |

A. Czy koordynatorzy makroregionalni (głównie Koordynatorzy Krajowi, Koordynatorzy Służby lub członkowie Tematycznej Grupy Sterującej) uczestniczą w pracach Komitetu Monitorującego Program?

Tak Nie

B. Czy w kryteriach wyboru przyznano dodatkowe punkty za szczególne środki wspierające SUE RMB?

Tak Nie

C. Czy w ramach Programu zainwestowano środki UE w SUE RMB?

Tak Nie

Przybliżona lub dokładna kwota w euro zainwestowana w SUE RMB:

| RODZAJ FUNDUSZU | WKŁAD UE (w EUR) |
|-------------------------------|-------------------------|
| EFRR (z ang. ERDF) | 634 144 817,36 |
| Fundusz Spójności (z ang. CF) | 0,00 |
| EFS (z ang. ESF) | 224 928 283,12 |
| EFRRROW (z ang. EAFRD) | 0,00 |
| EFMR (z ang. EMFF) | 0,00 |
| EIS | 0,00 |
| inne fundusze | 0,00 |
| nazwa innych funduszy | |

W przypadku wyboru "Innych funduszy", proszę podać ich nazwę.

Nie dotyczy.

D. Proszę przedstawić otrzymane wyniki w odniesieniu do SUE RMB (nie dotyczy roku 2016)

Nie dotyczy.

E. Czy Program uwzględni podcele/cele SUE RMB (poprzez zaplanowane działania i wskaźniki) zawarte w Planie Działania SUE RMB? Proszę podać działanie i wskaźnik

Realizowane w ramach Działań RPO WO 2014-2020 projekty, pośrednio przyczyniają się do osiągnięcia celów SUE RMB. Cel 1: kwota UE: 42 165 094,32 EUR. Cel 2: kwota UE: 225 628 604,74 EUR. Cel 3: kwota UE: 591 279 401,42 EUR.

14.5. W stosownych przypadkach — postępy w realizacji przedsięwzięć w dziedzinie innowacji społecznych

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

14.6 Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności zmarginalizowanych i osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy nie pracują, w tym, w stosownych przypadkach, wykorzystane środki finansowe.

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

15. INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH I POZIOMIE PROGRAMU

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

CZĘŚĆ C

16. INTELIGENTNY, TRWAŁY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

17. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA — RAMY WYKONANIA

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

18. INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.