

## Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

### CZĘŚĆ A

#### 1. IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA

CCI	2014PL16M2OP008
NAZWA PROGRAMU	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
WERSJA	8.0
ROK SPRAWOZDAWCZY	2022
DATA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA PRZEZ KOMITET MONITORUJĄCY	10.05.2023 r.



## Spis treści

<b>2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO .....</b>	<b>7</b>
2.1. System realizacji Programu Operacyjnego.....	7
2.2. Analiza postępu finansowego i rzeczowego.....	7
2.3. Instrumenty finansowe .....	8
<b>3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ .....</b>	<b>9</b>
3.1 Przegląd wdrażania.....	9
3.2 Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu .....	17
3.3. Cele pośrednie i końcowe określone w ramach.....	17
3.4. Dane finansowe .....	17
<b>4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI .....</b>	<b>17</b>
<b>5. INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH .....</b>	<b>19</b>
<b>6. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA .....</b>	<b>19</b>
6.1. Kwestie mające wpływ na wykonanie Programu i podjęte działania .....	19
6.2. Ocena postępów poczynionych w zakresie realizacji celów pośrednich .....	22
<b>7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ.....</b>	<b>22</b>
<b>8. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH .....</b>	<b>22</b>
<b>9. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH.....</b>	<b>22</b>
<b>10. POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA .....</b>	<b>22</b>
10.1. Duże projekty.....	22
10.2. Wspólne plany działania.....	22
<b>11. OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO .....</b>	<b>22</b>
11.1. Informacje zawarte w części A i realizacja celów programu .....	22
11.2. Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci programów operacyjnych i operacji.....	23
11.3. Zrównoważony rozwój .....	23
11.4. Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu.....	23

11.5. Rola partnerów we wdrażaniu programu .....	23
<b>12. OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 akapit pierwszy lit. a) i b) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013.....</b>	<b>23</b>
12.1. Postępy w realizacji planu ewaluacji oraz wykorzystanie wyników ewaluacji.....	23
12.2. Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności prowadzonych w ramach strategii komunikacji .....	23
<b>13. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH .....</b>	<b>23</b>
<b>14. DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO.....</b>	<b>23</b>
14.1. Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym rozwoju regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub naturalnych niekorzystnych warunków, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu operacyjnego.....	23
14.2. Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności instytucji i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania funduszami i korzystania z nich .....	23
14.3. Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych.....	24
14.4. W stosownych przypadkach — wkład w strategię makroregionalną i strategię morską .....	24
14.5. W stosownych przypadkach — postępy w realizacji przedsięwzięć w dziedzinie innowacji społecznych .....	26
14.6. Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności zmarginalizowanych i osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy nie pracują, w tym, w stosownych przypadkach, wykorzystane środki finansowe.....	26
<b>15. INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH I POZIOMIE PROGRAMU ....</b>	<b>26</b>
<b>16. INTELIGENTNY, TRWAŁY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU .</b>	<b>26</b>
<b>17. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA — RAMY WYKONANIA.....</b>	<b>26</b>
<b>18. INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH .....</b>	<b>26</b>
<b>ZAŁĄCZNIKI</b>	
Załącznik I	TABELE OD 1 DO 13
Załącznik II	STRESZCZENIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020
Załącznik III	MODEL PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

## Wykaz skrótów

<b>BGK</b>	Bank Gospodarstwa Krajowego
<b>EFRR</b>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
<b>EFS</b>	Europejski Fundusz Społeczny
<b>GUS</b>	Główny Urząd Statystyczny
<b>IC</b>	Instytucja Certyfikująca
<b>IF</b>	Instrumenty finansowe
<b>IP</b>	Instytucja Pośrednicząca
<b>IPI</b>	Indykacyjny Plan Inwestycyjny, tj. procedura pozakonkursowa wyboru projektów
<b>IZ</b>	Instytucja Zarządzająca
<b>KAS</b>	Krajowa Administracja Skarbowa
<b>KE</b>	Komisja Europejska
<b>KSRG</b>	Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
<b>LSI</b>	Lokalny System Informatyczny
<b>MF</b>	Ministerstwo Finansów
<b>MFF</b>	Menadżer Funduszu Funduszy
<b>MŚP</b>	Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
<b>NIK</b>	Najwyższa Izba Kontroli
<b>NUTS</b>	Skrót od z francuskiego: Nomenclature des Unités territoriales statistiques – oznacza Klasyfikację Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych
<b>OCRG</b>	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
<b>OP</b>	Oś Priorytetowa
<b>OSP</b>	Ochotnicza Straż Pożarna
<b>PF</b>	Pośrednik Finansowy
<b>PGW Wody Polskie</b>	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
<b>PI</b>	Priorytet Inwestycyjny
<b>PKB</b>	Produkt Krajowy Brutto
<b>PZP</b>	Prawo Zamówień Publicznych
<b>RPDPT</b>	Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020
<b>RZW</b>	Roczne Zestawienie Wydatków
<b>RPO WO 2014-2020</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
<b>SAO</b>	Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska
<b>SL2014</b>	aplikacja główna Centralnego systemu teleinformatycznego
<b>SUE RMB</b>	Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego
<b>UE</b>	Unia Europejska
<b>UZP</b>	Urząd Zamówień Publicznych

<b>WMDT</b>	Wskaźnik Międzygałęziowej Dostępności Transportowej
<b>WP</b>	Wskaźniki produktu
<b>WRB</b>	Wskaźniki rezultatu bezpośredniego
<b>WRD</b>	Wskaźniki rezultatu długoterminowego
<b>WUP</b>	Wojewódzki Urząd Pracy
<b>ZIT</b>	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
<b>ZWO</b>	Zarząd Województwa Opolskiego

## 2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO

### 2.1. System realizacji Programu Operacyjnego

W 2022 r. trwały prace nad aktualizacją Programu. 3 sierpnia 2022 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą nr C(2022)5721 zatwierdziła wersję nr 8 Programu, będącą podstawą przedstawienia Sprawozdania za 2022 rok. Aktualizacja dotyczyła uruchomienia II transzy REACT-EU, czyli działań wspierających kryzysowe działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowujących do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność. Ponadto, zaprojektowano środki na wsparcie osób uciekających z Ukrainy, w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju.

### 2.2. Analiza postępu finansowego i rzeczowego

- Do końca 2022 złożono **3 357 wniosków** na kwotę UE **1 272 mln EUR** (EFRR 1 971 wniosków na kwotę 865,1 mln EUR; EFS 1 386 wnioski na kwotę 406,9 mln EUR), w tym **178 w ramach IPI i procedury NADZWYCZAJNEJ** na kwotę UE 338,6 mln EUR (EFRR 240,3 mln EUR; EFS 98,3 mln EUR).

W 2022 złożono 16 wniosków na kwotę UE 14,6 mln EUR (EFRR 12,2 mln EUR; EFS 2,4 mln EUR).

- Do końca 2022 zatwierdzono **1 971 wniosków** na kwotę UE **949,6 mln EUR** (EFRR 1 198 wniosków na kwotę 685,9 mln EUR; EFS 773 wnioski na kwotę 263,7 mln EUR), w tym **176 w ramach IPI i procedury NADZWYCZAJNEJ** na kwotę UE 332,6 mln EUR (EFRR 234,5 mln EUR; EFS 98,1 mln EUR).

W 2022 IZ zatwierdziła 86 wniosków na kwotę UE 21,5 mln EUR (EFRR 14,7 mln EUR; EFS 6,8 mln EUR).

- Do końca 2022 podpisano **1 792 umowy** na kwotę UE **916,4 mln EUR** (EFRR 1 088 umów na kwotę 653,0 mln EUR; EFS 704 umowy na kwotę 263,4 mln EUR), w tym **174 w ramach IPI i procedury NADZWYCZAJNEJ** na kwotę UE 332,0 mln EUR (EFRR 220,7 mln EUR; EFS 111,3 mln EUR). Poziom kontraktacji w ramach Programu wyniósł **100,7%**.

W 2022 podpisano 96 umów na kwotę UE 20 mln EUR (EFRR 15,5 mln EUR; EFS 4,6 mln EUR). Rozwiązano 20 umów na kwotę UE 3,1 mln EUR.

- Do końca 2022 r. zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę UE **760,1 mln EUR** tj. **83,5%** alokacji Programu (EFRR 549,1 mln EUR; EFS 211,0 mln EUR).

W 2022 r. wartość UE zatwierdzonych wniosków o płatność wyniosła 75,7 mln EUR (EFRR 48,9 mln EUR; EFS 26,8 mln EUR).

- Narastająco kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2022 r. wyniosła **840,8 mln EUR** tj. **87,8%** alokacji Programu (EFRR 618,2 mln EUR; EFS 222,6 mln EUR). Poziom certyfikacji równa się wysokości wydatków poświadczonych do KE pomniejszonych o wydatki wycofane w Rocznych Zestawieniach Wydatków (RZW).

Kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych w 2022 r. wyniosła 81,7 mln EUR (EFRR 49,6 mln EUR; EFS 32,1 mln EUR).

- Do końca 2022 r. KE dokonała refundacji na kwotę **749,8 mln EUR**, co stanowi **77,4%** alokacji Programu (EFRR 555 mln EUR; EFS 194,8 mln EUR).

- Realizacja Programu przebiega prawidłowo. Wg stanu na 31.12.2022 r. województwo opolskie zajmuje trzecie miejsce w kraju zarówno pod względem kontraktacji, jak i poziomu zatwierdzonych wniosków o płatność. Jeżeli chodzi o poziom środków certyfikowanych do KE to region zajmuje drugie miejsce w kraju.
- Jeżeli chodzi o kontraktację, to prawie wszystkie osie osiągnęły już lub zbliżają się do poziomu 100%.
- W odniesieniu do płatności, podobnie do roku 2021, wysoki poziom został osiągnięty w OP VI (97,8%) oraz OP II (93,1%). Najmniej wydatków wykazanych przez beneficjentów występuje w nowo dodanych do Programu osiach priorytetowych obejmujących wsparcie REACT-EU (OP XII i XIII) oraz wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych (OP XIV).
- Wysokim wynikiem pod względem rzeczowym wyróżniają się OP IX (w obszarze EFS) oraz OP II i VI (w obszarze EFRR).

IZ wzorem lat poprzednich, realizację wskaźników EFS i EFRR raportuje z wniosków o płatności pośrednie i końcowe. Wartości wskaźników rzeczowych pochodzą z wniosków o płatność wprowadzonych do SL2014 i zatwierdzonych przez IZ/IP do 31.12.2022 r. Przyjęte podejście zapewnia spójność pomiędzy danymi ujętymi w tabelach sprawozdania.

### 2.3. Instrumenty finansowe

Dane finansowe dot. instrumentów finansowych zamieszczone zarówno w pkt 2.3 jak i pkt 8 przeliczono po kursie obowiązującym w sprawozdaniu czyli 1 EURO = 4,6855 PLN.

Na realizację instrumentów finansowych IZ RPO WO przeznaczyła **49,3 mln EUR** środków UE (EFRR 48,31 mln EUR; EFS 0,98 mln EUR), co stanowi **5,15%** alokacji na Program.

W celu określenia kierunków i zasad wykorzystania IF zostały opracowane Strategie inwestycyjne dla IF w zakresie EFRR i EFS. IZ podjęła decyzję o zastosowaniu procedury pozakonkursowej, w ramach której zidentyfikowano BGK jako beneficjenta, który pełni rolę MFF. Pożyczek ostatecznym odbiorcom udzielają Pośrednicy Finansowi wybrani przez MFF.

#### Stan wdrażania IF:

- podpisano **4 umowy** z MFF (BGK) na kwotę UE **47,2 mln EUR**;
- w zatwierdzonych **wnioskach o płatność** wykazano kwotę UE **46,8 mln EUR**, co stanowi **94,9% alokacji** na IF;
- BGK podpisał **11 umów z PF**, a wartość środków UE wypłaconych PF wyniosła **43,9 mln EUR**;
- wybrani pośrednicy finansowi: Fundacja Rozwoju Śląska; Agencja Leasingu i Finansów S.A; Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A; Konsorcjum: Fundacja Rozwoju Śląska - Lider, Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. – Uczestnik; Polska Fundacja Przedsiębiorczości; Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.;
- łącznie podpisano **1 076 umów** z ostatecznymi odbiorcami na kwotę UE **43,5 mln EUR**;
  - poddz. 2.2.1 – 897 umów na kwotę UE 35,5 mln EUR;
  - poddz. 3.2.3 – 56 umów na kwotę UE 3,7 mln EUR;
  - dz. 3.4 – 53 umowy na kwotę UE 3,5 mln EUR;
  - dz. 7.3 – 70 umów na kwotę UE 0,8 mln EUR;



- w ramach podpisanych umów wypłacono ostatecznym odbiorcom ponad **43,5 mln EUR** środków UE, co stanowi 99,2% środków wypłaconych PF oraz 88,3% łącznej alokacji na IF.

Szczegółowe informacje nt. stanu wdrażania instrumentów finansowych znajdują się w *Załączniku III*.

### 3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ

#### 3.1 Przegląd wdrażania

NR IDENT.	OŚ PRIORYTETOWA	KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW
	<p style="text-align: center;"><b>OP I</b> <i>INNOWACJE W GOSPODARCE</i></p>	<p><b>POSTĘP FINANSOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ złożono 178 wniosków na 205,8 mln EUR, w tym UE 118,8 mln EUR w 2022: nie złożono wniosków o dofinansowanie</li> <li>➤ zatwierdzono 101 wniosków na 130,6 mln EUR, w tym UE 75,1 mln EUR w 2022: nie zatwierdzono wniosków o dofinansowanie</li> <li>➤ podpisano 89 umów na 92,7 mln EUR, w tym UE 51,6 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP – <b>106,6%</b> w 2022: nie podpisano umów o dofinansowanie</li> <li>➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 72,5 mln EUR, w tym UE 35,6 mln EUR, tj. <b>73,6%</b> alokacji na OP w 2022: wnioski o płatność na kwotę 5,7 mln EUR, w tym UE 2,9 mln EUR</li> <li>➤ narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2022 r. wyniosła 51,2 mln EUR, co stanowi <b>92,7%</b> alokacji OP w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych w 2022 r. wyniosła 4,3 mln EUR.</li> </ul> <p><b>POSTĘP RZECZOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 1, 3A, 3B, 5</li> <li>➤ W ramach działania 1.1 została rozwiązana umowa IF, a BGK zwrócił środki do IZ stwierdzając niekwalifikowalność całego portfela pożyczek zawartych w ramach innowacji. Wartości docelowe zostały odpowiednio zmienione przy renegotjacji Programu</li> <li>➤ Realizacja pozostałych wskaźników nie jest zagrożona.</li> </ul>
	<p style="text-align: center;"><b>OP II</b> <i>KONKURENCYJNA GOSPODARKA</i></p>	<p><b>POSTĘP FINANSOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ złożono 889 wniosków na 196,5 mln EUR, w tym UE 114,6 mln EUR w 2022: nie złożono wniosków o dofinansowanie</li> <li>➤ zatwierdzono 397 wniosków na 120,6 mln EUR, w tym UE 70,4 mln EUR w 2022: 17 wniosków na kwotę 1,4 mln EUR, w tym UE 0,8 mln EUR</li> <li>➤ podpisano 350 umów na kwotę 123,3 mln EUR, w tym UE 84,8 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP - <b>98,2%</b></li> </ul>

NR IDENT.	OŚ PRIORYTETOWA	KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW
		<p>w 2022: 16 umów na kwotę 1,3 mln EUR, w tym UE 0,8 mln EUR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 117,2 mln EUR, w tym UE 80,5 mln EUR, tj. <b>93,1%</b> alokacji na OP</li> </ul> <p>w 2022: wnioski o płatność na kwotę 5,7 mln EUR, w tym UE 3 mln EUR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2022 r. wyniosła 73,9 mln EUR, co stanowi <b>81,1%</b> alokacji OP</li> </ul> <p>w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych w 2022 r. wyniosła 8,1 mln EUR.</p> <p><b>POSTĘP RZECZOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 1, 3A, 3B, 5</li> <li>➤ Realizacja wskaźników nie jest zagrożona.</li> </ul>
	<p style="text-align: center;"><b>OP III</b> GOSPODARKA NISKOEMISYJNA</p>	<p><b>POSTĘP FINANSOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ złożono 209 wniosków na 214,7 mln EUR, w tym UE 142,8 mln EUR</li> </ul> <p>w 2022: nie złożono wniosków o dofinansowanie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zatwierdzono 150 wniosków na 182,4 mln EUR, w tym UE 123,1 mln EUR</li> </ul> <p>w 2022: 4 wnioski na 1,5 mln EUR, w tym UE 0,7 mln EUR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ podpisano 138 umów na 189,3 mln EUR, w tym UE 121,3 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP – <b>101,1%</b></li> </ul> <p>w 2022: 3 umowy na kwotę 1,4 mln EUR, w tym UE 0,62 mln EUR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zatwierdzono wnioski o płatność na 176,6 mln EUR, w tym UE 110,1 mln EUR, tj. <b>91,8%</b> alokacji na OP</li> </ul> <p>w 2022: wnioski o płatność na kwotę 30,2 mln EUR, w tym UE 14,9 mln EUR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2022 r. wyniosła 126,4 mln EUR, co stanowi <b>100%</b> alokacji OP</li> </ul> <p>w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych w 2022 r. wyniosła 20,2 mln EUR.</p> <p><b>POSTĘP RZECZOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 1, 3A, 3B, 5</li> <li>➤ Niski poziom realizacji wskaźników CO32 i CO34 wynika ze specyfiki czasu osiągnięcia wskaźników, tj. rok po zakończeniu realizacji projektów,</li> <li>➤ Realizacja wskaźników nie jest zagrożona.</li> </ul>

NR IDENT.	OŚ PRIORYTETOWA	KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW
	<p style="text-align: center;"><b>OP IV</b> ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM</p>	<p><b>POSTĘP FINANSOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ złożono 7 wniosków na kwotę 28,4 mln EUR, w tym UE 20,5 mln EUR; w 2022: nie złożono wniosków o dofinansowanie</li> <li>➤ zatwierdzono 6 wniosków na kwotę 28,2 mln EUR, w tym UE 20,3 mln EUR w 2022: nie zatwierdzono wniosków o dofinansowanie</li> <li>➤ podpisano 6 umów na kwotę 22,9 mln EUR, w tym UE 16,5 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP – <b>99,4%</b> w 2022: nie podpisano umów o dofinansowanie</li> <li>➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 9,2 mln EUR, w tym UE 7,5 mln EUR, tj. <b>45,2%</b> alokacji na OP w 2022: wnioski o płatność na kwotę 3,9 mln EUR, w tym UE 3,2 mln EUR</li> <li>➤ narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2022 r. wyniosła 7,3 mln EUR, co stanowi <b>41,9%</b> alokacji OP w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych w 2022 r. wyniosła 3,8 mln EUR.</li> </ul> <p><b>POSTĘP RZECZOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 3A oraz 5</li> <li>➤ Zerowy poziom realizacji wskaźników: CO20, 5bP1 oraz 5bP2 wynika z faktu, iż projekt dot. małej retencji jest w trakcie realizacji, a rezultaty zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji projektu, które planowane jest na koniec 2023 r. Realizacja zadania w tym zakresie przebiega zgodnie z planem, zatem nie przewiduje się nieosiągnięcia celów w tym obszarze.</li> </ul>
	<p style="text-align: center;"><b>OP V</b> OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO</p>	<p><b>POSTĘP FINANSOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ złożono 331 wniosków na 174,7 mln EUR, w tym UE 115,5 mln EUR w 2022: 5 wniosków na 1,5 mln EUR, w tym UE 1,3 mln EUR</li> <li>➤ zatwierdzono 243 wnioski na 129,8 mln EUR, w tym UE 85,9 mln EUR w 2022: 4 wnioski na 1,5 mln EUR, w tym UE 1,2 mln EUR</li> <li>➤ podpisano 227 umów na kwotę 126,7 mln EUR, w tym UE 80,4 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP – <b>98,6%</b> w 2022: nie podpisano umów o dofinansowanie</li> <li>➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 78,3 mln EUR, w tym UE 50,8 mln EUR, tj. <b>62,2%</b> alokacji na OP w 2022: wnioski o płatność na kwotę 15,9 mln EUR, w tym UE 10 mln EUR</li> <li>➤ narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2022 r. wyniosła 60,3 mln EUR, co stanowi <b>68,7%</b> alokacji OP w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych w 2022 r. wyniosła</li> </ul>

NR IDENT.	OŚ PRIORYTETOWA	KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW
		<p>10,7 mln EUR.</p> <p><b>POSTĘP RZECZOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 1, 3A, 3B, 5</li> <li>➤ Realizacja wskaźników nie jest zagrożona.</li> </ul>
	<p><b>OP VI</b>  <b>ZRÓWNOWAŻONY</b>  <b>TRANSPORT NA</b>  <b>RZECZ</b>  <b>MOBILNOŚCI</b>  <b>MIESZKAŃCÓW</b></p>	<p><b>POSTĘP FINANSOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ złożono 70 wniosków na 275,3 mln EUR, w tym UE 210,4 mln EUR w 2022: nie złożono wniosków o dofinansowanie</li> <li>➤ zatwierdzono 68 wniosków na 274,2 mln EUR, w tym UE 199,6 mln EUR w 2022: nie zatwierdzono wniosków o dofinansowanie</li> <li>➤ podpisano 67 umów na kwotę 248,2 mln EUR, w tym UE 185,9 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP – <b>100,1%</b> w 2022: nie podpisano umów o dofinansowanie</li> <li>➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 239,2 mln EUR, w tym UE 181,5 mln EUR, tj. <b>97,8%</b> alokacji na OP w 2022: wnioski o płatność na kwotę 10 mln EUR, w tym UE 5,9 mln EUR</li> <li>➤ narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2022 r. wyniosła 195,2 mln EUR, co stanowi <b>100%</b> alokacji OP w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych w 2022 r. wyniosła 1,8 tys. EUR.</li> </ul> <p><b>POSTĘP RZECZOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 3A oraz 5</li> <li>➤ Realizacja wskaźników nie jest zagrożona.</li> </ul>
	<p><b>OP VII</b>  <b>KONKURENCYJNY</b>  <b>RYNEK PRACY</b></p>	<p><b>POSTĘP FINANSOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ złożono 384 wnioski na 164 mln EUR, w tym UE 141,5 mln EUR w 2022: nie złożono wniosków o dofinansowanie</li> <li>➤ zatwierdzono 216 wniosków na 95,4 mln EUR, w tym UE 80,7 mln EUR w 2022: nie zatwierdzono wniosków o dofinansowanie</li> <li>➤ podpisano 174 umowy na kwotę 89,4 mln EUR, w tym UE 75,9 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP – <b>107%</b> w 2022: nie podpisano umów o dofinansowanie</li> <li>➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 78,7 mln EUR, w tym UE 62,8 mln EUR, tj. <b>88,5%</b> alokacji na OP w 2022: wnioski o płatność na kwotę 6,6 mln EUR, w tym UE 3,4 mln EUR</li> <li>➤ narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2022 r.</li> </ul>

NR IDENT.	OŚ PRIORYTETOWA	KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW
		<p>wyniosła 65,3 mln EUR, co stanowi <b>87,2%</b> alokacji OP</p> <p>w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych w 2022 r. wyniosła 5,9 mln EUR.</p> <p><b>POSTĘP RZECZOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tab. 2A, 2C, 4A, 4B, 5</li> <li>➤ Realizacja wskaźników nie jest zagrożona.</li> </ul>
	<p><b>OP VIII</b> <i>INTEGRACJA SPOŁECZNA</i></p>	<p><b>POSTĘP FINANSOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ złożono 479 wniosków na 146,7 mln EUR, w tym UE 119,5 mln EUR w 2022: nie złożono wniosków o dofinansowanie</li> <li>➤ zatwierdzono 285 wniosków na 96,9 mln EUR, w tym UE 82,1 mln EUR w 2022: 28 wniosków na kwotę 5,2 mln EUR, w tym UE 4,4 mln EUR</li> <li>➤ podpisano 265 umów na kwotę 101,1 mln EUR, w tym UE 85,9 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP – <b>103,2%</b> w 2022: 26 umów na kwotę 2,6 mln EUR, w tym UE 2,2 mln EUR</li> <li>➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 76,6 mln EUR, w tym UE 63,9 mln EUR, tj. <b>76,8%</b> alokacji na OP w 2022: wnioski o płatność na kwotę 14 mln EUR, w tym UE 11,9 mln EUR</li> <li>➤ narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2022 r. wyniosła 67,7 mln EUR, co stanowi <b>79,3%</b> alokacji OP w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych w 2022 r. wyniosła 13,3 mln EUR.</li> </ul> <p><b>POSTĘP RZECZOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tab. 2A, 2C, 4A, 4B, 5</li> <li>➤ Realizacja wskaźników nie jest zagrożona.</li> </ul>
	<p><b>OP IX</b> <i>WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI</i></p>	<p><b>POSTĘP FINANSOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ złożono 496 wniosków na 127,6 mln EUR, w tym UE 106,7 mln EUR w 2022: nie złożono wniosków o dofinansowanie</li> <li>➤ zatwierdzono 245 wniosków na 73,2 mln EUR, w tym UE 61,7 mln EUR w 2022: nie zatwierdzono wniosków o dofinansowanie</li> <li>➤ podpisano 238 umów na kwotę 76,3 mln EUR, w tym UE 62,9 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP – <b>101,8%</b> w 2022: nie podpisano umów o dofinansowanie</li> <li>➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 59,6 mln EUR, w tym UE 50 mln EUR, tj. <b>80,9%</b> alokacji na OP w 2022: wnioski o płatność na kwotę 7,6 mln EUR, w tym UE 6,1 mln EUR</li> </ul>

NR IDENT.	OŚ PRIORYTETOWA	KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW
		<p>➤ narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2022 r. wyniosła 53,9 mln EUR, co stanowi <b>82,6%</b> alokacji OP</p> <p>w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych w 2022 r. wyniosła 8,1 mln EUR.</p> <p><b>POSTĘP RZECZOWY</b></p> <p>➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tab. 2A, 2C, 4A, 4B, 5</p> <p>➤ Realizacja wskaźników nie jest zagrożona.</p>
	<p><b>OP X</b> INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ</p>	<p><b>POSTĘP FINANSOWY</b></p> <p>➤ złożono 279 wniosków na 425,9 mln EUR, w tym UE 131,5 mln EUR w 2022: nie złożono wniosków o dofinansowanie</p> <p>➤ zatwierdzono 203 wnioski na 175,1 mln EUR, w tym UE 99,5 mln EUR w 2022: nie zatwierdzono wniosków o dofinansowanie</p> <p>➤ podpisano 181 umów na 174 mln EUR, w tym UE 100,4 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP – <b>99,5%</b></p> <p>w 2022: 18 umów na 4,6 mln EUR, w tym UE 2 mln EUR</p> <p>➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 143,2 mln EUR, w tym UE 81,8 mln EUR, tj. <b>81,1%</b> alokacji na OP</p> <p>w 2022: wnioski o płatność na kwotę 10,8 mln EUR, w tym UE 7,7 mln EUR</p> <p>➤ narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2022 r. wyniosła 103,4 mln EUR, co stanowi <b>99,9%</b> alokacji OP</p> <p>w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych w 2022 r. wyniosła 2,1 mln EUR.</p> <p><b>POSTĘP RZECZOWY</b></p> <p>➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 3A oraz 5</p> <p>➤ Realizacja wskaźników nie jest zagrożona.</p>
	<p><b>OP XI</b> POMOC TECHNICZNA</p>	<p><b>POSTĘP FINANSOWY</b></p> <p>➤ złożono 27 Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej na kwotę 46,1 mln EUR, w tym UE 39,2 mln EUR</p> <p>w 2022: 3 RPDPT na kwotę 2,8 mln EUR, w tym UE 2,4 mln EUR</p> <p>➤ zatwierdzono 27 RPDPT na kwotę 46,1 mln EUR, w tym UE 39,2 mln EUR</p> <p>w 2022: 3 RPDPT na kwotę 2,8 mln EUR, w tym UE 2,4 mln EUR</p> <p>➤ podjęto 27 decyzji o dofinansowanie RPDPT na kwotę 45,6 mln EUR, w tym UE 38,8 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP – <b>99,4%</b></p> <p>w 2022: 3 decyzje o dofinansowanie RPDPT na kwotę 2,8 mln EUR, w tym UE 2,4 mln EUR</p>

NR IDENT.	OŚ PRIORYTETOWA	KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW
		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 40,5 mln EUR, w tym UE 34,4 mln EUR, tj. <b>88,1%</b> alokacji na OP w 2022: wnioski o płatność na kwotę 6,4 mln EUR, w tym UE 5,4 mln EUR</li> <li>➤ narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2022 r. wyniosła 35,7 mln EUR, co stanowi <b>88,5%</b> alokacji OP w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych w 2022 r. wyniosła 4,8 mln EUR.</li> </ul> <p><b>POSTĘP RZECZOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabelach 4B, 2C</li> <li>➤ Postęp wdrażania Osi priorytetowej jest na właściwym poziomie, wszystkie wskaźniki są realizowane.</li> </ul>
	<p><b>OP XII</b> WSPARCIE W RAMACH REACT- EU W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM</p>	<p><b>POSTĘP FINANSOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ złożono 5 wniosków na 12,6 mln EUR, w tym UE 10 mln EUR w 2022: 5 wniosków na 12,6 mln EUR, w tym UE 10 mln EUR</li> <li>➤ zatwierdzono 27 wniosków na 11,9 mln EUR, w tym UE 9,2 mln EUR (z czego 24 wnioski przeniesione z dz. 2.1.2 <i>Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach</i>) w 2022: 27 wniosków na kwotę 11,9 mln EUR, w tym UE 9,2 mln EUR</li> <li>➤ podpisano 27 umów na 11,8 mln EUR, w tym UE 9,2 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP – <b>72,8%</b> w 2022: 27 umów na 11,8 mln EUR, w tym UE 9,2 mln EUR</li> <li>➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 2,3 mln EUR, w tym UE 1,1 mln EUR, tj. <b>8,7%</b> alokacji na OP w 2022: wnioski o płatność na kwotę 2,3 mln EUR, w tym UE 1,1 mln EUR</li> <li>➤ narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2022 r. wyniosła 0,4 mln EUR, co stanowi <b>3%</b> alokacji OP w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych w 2022 r. wyniosła 0,4 mln EUR.</li> </ul> <p>Ze względu na dość późne uruchomienie środków w REACT EU projekty są w trakcie realizacji. Mając jednak na uwadze przyjęty harmonogram zatwierdzania wniosków o płatność, IZ RPO nie widzi zagrożenia w wydatkowaniu środków REACT EU.</p> <p><b>POSTĘP RZECZOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabeli 3A</li> <li>➤ Realizacja wskaźników nie jest zagrożona.</li> </ul>

NR IDENT.	OŚ PRIORYTETOWA	KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW
	<p style="text-align: center;"><b>OP XIII</b> <i>POMOC TECHNICZNA REACT-EU</i></p>	<p><b>POSTĘP FINANSOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ złożono 1 Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej REACT-EU na kwotę 0,5 mln EUR, w tym UE 0,4 mln EUR w 2022: 1 RPDPT na kwotę 0,5 mln EUR, w tym UE 0,4 mln EUR</li> <li>➤ zatwierdzono 1 RPDPT na kwotę 0,5 mln EUR, w tym UE 0,4 mln EUR w 2022: 1 RPDPT na kwotę 0,5 mln EUR, w tym UE 0,4 mln EUR</li> <li>➤ podjęto 1 decyzję o dofinansowanie RPDPT na kwotę 0,62 mln EUR, w tym UE 0,53 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP – <b>101%</b> w 2022: 1 decyzja o dofinansowanie RPDPT na kwotę 0,62 mln EUR, w tym UE 0,53 mln EUR</li> <li>➤ zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 0,1 mln EUR, w tym UE 0,1 mln EUR, tj. <b>19,1%</b> alokacji na OP w 2022: wnioski o płatność na kwotę 0,1 mln EUR, w tym UE 0,1 mln EUR</li> <li>➤ narastająco (z uwzględnieniem RZW) kwota wnioskowana w deklaracjach zatwierdzonych przez IC dot. wydatków rozliczonych do końca 2022 r. wyniosła 17,5 EUR w tym kwota wnioskowana dot. wydatków rozliczonych w 2022 r. wyniosła 17,5 EUR.</li> </ul> <p><b>POSTĘP RZECZOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabeli 3A.</li> </ul>
	<p style="text-align: center;"><b>OP XIV</b> <i>WSPARCIE OSÓB UCIEKAJĄCYCH Z UKRAINY W WYNIKU DZIAŁAŃ ZBROJNYCH PROWADZONYCH NA TERENIE TEGO KRAJU</i></p>	<p><b>POSTĘP FINANSOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ złożono 2 wnioski na 2,8 mln EUR, w tym UE 0,5 mln EUR w 2022: 2 wnioski na 2,8 mln EUR, w tym UE 0,5 mln EUR</li> <li>➤ zatwierdzono 2 wnioski na 2,8 mln EUR, w tym UE 2,3 mln EUR w 2022: 2 wnioski na kwotę 2,8 mln EUR, w tym UE 2,3 mln EUR</li> <li>➤ podpisano 2 umowy na 2,8 mln EUR, w tym UE 2,3 mln EUR; poziom kontraktacji w ramach OP – <b>94,8%</b> w 2022: 2 umowy na 2,8 mln EUR, w tym UE 2,3 mln EUR</li> <li>➤ do końca okresu sprawozdawczego nie zatwierdzono wniosków o płatność w ramach OP XIV.</li> </ul> <p><b>POSTĘP RZECZOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Postęp rzeczowy przedstawiony został w tabeli 2A, 2C, 4A, 4B</li> <li>➤ do końca roku sprawozdawczego w ramach OP XIV nie wykazano płatności.</li> </ul>

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2014-2020 na podstawie LSI SYZYF RPO WO 2014-2020 oraz SL2014.



### 3.2 Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu

Dane na temat wspólnych i specyficznych wskaźników dla Programu przedstawiono w Tabelach 1-4 w **Załączniku I** do niniejszego Sprawozdania.

### 3.3. Cele pośrednie i końcowe określone w ramach

Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania znajdują się w Tabeli 5 w **Załączniku I** do niniejszego Sprawozdania.

### 3.4. Dane finansowe

Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i Programu znajdują się w Tabeli 6 w **Załączniku I** do niniejszego Sprawozdania.

Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji dla EFRR i EFS przedstawiono w Tabeli 7 w **Załączniku I** do niniejszego Sprawozdania.

Informacja nt. wykorzystania finansowania krzyżowego przedstawiona jest w Tabeli 8 w **Załączniku I** do niniejszego Sprawozdania.

Tabela 9 *Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (EFRR i Fundusz Spójności w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”)*, Tabela 10 *Wydatki poniesione poza obszarem objętym programem (EFS)* oraz Tabela 11 *Alokacja zasobów między ludźmi młodymi spoza kwalifikujących się regionów na poziomie NUTS 2 w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013)* nie ma zastosowania w ramach RPO WO 2014-2020.

## 4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI

### **Informacja dotycząca realizowanych badań ewaluacyjnych w 2022 roku**

Badania, ewaluacje i analizy realizowane w województwie opolskim wspierają proces budowania wiedzy o regionie oraz dostarczają informacji o skuteczności, efektywności oraz użyteczności wdrażanych interwencji. W toku zrealizowanych opracowań, wypracowane zostały wnioski i rekomendacje pozwalające na:

- analizę oraz poprawę jakości działań oraz skuteczności, efektywności i użyteczności polityk publicznych (m.in. pod kątem SRWO 2020 i RPO WO 2014-2020);
- podsumowanie efektów realizowanych działań oraz ustalenie mechanizmów, które doprowadziły do zaobserwowanych zmian, w tym ocenę skutków pandemii COVID-19 (w niektórych obszarach wsparcia) oraz zaprojektowanie działań niezbędnych do podjęcia w przyszłości celem ich niwelowania;
- ustalenie związków przyczynowo - skutkowych pomiędzy działaniami i efektami programu (w ramach określonej logiki RPO WO 2014-2020), w tym zidentyfikowanie przyczyn ewentualnych odchyłeń/barier w realizacji interwencji i zaproponowanie działań korygujących;
- jeszcze efektywniejsze zaprojektowanie interwencji zaplanowanych do wdrażania na poziomie regionalnym w ramach *Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027*.

Badania dostarczyły rzetelnych i przydatnych informacji, zarówno w celu poprawy jakości wdrażania programu, jak i monitorowania i mierzenia efektów realizowanych działań. Dając tym samym wskazówki na przyszłość do modyfikacji praktykowanych rozwiązań, jak i ulepszając programowane działania ukierunkowane na wzrost jakości życia mieszkańców województwa opolskiego.

W 2022 roku zrealizowano poniższe badania ewaluacyjne:

a) *Efekty wsparcia w zakresie przygotowania terenów inwestycyjnych w województwie opolskim*

**Głównym celem** ewaluacji była analiza i ocena wpływu interwencji w zakresie przygotowania terenów inwestycyjnych na sytuację społeczno-gospodarczą, w tym rozwój MŚP, w województwie opolskim. W toku badania zaproponowane zostały działania możliwe do wprowadzenia na poziomie regionalnym i lokalnym prowadzące do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

**Termin realizacji ewaluacji:** październik 2021 r. – czerwiec 2022 r.

**Wykonawca:** Instytut Śląski w Opolu

b) *Ocena efektów wsparcia i diagnoza potrzeb w zakresie rozwoju usług i infrastruktury ochrony zdrowia i reintegracji społeczno-zawodowej mieszkańców województwa opolskiego*

**Głównym celem** ewaluacji była ocena wpływu interwencji na promowanie włączenia społecznego oraz przeciwdziałanie ubóstwu i dyskryminacji w województwie opolskim (zarówno pod kątem wspierania przedsiębiorczości społecznej, wzrostu zatrudnienia, jak i dostępu do usług społecznych). W ramach badania dokonano analizy wsparcia świadczonego w ramach RPO WO 2014-2020, pod kątem Osi Priorytetowych: VIII (Działania 8.1, 8.2 i 8.3) i X (Poddziałania 10.1.1. i 10.1.2). W toku badania sformułowano wnioski i rekomendacje w obszarze ochrony zdrowia oraz pomocy i ekonomii społecznej zasadne do zaimplementowania w FEO 2021-2027.

**Termin realizacji ewaluacji:** styczeń – grudzień 2022 r.

**Wykonawca:** Instytut Śląski w Opolu

c) *Ocena wsparcia w zakresie edukacji w ramach RPO WO 2014-2020 oraz analiza aspiracji edukacyjno-zawodowych uczniów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych*

**Głównym celem** ewaluacji jest ocena realizacji dotychczasowych działań na rzecz edukacji ogólnej, zawodowej oraz ustawicznej podejmowanych w ramach RPO WO 2014-2020 oraz analiza aspiracji społecznych i zawodowych uczniów szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej. Badanie obejmowało głównie ocenę użyteczności, skuteczności i wpływu wsparcia udzielonego w ramach Poddziałania 9.1.1, 9.1.2 i 9.1.5 oraz Działania 9.2, 9.3 i 9.4 RPO WO 2014-2020 oraz analizę wsparcia udzielonego w trakcie trwania pandemii COVID-19.

**Termin realizacji ewaluacji:** luty – październik 2022 r.

**Wykonawca:** EVALU sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

d) *Działania wspierające gospodarkę niskoemisyjną i poprawę jakości powietrza w województwie opolskim w ramach Osi Priorytetowej III i V RPO WO 2014-2020*

**Głównym celem** ewaluacji była ocena wpływu działań podejmowanych w ramach Osi Priorytetowych III - *Niskoemisyjna gospodarka* i V - *Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturalnego i naturalnego* RPO WO 2014-2020 na zmniejszenie emisyjności gospodarki i poprawę jakości powietrza w województwie opolskim oraz opracowanie zaleceń pod kątem *Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027*.

**Termin realizacji ewaluacji:** marzec – grudzień 2022 r.

**Wykonawca:** konsorcjum firm z Opola - Openfield sp. z o.o., Opolskie Centrum Zarządzania Projektami sp. z o.o.

e) *Sprawozdanie podsumowujące wnioski z ewaluacji przeprowadzonych na poziomie RPO WO 2014-2020*

**Głównym celem** analizy było podsumowanie wyników ewaluacji przeprowadzonych w ramach RPO WO 2014-2020 do końca 2022 roku oraz głównych produktów oraz rezultatów programu operacyjnego, przez pryzmat dotychczas ocenionych efektów interwencji publicznych zrealizowanych w województwie opolskim. W analizie zaprezentowano także główne wnioski ze zrealizowanych badań oraz ogólne zalecenia na przyszłość.

**Termin realizacji ewaluacji:** październik – grudzień 2022 r.

**Wykonawca:** Referat Badań i Ewaluacji w Departamencie Polityki Regionalnej i Przestrzennej, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (analiza wewnętrzna)

Dodatkowo w ubiegłym roku częściowo odebrano produkty badawcze wynikające z realizacji dwóch badań ewaluacyjnych, które ostatecznie zostaną zakończone w 2023 roku:

**a) Ocena efektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych inwestycji wspartych w ramach IV i V OP RPO WO 2014-2020**

**Głównym celem** ewaluacji jest ocena wpływu inwestycji środowiskowych w trzech wymiarach: ekologicznym, społecznym i gospodarczym, w tym: analiza trafności, skuteczności, efektywności, komplementarności i użyteczności oraz efektów wsparcia świadczonego w ramach Osi Priorytetowych IV i V RPO WO 2014-2020. Dodatkowo w toku badania przeanalizowany zostanie wpływ uwarunkowań zew. na realizację tych działań oraz sformułowane zostaną rekomendacji dla okresu programowania 2021-2027. W 2022 r. opracowany został raport metodologiczny badania.

**Termin realizacji ewaluacji:** maj 2022 r. – kwiecień/maj 2023 r.

**Wykonawca:** ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. z Kutna

**b) Ocena jakości i efektów działań na rzecz opieki nad dziećmi do lat 3 oraz usług edukacyjno-wychowawczych dzieci do lat 6 w województwie opolskim**

**Głównym celem** ewaluacji jest ocena efektów dotychczasowych działań w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3, usług edukacyjno-wychowawczych na rzecz dzieci do lat 6 oraz zarekomendowania zmian na przyszłość dla analizowanych obszarów wsparcia w województwie opolskim. W 2022 r. opracowany został raport cząstkowy skoncentrowany na wyliczeniu wskaźników rezultatu: liczba miejsc wychowania przedszkolnego / liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania z EFS.

**Termin realizacji ewaluacji:** listopad 2022 r. – kwiecień/maj 2023 r.

**Wykonawca:** EU-CONSULT sp. z o.o. z Gdańska

## **5. INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH**

Punkt ten nie ma zastosowania w odniesieniu do RPO WO 2014-2020.

## **6. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA**

### **6.1. Kwestie mające wpływ na wykonanie Programu i podjęte działania**

## **Kontrole/audyty**

W roku sprawozdawczym w ramach RPO WO 2014-2020 IZ:

- przeprowadziła 7 kontroli systemowych w następujących IP:
  - ZIT – kontrola systemowa, nie stwierdzono nieprawidłowości
  - WUP – 3 kontrole (1 kontrola planowa i 2 doraźne systemowe na IF); stwierdzono błędy/ uchybienia dotyczące systemu zarządzania i kontroli w ramach wdrażania instrumentów finansowych. Ponadto stwierdzono wydatki niekwalifikowane, które dotyczyły sfinansowania ze środków pożyczki wydatków niezgodnych z założeniami inwestycji.
  - OCRG - 3 kontrole (1 kontrola planowa i 2 doraźne systemowe na IF), w jednej z kontroli doraźnych stwierdzono uchybienia dot. systemu zarządzania i kontroli w ramach wdrażania IF.
- w wyniku przeprowadzonych kontroli krzyżowych nie stwierdziła przypadków podwójnego finansowania i innych nieprawidłowości.
- przeprowadziła na miejscu realizacji 22 kontrole projektu w ramach OP I, II, III, V, VI, VIII, IX, X, oraz 1 kontrola trwałości (OP II).

IP WUP i OCRG przeprowadziły 71 kontroli projektów, w tym 23 wizyty monitoringowe oraz 16 kontroli trwałości.

W ramach kontroli IF IP (OCRG i WUP) przeprowadziły 6 kontroli (w ramach OP II, III i VII) i 2 wizyty monitoringowe u ostatecznych odbiorców.

Jednocześnie zostały podjęte działania kontrolne przez następujące instytucje:

- 48 audytów operacji projektów IA oraz Sprawozdanie z audytu systemu zarządzania i kontroli RPO WO 2014-2020
- 3 kontrole NIK w zakresie elektromobilności, nabywania usług doradczych oraz dostępu do informacji publicznej
- Rozpoczęta w 2019 r. Misja audytowa KE nadal w toku: IA zakończyła audyt tematyczny w zakresie IF W wyniku przeprowadzonych czynności audytowych IA oceniła IP i IZ w kategorii 2 – System funkcjonuje, potrzebne są jednak pewne usprawnienia. KE nie zaakceptowała oceny systemu nadanej przez IA oraz sposobu wdrożenia przez IZ/IP wydanych rekomendacji. W dniu 21.06.2022 r. do IZ wpłynęło pismo KE informujące o kontynuacji wstrzymania przez KE biegu terminu płatności z zakresu IF. KE wezwała IZ wraz z IP do ponownej weryfikacji wszystkich pożyczek w pozostałej części populacji pożyczek z poddziałania 2.1.1 i 3.2.3 udzielonych przed dniem wdrożenia poprawionych procedur, które nie były przedmiotem wcześniejszych weryfikacji. Dodatkowo KE zarekomendowała IZ wzmocnienie nadzoru nad zadaniami wykonywanymi przez IP w ramach kontroli zarządczych. W ramach sprawowanego nadzoru nad IF IZ opracowała Plan Naprawczy zgodnie z którym IP oraz IZ dokonały na próbie pożyczek ich ponownej weryfikacji. IA dokonała przeglądu adekwatności zastosowanych przez IZ/IP dodatkowych środków zapobiegawczych i naprawczych. Wynik ww. czynności został ujęty w Rocznym Sprawozdaniu z Kontroli przekazanym do KE za pośrednictwem systemu SFC2014. W maju 2023 r. IZ otrzymała pozytywne stanowisko KE.

## **Nieprawidłowości**

W 2022 roku wykryto 41 nieprawidłowości o łącznej wartości współfinansowania UE – 2,4 mln EUR. Nieprawidłowości dotyczyły naruszeń PZP, naruszeń zasady konkurencyjności oraz stwierdzenia

wydatków niekwalifikowalnych. Za pośrednictwem systemu IMS do MF przekazano 5 zgłoszeń dot. nieprawidłowości, w których wkład UE wynosił 1,6 mln EUR.

W roku 2022 nie stwierdzono nadużyć finansowych.

Ponadto wartość kwot odzyskanych w danym okresie sprawozdawczym wyniosła 524,1 tys. EUR. Środki te zostaną przeznaczone na dofinansowanie innych projektów. Wartość kwot pozostałych do odzyskania wynosi 2,3 mln EUR.

### **Zmiany terminów zakończenia realizacji projektów**

W 2022 r. beneficjenci wnioskowali o akceptację zmian terminów zakończeń projektów, a tym samym przesunięcia terminów składania wniosków o płatność, co mogło zakłócać realizację zadań w postaci osiągnięcia wskaźników postępu rzeczowego. Był to głównie efekt przedłużenia stanu zagrożenia epidemiologicznego i związanych z nim ograniczeń, a przede wszystkim agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę co wywołało szereg negatywnych zjawisk gospodarczych o zasięgu zarówno lokalnym jak i globalnym. Europa oraz rynki światowe doświadczają kolejnych wzrostów cen energii, paliw i surowców, opóźnionych lub wstrzymanych dostaw komponentów i materiałów, jak również ograniczeń w handlu lub prowadzeniu działalności będących skutkiem sankcji nakładanych na Rosję i Białoruś. Mając na uwadze kończącą się perspektywę finansową zarówno IZ, jak i IP wystosowały w III kwartale korespondencję dot. terminowej realizacji projektów.

### **Rozwiązywanie umów o dofinansowanie projektów**

W 2022 r. rozwiązano łącznie 22 umowy na kwotę dofinansowania UE 3,27 mln EUR, z czego 12 umów na łączną kwotę dofinansowania UE 901 tys. EUR stanowią umowy z OP 2 (w tym 6 umów z obszaru wsparcia TIK w przedsiębiorstwach). 38% wartości wszystkich rozwiązanych umów stanowi rozwiązana umowa z BGK w ramach działania 1.1.

*Ok. 20% środków uwolnionych w 2022 r. w wyniku rozwiązania umów przeznaczono na zwiększenie dofinansowania w realizowanych projektach lub wybór nowych projektów. Pozostałe środki planuje się wykorzystać w drodze tzw. mechanizmu elastyczności.*

### **Problemy dotyczące instrumentów finansowych**

Trudna sytuacja w kraju przełożyła się na wdrażanie IF wśród przedsiębiorców. Uchwała ZWO umożliwiła realokację środków na pddz. 2.1.1 co pomogło przede wszystkim rozszerzyć wsparcie o pożyczki obrotowe. IZ wraz z IP procedowała o: prolongatę terminu rat kapitałowych, możliwość wydłużenia terminu rozliczenia pożyczek oraz możliwość wydłużenia karencji dla nowo zawartych umów. W ramach działania 1.1 została rozwiązana umowa.

### **Brak możliwości certyfikacji wydatków dotyczących IF**

W 2022 r. certyfikacja wszystkich wydatków dot. IF nadal była wstrzymana (wynik Audytu KE - pismo Ares (2020) 139928 z dn.10.01.2020r.).

IP realizuje plan naprawczy, tj. badanie dodatkowej próby pożyczek, w oparciu o Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego nr 6952/2022 z dnia 04.05.2022 r. oraz 7643/2022 z dnia 09.08.2022 r. W ramach wytypowanej przez IA próby pożyczek do szczegółowej weryfikacji IP otrzymała 30 umów inwestycyjnych, w tym 11 pożyczek poddanych weryfikacji w ramach pierwszego etapu ex-post (weryfikacja administracyjna z za biurka) oraz 19 pożyczek dotychczas nieskontrolowanych w ramach prowadzonych przez IP weryfikacji. W wyniku wyłączenia 8 pożyczek, które zostały skorygowane przez IA i KE nastąpiło doładowanie 8 nowych pożyczek oraz 9 umów inwestycyjnych w ramach

Poddziałania 3.2.3. W dniu 17.11.2022 r. do Beneficjenta została przekazana informacja pokontrolna nr 7/KD/RPO/2022, w której Zespół Kontrolujący uznał wydatki za niekwalifikowalne. Beneficjent wniósł uwagi wraz z dodatkowymi wyjaśnieniami. IP jest w trakcie przygotowywania ostatecznego stanowiska. IP po zakończeniu czynności kontrolnych wskazała gotowość do poddania się audytowi IA. IA w wyniku losowania próby wytypowała 8 pożyczek do kontroli, tj. 5 pożyczek w ramach Poddziałania 2.1.1 oraz 3 umowy w ramach Poddziałania 3.2.3. Zakończenie czynności kontrolnych IA planowane na 05.01.2023 r.

## **6.2. Ocena postępów poczynionych w zakresie realizacji celów pośrednich**

Wszystkie wskaźniki Ram Wykonania założone na rok 2018 (cele pośrednie) zostały osiągnięte już w roku 2018, w związku z czym IZ RPO WO 2014-2020 wszelkie podejmowane w 2022 r. działania skupia na realizacji celów końcowych.

## **7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ**

Streszczenie sprawozdania z wdrażania RPO WO 2014-2020 za rok 2022 stanowi **Załącznik II** niniejszego dokumentu.

## **8. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH**

Informacje nt. wsparcia instrumentów finansowych w ramach RPO WO 2014-2020 znajdują się w **Załączniku III** do niniejszego Sprawozdania.

## **9. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

## **10. POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA**

### **10.1. Duże projekty**

W ramach RPO WO 2014-2020 nie przewiduje się finansowania wydatków związanych z realizacją dużych projektów.

### **10.2. Wspólne plany działania**

Punkt nie ma zastosowania w odniesieniu do RPO WO 2014-2020.

## **CZĘŚĆ B**

## **11. OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO**

### **11.1. Informacje zawarte w części A i realizacja celów programu**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

**11.2. Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci programów operacyjnych i operacji**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

**11.3. Zrównoważony rozwój**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

**11.4. Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

**11.5. Rola partnerów we wdrażaniu programu**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

## **12. OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 akapit pierwszy lit. a) i b) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013**

**12.1. Postępy w realizacji planu ewaluacji oraz wykorzystanie wyników ewaluacji**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

**12.2. Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności prowadzonych w ramach strategii komunikacji**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

## **13. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

## **14. DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

**14.1. Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym rozwoju regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub naturalnych niekorzystnych warunków, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu operacyjnego.**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

**14.2. Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności instytucji i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania funduszami i korzystania z nich**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

### 14.3. Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

### 14.4. W stosownych przypadkach — wkład w strategię makroregionalną i strategię morską

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 realizowane projekty pośrednio przyczyniają się do osiągnięcia celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Są to projekty zarówno finansowane z EFRR (**1034 projektów**) jak i z EFS (**652 projekty**) na łączną wartość dofinansowania z UE **862 987 491,75 EUR**.

**Cel 1 Ocalenie morza** – realizowany jest w ramach projektów z PI 6b (obszar priorytetowy Czysta woda w morzu) oraz projekty dofinansowane w PI 6d (obszar priorytetowy Bogata i zdrowa dzika fauna i flora). Od początku realizacji RPO WO 2014-2020 łącznie na dofinansowanie **79** inwestycji wspierających cel 1 przeznaczono kwotę UE w wysokości **41 329 698,12 EUR**.

**Cel 2 Rozwój połączeń w regionie** – realizacja celu odbywa się pośrednio przy udziale projektów z zakresu rozbudowy infrastruktury drogowej i kolejowej, zakupu taboru kolejowego, rozbudowy infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego. łącznie na inwestycje wspierające obszar priorytetowy *Dobre warunki transportowe* przeznaczono **223 050 481,92 EUR** w ramach **73** realizowanych projektów.

**Cel 3 Zwiększenie dobrobytu** – osiągnięcie celu realizowane jest zarówno ze środków EFS jak i EFRR. Od początku realizacji Programu łącznie dofinansowano **1 534** inwestycje zwiększające dobrobyt na kwotę dofinansowania z UE **598 607 311,71 EUR**. W obszarze priorytetowym *Konkurencyjność na rynku globalnym* realizowane są 434 projekty m.in. z zakresu wsparcia nowych produktów i usług, wsparcia TIK, współpracy gospodarczej i promocji oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Założenia obszaru priorytetowego *Strategii Europy 2020* realizowane są w ramach 915 projektów przede wszystkim z zakresu inwestycji w infrastrukturę społeczną, konkurencyjny rynek pracy, dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych oraz rozwoju edukacji. Obszar priorytetowy *Zmiana klimatu* realizuje 185 projektów z zakresu inwestycji w efektywność energetyczną, strategii niskoemisyjnych, ochrony powietrza, a także małej retencji i systemu wczesnego reagowania i ratownictwa.

**Cel(e), obszar(y) polityki i działanie(-a) horyzontalne, dla których program ma znaczenie:**

CELE	
✓	1 - Ocalenie morza
✓	2 - Rozwój połączeń w regionie
✓	3 - Zwiększenie dobrobytu
OBSZARY POLITYKI	
✓	4.1 - Biogospodarka
✓	4.2 - Kultura
✓	4.3 - Edukacja
✓	4.4 - Energia
	4.5 - Substancje niebezpieczne
✓	4.6 - Zdrowie



✓	4.7 - Innowacje
	4.8 - Substancje biogenne
	4.9 - Bezpieczeństwo morskie i ochrona na morzu
✓	4.10 - Bezpieczeństwo
	4.11 - Czysta żegluga
	4.12 - Turystyka
✓	4.13 - Transport
<b>DZIAŁANIA HORYZONTALNE</b>	
	5.1 - Zdolności
✓	5.2 - Klimat
	5.3 - Sąsiedzi
	5.4 - Planowanie przestrzenne

**A. Czy koordynatorzy makroregionalni (głównie Koordynatorzy Krajowi, Koordynatorzy Służby lub członkowie Tematycznej Grupy Sterującej) uczestniczą w pracach Komitetu Monitorującego Program?**

Tak  Nie

**B. Czy w kryteriach wyboru przyznano dodatkowe punkty za szczególne środki wspierające SUE RMB?**

Tak  Nie

**C. Czy w ramach Programu zainwestowano środki UE w SUE RMB?**

Tak  Nie

Przybliżona lub dokładna kwota w euro zainwestowana w SUE RMB:

RODZAJ FUNDUSZU	WKŁAD UE (w EUR)
EFRR (z ang. ERDF)	638 353 139,36
Fundusz Spójności (z ang. CF)	0,00
EFS (z ang. ESF)	224 634 352,38
EFRRROW (z ang. EAFRD)	0,00
EFMR (z ang. EMFF)	0,00
EIS	0,00
inne fundusze	0,00
nazwa innych funduszy	-

**W przypadku wyboru "Innych funduszy", proszę podać ich nazwę.**

*Nie dotyczy.*

**D. Proszę przedstawić otrzymane wyniki w odniesieniu do SUE RMB (nie dotyczy roku 2016)**

*Nie dotyczy.*

**E. Czy Program uwzględnia podcele/cele SUE RMB (poprzez zaplanowane działania i wskaźniki) zawarte w *Planie Działania SUE RMB*? Proszę podać działanie i wskaźnik**

Realizowane w ramach Działań RPO WO 2014-2020 projekty, pośrednio przyczyniają się do osiągnięcia celów SUE RMB. Cel 1: kwota UE: 41 329 698,12 EUR. Cel 2: kwota UE: 223 050 481,92 EUR. Cel 3: kwota UE: 598 607 311,71 EUR.

**14.5. W stosownych przypadkach — postępy w realizacji przedsięwzięć w dziedzinie innowacji społecznych**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

**14.6 Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności zmarginalizowanych i osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy nie pracują, w tym, w stosownych przypadkach, wykorzystane środki finansowe.**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

**15. INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH I POZIOMIE PROGRAMU**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

**CZĘŚĆ C**

**16. INTELIGENTNY, TRWAŁY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

**17. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA — RAMY WYKONANIA**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

**18. INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.