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Integralng czescig wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze srodkéw EFRR w ramach

RPO WO 2014-2020 s3 zataczniki, ktore stuzg do uzupetniania, uwiarygodniania badz weryfikacji

danych opisywanych we wniosku o dofinansowanie.
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ZAtACZNIKI DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACII PROJEKTU

1. STUDIUM WYKONALNOSCI INWESTYCJI

PAMIETAJ!
SWI przygotowujemy w oparciu o wzor umieszczony w zatgczniku nr 4 do
Regulaminu konkursu, w ktérym zawarte sq wytyczne dotyczqgce tego, jaki
opis powinien wnioskodawca ujgé¢ w ramach kazdego punktu

Studium Wykonalnosci Inwestycji (SWI) ma za zadanie:

= Wskaza¢, ktdre z rdinych proponowanych rozwigzan problemu bedzie najlepsze pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym, spotecznym oraz ekologicznym,

=  Wstepnie okresli¢ zakres rzeczowy przedsiewziecia oraz gtdwne parametry techniczne,

= (Oszacowa¢ naktady inwestycyjne,

= Zidentyfikowaé potencjalne problemy zwigzane z realizacjg oraz eksploatacjg analizowane;j
inwestycji,

= Wykazac¢ celowosc realizowanej inwestycji.

W zataczniku nr 4 do Regulaminu konkursu zamieszczono wzér SWI, w ktérym zawarte s3
wytyczne dotyczace jaki opis powinien wnioskodawca ujg¢ w ramach kazdego punktu. Opracowujac
SWI nalezy mie¢ na uwadze cykl zycia projektu, uwzgledniajgc kolejno etapy od planowania
strategicznego, tj. identyfikacji potrzeb i mozliwosci, poprzez projektowanie, wdrazanie, rozliczanie i
ewaluacje. Studium powinno zawiera¢ m.in. identyfikacje projektu, analize instytucjonalng i prawng
wykonalnosci projektu, analize popytu oraz analize opcji, analize finansowg i ekonomiczng (réwniez
w wersji elektronicznej) zgodnie z opisem okreslonym we wzorze SWI.

Dla jednego projektu nalezy sporzadzi¢ jedno studium wykonalnosci uwzgledniajgce korzysci

badZ straty z wykonania catej inwestycji niezaleznie od jej typu oraz ztozonosci, tzn. dla takiego
projektu, ktory swoim zakresem obejmuje np. infrastrukture dla ruchu rowerowego i pieszego oraz
zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego nalezy sporzadzi¢ jedno studium
wykonalnosci. Ponadto obliczamy jeden wskaznik efektywnosci kosztowej obejmujacy caty projekt.

®

Ve
\D UWAGA!

Zwrdoc szczegolng uwage, aby informacje zawarte w SWI byty zbieine z zapisami
zawartymi we wniosku o dofinansowanie oraz pozostatych zatgcznikach.

UWAGA!
Dane zawarte w SWI muszg w petni odpowiadac stanowi faktycznemu, wnioskodawca
ponosi petnq odpowiedzialnos¢ za informacje zawarte w skftadanych dokumentach.
Powyzisze potwierdza sie w oswiadczeniu, znajdujqgcym sie na koricu SWI.

v

N/

W przypadku realizacji jednego z kilku etapdéw projektu w studium wykonalnosci nalezy
uzasadnié¢ ekonomicznie celowos$é dofinansowania danego etapu w mysl zasady, iz dofinansowanie
moze uzyskaé projekt kompletny dajacy po ukoriczeniu wymierny efekt.
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1.1. INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOSCI INWESTYCJI.
1.1.1. SLOWNIK POJEC

- Analiza efektywnosci kosztowej (AEK) (ang. Cost Effectiveness Analysis — CEA): jest to
metoda analizy efektywnosci projektdw, ktérg stosuje sie gdy zmierzenie korzysci
w kategoriach pienieznych nie jest w praktyce mozliwe. Stanowi ona szczegdlny rodzaj analizy
kosztow i korzysci i polega na wyliczeniu jednostkowego kosztu osiggniecia korzysci generowanych
przez projekt. Warunkiem przeprowadzenia takiej analizy jest mozliwos¢ skwantyfikowania korzysci,
a nastepnie odniesienia ich do pienieznych kosztdw projektu; nie jest natomiast konieczne
przypisanie korzysciom konkretnej wartosci pienieznej lub ekonomicznej. Przyktadem analizy
efektywnosci kosztowej jest analiza dynamicznego kosztu jednostkowego (ang. Dynamic Generation
Cost — DGC).

- Analiza ekonomiczna: analiza majaca na celu ustalenie wskaznikéw efektywnosci
ekonomicznej projektu. Postuguje sie wartosciami ekonomicznymi, ktére odzwierciedlajg wartosci,
jakie spoteczenstwo bytoby gotowe zaptaci¢ za okreslone dobro lub ustuge. Wycenia ona wszystkie
czynniki zgodnie z ich wartoscig uzytkowga lub kosztem alternatywnym dla spoteczeristwa. Analiza
ekonomiczna jest szczegdlnym rodzajem analizy kosztéw i korzysci — przeprowadzana jest w drodze
skorygowania wynikéw analizy finansowej o efekty fiskalne, efekty zewnetrzne oraz ceny
rozrachunkowe. Podobnie jak w analizie finansowej, w analizie ekonomicznej stosuje sie metode
zdyskontowanych przeptywdw pienieznych (ang. Discounted Cash Flows — DCF).

- Analiza finansowa: analiza majgca na celu ustalenie wartosci wskaznikow efektywnosci
finansowe] projektu, weryfikacje trwatosci finansowe] projektu oraz ustalenie wtasciwego
(maksymalnego) dofinansowania z funduszy UE. Dokonywana jest ona zazwyczaj z punktu widzenia
wtasciciela infrastruktury. W przypadku, gdy w projekcie UE wystepuje kilka podmiotéw (np.
wtasciciel infrastruktury i jej operator), nalezy dokonac¢ analizy skonsolidowanej catosciowo
pokazujgcej projekt (patrz: analiza skonsolidowana). W analizie finansowej, w celu ustalenia
wskaznikdw efektywnosci finansowej oraz wyliczenia luki w finansowaniu, stosuje sie metode
zdyskontowanych przeptywdw pienieznych (DCF).

- Analiza kosztéw i korzysci (Analiza K/K, AKK)? (ang. Cost-Benefit Analysis - CBA):analiza
majgca na celu ustalenie, czy lub w jakiej mierze dany projekt zastuguje na realizacje
z publicznego lub spotecznego punktu widzenia. Analiza kosztow i korzysci rézni sie od zwyktej oceny
finansowej tym, ze uwzglednia rowniez mozliwe do skwantyfikowania zyski (korzysci — ang. benefits) i
straty (koszty — ang. costs), niezaleznie od tego, czy ponosi je podmiot realizujgcy inwestycje, czy tez
spoteczenstwo. Analiza K/K przybiera czesto posta¢ analizy ekonomicznej, w ktdrej koryguje sie
wyniki analizy finansowej o efekty fiskalne, efekty zewnetrzne oraz ceny rozrachunkowe. Wyniki AKK
mozna wyrazi¢ na wiele sposobéw, w tym w postaci ekonomicznej wewnetrznej stopy zwrotu,
ekonomicznej biezacej wartosci netto oraz wspotczynnika korzysci/koszty. Szczegétowe informacje na

1 Analiza finansowa stuzy do ustalenia wtasciwego (maksymalnego) dofinansowania z funduszy UE jedynie
w przypadku korzystania z metody luki w finansowaniu.

2 W celu uporzagdkowania nomenklatury dotyczgcej analizy kosztéw i korzysci, analizy ekonomicznej oraz analizy
efektywnosci kosztowej, nalezy zaznaczyé, ze zaréwno analiza ekonomiczna, jak i analiza efektywnosci
kosztowej sg szczegblnymi rodzajami analizy kosztow i korzysci, wyréznionymi ze wzgledu na metodyke ich
przeprowadzania. Patrz: definicje tych analiz.
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temat metodyki przeprowadzania analizy kosztéw i korzysci mozna znalezé w Przewodniku AKK
(patrz: definicja Przewodnika AKK).

- Analiza ryzyka: analiza, ktérej celem jest ustalenie prawdopodobierstwa wygenerowania
przez projekt okreslonych wynikéw, jak rowniez ustalenie najbardziej prawdopodobnego przedziatu
odchylen tych wynikédw od wartosci reprezentujgcej najbardziej doktadny ich szacunek.

- Analiza skonsolidowana: szczegdlne podejscie w ramach analizy finansowej, stosowane
w przypadku projektow realizowanych w systemie kilku podmiotéw, w ktérych:

a) obok beneficjenta wystepuje operator (system beneficjent — operator), przy czym operator
to podmiot odpowiedzialny za eksploatacje majatku powstatego lub zmodernizowanego w wyniku
zrealizowanych przez beneficienta umdw zwigzanych 1z przeprowadzanym projektem
inwestycyjnym. Operator moze sta¢ sie witascicielem majgtku wytworzonego w ramach
powyzszych umodw, z poszanowaniem zasady trwatosci projektu,

b) wystepuje wiele podmiotow (system wielu podmiotéw).

W przypadku analizowania projektu, w ktdrego realizacje zaangazowany jest wiecej niz jeden
podmiot, rekomendowane jest przeprowadzenie analizy dla projektu oddzielnie z punktu widzenia
kazdego z tych podmiotéw (np. gdy projekt budowy drogi jest realizowany przez kilka gmin),
a nastepnie sporzadzenie analizy skonsolidowanej (tzn. ujecie przeptywdw wczesniej wyliczonych
dla podmiotéw zaangazowanych w realizacje projektu i wyeliminowanie wzajemnych rozliczen
miedzy nimi zwigzanych z realizacjg projektu). Dla potrzeb dalszych analiz (analizy ekonomiczne;j
oraz analizy ryzyka i wrazliwosci) nalezy wykorzystywaé wyniki analizy skonsolidowane;.

- Analiza trwatosci finansowej: analiza majaca na celu weryfikacje faktu, czy wpltywy
finansowe (zrédta finansowania projektu, facznie z przychodami oraz innymi wptywami) wystarczg na
pokrycie wszystkich kosztow, w tym finansowych, rok po roku, na przestrzeni catego okresu
odniesienia. Trwato$¢ finansowa inwestycji zostaje potwierdzona, jesli skumulowane przeptywy
pieniezne netto nie sg ujemne w zadnym roku analizy. Trwato$¢é finansowa powinna zosta¢ zbadana
takze w odniesieniu do beneficjenta/operatora z projektem. Nalezy jg przeprowadzaé¢ w wartosciach
niezdyskontowanych.

- Analiza wrazliwosci: analiza umozliwiajgca systematyczne badanie tego, co dzieje sie
z wynikami projektu w sytuacji, kiedy zdarzenia odbiegajg od ich wartosci szacunkowych ustalonych
na etapie prognozowania. Polega ona na okresleniu wptywu zmiany pojedynczych zmiennych
krytycznych o okreslong procentowo wartos¢, na wartosé finansowych i ekonomicznych wskaznikow
efektywnosci  projektu oraz trwatos¢ finansowa projektu (i  trwato$¢  finansowg
beneficjenta/operatora z projektem) wraz z obliczeniem wartosci progowych zmiennych w celu
okreslenia, jaka zmiana procentowa zmiennych krytycznych zréwnataby NPV (ekonomiczng lub
finansowg) z zerem. Istotg analizy wrazliwosci jest zasada, iz modyfikacji poddawana by¢ powinna
tylko jedna zmienna, podczas gdy inne parametry powinny pozosta¢ niezmienione (por. Przewodnik
AKK).

- Biezaca wartosc netto (ang. Net Present Value — NPV): suma zdyskontowanych oddzielnie dla
kazdego roku przeptywéw pienieznych netto (réznica pomiedzy wptywami i wydatkami)
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zaobserwowanych w catym okresie odniesienia, przy zatozonym statym poziomie stopy dyskontowe;j.
W ramach analizy finansowej wylicza sie finansowg biezgcg wartos¢ netto — FNPV.

Wyrdznia sie finansowa biezgcg wartos¢ netto inwestycji (FNPV/C), ktdra jest sumg zdyskontowanych
strumieni pienieznych netto generowanych przez projekt obliczong bez wzgledu na strukture
finansowania projektu oraz finansowg biezgcg warto$é netto kapitatu (FNPV/K), bedacg sumg
zdyskontowanych strumieni pienieznych netto wygenerowanych dla beneficjenta w wyniku realizacji
rozwazanej inwestycji, pozwalajgcy oceni¢ rentownosé zaangazowanych srodkéw witasnych.

W ramach analizy ekonomicznej ustala sie ekonomiczng biezgcg wartos¢ netto — ENPV. Ekonomiczna
biezgca wartos¢ netto (ENPV) jest suma zdyskontowanych oddzielnie dla kazdego roku korzysci
spotecznych netto (réznica ogétu zdyskontowanych korzysci spotecznych i kosztdw spotecznych
zwigzanych z projektem) zaobserwowanych w catym okresie odniesienia, przy zatozonym statym
poziomie spotfecznej stopy dyskontowe].

Szczegdtowy zakres przeptywéw pienieznych uwzglednianych w celu wyliczenia poszczegdlnych
wskaznikdow oraz wzory dla ich wyliczenia przedstawiono w Zataczniku 1 do Wytycznych w zakresie
zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektow inwestycyjnych, w tym projektow generujgcych
dochdd i projektéw hybrydowych na lata 2014-2020 w Rozdziale 13.oraz Przewodniku AKK.

- Catkowity koszt projektu/inwestycji: wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne
w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéow, ponoszone do momentu
ukonczenia realizacji projektu. Obejmuje m.in. naktady inwestycyjne na realizacje projektu,
powiekszone o ewentualne rezerwy na nieprzewidziane wydatki (jezeli instytucja zarzadzajaca
przewiduje takg mozliwosé), koszty ogdlne oraz inne koszty nie majgce charakteru pienieznego,
o ktdrych mowa w ww. wytycznych, ktorych wartos$é ustalana jest na zasadach okreslonych w tych
wytycznych. Catkowity koszt inwestycji powinien zawieraé¢ podatek VAT, niezaleznie od tego, czy
podlega on zwrotowi.

- Catkowity koszt kwalifikowalny projektu/inwestycji (EC): wydatki kwalifikowalne
w rozumieniu art. 65 rozporzadzenia nr 1303/2013 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci
wydatkéw ponoszone do momentu ukoniczenia realizacji projektu. Catkowity koszt kwalifikowalny
brany jest pod uwage przy okreslaniu, czy dany projekt nalezy do kategorii projektéw duzych,
o ktérych mowa w art. 100 rozporzadzenia nr 1303/2013, przy czym w przypadku projektow
generujgcych dochdd, koszt ten pomniejsza sie zgodnie z jedng z zasad okreslonych w art. 61
rozporzadzenia nr 1303/2013. Ponadto catkowity koszt kwalifikowalny jest brany pod uwage, przy
okreslaniu, czy dany projekt podlega rezimowi prawnemu art. 61 tego aktu, tj. czy moze by¢ uznany
za projekt generujacy dochdd (patrz: definicja duzych projektéw, definicja projektéw generujacych
dochdd oraz definicja skorygowanych catkowitych kosztow kwalifikowalnych projektu).

- Ceny biezace (nominalne): s3 to ceny wystepujgce faktycznie w danym czasie. Ceny takie
uwzgledniajg efekt ogdlnej inflacji i nalezy je odrdzniac od cen statych.

- Ceny rozrachunkowe (ukryte — ang. shadow prices): alternatywny koszt ddbr, ktory
zazwyczaj rozni sie od cen rynkowych i od wysokosci regulowanych taryf. Uzycie cen
rozrachunkowych w ramach analizy ekonomicznej projektu pozwala ujag¢ w bardziej adekwatny
sposéb rzeczywiste koszty i rzeczywiste korzysci dla spoteczenstwa. Szczegétowe informacje na temat
przeksztatcania cen rynkowych na ceny rozrachunkowe wraz z przyktadowymi czynnikami konwersji
przedstawione zostaty w Przewodniku AKK.
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- Ceny state (realne): ceny wedtug roku bazowego (tj. pierwszego roku przyjetego okresu
odniesienia), ktérych stosowanie pozwala wyeliminowa¢ wptyw inflacji na dane finansowe i
ekonomiczne. Nalezy odrdzniaé je od cen biezacych.

- Dochéd?: w rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporzadzenia nr 1303/2013 sg nim wptywy $rodkéw
pienieznych z bezposrednich wptat dokonywanych przez uzytkownikéw za towary lub ustugi
zapewniane przez dang operacje, jak np. optaty ponoszone bezposrednio przez uzytkownikow za
uzytkowanie infrastruktury, sprzedaz lub dzierzawe gruntu lub budynkéw lub opfaty za ustugi,
pomniejszone o wszelkie koszty operacyjne i koszty odtworzenia wyposazenia krétkotrwatego
poniesione w okresie odniesienia. Zalicza sie do niego takze oszczednosci kosztéw dziatalnosci
(operacyjnych) osiggniete przez operacje, chyba ze s3 skompensowane rdéwnowaznym
zmniejszeniem dotacji na dziatalno$é*. W zwigzku z faktem, ze art. 61 ust. 1 rozporzadzenia
nr 1303/2013 definiuje operacje generujgce dochdd po ukonczeniu, dochéd w tym ujeciu bedzie
wystepowat jedynie w fazie operacyjnej projektu.

Pojecie dochodu zalezne jest od charakteru projektu generujgcego dochod:

- dla_projektéow, dla ktérych istnieje_mozliwos$¢ okreslenia, w okresie odniesienia, przychodu

z wyprzedzeniem jest to réznica miedzy wartoscig biezacg przychoddéw (patrz: definicja przychodu)

oraz wartoscig biezgcg kosztéw operacyjnych (w tym naktadéw odtworzeniowych, jesli dotyczy).
Jezeli rdznica ta jest dodatnia, zdyskontowany dochdd nalezy powiekszy¢ o zdyskontowang wartos$c
rezydualng;

- dla _projektéw, dla ktérych nie mozna obiektywnie okresli¢ przychodu z wyprzedzeniem jest to

réznica pomiedzy rzeczywistymi przychodami wygenerowanymi w okresie trzech lat od zakonczenia
operacji (zamkniecia fazy inwestycyjnej) lub do terminu na ztozenie dokumentéw dotyczacych
zamkniecia programu okreslonego w przepisach dotyczacych poszczegblnych funduszy®, w zaleznosci
od tego, ktéry z termindw nastgpi wczesniej, a rzeczywistymi kosztami operacyjnymi projektu
poniesionymi w powyzszym okresie.

Zgodnie z art. 65 ust. 8 rozporzadzenia nr 1303/2013 wszelkie ptatnosci otrzymane przez beneficjenta
z tytutu kar umownych na skutek naruszenia umowy zawartej miedzy beneficjentem a stronami
trzecimi, lub ktére miaty miejsce w wyniku wycofania przez strone trzecig oferty wybieranej
w ramach przepiséw o zamdwieniach publicznych (wadium) nie sg uznawane za dochdd i nie s3
odejmowane od kwalifikowalnych wydatkéw operacji.

- Dostepnos¢ cenowa taryf: zasada moéwiaca, iz poziom taryf powinien uwzgledniaé zdolnosé¢
gospodarstw domowych do ptacenia za dobra i ustugi. Poziom taryf moze zosta¢ ustalony poprzez
odniesienie sie do okreslonego procentu dochodu do dyspozycji gospodarstw domowych.

- Duze projekty: zgodnie z art. 100 rozporzadzenia nr 1303/2013 s3 to projekty o catkowitym
koszcie kwalifikowalnym przekraczajgcym 50 min EUR. Wyjatek stanowig projekty wskazane w art. 9
pkt 7) rozporzadzenia nr 1303/2013, tj. objete celem tematycznym nr 7 Promowanie

3 Definicja dochodu wynikajgca z art. 61 ust. 1 rozporzgdzenia nr 1303/2013 jest inna niz definicja dochodu
wynikajgca z przepiséw o rachunkowosci czy przepisow podatkowych.

4 Patrz: przypis 10.
5 Patrz: przypis 17.
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zrownowazonego transportu i usuwanie niedoborow przepustowosci w dziataniu najwazniejszej
infrastruktury sieciowej, w ich przypadku prég kwotowy wynosi 75 min EUR catkowitych kosztéw
kwalifikowalnych.

W przypadku projektéw generujacych dochéd, do identyfikacji duzych projektéw nalezy stosowac
skorygowane catkowite koszty kwalifikowalne projektu/inwestycji (patrz: definicja).

W celu ustalenia, czy catkowity koszt kwalifikowalny danego projektu przekracza prog okreslony
w art. 100 rozporzadzenia nr 1303/2013, a tym samym czy dany projekt jest duzym projektem, nalezy
zastosowad kurs wymiany EUR/PLN, stanowigcy $rednig arytmetyczng kurséw s$redniowazonych
walut obcych w ztotych publikowanych przez Narodowy Bank Polski, z ostatnich szesciu miesiecy
poprzedzajacych miesigc ztozenia wniosku o dofinansowanie®. Ustalony w momencie ztozenia
whniosku kurs wymiany EUR/PLN jest stosowany rowniez w celu identyfikacji, czy dany projekt nie
uzyskatby statusu duzego projektu w przypadku zmiany catkowitego kosztu kwalifikowalnego lub
skorygowanego catkowitego kosztu kwalifikowalnego na pdzniejszym etapie.

W przypadku duzych projektéw wdrazanych w kilku etapach w oparciu o art. 103 rozporzadzenia nr
1303/2013, progi kwotowe, o ktérych mowa powyzej odnoszg sie do sumy catkowitych kosztéw
kwalifikowalnych faz przypadajgcych zaréwno na perspektywe finansowa 2007-2013, jak i 2014-
2020.

- Dyskontowanie: proces dostosowywania przysztej wartosci kosztu lub korzysci do ich
obecnej wartosci przy uzyciu stopy dyskontowej, w celu ujecia zmiany wartosci pienigdza w czasie.
Dyskontowanie odbywa sie poprzez przemnozenie przysztej wartosci kosztu lub korzysci przez
wspotczynnik dyskontowy, ktéry maleje wraz z uptywem czasu. Wzdr na wspdtczynnik dyskontowy
przedstawiony zostat w Zatgczniku 1 do Wytycznych w zakresie zagadniern zwigzanych
Z przygotowaniem projektow inwestycyjnych, w tym projektéow generujgcych dochdd i projektow
hybrydowych na lata 2014-2020.

W zwigzku z faktem, iz na potrzeby dyskontowania pierwszy rok okresu odniesienia traktowany jest
jako ,rok zerowy” (t=0; wspodtczynnik dyskontowy=1) prognoza przeptywdw pienieznych powinna
obejmowac okres od roku zerowego do roku n, gdzie n oznacza liczbe lat okresu odniesienia
przyjetego do analizy pomniejszong o 1 (patrz: definicja okresu odniesienia oraz Zatgcznik 1 do
Wytycznych w zakresie zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektow inwestycyjnych, w tym
projektow generujgcych dochdd i projektow hybrydowych na lata 2014-2020).

- Efekt zewnetrzny: koszty lub korzysci generowane przez projekt wspotfinansowany
ze Srodkow UE, przenoszone na podmioty trzecie niezaleznie od ich woli bez odpowiedniej
rekompensaty pienieznej.

Teoria ekonomii wyrdznia efekty zewnetrzne pieniezne powstajgce za posrednictwem mechanizmu
rynkowego oraz efekty zewnetrzne niepieniezne (inaczej technologiczne) zachodzgce poza
mechanizmem rynkowym.

Efekty zewnetrzne projektow UE, ktére analizuje sie w ramach analizy ekonomicznej to efekty
zewnetrzne niepieniezne. Przyktadem niepienieznych efektdw zewnetrznych sg efekty
srodowiskowe, np. koszty zanieczyszczenia $rodowiska wynikajgce z emisji spalin. Niepieniezne

6 Kursy publikowane sg na stronie www: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html
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efekty zewnetrzne nie sg przedmiotem transakcji rynkowych, nie sg przez rynek wycenianie, a to
w praktyce oznacza, ze beneficjent nie ujmuje ich w swojej analizie finansowej. Wycena efektéw
zewnetrznych jest wiec przedmiotem analizy ekonomicznej — do rachunku finansowego projektu
dodaje sie zmonetyzowane efekty zewnetrzne. Monetyzacja efektéw zewnetrznych polega zas na ich
wycenie na scisle okreslonych zasadach i podaniu ich na uzytek analizy w wartosciach pienieznych.

- Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne (EFSI): fundusze przeznaczone
na realizacje polityki spojnosci, wspdlnej polityki rolnej oraz wspdlnej polityki rybotowstwa
w perspektywie finansowej 2014-2020.

- Finansowanie krzyzowe (cross-financing): Zgodnie z Wytycznymi w  zakresie
kwalifikowalnos$ci wydatkéw oznacza tzw. zasade elastycznosci, o ktérej mowa w art. 98 ust. 2
rozporzadzenia nr 1303/2013, polegajagcg na mozliwosci finansowania dziatan w sposdb
komplementarny ze srodkéw EFRR i EFS, w przypadku, gdy dane dziatanie z jednego funduszu objete
jest zakresem pomocy drugiego funduszu.

- Koszty operacyjne: dla potrzeb ustalania wskaznikéw efektywnosci finansowej oraz
wyliczania wartosci dofinansowania przyjmuje sie, ze s3 to koszty eksploatacji i utrzymania
(np. wynagrodzenia, surowce, elektrycznos$¢), koszty administracyjne i ogdlne, koszty zwigzane ze
sprzedazg i dystrybucjg. Przy okreslaniu kosztdw operacyjnych na potrzeby analizy projektu nie
nalezy uwzgledniaé pozycji, ktére nie powodujg rzeczywistego wydatku pienieznego, nawet jezeli sg
one zazwyczaj wykazywane w bilansie lub rachunku zyskéw i strat. Do kosztéow operacyjnych nie
nalezy zatem zalicza¢ kosztdw amortyzacji oraz rezerw na nieprzewidziane wydatki. Jako koszty
operacyjne nie sg rdwniez traktowane koszty finansowania (np. odsetki od kredytéw’). Podatki
bezposrednie (m.in. podatek od nieruchomosci) powinny by¢ uwzgledniane jako koszt wytgcznie w
ramach analizy trwatosci. Na potrzeby wyliczenia wskaznika luki w finansowaniu razem z kosztami
operacyjnymi nalezy ujg¢ réwniez naktady odtworzeniowe zwigzane z elementami infrastruktury,
o okresie uzytkowania krétszym niz okres odniesienia analizy (patrz: definicja naktadéw
odtworzeniowych).

W przypadku niektérych typow projektdw, ich realizacja moze spowodowac oszczednos¢ kosztow
operacyjnych w stosunku do scenariusza bez projektu (patrz: definicja oszczednosci kosztéw
operacyjnych).

- Metoda/zasada kasowa: metoda rachunkowa polegajgca na ujmowaniu operacji ksiegowych
tylko wtedy, gdy nastepuje wptyw Srodkéw pienieznych lub ponoszone sg wydatki. Zasade te nalezy
odrdznia¢ od zasady memoriatu, zgodnie z ktérg w ksiegach rachunkowych ujmuje sie wszystkie
przychody oraz koszty dotyczacego danego roku obrotowego, niezaleznie od terminu ich spfaty.

- Naktady inwestycyjne na realizacje projektu (koszty inwestycyjne, inwestycja poczatkowa):
wydatki ponoszone w zwigzku z realizacjg projektu do momentu oddania powstatego majatku do
uzytkowania. Nakfady inwestycyjne na realizacje projektu obejmujg gtéwnie naktady na Srodki
trwate, wartosci niematerialne i prawne oraz naktady na przygotowanie projektu (w tym

7 Koszty finansowania, np. odsetki od zaciggnietych kredytéw nie sg uwzgledniane w analizie finansowej
efektywnosci inwestycji (oraz analizie luki w finansowaniu). Brane sg one natomiast pod uwage w analizie
trwalosci finansowej projektu oraz przy obliczaniu efektywnosci kapitatu krajowego.

10
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przygotowanie dokumentacji projektowej, doradztwo)®. Zdyskontowane naktady inwestycyjne
na realizacje projektu (bez ewentualnych rezerw na nieprzewidziane wydatki, ktére nie sg brane pod
uwage w analizie przeptywéw finansowych) stanowig zdyskontowany koszt inwestycji (ang.
Discounted Investment Cost — DIC).

- Naktady odtworzeniowe: naktady o charakterze inwestycyjnym ponoszone w fazie operacyjne;j
projektu, przeznaczone na niezbedne odtworzenie tych elementéow projektu, ktérych okres
uzytkowania jest krétszy niz okres odniesienia analizy. Naktady te muszg mie¢ charakter niezbedny
dla zapewnienia operacyjnosci projektu w przyjetym okresie odniesienia. Zgodnie z art. 17
rozporzadzenia nr 480/2014 - przyjeto, ze przy obliczaniu luki w finansowaniu nakfady
odtworzeniowe projektu ujmowane sg razem z kosztami operacyjnymi, gdyz ponoszone sg w fazie
operacyjnej projektu. W zwigzku z tym, brane sg one pod uwage przy wyliczaniu dochodéw projektu
(DNR), a nie zdyskontowanych kosztow inwestycyjnych (DIC) (patrz: Rozdziat 8.2 Wpytycznych
w zakresie zagadnieri zwigzanych z przygotowaniem projektow inwestycyjnych, w tym projektow
generujgcych dochdd i projektéow hybrydowych na lata 2014-2020). Wnioskodawca powinien
szczegdtowo uzasadni¢ we wniosku o dofinansowanie koniecznos¢ poniesienia tych naktadow dla
zapewnienia operacyjnosci projektu.

- Okres odniesienia (horyzont czasowy inwestycji): okres, za ktéry nalezy sporzadzié
prognoze przeptywdw pienieznych generowanych przez analizowany projekt, uwzgledniajgcy
zaréwno okres realizacji projektu, jak i okres po jego ukonczeniu, tj. faze inwestycyjng i operacyjna.
W przypadku projektdw generujgcych dochdd, jako punkt odniesienia przyjmuje sie zalecane przez
Komisje Europejska referencyjne okresy odniesienia (patrz: Rozdziat 7.4 pkt 1 lit. f Wytycznych w
zakresie zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektow inwestycyjnych, w tym projektow
generujgcych dochdd i projektow hybrydowych na lata 2014-2020). Wymiar okresu odniesienia jest
taki sam w analizie finansowej i w analizie ekonomiczne;j.

Rokiem bazowym w analizie finansowej i ekonomicznej powinien by¢ zatozony w analizie rok
rozpoczecia realizacji projektu (np. rok rozpoczecia robdt budowlanych). Wyjatkiem od tej zasady jest
sytuacja, w ktérej wniosek o dofinansowanie zostat sporzgdzony na etapie, gdy realizacja projektu
zostata juz rozpoczeta. Wéwczas rokiem bazowym jest rok ztozenia wniosku o dofinansowanie.

- Optata za dostepnosé: Zryczattowane wynagrodzenie pieniezne wyptacane cyklicznie przez
podmiot publiczny na rzecz partnera prywatnego w fazie eksploatacji infrastruktury®.

- Oszczednosci kosztow operacyjnych (dziatalnosci): spadek poziomu kosztéw operacyjnych
zwigzanych z funkcjonowaniem infrastruktury powstaty w skutek realizacji projektu. Wartos¢
oszczednosci ustala sie poprzez poréwnanie poziomu kosztéw dla scenariusza ,z projektem” oraz
»,bez projektu” (patrz: definicja réznicowego modelu finansowego). Zgodnie z art. 61 ust. 1

8 Jezeli na rzecz projektu wnoszony jest wkiad niepieniezny (w rozumieniu Wytycznych w zakresie
kwalifikowalnosci  wydatkow oraz wytycznych dotyczacych kwalifikowalnosci wydatkébw w ramach
poszczegdllnych programéw operacyjnych) powinien on réwniez zostaé uwzgledniony w nakladach
inwestycyjnych oraz przy okreslaniu wartosci rezydualne;.

9 Szerzej patrz: Opfata za dostepnosc. Interpretacja prawna i finansowa pojecia wraz z opinig na temat
wybranych zagadnieri dotyczgcych podziatu ryzyk, wplywu na diug publiczny oraz klasyfikacji oplaty za
dostepnos$¢ w budzetach podmiotéw publicznych. Warszawa, marzec 2012. Publikacja dostepna na stronie
internetowe;j:

http://www.ppp.gov.pl/Konferencjelseminaria/Documents/20120404 opinia_oplata_za dostepnosc.pdf
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rozporzadzenia nr 1303/2013 oszczednosci kosztdw operacyjnych traktuje sie jako dochdd projektu,
chyba ze sg skompensowane rownowaznym zmniejszeniem dotacji operacyjnych.

Dla projektow, o ktdrych mowa w art. 61 rozporzadzenia nr 1303/2013, oszczedno$¢ kosztow
operacyjnych powinna zosta¢ uwzgledniona w analizie luki w finansowaniu, chyba ze nastgpi
rownowazne zmniejszenie Srodkéw dotychczas otrzymywanych od podmiotdw publicznych, np.
dotacji na dziatalno$¢ operacyjna’®. Oszczedno$é kosztdw moze zostaé pominieta jezeli beneficjent
przedstawi mechanizm ustalania wysokosci otrzymywanej dotacji, zgodnie z ktérym korzysci
wynikajgce z oszczednosci kosztow operacyjnych bedg réwne obnizeniu kwoty dotacji dla danego
podmiotu. Przedmiotowy mechanizm moze przybra¢ forme opisowa i zosta¢ zamieszczony np.
w studium wykonalnosci. Powinien on by¢ na skonstruowany w sposéb umozliwiajacy odpowiednim
instytucjom systemu wdrazania weryfikacje jego wdrozenia podczas kontroli projektu. Przy obliczaniu
luki w finansowaniu mozna poming¢ tylko oszczednosci kosztéw operacyjnych do wysokosci kwoty
obnizenia dotacji.

- Projekt: przedsiewziecie inwestycyjne zmierzajagce do osiggniecia zatozonego celu
okreslonego wskaznikami, posiadajgce okreslony poczatek i koniec realizacji, zgtoszone do objecia
albo objete wspdtfinansowaniem w ramach srodkéw EFSI.

- Projekty generujace dochéd ' : projekty, ktére generujg dochdd w fazie operacyjnej — po
zamknieciu fazy inwestycyjnej (patrz: definicja dochodu). Zgodnie z art. 61 ust. 7 (punkty a-h ponizej)
oraz art. 61 ust. 8 (punkt i) ponizej) rozporzadzenia nr 1303/2013 do kategorii projektow
generujacych dochodd nie zalicza sie:

a) operacji lub czesci operacji finansowanych wytacznie z Europejskiego Funduszu Spotecznego;

b) operacji, ktérych catkowity kwalifikowalny koszt przed zastosowaniem art. 61 ust. 1-6
rozporzadzenia nr 1303/2013 nie przekracza 1 000 000 EUR;

¢) pomocy zwrotnej udzielonej z zastrzezeniem obowigzku sptaty w catosci ani nagréd;

10 W sytuacji, gdy beneficjent (np. gmina) realizuje projekt polegajgcy na termomodernizacji budynku
publicznego (np. szkoly) i — w zwigzku z powstatymi w wyniku projektu oszczednosciami kosztéw operacyjnych (w
tym przypadku kosztow ogrzewania) — dotacja na dziatalno$¢ operacyjng w danym roku zostaje obnizona o
kwote ww. oszczednosci wygenerowanych w danym roku, przedmiotowy projekt nie stanowi projektu
generujgcego dochéd w mysl art. 61 ust. 1 rozporzadzenia nr 1303/2013.

W przedmiotowym konteks$cie najwazniejsze znaczenie ma fakt, czy wptywajgca do projektu (w praktyce do jego
operatora — tu: szkoty) dotacja na dziatalno$¢ ulegnie pomniejszeniu o kwote wynikajgcg z oszczednosci. Jesli
tak, oszczednosci kosztoéw operacyjnych nie bedg stanowity dochodu, bez wzgledu na to, czy dotacja wptywajgca
do beneficjenta (np. do gminy z budzetu panstwa) réwniez zostanie zredukowana.

W przypadku, gdy dotacja na dziatalno$¢ operacyjng dla catego projektu zostaje zmniejszona o kwote
oszczednosci wygenerowanych przez caly projekt (wszystkie zadania inwestycyjne objete projektem — patrz:
Rozdziat 5), projekt taki nie stanowi projektu generujgcego dochdd. W tym kontekscie nie ma znaczenia to, iz w
przypadku jednego lub wiekszej liczby zadan inwestycyjnych nie ma mozliwosci bezposredniego pomniejszenia
dotacji na dziatalno$¢ operacyjng — kluczowy jest fakt, ze dotacja dla calego projektu zostata pomniejszona o
réwnowarto$¢ oszczednosci generowanych przez wszystkie zadania inwestycyjne.

11W art. 65 ust. 8 rozporzadzenia nr 1303/2013 znalazly sie regulacje odnoszace sie do projektdw, ktére generujg
dochéd wytgcznie podczas ich wdrazania (w fazie inwestycyjnej). W przypadku projektéw zaliczajgcych sie do tej
kategorii wydatki kwalifikowalne sg pomniejszane o dochdéd, ktéry nie zostal wziety pod uwage w czasie
zatwierdzania operacji, nie pézniej niz w momencie ztozenia przez beneficjenta wniosku o ptatnosé koncowa.
Jesli dochéd projektu zostanie zidentyfikowany na etapie uniemozliwiajgcym pomniejszenie wydatkéw
kwalifikowalnych podlegajgcych refundacji, dochdd ten jest zwracany przez beneficjenta (analogicznie do metody
opisanej w podrozdziale 8.2). W zwigzku z faktem, ze do tych operacji nie majg zastosowania przepisy art. 61 ust.
1-6 rozporzadzenia nr 1303/2013, a zatem sg one wytgczone z kategorii projektéw generujgcych dochéd, ich
specyfika nie zostata uwzgledniona w niniejszych Wytycznych.
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d) pomocy technicznej;
e) wsparcia udzielanego instrumentom finansowym lub przez instrumenty finansowe;

f) operacji, dla ktérych wydatki publiczne przyjmujg posta¢ kwot ryczattowych lub standardowych
stawek jednostkowych;

g) operacji realizowanych w ramach wspdlnego planu dziatania;

h) operacji, dla ktérych kwoty Ilub stawki wsparcia sg okreslone w Zatgczniku nr 1
do rozporzadzenia w sprawie EFRROW??;

i) operacji, dla ktérych wsparcie w ramach programu stanowi:
- pomoc de minimis;

- zgodna z rynkiem wewnetrznym pomoc panstwa dla MSP, gdy stosuje sie limit w zakresie
dopuszczalnej intensywnosci lub kwoty pomocy panstwa;

- zgodng z rynkiem wewnetrznym pomoc panstwa, gdy przeprowadzono indywidualng
weryfikacje potrzeb w zakresie finansowania zgodnie z majgcymi zastosowanie przepisami
dotyczacymi pomocy panstwa.

Projekty wskazane w punkcie i) mogg by¢ uznane za projekty generujgce dochdd, w przypadku gdy
przepisy krajowe tak stanowig®3.

Ponadto, projektem generujgcym dochdéd moze byc¢ takze projekt, ktorego catkowity koszt
kwalifikowalny** nie przekracza progu 1 min EUR, o ile instytucja zarzadzajgca danym programem
operacyjnym zawrze go w priorytecie lub dziataniu, dla ktdrego maksymalny poziom dofinansowania
zostat ustalony przy zastosowaniu metody zryczattowanych procentowych stawek dochodéw?®.

W celu ustalenia, czy catkowity koszt kwalifikowalny danego projektu przekracza powyiszy prog,
nalezy zastosowaé kurs wymiany EUR/PLN, stanowigcy s$rednig arytmetyczng kurséw
Sredniowazonych walut obcych w ztotych, publikowanych przez Narodowy Bank Polski, z ostatnich
szesciu miesiecy poprzedzajgcych miesigc ztozenia wniosku o dofinansowanie®® .

Projektu generujgcego dochdd w rozumieniu art. 61 rozporzadzenia nr 1303/2013 nie stanowi
rowniez projekt przygotowawczy, tj. zaktadajacy realizacje prac przygotowawczych, czy tez
projektowych.

W art. 61 rozporzadzenia nr 1303/2013 wyrdzniono dwie kategorie projektéw generujacych
dochéd:

12 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
wsparcie rozwoju obszaréw wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich
(EFRROW) i uchylajgce rozporzadzenie Rady (WE) nr 1698/2005, Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej z
20.12.2013r., nr L 347/487.

13 Patrz: art. 61 ust. 8 akapit drugi rozporzgdzenia 1303/2013.

14 Przed zastosowaniem rezimu wynikajgcego z zapiséw art. 61 ust. 1 rozporzgdzenia nr 1303/2013 (patrz
réwniez: definicja catkowitego kosztu kwalifikowalnego projektu/inwestycji).

15 patrz: art. 61 ust. 7 akapit drugi rozporzgdzenia nr 1303/2013.

16 patrz: przypis nr 6.
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- projekty, dla ktérych istnieje mozliwos¢ obiektywnego okreslenia przychodu z wyprzedzeniem
(art. 61 ust. 1-5). Dla tych projektow istniejg wystarczajace dane oraz doswiadczenie wynikajgce z
realizacji podobnych inwestycji, umozliwiajgce oszacowanie dwéch gtéwnych czynnikéw majacych
wptyw na wysokos¢ przychodu generowanego przez te projekty, tzn. wielkosci popytu na dobra lub
ustugi dostarczane przez projekt oraz stosowanych za ich udostepnienie taryf. Wysokos¢
dofinansowania wspdélnotowego dla projektow tego typu ustalana jest przy zastosowaniu metody
luki w finansowaniu lub metody zryczattowanych procentowych stawek dochoddw.

- projekty, dla ktérych nie mozna obiektywnie okresli¢ przychodu z wyprzedzeniem (art. 61 ust. 6).
W przypadku tej kategorii projektow, z celdw projektu i zatozen wnioskodawcy wynika, ze projekt
bedzie generowat przychody w rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporzadzenia nr 1303/2013, jednak
whioskodawca nie jest w stanie ich obiektywnie okresli¢. Projekty te nalezy zatem traktowad jako
projekty potencjalnie generujgce dochdd, w zwigzku z czym musza one zosta¢ objete
monitorowaniem generowanego dochodu (patrz: Rozdziat 12.1 Wytycznych w zakresie zagadnien
zwigzanych z przygotowaniem projektow inwestycyjnych, w tym projektow generujgcych dochdd i
projektow hybrydowych na lata 2014-2020). Gtédwng przyczyng uniemozliwiajgcg okreslenie
przychodu na etapie wniosku o dofinansowanie (ex ante) jest najczesciej innowacyjny charakter
realizowanego projektu, pociggajacy za sobg brak danych badZ wczesniejszego doswiadczenia
z projektdw podobnego rodzaju, ktére pozwolityby na wiarygodne oszacowanie popytu na dobra i
ustugi dostarczane przez projekt (popyt w tym przypadku generowany jest przez samg innowacje).
Dla tej kategorii projektéw generujgcych dochéd, dofinansowanie ze srodkéw UE ustalane jest przy
zastosowaniu poziomu dofinansowania okreslonego dla danego priorytetu/dziatania z zastrzezeniem,
ze dochéd wygenerowany w okresie trzech lat od zakonczenia operacji (zamkniecia fazy
inwestycyjnej) lub do terminu na ztozenie dokumentéw dotyczacych zamkniecia programu
okre$lonego w przepisach dotyczacych poszczegdlnych funduszy?, w zaleznosci od tego, ktdry
z termindéw nastgpi wczesniej, podlega zwrotowi przez beneficjenta oraz jest odliczany od wydatkéw
deklarowanych Komisji.

Do kategorii tej nie zalicza sie projektow z sektoréw lub podsektoréw, dla ktérych okreslone zostaty
zryczattowane procentowe stawki dochodow.

Mozliwos¢ okreslenia
Taryfy Szacowany popyt
przychodu

Dostepnos¢ danych i modeli,

TAK Jasno okreslona i przewidywalna ?p . y. . .
. na ktérych opieraja sie opinie

projekty art. 61 ust. 1-5 polityka taryfowa ekspertéw

Brak danych, nowy popyt

NIE Brak danych i miarodajnych generowany przez podaz,

projekty art. 61 ust. 6 prognoz opinie ekspertow wysoce

subiektywne

17 Zgodnie z art. 138 pkt a), w zwigzku z art. 137 ust. 1 rozporzadzenia nr 1303/2013 oraz art. 59 ust. 5
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 966/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 r.
w sprawie zasad finansowych majgcych zastosowanie do budzetu ogoélnego Unii oraz uchylajgcego
rozporzadzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002, terminem tym jest 15 lutego 2025 r. W wyjatkowych
wypadkach KE moze na wniosek panstwa cztionkowskiego wydtuzy¢ ten termin do dnia 1 marca 2025 r.
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- Projekt hybrydowy: wspdlna realizacja projektu przez partnerstwo publiczno-prywatne
w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporzadzenia ogdlnego (rozporzadzenia nr 1303/2013), utworzone
w celu realizacji inwestycji infrastrukturalnej (zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy wdrozeniowej).

W tym przypadku, zgodnie z art. 34 wust. 2 ustawy wdrozeniowej, pojecie inwestycji
infrastrukturalnej nalezy definiowac jako budowe, przebudowe lub remont obiektu budowlanego lub
wyposazenie sktadnika majgtkowego w urzadzenia podwyiszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosc,
potgczone z utrzymaniem lub zarzgdzaniem przedmiotem tej inwestycji za wynagrodzeniem.

Projekt hybrydowy nalezy wyraZznie odrdzni¢ od projektu partnerskiego. Wynika to zaréwno
ze specyfiki tych dwdch rodzajow projektow, jak i z art. 33 ust. 8 ustawy wdrozeniowej, ktéry
wskazuje, ze przepisy tego aktu prawnego odnoszgce sie do projektdw partnerskich (zawartych w art.
33) nie majg zastosowania do projektéw hybrydowych. Przewodnik AKK!®: Przewodnik do analizy
kosztow i korzysci projektow inwestycyjnych (ang. Guide to cost-benefit Analysis of Investment
Projects), Komisja Europejska, grudzien 2014, zwany dalej Przewodnikiem AKK. Przychéd: wptywy
srodkow pienieznych z bezposrednich wptat dokonywanych przez uzytkownikéw za towary lub ustugi
zapewniane przez dang operacje, jak np. optaty ponoszone bezposrednio przez uzytkownikow za
uzytkowanie infrastruktury, sprzedaz lub dzierzawe gruntu lub budynkéw lub opfaty za ustugi.
Przychodem nie sg wiec np. dotacje operacyjne i refundacje ulg ustawowych.

- Rachunek powierniczy: zgodnie z art. 2 pkt 26) rozporzadzenia nr 1303, w przypadku
projektu hybrydowego, jest to rachunek bankowy objety pisemng umowg miedzy beneficjentem
bedacym podmiotem publicznym a partnerem prywatnym, zatwierdzong przez instytucje
zarzadzajgcy lub instytucje posredniczgcy, otwarty specjalnie w celu przechowywania $rodkéw
z refundacji wydatkéw poniesionych przez partnera prywatnego, ktére majg byé wyptacane w okresie
kwalifikowalnosci lub po nim, wytgcznie do celéw przewidzianych m.in. w art. 64 rozporzadzenia
nr 1303.

- Réznicowy model finansowy: model finansowy sporzadzany dla projektu, w ktérym zestawia
sie ze sobg przeptywy pieniezne dla scenariusza ,,podmiot (lub dziatalnos$¢ gospodarcza) z projektem”
oraz scenariusza ,podmiot (lub dziatalno$é¢ gospodarcza) bez projektu” i poprzez ich poréwnanie
ustala sie przeptywy rdinicowe, stanowigce podstawe m.in. dla ustalenia wskaznika luki
w finansowaniu, a co za tym idzie, wartosci dofinansowania projektu oraz ustalenia wartosci
wskaznikow efektywnosci finansowej projektu.

Model ten polega na oszacowaniu przysztych przeptywéw pienieznych w dwdch scenariuszach —
inwestycyjnym i bez inwestycji (projektu UE). Analiza finansowa powinna przedstawia¢ koszty

18 Dokument w wersji angielskojezycznej oraz jego robocze ttumaczenie na jezyk polski dostepne sg pod
adresem:
http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/fundusze-europejskie/wytyczne/wytyczne-na-lata-2014-2020/wytyczne-
ministra-infrastruktury-i-rozwoju-w-zakresie-zagadnien-zwiazanych-z-przygotowaniem-projektow-inwestycyjnych-
w-tym-projektow-generujacych-dochod-i-projektow/

oraz

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-ministra-infrastruktury-i-
rozwoju-w-zakresie-zagadnien-zwiazanych-z-przygotowaniem-projektow-inwestycyjnych-w-tym-projektow-
generujacych-dochod-i-projektow-hybrydowych-na-lata-2014-2020-1/
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i przychody wynikajgce z pierwszego scenariusza, pomniejszone o koszty i przychody wynikajace
ze scenariusza drugiego?®.

- Scenariusz (wariant) bezinwestycyjny (kontrfaktyczny): W scenariuszu bez inwestycji
(projektu UE) nalezy ujg¢ wszystkie naktady inwestycyjne, operacyjne i odtworzeniowe, ktére
beneficjent ponidstby w danym okresie odniesienia oraz przychody, ktdre uzyskatby w tym okresie,
w sytuacji, gdyby nie zrealizowat inwestycji (projektu UE). Scenariusz ten powinien charakteryzowac
sie mozliwie najwyzszym stopniem prawdopodobienstwa.

Zgodnie z Przewodnikiem AKK scenariusz ten powinien zaktadaé¢ ponoszenie wszelkich kosztéw,
koniecznych do zapewnienia minimalnego poziomu swiadczonych ustug.

Jedli scenariusz bezinwestycyjny bedzie zaktadat poniesienie  dodatkowych naktadéow celem
zapewnienia funkcjonalnosci infrastruktury , nalezy uja¢ je pod pozycjg naktadéw odtworzeniowych.

Ponadto, w scenariuszu bezinwestycyjnym nalezy uwzgledni¢ wszystkie kategorie kosztow, ktore sg
niezbedne do przeprowadzenia analizy trwatosci beneficjenta z projektem, w tym réwniez tych
ponoszonych poza projektem. Nalezy pamietaé, ze jezeli przedmiotowe koszty zostang ujete zaréwno
w ramach wariantu bezinwestycyjnego, jak i inwestycyjnego, to w rachunku réznicowym zniosg sie
wzajemnie, a zatem nie bedg miaty wptywu na analize finansowg projektu 2.

- Skorygowany catkowity koszt kwalifikowalny projektu/inwestycji (ECg): zgodnie z art. 61
ust.2 rozporzadzenia nr 1303/2013 jest to catkowity koszt kwalifikowalny pomniejszony zgodnie
z jedng z zasad okreslonych w art. 61 tego aktu. Koszt ten brany jest pod uwage przy ustalaniu, czy
dany projekt spetnia kryterium kwotowe dla duzego projektu okreslone w art. 100 rozporzadzenia nr
1303/2013.

- Stopa dyskontowa: stopa, przy uzyciu ktdrej przyszte wartosci sprowadza sie do wartosci
biezacej, wyrazajaca alternatywny koszt kapitatu.

- Wartos$¢ rezydualna: potencjat finansowy lub ekonomiczny projektu w pozostatych latach
jego trwania (zycia ekonomicznego), obliczony w ostatnim roku okresu odniesienia przyjetego do
analizy. Wartos$¢ ta bedzie zerowa lub bliska zeru jezeli okres odniesienia bedzie zblizony do okresu
zycia ekonomicznego danych aktywdw trwatych.

W analizie finansowej warto$¢ rezydualna okreslana jest w oparciu o:

a) biezgcg warto$¢ netto przeptywdw pienieznych, wygenerowanych przez projekt
w  pozostatych latach jego trwania (zycia ekonomicznego), nastepujgcych
po zakonczeniu okresu odniesienia (patrz: definicja okresu odniesienia),

19 Szerzej patrz: wersja polskojezyczna Przewodnika AKK, str. 19-20.

0 Jesli beneficjent roéwnolegle do projektu UE prowadzi jeszcze inng inwestycje, to w scenariuszu
bezinwestycyjnym i inwestycyjnym nalezy ujaé wszystkie przeptywy finansowe zwigzane z tg inng inwestycjg, w
tym naklady inwestycyjne, koszty operacyjne i przychody. Jesli na przykltad przedsigbiorstwo komunikacji
publicznej aktualnie kupuje 20 autobuséw, z czego tylko 15 stanowi projekt UE, to w scenariuszu
bezinwestycyjnym pokazujemy zakup 5 autobusdéw, natomiast w scenariuszu inwestycyjnym zakup 20
autobuséw, w podziale na projekt UE (15 autobuséw) i pozostate inwestycje (5 autobuséw)..Scenariusz
inwestycyjny bedzie w takim ujeciu pokazywat rzeczywistg sytuacje przedsiebiorstwa, czyli 20 nowych autobusoéw
w procesie inwestycyjnym, a potem w eksploatacji. Jednoczesnie, przeptywy réznicowe dotyczyé beda tylko 15
autobuséw objetych projektem UE.
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b) inne metody, np. wycene wartosci aktywow trwatych netto, okreslong przy wykorzystaniu
metody i okresu amortyzacji zgodnych z politykg rachunkowosci beneficjenta/operatora.

W przypadku zastosowania metody luki w finansowaniu do okreslenia wartosci dofinansowania dla
projektu generujgcego dochdd, bierze sie pod uwage wartosé rezydualng, o ile zdyskontowane
przychody przewyzszajg zdyskontowane koszty operacyjne i odtworzeniowe. W takiej sytuacji
wartos$¢ rezydualna powieksza przychody projektu.

W analizie ekonomicznej, wartos¢ rezydualna — w zaleznosci od tego, ktéra z metoda zostata
zastosowana w analizie finansowej — okreslana jest w oparciu o:

a) biezgcg wartos¢ netto przeptywédw ekonomicznych, wygenerowanych przez projekt
w pozostatych latach jego trwania (zycia ekonomicznego), nastepujacych po zakoriczeniu
okresu odniesienia (patrz: definicja okresu odniesienia),

b) zastosowanie odpowiedniego wskaznika konwersji w stosunku do oszacowanej wartosci
aktywow trwatych.

Wybor metody obliczania wartosci rezydualnej w analizie finansowej i ekonomicznej, ktérg nalezy
stosowa¢ w odniesieniu do danego typu projektu/dziatania lezy w kompetencji instytucji
zarzadzajgcej, z zastrzezeniem, ze wybrane przez nig podejscie powinno by¢ stosowane przez
wszystkich wnioskodawcéw, w ramach tego samego typu projektu/dziatania. Nalezy przy tym
pamietaé, ze zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporzadzenia nr 480/2014, w przypadku projektéw
generujgcych dochdd, co do zasady, zastosowanie ma metoda oparta o biezgcg wartos¢ netto
przeptywdw projektu, a w zwigzku z tym, zastosowanie innej metoda wymaga uzasadnienia 2.

Dopuszczalne jest, aby w ramach jednego projektu zastosowana zostata zaréwno metoda oparta na
biezgcej wartosci netto przeptywdw pienieznych, jak i inna metoda, np. metoda wyceny wartosci
aktywow trwatych netto. Nalezy przy tym pamietaé, ze zastosowanie metody innej niz metody
opartej o wartosc przeptywoéw pienieznych wymaga uzasadnienia. Takie uzasadnienie moze stanowic
fakt, ze dany sktadnik projektu nie generuje ani przychodéw, ani oszczednosci kosztdw operacyjnych.

W przypadku, w ktéorym budynki uzytecznosci publicznej (w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690, z pdin. zm.) bedace
przedmiotem projektu, bedg wykorzystywane w ten sam sposob po zakonczeniu okresu odniesienia,
a ponadto nie ma mozliwosci potencjalnego osiggniecia korzysci finansowej w wyniku ich sprzedazy,
dopuszczalne jest przyjecie zatozenia, iz wartoéé rezydualna wynosi 022,

Kwestie metod okreslania wartosci rezydualnej mogg zostaé uszczegétowione w zaleceniach
sektorowych, o ktérych mowa w rozdziale 11 Wytycznych w zakresie zagadnien zwigzanych
z przygotowaniem projektow inwestycyjnych, w tym projektéw generujgcych dochdd i projektéw
hybrydowych na lata 2014-2020.

2l Szczegotowe informacje w zakresie metodyki okreslania wartosci rezydualnej w oparciu o biezgcg wartosé
netto przeptywdw projektu zostaty zawarte w Zatgczniku 4.

22 Dla przyktadu: 1) Budynek urzedu gminy — po realizacji projektu nadal bedzie stuzyt do tych samych celéw, a
ponadto nie bedzie mozliwosci jego sprzedazy. 2) Budynek biurowy — jest prawdopodobne, ze po zakonczeniu
okresu odniesienia zmieni swojg obecng funkcje, a ponadto moze on zosta¢ sprzedany.
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- Wewnetrzna stopa zwrotu (ang. Internal Rate of Return — IRR): stopa dyskontowa, przy
ktorej biezgca warto$é netto strumienia kosztéw i korzysci jest réwna 0. W ramach analizy finansowej
ustalana jest finansowa stopa zwrotu (ang. Financial Rate of Return — FRR). Natomiast w ramach
analizy ekonomicznej otrzymujemy ekonomiczng stope zwrotu (ang. Economic Rate of Return — ERR).
Wewnetrzng stope zwrotu porédwnuje sie z wysokoscig wskaznika wzorcowego (np. wysokoscig stopy
dyskontowej przyjetej do analizy, wyrazajgcej alternatywny koszt kapitatu), aby ocenié¢ efektywnosc
proponowanego projektu. Szerzej kwestie finansowej i ekonomicznej wewnetrznej stopy zwrotu
opisano w podrozdziatach 7.7 oraz 9.1 Wytycznych w zakresie zagadnied zwigzanych
z przygotowaniem projektow inwestycyjnych, w tym projektéw generujgcych dochdd i projektéw
hybrydowych na lata 2014-2020. Szczegdétowy zakres przeptywow pienieznych uwzglednianych w
celu wyliczenia poszczegdlnych wskaznikéw oraz wzory dla ich wyliczenia przedstawiono w
Zatgczniku 1 do Wytycznych w zakresie zagadnien zwiqzanych z przygotowaniem projektow
inwestycyjnych, w tym projektow generujqgcych dochdd i projektéw hybrydowych na lata 2014-2020.

- Wskaznik ,luki w finansowaniu”: w przypadku projektéw generujgcych dochéd, dla ktérych
istnieje mozliwosé okreslenia przychodu z wyprzedzeniem, jest to ta czes¢ zdyskontowanych
naktadow inwestycyjnych na realizacje projektu, ktdra nie jest pokryta sumga zdyskontowanych
dochododw z projektu. Wyraza sie jg w procentach, w odniesieniu do wartosci tych naktadéw. Sposéb
obliczania tego wskaznika przedstawiono w Rozdziale 8.2 do Wytycznych w zakresie zagadnien
zwiqzanych z przygotowaniem projektow inwestycyjnych, w tym projektow generujgcych dochod
i projektow hybrydowych na lata 2014-2020 (patrz réwniez: definicja naktadéw inwestycyjnych na
realizacje projektu, definicja projektow generujacych dochéd oraz definicja dochodu).

- Wynagrodzenie ukryte: wynagrodzenie odzwierciedlajgce rzeczywisty alternatywny koszt
pracy, o poziomie innym (na ogét nizszym) niz wynagrodzenie obserwowane w gospodarce (tzw.
wynagrodzenie finansowe), na skutek znieksztatcen rynku pracy (takich jak ptace minimalne,
Swiadczenia z tytutu bezrobocia itp.) (por. Zatacznik IV. Wynagrodzenie ukryte Przewodnika AKK).

- Wytyczne w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw: Pod tym pojeciem rozumie sie Wytyczne
w zakresie kwalifikowalnosci wydatkédw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci na lata 2014-2020.

- Zwykle oczekiwana rentownos¢: zasada ta jest zachowana woéwczas, gdy projekt generuje
dochdd w wysokosci pozwalajgcej na pokrycie alternatywnego kosztu wkiadu w projekt (czyli
najlepszego alternatywnego zwrotu, mozliwego do uzyskania przez site roboczg, zarzgdzanie i kapitat
wtasny inwestora w podobnym projekcie), a jednocze$nie nie wystepuje nadmierne finansowanie
projektu. Aby do projektu moégt zosta¢ wniesiony wktad wspdlnotowy finansowa biezgca wartosé
netto z inwestycji co do zasady powinna by¢ ujemna, a finansowa stopa zwrotu z inwestycji nizsza od
finansowe] stopy dyskontowej przyjetej do analizy. Ograniczenie to moze nie mie¢ zastosowania
w przypadku niektérych projektow podlegajgcych zasadom pomocy publicznej.

- Zmiany w kapitale obrotowym netto: wzrost lub spadek kapitatu obrotowego netto
w danym okresie. Kapitat obrotowy netto stanowi rdzinice pomiedzy aktywami biezgcymi
i zobowigzaniami biezgcymi. Poniewaz kapitat obrotowy netto jest z natury zasobem, w celu
przeksztatcenia go w strumien pieniezny uwzgledniane powinny by¢ wytacznie przyrosty roczne, tj.
zmiany w stosunku do poziomu kapitatu obrotowego netto w poprzednim roku. Wzrost kapitatu
obrotowego netto w stosunku do poprzedniego roku traktowany jest jako rodzaj nakfadu
poniesionego w danym roku na rzecz projektu.
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- Zryczattowana procentowa stawka dochoddéw (ang. flat rate net revenue percentage):
wskaznik wyrazajacy stosunek zdyskontowanych dochodéw (DNR) do zdyskontowanych naktadéw
inwestycyjnych (DIC), w projekcie typowym dla danego sektora, podsektora lub typu, stosowany
celem obliczenia poziomu dofinansowania dla projektu lub tez osi priorytetowej badz dziatania.

1.1.2. WSTEP

Studium  Wykonalnosci Inwestycji jest obowigzkowym zatgcznikiem do  wniosku
o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata
2014-2020.

Niniejsza instrukcja zostata sporzadzona z mysla o osobach przygotowujgcych Studia
Wykonalnosci. Dokument zawiera wytyczne pozwalajgce na opracowanie Studium w taki sposéb, aby
eksperci mogli uzyska¢ wystarczajgcg informacje niezbedng do dokonania oceny i analizy projektu
w oparciu o jasno okresSlone przez Instytucje Zarzadzajacg kryteria merytoryczne, techniczne,
finansowe i ekonomiczne. Wszelkie dane zawarte w SWI powinny w petni odpowiadac stanowi
faktycznemu, wnioskodawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za informacje zawarte w skftadanych
dokumentach.

W Studium nalezy szczegdétowo opisaé cele projektu, sposéb ich osiggania i warunki realizacji,
zidentyfikowaé mozliwosci inwestycyjne, w oparciu o wymogi wykonalnosci i trwatosci efektéw
projektu oraz pokazaé zasadnos$¢ realizowanego przedsiewziecia. Zasadnos$¢é musi dotyczy¢ wszystkich
elementéw projektu, gdyz w przeciwnym wypadku koszty dotyczgce czesci nieuzasadnionej trzeba
bedzie uznaé za niekwalifikowane. Instrukcja ta pozwala precyzyjnie zaplanowac dziatanie i zawczasu
przewidzie¢ trudnosci. Pomaga oceni¢ optacalnos¢ inwestycji poprzez wczesniejsze oszacowanie
kosztéw.

Opracowujgc SWI nalezy mieé¢ na uwadze cykl Zycia projektu, uwzgledniajgc kolejno etapy
od planowania strategicznego, tj. identyfikacji potrzeb i mozliwosci, poprzez projektowanie,
wdrazanie, rozliczanie i ewaluacje.

Studium Wykonalnosci Inwestycji sktada sie z nastepujgcych podstawowych elementow:

>

Identyfikacja projektu;

Definicja celdw projektu;

Analiza instytucjonalna i wykonalnosci projektu;

Analiza popytu oraz opcji;

Zastosowane uproszczone metody rozliczania wydatkow
Analiza finansowa;

Analiza ekonomiczna;

Specyficzna analiza dla danego rodzaju projektu/sektora;
Odniesienie do kryteridw oceny projektu;

ETIeMmMMmMOON®

Promocja projektu.
Zatgcznik obliczeniowy stanowigcy cze$¢ studium wykonalnosci powinien umozliwiac

weryfikacje dokonanych wyliczen (odblokowane formuty) oraz powinien zawieraé¢ wydzielong czesc¢
zawierajgcq zatozenia bedace podstawg wyliczen.
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1.1.3. IDENTYFIKACJA PROJEKTU

Identyfikacja projektu ma na celu prezentacje projektu jako przedmiotu realizowanego
przedsiewziecia wraz z opisem, podaniem podstawowych parametréw technicznych, catkowitym
kosztem inwestycji, wysokoscig kosztéw kwalifikowanych, lokalizacjg, poziomem dofinansowania, itp.

1.1.4. DEFINICJA CELOW PROJEKTU

Zdefiniowanie celéw jest niezbednym etapem stuzgcym identyfikacji i analizie projektu.
Stanowi ono punkt wyjscia do przeprowadzenia jakiejkolwiek oceny inwestycji.

Cele projektu, zarowno te bezposrednie, jak i posrednie, powinny zosta¢ okreslone
w oparciu o analize potrzeb danego srodowiska spoteczno- gospodarczego, z uwzglednieniem zjawisk
najbardziej adekwatnych do skali oddziatywania projektu.

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby cele projektu zdefiniowane w analizie spetniaty nastepujgce
zatozenia:

a) jasno wskazywaty, jakie korzysci spoteczno-gospodarcze mozina osiggnaé¢ dzieki wdrozeniu
projektu,

b) byly logicznie powigzane ze sobg (w przypadku gdy w ramach projektu realizowanych jest
jednoczesnie kilka celow),

c) na tyle, na ile to mozliwe powinny zosta¢ skwantyfikowane, poprzez okreslenie wartosci
bazowych i docelowych oraz metode pomiaru poziomu ich osiggniecia,

d) byly logicznie powigzane z ogdlnymi celami odnosnych funduszy, tj. wymagane jest okreslenie
zbieznosci celéw projektu z celami realizacji danej osi priorytetowej programu operacyjnego.

1.1.5. ANALIZA INSTYTUCJONALNA | WYKONALNOSCI PROJEKTU

Celem analizy wykonalnosci jest zidentyfikowanie mozliwych do zastosowania rozwigzan
inwestycyjnych, ktére mozna uznac za wykonalne m.in. pod wzgledem technicznym, ekonomicznym,
srodowiskowym i instytucjonalnym.

1.1.5.1. Analiza instytucjonalna - zawiera informacje na temat:

a) bezposrednich i posrednich beneficjentdw projektu oraz probleméw ich dotykajgcych,

b) instytucji/osdb zaangazowanych w realizacje projektu, wigcznie z podziatem
odpowiedzialnosci,

c) powigzan z innymi podmiotami, ktdre znajdg sie w polu oddziatywania projektu,

d) wiasciciela inwestycji po jej zakoriczeniu,

e) rozwigzan zwigzanych z udostepnieniem przedmiotowej infrastruktury podmiotom trzecim.

W punkcie tym nalezy udowodni¢, ze beneficjent posiada zdolno$¢ organizacyjna
i finansowq do wdrozenia projektu (opisujgc doktadnie proces wdrazania wraz z towarzyszacymi
mu  procedurami, harmonogramem  pozyskiwania  odpowiednich  zezwolen, prac
przygotowawczych, przetargdéw oraz realizacji projektu); jak réwniez wskazac¢ instytucje
odpowiedzialng za zarzgdzanie projektem w okresie, co najmniej 5 lat od chwili zakonczenia jego
realizacji (okreslajagc sposdb finansowania kosztow zwigzanych z utrzymaniem i eksploatacjg
inwestycji), zgodnie z art. 71 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
zdn. 17 grudnia 2013 r.
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1.1.5.2. Analiza prawnej wykonalnosci projektu - opisuje kwestie prawne zwigzane
z realizacjg projektu, w tym stan formalno-prawny nieruchomosci, gruntéw. W punkcie tym
nalezy wymieni¢ wszystkie dokumenty warunkujgce wykonanie inwestycji np. pozwolenie na
budowe, czy pozwolenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw itp.

1.1.5.3. Zgodnos¢ z polityka konkurencji (pomoc publiczna) — udzielanie pomocy w ramach
programu wymaga stosowania zasad pomocy publicznej. Oznacza to, ze w przypadku sktadania
whnioskow przez beneficjentdw prowadzacych dziatalnosé gospodarcza, przez ktérg nalezy
rozumie¢ - zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci - oferowanie
towardw i ustug na rynku takze przez podmioty publiczne, udzielanie wsparcia musi nastepowac
z uwzglednieniem warunkéw dopuszczalnosci pomocy publicznej. Decydujace znaczenie dla
okreslenia czy dana dziatalno$¢ jest dziatalnoscig gospodarczg, jest stwierdzenie czy mogtaby by¢,
co do zasady prowadzona przez podmiot prywatny w celu osiggniecia zysku.

W punkcie tym nalezy zamiesci¢ nastepujace informacje:

a) czy beneficjent prowadzi/bedzie prowadzit dziatalno$¢ gospodarczg i jaki jest/bedzie jej
zakres?,

b) na jaki cel beneficjent przeznacza/bedzie przekazywat $rodki uzyskane z prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej?,

oraz przeprowadzi¢ test pomocy publicznej odnoszac sie do ponizszych warunkéw:

- transfer srodkéw publicznych — wsparcie przekazywane jest przez panstwo lub przy
wykorzystaniu zasobdw panstwowych,

- korzys¢ ekonomiczna — wystepuje wtedy, gdy przekazywane jest wsparcie o charakterze
bezzwrotnym, udzielane sq pozyczki/kredyty z oprocentowaniem ponizej stopy rynkowej
(stopy referencyjnej KE), dokonuje sie odroczenia/roztozenia na raty ptatnosci po stopie
nizszej od stopy rynkowej,

- selektywnos¢ — wsparcie uprzywilejowuje konkretne przedsiebiorstwa Ilub grupy
przedsiebiorstw, bgdZ produkcje okreslonych towardw,

- wplyw na konkurencje — wsparcie zaktdca lub grozi zaktéceniem konkurencji,

- wplyw na wymiane handlowg — zgodnie z Traktatem WE kazda pomoc, ktéra wptywa
na wymiane handlowg miedzy panstwami cztonkowskimi jest uznawana za niezgodng
ze wspolnym rynkiem.

Przepisom o pomocy publicznej podlegajg wszystkie kategorie podmiotéw, ktére prowadza
dziatalno$¢ gospodarczy, niezaleznie od formy prawnej i 7Zrddet finansowania oraz tego czy
sg nastawione na zysk.

Finansowanie ustug o charakterze ogdlnogospodarczym obejmujacych takg dziatalnosé,
jak np.: Swiadczenie okreslonych ustug transportowych stanowi jeden z kluczowych problemoéw
rozpatrywanych w $wietle wspdlnotowych zasad udzielania pomocy publicznej. Wazne jest, zeby
rekompensata pokrywata doktadnie koszty swiadczenia ustugi, a nie stanowita dodatkowego Zrddta
zysku przedsiebiorstwa, gdyz wtedy bytaby traktowana jako pomoc publiczna i podlegata wszelkim
rygorom zasad jej udzielania, tgcznie ze zwrotem wraz z odsetkami.
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W odniesieniu do pomocy zwigzanej ze swiadczeniem ustug publicznych, szczegélnie donioste
znaczenie ma orzeczenie Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci (ETS) w sprawie Altmark
(sprawa C-280/00). ETS wskazat cztery przestanki, ktérych spetnienie oznacza, ze rekompensata
finansowa ze strony panistwa za poniesione przez przedsiebiorce koszty w zwigzku ze swiadczeniem
ustug o charakterze ogdlnogospodarczym nie stanowi pomocy publicznej. Sg to mianowicie
nastepujgce warunki:

a) Przedsiebiorcy otrzymujgcemu pomoc publiczng nalezy powierzy¢ wypetnienie
odpowiedniego, jasno okreslonego zobowigzania w zakresie $wiadczenia ustug publicznych.

b) Parametry zastosowane do obliczenia rekompensaty muszg zosta¢ ustalone wczesniej
w sposdb obiektywny i przejrzysty.

c¢) Wysokos$¢ rekompensaty nie powinna przekracza¢ kwoty catosci lub czesci kosztow
poniesionych w czasie realizacji ustug publicznych, z uwzglednieniem wszystkich stosownych
rachunkéw oraz rozsgdnego zysku.

d) W przypadkach kiedy przedsiebiorstwo, ktéremu powierzono wykonanie takich zadan,
nie zostato wytonione zgodnie z procedurg zamdwien publicznych, poziom rekompensaty
ma by¢ obliczony na podstawie analizy kosztéw, ktdre poniostoby przecietne dobrze
zarzgdzane przedsiebiorstwo, z uwzglednieniem rozsgdnego zysku.

taczne spetnienie wskazanych powyzej warunkéw powoduje, ze rekompensata z tytutu
sSwiadczenia ustug publicznych nie jest korzyscig dla przedsiebiorcy przekazywang na zasadach
odbiegajacych od rynkowych, a zatem nie stanowi pomocy publicznej (tym samym nie podlega ona
notyfikacji, o ktérej mowa w art. 108 ust. 3 TFUE).

1.1.6. ANALIZA POPYTU ORAZ OPCIJI

Analiza popytu identyfikuje i ilosSciowo okresla spoteczne zapotrzebowanie na realizacje
planowanej inwestycji. W jej ramach nalezy uwzgledni¢ zaréwno biezacy (w oparciu o aktualne
dane), jak réwniez prognozowany popyt (w oparciu o prognozy uwzgledniajgce m.in. wskazniki
makroekonomiczne i spoteczne). Analize prognozowanego popytu nalezy przeprowadzi¢ dla
scenariusza z inwestycjg oraz bez inwestycji. Ponadto, analiza ta powinna odwotywac sie do kwestii
biezgcego oraz przysztego zapotrzebowania inwestycji na zasoby, przewidywanego rozwoju
infrastruktury, oraz efektu sieciowego (jezeli wystepuje lub moze wystgpi¢c w wyniku realizacji
inwestycji).

Analiza opcji polega na dokonaniu pordwnania i oceny mozliwych do zastosowania rozwigzan
inwestycyjnych zidentyfikowanych na etapie analizy wykonalnosci. Nie jest dopuszczalne, aby
w ramach analizy opcji dokonaé poréwnania jednego rozwigzania inwestycyjnego z wariantem
bezinwestycyjnym, za wyjagtkiem projektéw, dla ktorych brak jest technicznego, finansowego
i prawnego alternatywnego rozwigzania inwestycyjnego (np. rozbudowa systemu informatycznego,
ktory musi byé kompatybilny z istniejgcym juz systemem informatycznym). Wéwczas wnioskodawca
musi we wniosku o dofinansowanie uzasadnié¢, iz nie istnieje wiecej niz jedno rozwigzanie
inwestycyjne, majgce uzasadnienie techniczne, prawne i finansowe. Celem tej analizy jest wskazanie,
ktore z ww. rozwigzan jest najkorzystniejsze. Powinny one by¢ ze sobg poréwnywalne w oparciu o
szereg kryteriéw, m.in. kryteria techniczne, instytucjonalne, ekonomiczne i Srodowiskowe.

Analize opcji nalezy przeprowadza¢ w dwdch etapach:
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a) etap pierwszy — analiza strategiczna — ten etap koncentruje sie na podstawowych rozwigzaniach
o charakterze strategicznym (np. rodzaj infrastruktury lub sSrodkow transportu albo lokalizacja
projektu). Etap ten, co do zasady, przyjmuje forme analizy wielokryterialnej i opiera sie na kryteriach
jakosciowych.

b) etap drugi — analiza rozwigzan technologicznych — na tym etapie nalezy przeanalizowad
poszczegblne rozwigzania pod kgtem technologicznym, np. odpowiedzie¢ na pytanie, czy bardziej
korzystna bedzie modernizacja juz funkcjonujacej infrastruktury, czy tez budowa nowej. Do
przeprowadzenia tego etapu zazwyczaj zastosowanie majg metody oparte na kryteriach ilosciowych.

W odniesieniu do projektéw nie bedacych duzymi projektami mozliwe jest przeprowadzenie analizy
opcji w sposéb uproszczony — wytgcznie w oparciu o kryteria jako$ciowe?! .

Po przeprowadzeniu analizy wykonalnosci, analizy popytu oraz analizy opcji wnioskodawca powinien
dokonac¢ wyboru rozwigzania do zastosowania i sformutowac jego uzasadnienie.

1.1.7. ZASTOSOWANE UPROSZCZONE METODY ROZLICZANIA WYDATKOW

W przypadku gdy w projekcie wystepujg wydatki rozliczane na podstawie uproszczonych
metod rozliczania wydatkdw nalezy w tabeli E.1 przedstawi¢ zastosowang w projekcie uproszczong
metode. Zwraca sie uwage na zachowanie zgodnosci z zapisami zawartymi w pkt. 8 Regulaminu
konkursu.

W przypadku wskazania uproszczonej metody rozliczania wydatkow, w pkt. E.2
whnioskodawca przedstawia metodologie obliczer. Dodatkowo w pkt. E.3 nalezy wpisa¢ rzeczywisty %
kosztow posrednich w projekcie.

1.1.8. ANALIZA FINANSOWA
1.1.8.1. Cele analizy

Analiza finansowa powinna wykazaé¢: rentownosé projektu z punktu widzenia inwestora,
wymagania w zakresie finansowania zewnetrznego oraz przeptywy finansowe zwigzane
z projektem. W szczegdlnosci powinna obejmowac: ocene finansowej efektywnosci inwestycji oraz
kapitatu wtasnego, okreslenie wtasciwego (maksymalnego) dofinansowania projektu z funduszy UE,
weryfikacje trwatosci finansowej projektu. Analiza finansowa ma na celu wykazanie, ze zapewnione
srodki finansowe bedg wystarczajgce do sfinansowania projektu w okresie jego realizacji, a nastepnie
eksploatacji. Istotne jest zwtaszcza wykazanie, ze beneficjent posiada srodki na sfinansowanie wktadu
wiasnego na realizacje projektu.

1.1.8.2.  Etapy analizy finansowej
1) W ramach analizy finansowej nalezy przeprowadzi¢ m.in. nastepujgce dziatania:

a) okreslenie zatozen do analizy finansowej,

20 Przedmiotowe rozwigzanie znajdzie zastosowanie w odniesieniu do projektow, w ktdérych — z uwagi na brak
reprezentatywnych danych — nie ma mozliwosci przeprowadzenia analizy wedtug kryteridw ilosciowych. Moze to
dotyczy¢ m.in. projektéw w zakresie bezpieczenstwa w transporcie, w ktorych obliczenia w analizie opciji
musiatyby by¢ oparte na oszacowaniu prawdopodobienstwa wystgpienia wypadku.
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ustalenie, czy projekt generuje przychdd oraz czy istnieje mozliwo$¢ jego obiektywnego
okreslenia z wyprzedzeniem,

ustalenie, czy projekt generuje oszczednosci kosztdw operacyjnych

zestawienie przeptywoéw pienieznych projektu dla kazdego roku analizy,

ustalenie, czy wartos¢ biezgca przychoddéw generowanych przez projekt przekracza wartosé
biezgcg kosztéw operacyjnych, tzn. czy projekt jest projektem generujgcym dochdd — dotyczy
projektéw, dla ktérych istnieje mozliwos¢ obiektywnego okreslenia przychodu
z wyprzedzeniem

ustalenie poziomu dofinansowania projektu z funduszy UE w oparciu o metode luki
w finansowaniu lub poprzez zastosowanie zryczattowanych procentowych stawek dochodéw
(dotyczy projektow generujgcych dochdd, dla ktérych istnieje mozliwos¢ obiektywnego
okreslenia przychodu z wyprzedzeniem),

okreslenie zrédet finansowania projektu,

ustalenie wartosci wskaznikow efektywnosci finansowej projektu,

analize finansowej trwatosci.

1.1.8.3. Metodyka analizy finansowe;j.

Analiza finansowa polega na przygotowaniu szeregu tabel, w ktdrych nalezy zamiesci¢ dane

dotyczace przeptywu srodkéw pienieznych, tzn. rzeczywistej kwoty wyptaconej lub otrzymanej
w ramach realizowanego projektu. Przeprowadza sie jg w oparciu o metodologie zdyskontowanego
przeptywu srodkéw pienieznych, zwang dalej analizg DCF (ang. Discounted Cash Flow).

Metodologia DCF charakteryzuje sie nastepujgcymi cechami:

obejmuje skonsolidowang analize finansowg,

bierze pod uwage wytacznie przeptyw srodkdéw pienieznych,

uwzglednia przeptywy srodkéw pienieznych w tym roku, w ktérym zostaty dokonane i ujete

w danym okresie odniesienia,

uwzglednia wartos¢ rezydualng, w przypadku gdy rzeczywisty okres gospodarczego zycia projektu

przekracza dany okres odniesienia,

uwzglednia wartos¢ pienigdza w czasie, przy zsumowaniu przeptywdw finansowych w réznych

latach.

1.1.8.4. Zalozenia do analizy finansowej

Poprawne zatozenia analizy finansowej, jednolite dla wszystkich projektéw w danym sektorze,
powinny sie opiera¢ na nw. zatozeniach:

a) oiletomozliwe i uzasadnione, powinna by¢ przeprowadzona w cenach statych,
b) powinna by¢ sporzadzona:

w cenach netto (bez podatku VAT) w przypadku gdy podatek VAT nie stanowi wydatku
kwalifikowanego (poniewaz moze zostac¢ odzyskany w oparciu o przepisy krajowe) lub

w cenach brutto (wraz z podatkiem VAT), gdy podatek VAT stanowi koszt kwalifikowany
(poniewaz nie moze zosta¢ odzyskany w oparciu o przepisy krajowe) oraz gdy jest
niekwalifikowany, ale stanowi rzeczywisty nieodzyskiwalny wydatek podmiotu ponoszacego
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wydatki (np. zostat poniesiony przed rozpoczeciem okresu kwalifikowalno$ci wydatkdow).
Podatek VAT nalezy wyodrebnic¢ jako osobng pozycje analizy finansowej.

Zasady klasyfikujgce VAT, jako wydatek kwalifikowalny badz niekwalifikowalny znajdujg sie
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci na lata 2014-2020.

¢) podatki bezposrednie (m.in. podatek od nieruchomosci) mogg zosta¢ uwzglednione w analizie
finansowej jako koszty, o ile stanowig one faktyczny koszt operacyjny ponoszony w zwigzku
z funkcjonowaniem projektu oraz istnieje mozliwo$¢ ich skwantyfikowania. Kazdorazowo,
niezaleznie od powyzszych kryteriéw, podatki bezposrednie nalezy uwzgledni¢ jako koszty
w ramach analizy trwatosci;

d) zaleca sie wykorzystanie dwdch scenariuszy (wariantdw) makroekonomicznych: podstawowego
i pesymistycznego. Podstawowy scenariusz makroekonomiczny wykorzystywany jest w catej
analizie projektu, natomiast scenariusz pesymistyczny moze zosta¢ uzyty przy analizie
wrazliwosci i ryzyka. Dla pierwszych 5 lat prognozy przeptywdw / projekcji finansowej, nalezy
korzysta¢ z wariantdw rozwoju gospodarczego Polski zamieszczonych na stronie internetowe;j
Ministerstwa Rozwoju?’. Dla pozostatego okresu analizy nalezy stosowaé wartosci, jak
z ostatniego roku ww. wariantow. Warianty te bedg podlegaty okresowe] aktualizaciji.
W przypadku stawek podatkowych (w tym stawek podatku VAT), nalezy stosowac ich wartosci,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Najwieksze znaczenie maja nastepujgce zatozenia makroekonomiczne:
- stopa wzrostu PKB,

- wskaznik inflacji,

- kursy wymiany walut,

- WIBOR,

- stopa bezrobocia,

- stopa realnego wzrostu pfac.

Podczas sporzadzania analizy finansowe]j nalezy wzig¢ pod uwage te z ww. zatozen, ktére majg swoje
uzasadnienie w kontekscie specyfiki projektu, sektora itp., a takze inne, ktére z punktu widzenia
whnioskodawcy/operatora i projektu sg istotne do uwzglednienia przy sporzadzaniu analizy.
W przypadku gdy znane s3 juz rzeczywiste wartosci danych makroekonomicznych dla lat bedacych
przedmiotem analizy, powinny by¢ one wykorzystane zamiast danych pochodzgcych ze scenariuszy,

e) finansowa stopa dyskontowa, jaka powinna zostac przyjeta w analizie finansowej dla inwestycji
planowanych do dofinansowania z funduszy UE wynosi:

— 4% dla analizy prowadzonej w cenach statych,
— 6% dla analizy prowadzonej w cenach biezacych — warto$¢ okreslona w uproszczeniu,
zgodnie ze wzorem:

Zhttp://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/7565/20150811_warianty_14_20.pdf
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(14n)=(1+r)*(1+i)

gdzie:

n — stopa dyskontowa dla cen biezgcych,

r — stopa dyskontowa dla cen statych,

i — wskaznik inflacji, na podstawie danych z Wytycznych Ministra Finanséw?, zgodnie
z ktérymi wskaznik inflacji w okresie 2025-2040 bedzie konwergowat do poziomu gérnej
granicy celu inflacyjnego Europejskiego Banku Centralnego, tj. do poziomu 2%.

W przypadku projektow realizowanych w strukturze ppp mozliwe jest stosowanie innej wartosci
finansowe] stopy dyskontowej w oparciu o zasade zwykle oczekiwanej rentownosci tak, aby
odzwierciedlata ona wyzszy koszt alternatywny kapitatu dla sektora prywatnego, wtasciwy dla danego
przedsiewziecia w ramach ppp, w zakresie niesprzecznym z przepisami dotyczgcymi ppp.

f) horyzont czasowy (okres referencyjny) — maksymalny, wyrazony w latach czas objety
prognozami okreslajgcymi okres zycia ekonomicznego projektu w zaleznosci od sektora, ktérego
dana inwestycja dotyczy. Projekcje przeptywdw finansowych nalezy sporzadzaé w oparciu o
rekomendowany horyzont czasowy, liczac od roku ztozenia wniosku o dofinansowanie (zgodnie z
definicjg zawartg w stowniku pojeé). Komisja Europejska okreslita nastepujgce okresy odniesienia
dla poszczegdlnych sektoréw.??

Rekomendowany Dziatanie lub
Rodzaj projektéw wg sektora horyzont czasowy poddziatanie RPO WO
[w latach] 2014-2020

Energetyka 15-25 33,34
Gospodarka wodno-$ciekowa 30 5.4

Kolej 30 6.2

Drogi 25-30 6.1

Porty morskie i lotnicze 25 -

22 Wytyczne dotyczace zatozen makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek
samorzadu terytorialnego. Aktualizacja — maj 2015. Ministerstwo Finansdw, Warszawa 2015.
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1002167/2015 05 wytyczne jst.pdf

23 Zatacznik | do Rozporzadzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z 3 marca 2014 r. uzupetniajgcego
rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiajgce wspdlne przepisy dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdjnosci,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajgce przepisy ogdlne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdéjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego. Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej z 2014 roku, L 138/17.
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Gospodarowanie odpadami 25-30 5.2
Transport miejski 25-30 3.1
Sieci szerokopasmowe 15-20 10.3
Infrastruktura biznesowa 10-15 23
Badania i innowacyjnos¢ 15-25 1.1,1.2
Pozostate 10-15

Zgodnie z wytycznymi ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie zagadnien
zwiqzanych z przygotowaniem projektow inwestycyjnych, w tym projektéow generujgcych dochod
i projektéw hybrydowych na lata 2014-2020 okresy te majg charakter wigzgcy. Panstwa cztonkowskie
nie sg upowaznione do zmian ich wymiaru. Obejmujg one okres realizacji inwestycji i jej
operacyjnosci.

W przypadku projektu, ktéry taczy ze sobg zadania inwestycyjne z co najmniej dwadch
sektoréw, nalezy dokona¢ wyboru wymiaru okresu odniesienia postugujgc sie przedziatem
wtasciwym dla sektora dominujgcego. Okreslenie sektora dominujgcego w ramach projektu nalezy
przeprowadzi¢ w oparciu o cele dziatania lub konkursu albo poprzez poréwnanie wysokos$¢ naktadow
inwestycyjnych przypadajgcych na poszczegdlne zadania inwestycyjne.

Do analizy projektow skfadanych w ramach poddziatania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne
w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020 nalezy przyjac 30-letni okres referencyjny.

g) okres amortyzacji — powinien odzwierciedla¢ faktyczny okres uzytkowania aktywa,
a nie minimalny okres amortyzacji wynikajacy z wtasciwych przepiséw prawnych. Wigze sie to
z faktem, iz okres amortyzacji (i wynikajgca z niego warto$¢ amortyzacji) brany jest pod uwage
przy ustalaniu poziomu optat, w oparciu o zasade dostepnosci cenowej, jak réwniez przy
ustalaniu wartosci rezydualnej. Amortyzacja nie stanowi faktycznego przeptywu pienieznego
i nie jest uwzgledniania w kosztach operacyjnych w ramach analizy finansowej.

h)  wartos¢ dofinansowania projektu z funduszy UE moze zosta¢ uwzgledniona wytgcznie
w ramach analizy trwatosci projektu.

1.1.8.5. Metody analizy finansowej uwzgledniajgce kategorie inwestycji.

1) Wyrdznia sie dwie kategorie inwestycji, ktore sg przedmiotem réznych metod analizy finansowe].
Kwalifikacji inwestycji do danej kategorii dokonuje sie na podstawie odpowiedzi uzyskanych na
nastepujgce pytania:

a) Czy mozliwe jest oddzielenie strumienia przychodow projektu od ogdlnego strumienia
przychodow beneficjenta?

b) Czy mozliwe jest oddzielenie strumienia kosztow operacyjnych i naktadow inwestycyjnych na
realizacje projektu od ogdlnego strumienia kosztow operacyjnych i naktaddéw inwestycyjnych
beneficjenta?
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Kategoria 1 dotyczy inwestycji, dla ktérych mozliwe jest oddzielenie przeptywéw pienieznych
zwigzanych z projektem od ogdlnych przeptywdw pienieznych beneficjenta. Ma ona miejsce
woéwczas, jesli na oba wyzej wymienione pytania zostaty udzielone pozytywne odpowiedzi. W tej
sytuacji mozliwe jest zastosowanie metody standardowej, polegajgcej na uwzglednieniu
w analizie jedynie przeptywdéw pienieznych w ramach projektu UE.

Analiza finansowa przeprowadzona w oparciu o metode standardowa ma zastosowanie
w szczegdlnosci do projektow, realizowanych przy zatozeniu, ze srodki dtuzne przeznaczone na
finansowanie realizacji projektu sptacane bedg w oparciu o nadwyzke finansowg generowang
w oparciu o dziatalno$¢ prowadzong w wyniku realizacji projektu, a zabezpieczeniem sptaty tego
zadtuzenia bedzie majgtek powstaty w wyniku realizacji projektu.

W metodzie standardowej nalezy w szczegdlnosci okresli¢ prognozowane na przestrzeni catego
okresu odniesienia:

a) koszty:
i) naktady inwestycyjne na realizacje projektu wspoétfinansowanego ze srodkéw UE,
ii) naktady odtworzeniowe w ramach ww. projektu,

iii) zmiany w kapitale obrotowym netto w catym okresie odniesienia — fazy
inwestycyjnej i operacyjnej(w uzasadnionych przypadkach),

iv) koszty dziatalnosci operacyjnej,
b) przychody generowane przez projekt.
Ponadto, nalezy okresli¢ wartosc¢ rezydualna.

W razie potrzeby zapoznania sie ze szczegdtlowym opisem dotyczagcym metodyki
przeprowadzania analizy finansowej, nalezy odnies¢ sie do Przewodnika AKK.

Kategoria 2 dotyczy inwestycji, dla ktérych niemozliwe jest rozdzielenie przeptywdw pienieznych,
zarébwno osobno dla kategorii przychodéw oraz kosztéw, jak i dla obydwu kategorii
rownoczesnie. Wystepuje ona wowczas, jesli odpowiedZz przynajmniej na jedno z pytan
wymienionych w pkt 1 jest negatywna. W tym przypadku niemozliwe jest zastosowanie metody
standardowej, w zwigzku z czym analiza finansowa przeprowadzana jest metodqg ztozong, ktéra
opiera sie na réznicowym (przyrostowym) modelu finansowym.

W ramach metody ztozonej dopuszczalne jest stosowanie dwdch podejsé:

a) strumienie pieniezne szacowane s3 jako rdznica pomiedzy strumieniami pienieznymi dla
scenariusza ,podmiot z projektem” (wnioskodawca z inwestycjg) oraz strumieniami
pienieznymi dla scenariusza ,podmiot bez projektu” (wnioskodawca bez inwestyciji).

Metoda ta moze zostaé zastosowana m.in. w ponizszych przypadkach:

i) w branzach regulowanych i/lub branzach sieciowych, w tym w szczegdlnosci dla
projektéw dotyczacych gospodarki wodnej, kanalizacji, odpadow i sieci
grzewczych/cieptownictwa,

ii) zalecana jest dla catego sektora regulowanego (gospodarka wodna, energetyka,
telekomunikacja itd.), w ktédrym wartos$¢ projektu inwestycyjnego jest znaczaca
w poréwnaniu z wartoscig netto istniejgcych aktywow podmiotu,
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strumienie pieniezne szacowane s3g jako rdznica pomiedzy strumieniami pienieznymi dla
scenariusza ,dziatalno$¢ gospodarcza z projektem” oraz strumieniami pienieznymi dla
scenariusza ,dziatalno$¢ gospodarcza bez projektu”. W ramach dziatalnosci gospodarczej
mozna wyroznic:
i) ustuge (dziatalno$¢) / pakiet ustug oferowanych w obrebie zdefiniowanego
regionu,

ii) ustuge (dziatalno$¢) / pakiet ustug oferowanych w ramach kilku regionéw,
iii) nowy produkt wytwarzany w juz istniejgcej fabryce,
iv) inne.

Takie podejscie umozliwia uproszczenie obliczen. W przypadku podmiotu dziatajgcego na
obszarze catej Polski, nie ma potrzeby analizowania jego finanséw w skali catego kraju.
W takim przypadku wystarczajgcym moze sie okazaé przeprowadzenie analizy finansow
w aspekcie danego regionu badz ustugi (rodzaju dziatalnosci), o ile tego typu dane sg mozliwe
do wyodrebnienia z ksigg rachunkowych firmy. Zamiast poddawac analizie podmiot dziatajgcy
w wielu regionach, wystarczy przyjrze¢ sie przeptywom finansowym generowanym przez
fabryke, ktdéra jest unowoczes$niana. W przypadku branz sieciowych (np. koleje),
wystarczajgce moze okazac sie przeprowadzenie analizy wybranej czesci sieci.

8) W ztozonej metodzie analizy finansowej przeptywy finansowe powinny zosta¢ obliczone zgodnie

z metoda réznicowego modelu finansowego, wedtug nastepujgcych zatozen:

a)

b)

nalezy sporzadzi¢ prognoze wartosci przeptywow pienieznych obejmujgcych wszystkie
naktady inwestycyjne, ktére podmiot/operator ponositby nie realizujgc projektu UE, naktady
odtworzeniowe zwigzane z tymi inwestycjami, zmiany w kapitale obrotowym netto w catym
okresie odniesienia — fazie inwestycyjnej i operacyjnej (w uzasadnionych przypadkach),
koszty operacyjne i przychody (inne niz wynikajgce z projektu UE) dla podmiotu/operatora
(dziatalno$¢ gospodarcza) bez inwestycji (scenariusz bez projektu UE) dla poszczegdlnych lat
okresu odniesienia,

w kolejnym kroku nalezy sporzadzi¢ scenariusz z projektem, tj. nalezy wzigé pod uwage ww.
prognoze dla podmiotu/operatora (dziatalno$¢ gospodarcza) z inwestycjg (scenariusz
z projektem) uwzgledniajac:

i) wszystkie naktady inwestycyjne, facznie z naktadami inwestycyjnymi na realizacje
projektu UE (bez rezerw na nieprzewidziane wydatki w nakfadach inwestycyjnych
projektu wspoétfinansowanego ze srodkow UE),

ii) wszystkie naktady odtworzeniowe,

iii) zmiany w kapitale obrotowym netto w catym okresie odniesienia — fazie
inwestycyjnej i operacyjnej (w uzasadnionych przypadkach),

iv) wszystkie koszty operacyjne,
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v) wszystkie przychody uwzgledniajgce ewentualng korekte taryf, biorgc pod uwage
dostepno$¢ cenowa (ang. affordability)®

vi) wartosc¢ rezydualna.

Wynikiem sporzgdzenia powyzszej prognozy jest ustalenie wartosci przeptywéw pienieznych
obejmujacych nakfady inwestycyjne, nakfady odtworzeniowe, koszty operacyjne, zmiany
w kapitale obrotowym netto w catym okresie odniesienia — fazie inwestycyjnej i operacyjnej
(w uzasadnionych przypadkach) i przychody w scenariuszu z projektem.

c) Nastepnie nalezy dokonaé¢ pordwnania obu ww. scenariuszy. Rdznice w poszczegdlnych
kategoriach przeptywdw pienieznych dla projektu (m.in. przychdd, koszty operacyjne)
stanowig rdéznice pomiedzy odpowiednimi kategoriami przeptywow pienieznych dla
scenariusza ,, podmiot (lub dziatalno$¢ gospodarcza) z projektem” oraz scenariusza ,podmiot
(lub dziatalnos¢ gospodarcza) bez projektu”. Tak uzyskane przeptywy okresla sie jako
przeptywy przyrostowe lub réznicowe. Okreslone przeptywy réznicowe sg wykorzystywane
miedzy innymi dla ustalenia wskaznika luki w finansowaniu.

1.1.8.6. Okreslenie przychodéw projektu, kalkulacja taryf.

1. W przypadku projektow generujacych dochdd, dla ktérych istnieje mozliwos¢ obiektywnego
okreslenia przychodu z wyprzedzeniem, wysokos¢ taryf ustalajgcych ceny za towary lub ustugi
zapewniane przez dany projekt jest, obok popytu, gtéwnym czynnikiem pozwalajgcym okresli¢
poziom przychoddw, jakie bedg generowane w fazie operacyjnej projektu.

2. W odniesieniu do projektéw dotyczacych okreslonych sektoréw?®, taryfe optat dokonywanych
przez uzytkownikéw nalezy ustali¢ zgodnie z zasadg ,,zanieczyszczajacy ptaci”, w mysl ktérej podmiot
odpowiedzialny za szkode $rodowiskowg musi pokryé koszty zwigzane z jej uniknieciem lub
zrekompensowaniem; z uwzglednieniem kryterium dostepnosci cenowej taryf (ang. affordability),
wyrazajgcg granice zdolnosci gospodarstw domowych do ponoszenia kosztow débr i ustug
zapewnianych przez projekt.

3. Dostepnosé cenowa jest miarg statystyczng i odzwierciedla (mierzony mediang) sredni prog,
powyzej ktérego wzrost taryf nie miatby charakteru trwatego (prowadzitby w rezultacie do
wyraznego spadku popytu) lub koszty musiatyby by¢ pokrywane pomoca socjalng na rzecz czesci
gospodarstw domowych. Pomoc, o ktérej mowa powyzej moze przyjg¢ postac zasitkédw z budzetu
panstwa wyptacanych gospodarstwom domowym lub tez doptat do taryf wyptacanych okreslonej
grupie taryfowej z budzetu lokalnego.

4. Korekty taryf w oparciu o zasade dostepnosci cenowej nalezy dokona¢ w sytuacji, gdy analiza
finansowa wykazata, ze zaktadany poziom taryf moze okazaé sie zbyt wysoki, co bedzie skutkowato
spadkiem popytu (wynikajgcym z niezdolnosci odbiorcow do pokrycia kosztéw towardow i ustug),
a tym samym zagrozi finansowej trwatosci inwestycji.

25 patrz: Podrozdziat 1.1.8.6.

% Sektoréw, ktorych celem jest realizacja ustug ogdlnego interesu gospodarczego — ustug, ktére nie bytyby
Swiadczone na rynku (lub bytyby swiadczone na innych warunkach, jezeli chodzi o jakos$¢, bezpieczenstwo,
przystepnosé cenowa, réwne traktowanie czy powszechny dostep) bez interwencji publicznej.
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5. Skale korekty ustala beneficjent w oparciu o wytyczne instytucji zarzagdzajgcej, o ile zostang one
zamieszczone w umowie o dofinansowanie projektu, uwzgledniajgc przy tym uwarunkowania
lokalne, w tym zwtaszcza aktualny poziom wydatkéw ponoszonych przez gospodarstwa domowe.

6. Odwotujac sie do kryterium dostepnosci cenowej przy ustalaniu poziomu taryf nalezy zastosowac
sie do ponizszych regut:

a) korekta poziomu taryf nie powinna zagrazac trwatosci finansowej projektu,

b)  co do zasady, korekta powinna mie¢ charakter tymczasowy i obowigzywaé do momentu,
do ktdérego jest ona niezbedna do zastosowania,

c) korekta poziomu taryf oparta na przedmiotowej zasadzie moze by¢ dokonana wytgcznie
w odniesieniu do optat ponoszonych przez gospodarstwa domowe,

d) jezeli w analizie finansowej stosowano taryfy w wymiarze uwzgledniajgcym kryterium
dostepnosci cenowej, tozsame taryfy muszg byé stosowane w fazie operacyjnej projektu,

e)  maksymalna dopuszczalna korekta taryfy nie moze doprowadzi¢ do obnizenia wydatkow
ponoszonych przez gospodarstwo domowe ponizej poziomu wydatkéw ponoszonych
przed realizacjg projektu, jak réwniez poziomu wydatkéw gospodarstw domowych
prognozowanych dla wariantu bez inwestycji.

7. W analizie finansowej projektu, na potrzeby obliczenia poziomu luki w finansowaniu, powinny
by¢ uwzgledniane wytacznie przychody pochodzgce z bezposrednich wptat dokonywanych przez
uzytkownikéw za towary lub ustugi zapewniane przez dany projekt, tzn. przychody z optat
wnoszonych wedtug taryf ustalonych zgodnie z zapisami niniejszego podrozdziatu. W analizie tego
typu nie nalezy uwzgledniaé¢ ewentualnych subsydidw lub doptat do taryf stuzacych sfinansowaniu
réznicy pomiedzy planami taryfowymi przewidzianymi do wdrozenia w fazie operacyjnej projektu
(ograniczonymi zgodnie z regutg dostepnosci cenowej). Na przychdd projektu nie sktadajg sie zatem
transfery z budzetu panistwa lub samorzadu ani z publicznych systemoéw ubezpieczen. Wtasciwym do
uwzgledniania wszystkich zrédet przychoddéw etapem analizy finansowej jest etap analizy trwatosci
finansowej projektu.

1.1.8.7. Ustalenie wartosci wskaznikdw finansowej efektywnosci

1) Ustalenie wartosci wskaznikdw finansowej efektywnosci projektu dokonywane jest
na podstawie przeptywow pienieznych okreslonych przy zastosowaniu metody standardowe;j
badz? ztozonej.

2) Wskazniki efektywnosci finansowej projektu to:

a) finansowa biezgca warto$é netto inwestycji (FNPV/C), %ﬁmt

b) finansowa wewnetrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C),

c) finansowa biezgca wartos¢ netto kapitatu krajowego (FNPV/K), 5 E;gigfg%jzo"xgéo

d) finansowa wewnetrzna stopa zwrotu z kapitatu krajowego (FRR/K).

3) Dla wszystkich projektow inwestycyjnych, niezaleznie od wartosci ich catkowitych kosztéw
kwalifikowalnych, w przypadku ktérych dla uzyskania dofinansowania wymagane jest
przedtozenie studium wykonalnosci lub Innego Dokumentu, nalezy wyliczy¢ dwa pierwsze
wskazniki. Natomiast wskaznik FNPV/K oraz FRR/K — jedynie dla duzych projektow.
W uzasadnionych przypadkach instytucja zarzgdzajgca moze zdecydowaé o obowigzku obliczenia
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wskaznikébw FNPV/K i FRR/K réwniez w odniesieniu do projektow nie bedgcych projektami
duzymi.

Efektywnos¢ finansowa inwestycji moze by¢ oceniona przez oszacowanie finansowej biezgcej
wartosci netto i finansowej stopy zwrotu z inwestycji (FNPV/C i FRR/C). Wskazniki te obrazujg
zdolnos$¢ wptywdw z projektu do pokrycia wydatkow z nim zwigzanych. W tym celu jako wptywy
projektu przyjmuje sie wytgcznie przychody oraz warto$é rezydualng. Pozostate wptywy, np.
dotacje o charakterze operacyjnym nalezy traktowaé jako jedno ze Zrddet finansowania
i uwzgledni¢ we wptywach catkowitych w analizie trwatosci finansowej projektu. Zatem w celu
obliczenia przedmiotowych wskaznikéw nalezy wykorzystaé¢ prognoze przeptywdw finansowych
projektu, ktérej uzyto przy okreslaniu luki w finansowaniu. Podejscie to stosuje sie réwniez
w przypadku innych metod ustalania wysokosci dofinansowania.

Finansowa biezgca wartos¢ netto inwestycji (FNPV/C) jest sumg zdyskontowanych strumieni
pienieznych netto generowanych przez projekt. Finansowa wewnetrzna stopa zwrotu z inwestycji
(FRR/C) jest stopg dyskontowg, przy ktorej wartosé FNPV/C wynosi zero, tzn. biezgca wartosé
przychodéw jest rowna biezgcej wartosci kosztéw projektu. Wzdr do obliczenia wskaznika
FNPV/C i FRR/C, jak rowniez wykaz kategorii przeptywdw pienieznych, ktore nalezy uwzgledniaé
przy kalkulacji tych wskaznikdw znajdujg sie w Zatgczniku 1 do Wytycznych w zakresie zagadnien
zwigzanych z przygotowaniem projektdw inwestycyjnych, w tym projektéw generujgcych dochdd
i projektow hybrydowych na lata 2014-2020.

Co do zasady dla projektu wymagajgcego dofinansowania z funduszy UE wskaznik FNPV/C przed
otrzymaniem wktadu z UE powinien mie¢ wartos¢ ujemng, a FRR/C — nizszg od stopy
dyskontowej uzytej w analizie finansowej. Taka wartos¢ wskaznikéw oznacza, ze biezgca wartosc
przysztych przychodéw nie pokrywa biezgcej wartosci kosztow projektu. Odstepstwo od tej
zasady moze wynikaé ze specyfiki projektu?, np. znacznego poziomu ryzyka zwigzanego
z wysokim poziomem innowacyjnosci, jak réwniez faktu objecia projektu pomocg publiczna.

Finansowa biezgca warto$¢ netto kapitatu krajowego (FNPV/K) jest sumg zdyskontowanych
strumieni pienieznych netto wygenerowanych dla beneficjenta w wyniku realizacji rozwazanej
inwestycji. Finansowa wewnetrzna stopa zwrotu z kapitatu krajowego (FRR/K) jest réwna stopie
dyskontowej, dla ktérej wartos¢ FNPV/K wynosi zero. Projekt uznaje sie za efektywny dla
podmiotu realizujgcego projekt, jezeli wskaznik FNPV/K jest dodatni, co $wiadczy o tym,
iz zdyskontowane wptywy przewyzszajg zdyskontowane wydatki zwigzane z projektem. Wzér do
obliczenia wskaznika FNPV/K i FRR/K, jak réwniez wykaz kategorii przeptywow pienieznych, ktore
nalezy uwzgledniac przy kalkulacji tych wskaznikéw znajdujg sie w Zataczniku 1 do Wytycznych
w zakresie zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektéw inwestycyjnych, w tym projektow
generujgcych dochdd i projektdw hybrydowych na lata 2014-2020.

Co do zasady, w przypadku projektu wymagajgcego wktadu ze srodkéw EFSI, wskaznik FNPV(K) ze
wsparciem unijnym powinien mie¢ wartos¢ ujemng lub réwnac sie zeru, natomiast FRR(K)
powinna by¢ nizsza lub réwna stopie dyskontowej. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie

27 W przypadku projektéw dot. termomodernizacji budynkéw publicznych nieujemna warto$¢ FNPV moze wynikaé
z tego, iz projekt generuje oszczednosci kosztow operacyjnych, ktére sg nastepnie kompensowane
réwnowaznym zmniejszeniem dotacji na dziatalno$¢ operacyjng (patrz: definicja oszczednosci kosztow
operacyjnych). Taka sytuacja moze stanowi¢ uzasadnienie dla dofinansowania przedmiotowego projektu,
pomimo braku ujemnej wartosci FNPV.
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odstepstwa od tej zasady, m.in. moze mie¢ to miejsce w przypadkach wskazanych w pkt 6)
niniejszego podrozdziatu, a takze przy zastosowaniu metody zryczattowanych procentowych
stawek dochoddw do obliczenia wartosci dofinansowania.

Zestawienie kategorii przeptywow pienieznych branych pod uwage w celu wyliczenia
poszczegdlnych wskaznikow efektywnosci finansowej oraz wzory do obliczenia powyzszych
wskaznikdw zostaty przedstawione w Zatgczniku 1 do Wytycznych w zakresie zagadnien
zwigzanych z przygotowaniem projektéw inwestycyjnych, w tym projektéw generujacych dochdd
i projektow hybrydowych na lata 2014-2020. , jak rowniez w Przewodniku AKK.

1.1.8.8. Analiza trwatosci finansowej

Analiza trwatosci finansowej projektu polega na wykazaniu, ze zasoby finansowe na realizacje
analizowanego projektu zostaty zapewnione i sg one wystarczajgce do sfinansowania kosztéw
projektu podczas jego realizacji, a nastepnie eksploatacji.

Analiza trwatosci finansowej projektu powinna obejmowac co najmniej nastepujgce dziatania:
a) analize zasobdéw finansowych projektu,
b) analize sytuacji finansowej wnioskodawcy/operatora z projektem.

Analiza zasobéw finansowych projektu zaktada dokonanie weryfikacji trwatosci finansowe;j
projektu i polega na zbadaniu salda niezdyskontowanych skumulowanych przeptywdw
pienieznych generowanych przez projekt. Projekt uznaje sie za trwaty finansowo, jezeli saldo to
jest wieksze badz réwne zeru we wszystkich latach objetych analizg. Oznacza to wdwczas, ze
planowane wptywy i wydatki zostaty odpowiednio czasowo zharmonizowane tak, ze
przedsiewziecie ma zapewniong ptynnos¢ finansowa.

Analiza sytuacji finansowej wnioskodawcy/operatora polega na sprawdzeniu trwatosci
finansowej nie tylko samego projektu, ale réwniez wnioskodawcy/operatora z projektem. Jezeli
operator zbankrutuje, trwatos¢ samej inwestycji moze straci¢ znaczenie. Analiza przeptywoéw
pienieznych powinna wykazaé, ze beneficjent/operator z projektem ma dodatnie roczne saldo
przeptywow pienieznych na koniec kazdego roku, we wszystkich latach objetych analiza.

Przy analizie trwatosci finansowej bierze sie pod uwage wszystkie przyptywy pieniezne, w tym
rowniez te wptywy na rzecz projektu, ktére nie stanowig przychodow np. dotacje o charakterze
operacyjnym.

1.1.8.9. Metody obliczania wartosci dofinansowania w projektach generujgcych dochéd

W art. 61 rozporzadzenia nr 1303/2013 wskazane zostaty trzy metody obliczania wartosci
dofinansowania dla projektow generujacych dochdd (patrz: definicja dochodu oraz projektu
generujgcego dochdd). S3 to:

a) Metoda luki w finansowaniu

b) Metoda zryczattowanych procentowych stawek dochodéw dla projektéw z wybranych
sektoréw i podsektoréow

¢) Metoda stosowana w przypadku projektéw, dla ktérych nie mozna obiektywnie okresli¢
przychodu z wyprzedzeniem.
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2) Metody okreslone w art. 61 rozporzadzenia nr 1303/2013 majg na celu zapewnienie, aby z jednej
strony beneficjent miat wystarczajgce zasoby finansowe na realizacje projektu, z drugiej zas stuzg
temu, aby unikngé finansowania projektu w wysokosci wyzszej niz jest to konieczne
(zapewniajacej rentownosé projektu na poziomie wyzszym niz tzw. ,zwykle oczekiwana
rentownosc”, patrz: definicja zwykle oczekiwanej rentownosci).

Postanowienia niniejszego rozdziatu stosuje sie wytacznie do projektéw, w ktdrych:

a) zdyskontowane przychody®przewyzszajg zdyskontowane koszty operacyjne powiekszone
o nakfady odtworzeniowe poniesione w okresie odniesienia, bez uwzglednienia wartosci
rezydualnej?®(stosuje sie do dwdch pierwszych metod wskazanych w punkcie 1), lub

b) przychody wygenerowane w okresie trzech lat od zakoriczenia operacji (zamkniecia fazy
inwestycyjnej) lub do terminu na ztozenie dokumentow dotyczgcych zamkniecia programu
okreslonego w przepisach dotyczacych poszczegdlnych funduszy®, w zaleznosci od tego,
ktory termin nastgpi wczesniej, przewyzszajg koszty operacyjne projektu w tym okresie
(w przypadku projektéw, w ktdrych zastosowanie ma trzecia z metod wskazanych
w punkcie 1).

3) W przypadku watpliwosci, czy dane przeptywy pieniezne o charakterze wptat dokonywanych
przez uzytkownikow za towary lub ustugi zapewniane przez operacje stanowig przychdd, nalezy
w pierwszej kolejnosci zbadaé wystepowanie przestanki bezposredniosci i zwigzku
przedmiotowych wptat ze Swiadczonymi w ramach projektu ustugami. Nalezy mie¢ na uwadze,
iz podmiotem ptacgcym za ustugi moze by¢ zaréwno ich bezposredni odbiorca, jak i okreslona
instytucja.

4) Obok metod wskazanych w punkcie 1) funkcjonujg réwniez projekty generujgce dochdd
wytacznie podczas wdrazania (wytacznie w fazie inwestycyjnej). Zasady obliczania wartosci
dofinansowania w tych projektach zostaty uregulowane w art. 65 ust. 8 rozporzgdzenia
nr 1303/2013 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow.

5) W przypadku projektéw czesciowo objetych formami pomocy publicznej, o ktérych mowa w art.
61 ust. 8 rozporzadzenia nr 1303/20133%, do czesci nie objetej tg pomocg nalezy zastosowac
odpowiednio zasady dotyczace ustalania poziomu dofinansowania w oparciu o metode luki
w finansowaniu lub zryczattowanych procentowych stawek dochodow.

W projektach tego typu nalezy wyodrebni¢ przeptywy projektu przypadajgce na czesé objeta
formami pomocy, o ktérych mowa w art. 61 ust. 8 rozporzadzenia nr 1303/2013 oraz na cze$c

28 patrz: definicja przychodu.

29 7Zdyskontowana warto$¢ rezydualna nie jest brana pod uwage przy ustalaniu czy projekt jest projektem generujgcym
dochdd. W przypadku projektéw generujacych dochdd wartos$é rezydualna powinna zostaé¢ uwzgledniona przy obliczaniu
wskaznika luki w finansowaniu, powiekszajgc dochdd (DNR).

30 patrz: przypis 17.

31 przyktadem tego typu projektu jest inwestycja dot. zabytkowego budynku, ktérego wiasciciel — przedsiebiorca,
przeprowadza jego modernizacje z zamiarem otwarcia w nim muzeum oraz hotelu. Prace modernizacyjne w catym budynku
przeprowadza wybrany wykonawca, ktéry nastepnie uzyskuje ryczattowe wynagrodzenie. Wstep do muzeum jest pfatny,
przychody z tego tytutu przewyzszajg koszty operacyjne, a prowadzenie takiej dziatalnosci nie jest dziatalnoscig gospodarcza
w rozumieniu przepisow UE. Jest to zatem projekt generujgcy dochdd w rozumieniu przepisow wspdlnotowych.
Jednoczesnie prowadzenie hotelu generuje okreslone przychody i jest traktowane jako dziatalno$¢ gospodarcza w
rozumieniu unijnym, a zatem podlega zasadom dot. pomocy publicznej. Muzeum i hotel sg od siebie niezalezne tj. moga
funkcjonowac odrebnie.
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nieobjety tego typu pomocy publiczna. Dla kazdej z tak wyodrebnionych czesci projektu nalezy
nastepnie obliczy¢ wartos¢ dofinansowania w oparciu o odpowiednig metodyke — w przypadku
czesci objetej pomocg publiczng, w oparciu o zasady dot. pomocy publicznej, natomiast
w przypadku czesci nieobjetej takg pomocg, w oparciu o metode luki w finansowaniu albo
metode zryczattowanych procentowych stawek dochoddw.

Jezeli wyodrebnienie przeptywdéw finansowych projektu, o ktérym mowa powyzej jest
niemozliwe, dopuszczalne jest dokonanie proporcjonalnego przyporzgdkowania przeptywéw
finansowych projektu do poszczegdlnych czesci projektu, opierajgc sie na udziale danej czesci
w catkowitych kosztach projektu. Dla przyktadu:

Jedli analiza finansowa projektu wykazata, ze projekt wygeneruje dochéd na poziomie
10 min PLN, catkowite koszty projektu wynoszg 50 min PLN, natomiast catkowite koszty czesci
objetej i nieobjetej pomoca publiczng wynoszg odpowiednio: 20 i 30 min PLN, dochdéd powinien
zostac przyporzadkowany wedtug proporcji 40% do 60% a zatem odpowiednio: 4 i 6 min PLN.

W uzasadnionych przypadkach, instytucja zarzadzajgca moze zrdinicowaé poziom
dofinansowania dla danego dziatania lub typu projektu, na przyktad poprzez zastosowanie
réznych pozioméw dofinansowania dla projektéw generujgcych dochdd i projektéw nie bedacych
projektami generujgcymi dochdd. Zastosowanie réznicowania musi jednak zapewniaé réwne
traktowanie beneficjentéw.

1.1.8.10. Metoda luki w finansowaniu

W przypadku projektéow, w ktérych zastosowanie ma metoda luki w finansowania, podstawa
ustalenia wartosci dofinansowania z funduszy UE jest analiza finansowa.

W celu obliczenia wskaznika luki w finansowaniu nalezy odnies¢ sie do przeptywdw pienieznych
oszacowanych na podstawie metody standardowe] lub ztozonej, uwzgledniajgc nastepujgce
kategorie zdyskontowanych przeptywoéw pienieznych:

a) zdyskontowane naktady inwestycyjne na realizacje projektu (DIC), bez rezerw
na nieprzewidziane wydatki, w uzasadnionych przypadkach uwzgledniajgce zmiany
w kapitale obrotowym netto w catym okresie odniesienia — fazie inwestycyjnej
i operacyjnej;
b) zdyskontowane przychody projektu, zdefiniowane w art. 16 rozporzadzenia
nr 480/2014,
c) zdyskontowane koszty operacyjne projektu zdefiniowane w art. 17 lit. b i ¢
rozporzadzenia nr 480/2014;
d) zdyskontowane naktady odtworzeniowe zdefiniowane w art. 17 lit. a rozporzadzenia
nr 480/2014;
e) zdyskontowana wartos¢ rezydualna.
W celu wyliczenia wskaznika luki w finansowaniu zdyskontowany dochéd (tj. zdyskontowane
przychody pomniejszone o zdyskontowane koszty operacyjne oraz naktady odtworzeniowe)
powieksza sie o zdyskontowang wartosé¢ rezydualng. W przypadku gdy nie wszystkie koszty
inwestycji sg kwalifikowalne, dochdod (powiekszony o warto$¢ rezydualng) zostaje
przyporzadkowany pro rata do kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych czesci kosztu inwestycji.
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Algorytm przedstawiajgcy sposdb obliczania wskaznika luki w finansowaniu w projekcie zostat

zaprezentowany ponizej:

a) krok 1. Okreslenie wskaznika luki w finansowaniu (R):

b)

c)

R = (DIC - DNR) / DIC
gdzie:

- DIC — suma zdyskontowanych naktadéw inwestycyjnych na realizacje projektu, bez rezerw
na nieprzewidziane wydatki,

- DNR — suma zdyskontowanych dochodéw powiekszonych o wartosé rezydualna.

krok 2. Okreslenie kosztow kwalifikowalnych skorygowanych o wskaznik luki
w finansowaniu (ECg):

ECk =EC*R
gdzie:

- EC — catkowite koszty kwalifikowalne (niezdyskontowane), spetfniajace kryteria
kwalifikowalnosci prawnej, tj. zgodne z art. 65 rozporzadzenia nr 1303/2013, z Wytycznymi
w zakresie kwalifikowalnosci wydatkédw oraz wytycznymi dotyczacymi kwalifikowalnosci
wydatkéw w ramach poszczegdlnych programdéw operacyjnych, jesli zostaty one wydane.
Mogg one zawieraé¢ rezerwe na nieprzewidziane wydatki do maksymalnej wysokosci
okreslonej w Wytycznych, jezeli instytucja zarzadzajgca dopuszcza takg mozliwosc.

krok 3. Okreslenie (maksymalnej mozliwej) dotacji UE (Dotacja UE):
Dotacja UE = ECr * Max CRpa
gdzie:

- Max CRpa — maksymalna wielko$¢ wspoéftfinansowania okreslona dla osi priorytetowej
w decyzji Komisji przyjmujgcej program operacyjny (art. 60 ust. 1 rozporzadzenia
nr 1303/2013). W przypadku, w ktérym w ramach priorytetu zréznicowany zostat poziom
dofinansowania w poszczegdlnych dziataniach lub konkursach ze wzgledu na rodzaj
projektu/beneficjenta, mozna zastosowaé stope dofinansowania wtasciwg dla danego
rodzaju projektu/beneficienta w ramach okreslonego dziatania lub konkursu. Podziat
$Srodkdw pomiedzy dziatania oraz rodzaj projektu/beneficjenta w ramach szczegdtowego
opisu priorytetéw oraz poziomy dofinansowania sg okreslone przez witasciwg instytucje
zarzadzajaca.

W przypadku gdy mamy do czynienia z projektem generujgcym dochdd, w ktérym wystepuje

jedna z form pomocy publicznej nie wymieniona w art. 61 ust. 8 rozporzadzenia nr 1303/2013,

warto$¢ dofinansowania okresla sie w nastepujacy sposob:, W pierwszym kroku nalezy obliczy¢

warto$¢ dofinansowania zgodnie z niniejszym podrozdziatem albo podrozdziatem 1.1.8.11,

tj. w oparciu o metode luki w finansowaniu albo metode zryczattowanych procentowych stawek

dochoddéw. W kolejnym kroku nalezy dokonac¢ kalkulacji wartosci pomocy w oparciu o zasady

pomocy publicznej, ktérg objety jest projekt. Po przeprowadzeniu obu ww. obliczerr nalezy
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porownac ich wyniki. W kazdym przypadku zastosowanie bedzie miata nizsza z dwéch wyzej
wskazanych wartosci dofinansowania. Dla przyktadu:

Jesli wartos¢ dofinansowania obliczona wedtug metody luki w finansowaniu wynosi 12 min PLN,
a obliczona wedtug zasad dot. pomocy publicznej — 10 min zt, projekt powinien otrzymac
dofinansowanie w wysokosci 10 min zt.

Podejscie do tego typu projektéw nalezy odrézni¢ od tego, o ktérym mowa w Podrozdziale 8.1
pkt 6), w przypadku ktérej mamy do czynienia z wiecej niz jedng czescig projektu, tj. czescig
objetg formami pomocy publicznej, o ktérych mowa w art. 61 ust. 8 rozporzadzenia
nr 1303/2013 oraz czescig nie objetg takg pomoca, a zatem taka, do ktdrej zastosowanie majg
przepisy art. 61 rozporzadzenia nr 1303/2013.

Przyktad ustalenia wartosci dofinansowania zfunduszy UE w oparciu o metode luki
w finansowaniu przedstawiono w Zatgczniku 3 do Wytycznych w zakresie zagadnien zwigzanych z
przygotowaniem projektdw inwestycyjnych, w tym projektéw generujgcych dochdd i projektéw
hybrydowych na lata 2014-2020.

1.1.8.11.Zryczattowane procentowe stawki dochodow dla projektow z wybranych
sektorow i podsektorow

Zgodnie z art. 61 ust. 3 pkt a) oraz ust. 5 rozporzadzenia nr 1303/2013, obok znanej
z poprzedniego okresu programowania metody kalkulacji luki w finansowaniu, dla projektéow
z wybranych sektoréw lub podsektoréw, wprowadzone zostaty zryczattowane procentowe stawki
dochodow. Zastosowanie stawek zryczattowanych eliminuje konieczno$¢ obliczania wartosci
dofinansowania w oparciu o indywidualng analize poszczegdlnych projektéw. Zamiast tego
przyjete zostaje zatozenie, ze projekty nalezgce do danego typu, sektora lub podsektora generujg
okreslony poziom dochoddw, a co za tym idzie, wystepuje w nich z géry okreslony poziom luki w
finansowaniu. Nalezy podkresli¢, ze metoda ta bedzie miata zastosowanie w przypadku, gdy dany
projekt zostat uprzednio zidentyfikowany jako projekt generujgcy dochdd, tzn. zdyskontowane
przychody przewyiszajg koszty operacyjne i koszty odtworzenia wyposazenia krotkotrwatego
poniesione w okresie odniesienia, bez uwzglednienia wartosci rezydualnej.

Metoda obliczania wartosci dofinansowania w oparciu o zryczattowane procentowe stawki
dochododw stanowi istotne uproszczenie w poréownaniu do metody polegajgcej na kalkulacji luki
w finansowaniu, co powinno przetozy¢ sie na usprawnienie procesu aplikowania o dotacje UE.
Nalezy jednak zwrdci¢ uwage na fakt, iz zdefiniowane przez Komisje Europejskg poziomy
zryczattowanych procentowych stawek dochodéw, w przypadku niektérych sektoréw lub
podsektorédw, okaza¢ sie mogg mniej korzystne z uwagi na koniecznos$¢ zapewnienia trwatosci
finansowej projektu.

Rozporzadzenie nr 1303/2013, w Zatgczniku V — Okreslenie stawek zryczattowanych dla
projektéow generujgcych dochdd, okreslito zryczattowane procentowe stawki dochoddéw dla
wybranych sektoréow i podsektoréw. Dodatkowo, w rozporzadzeniu nr 2015/1516 okreslono
stawke zryczattowang dla projektéw z sektora badan, rozwoju i innowacji.

Zgodnie z art. 61 ust. 3 rozporzadzenia nr 1303/2013 Komisja Europejska w uzasadnionych
przypadkach jest uprawniona do modyfikowania powyzszych stawek. Zmiana taka bedzie
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ewentualnie wprowadzana w trybie wydania aktu delegowanego w rozumieniu art. 149 ww.
rozporzadzenia. Powyiszy akt powinien szczegétowo uregulowaé tryb wejscia w zycie
zmodyfikowanej  stawki  zryczattowanej. Decyzja ~w  przedmiocie  zastosowania
nowowprowadzonych lub zmodyfikowanych w drodze wydania aktu delegowanego stawek
zryczattowanych w odniesieniu do naboru (w trybie konkursowym i pozakonkursowym) nalezy
do instytucji zarzadzajacej i powinna by¢ oparta na wtasciwych przepisach ustawy wdrozeniowe;.

W sytuacji, gdy Komisja Europejska, korzystajac z uprawnienia nadanego jej przez art. 61 ust. 3
rozporzadzenia nr 1303/2013, wyda akty delegowane okreslajgce stawki ryczattowe dla
projektéw z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych, badan, rozwoju
i innowacyjnosci , a takze efektywnosci energetycznej oraz innych sektoréw lub podsektoréw,
nalezy stosowac wartosci stawek zryczattowanych okreslone w przedmiotowych aktach. Wedtug
postanowien art. 61 ust. 3 rozporzadzenia nr 1303/2013 decyzja o zastosowaniu zryczattowanej
procentowej stawki dochoddw podejmowana jest przez instytucje zarzadzajgce programami
operacyjnymi dla danego sektora, podsektora lub typu projektu. Jezeli instytucja zarzadzajaca
podejmie decyzje o zastosowaniu w ramach zarzgdzanego przez siebie programu metody stawek
zryczattowanych w danym sektorze, metoda ta bedzie miata zastosowania do wszystkich
projektéw generujgcych dochdd z tego sektora, realizowanych w ramach danego programu
operacyjnego. Tym, samym nie istnieje mozliwos¢, aby to wnioskodawca podejmowat decyzje
w przedmiocie metody , ktorg bedzie stosowat do obliczenia wartosci dofinansowania dla
projektu generujgcego dochéd. Zaleca sie, aby informacja co do faktu, ze instytucja zarzadzajaca
podjeta decyzje, by poziom dofinansowania dla danego sektora, podsektora lub typu projektu
ustalany byt z wykorzystaniem zryczattowanych procentowych stawek dochodéw znalazta sie
w szczegdtowych opisach priorytetow dla programéw operacyjnych lub innych odnosnych
dokumentach (np. dokumentacji konkursowej).

Zastosowanie metody stawek zryczattowanych jest mozliwe jedynie w odniesieniu do projektow
spetniajgcych warunki uznania ich za projekty generujgce dochdd (patrz: definicja). Jednakze,
w przypadku gdy wnioskodawca aplikuje o dofinansowanie na projekt z sektora, podsektora lub
typu, dla ktérego instytucja zarzadzajgca zmniejszyta poziom dofinansowania, mozna zatozy¢, ze
projekt taki spetnia warunki uznania go za generujgcy dochdd. Wyniki analizy finansowe;j
przeprowadzonej na potrzeby obliczenia wskaznikdw FNPV/C i FRR/C mogg zosta¢ wykorzystane
przez instytucje zarzadzajgcg do wykluczenia ewentualnych watpliwosci, co do tego, czy dana
operacja stanowi projekt generujgcy dochdd.

Zgodnie z art. 61 rozporzadzenia nr 1303, mozliwe sg dwa tryby wykorzystania tej metody celem
obliczenia poziomu dofinansowania dla projektu:

a) Tryb 1. wskazany w art. 61 ust. 3 lit. a) — Obliczenie wartosci dofinansowania dla projektu
w oparciu o wskaznik luki w finansowaniu (R), ktéry wynikaé¢ bedzie z przyjetej w danym
sektorze lub podsektorze zryczattowanej procentowej stawki dochodéw:

i) krok 1. Okreslenie wskaznika luki w finansowaniu (R):
R=100% - FR

gdzie:
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FR (ang. flat rate net revenue percentage) — zryczattowana procentowa stawka dochodéw

i) krok 2. Okre$lenie kosztow kwalifikowalnych skorygowanych o wskaznik luki
w finansowaniu (ECg):

ECr =EC*R
gdzie:

- EC — catkowite koszty kwalifikowalne (niezdyskontowane), spetfniajace kryteria
kwalifikowalnosci prawnej, tj. zgodne z art. 65 rozporzadzenia nr 1303/2013, z Wytycznymi
w zakresie kwalifikowalnosci wydatkdéw oraz wytycznymi dotyczgcymi kwalifikowalnosci
wydatkéw w ramach poszczegdlnych programdéw operacyjnych, jesli zostaty one wydane.
Mogg one zawieraé rezerwe na nieprzewidziane wydatki do maksymalnej wysokosci
okreslonej w Wytycznych, jezeli instytucja zarzgdzajgca dopuszcza takg mozliwosc.

iii) krok 3. Okreslenie (maksymalnej mozliwej) dotacji UE (Dotacja UE):
Dotacja UE = ECr * Max CRpa
gdzie:

- Max CRpa — maksymalna wielkos¢ wspétfinansowania okreslona dla osi priorytetowej
w decyzji Komisji przyjmujacej program operacyjny (art. 60 ust. 1 rozporzadzenia
nr 1303/2013). W przypadku, w ktéorym w ramach priorytetu zréznicowany zostat poziom
dofinansowania w poszczegdlnych dziataniach lub konkursach ze wzgledu na rodzaj
projektu/beneficjenta, mozna zastosowaé stope dofinansowania wtasciwg dla danego
rodzaju projektu/beneficienta w ramach okreslonego dziatania lub konkursu. Podziat
$rodkéw pomiedzy dziatania oraz rodzaj projektu/beneficienta w ramach szczegétowego
opisu priorytetéw oraz poziomy dofinansowania sg okreslone przez wifasciwg instytucje
zarzadzajaca.

b) Tryb 2. wskazany w art. 61 ust. 5 — Obnizenie maksymalnego poziomu dofinansowania dla
danej osi priorytetowej lub dziatania:

i) krok 1. Okreslenie wskaznika luki w finansowaniu (R):
R =100% - FR
gdzie:
FR (ang. flat rate net revenue percentage) — zryczattowana procentowa stawka dochodow

ii) krok 2. Okreslenie (maksymalnego mozliwego) poziomu dofinansowania UE dla danej osi
priorytetowej lub dziatania :

Max CRir = Max CRpa * R

gdzie:
Max CRir — maksymalny poziom dofinansowania w osi priorytetowe] lub dziataniu po
uwzglednieniu zryczattowanej procentowej stawki dochodow.

iii) krok 3. Okreslenie (maksymalnej mozliwej) dotacji UE (Dotacja UE):

Dotacja UE = EC * Max CRgr
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8) Pierwszy z ww. trybdw moze zosta¢ zastosowany w oparciu o decyzje instytucji
zarzadzajgcej, zgodnie z punktem 3 niniejszego podrozdziatu. Zastosowanie drugiego jest
mozliwe wytgcznie na wyrazne zgdanie panistwa cztonkowskiego, wyrazone w momencie
przyjecia programu operacyjnego, a nastepnie zaakceptowane przez Komisje Europejska.
Trybu drugiego nie mozna zatem zastosowac na pdzniejszym etapie, rowniez w odniesieniu
do dziatania, np. poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian do dokumentacji konkursowej
lub szczegdtowego opisu osi priorytetowych.

9) Przyktad ustalenia wartosci dofinansowania zfunduszy UE w oparciu o zryczattowane
procentowe stawki dochodéw przedstawiono w Zatgczniku 3 do Wytycznych w zakresie
zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektdw inwestycyjnych, w tym projektéow
generujacych dochdd i projektéw hybrydowych na lata 2014-2020..

10) W przypadku gdy mamy do czynienia z projektem generujagcym dochdd, w ktérym wystepuje
jedna z form pomocy publicznej nie wymieniona w art. 61 ust. 8 rozporzadzenia
nr 1303/2013, warto$¢ dofinansowania, okreslona zgodnie z metodg opisang w niniejszym
podrozdziale oraz podrozdziale 1.1.8.8, nie moze przekracza¢ maksymalnej dopuszczalnej
wartos$ci pomocy dla tego projektu wynikajgcej z zasad pomocy publicznej.

1.1.8.12. Projekty, dla ktérych nie mozna obiektywnie okresli¢ przychodu z wyprzedzeniem

1) Dla wszystkich projektéw, dla ktorych nie mozina obiektywnie okresli¢ przychodu
z wyprzedzeniem, ktdre jednoczesnie spetniajg warunki okreslone w pkt 2) ppkt b) niniejszego
podrozdziatu, maksymalny poziom dofinansowania ustala sie przy zastosowaniu stopy
dofinansowania okreslonej dla danej osi lub dziatania w szczegdétowym opisie priorytetéw
programu operacyjnego, z zastrzezeniem, ze dochdd wygenerowany przez projekt w okresie od
rozpoczecia realizacji do trzech lat od zakonczenia operacji (zamkniecia fazy inwestycyjnej) lub do
terminu na ztozenie dokumentéw dotyczgcych zamkniecia programu okreslonego w przepisach
dotyczacych poszczegblnych funduszy®?, w zaleznosci od tego, ktéry z termindw nastgpi
wczesniej, pomniejsza wydatki kwalifikowalne beneficjenta w wysokosci proporcjonalnej (pro
rata) do udziatu wydatkow kwalifikowalnych w kosztach catkowitych inwestycji oraz jest
odliczany od wydatkéw deklarowanych Komisji Europejskiej. W zwigzku z powyzszym, instytucja
zarzadzajgca powinna zobowigzaé beneficjentéw do dokonania zwrotu w wysokosci okreslonej
wedtug ponizszego przyktadu liczbowego:

2) Krok 1 — ustalenie kwoty wydatkéw kwalifikowalnych, ktérg nalezy odliczy¢ od wydatkow
deklarowanych Komisji Europejskiej

100 * (900/1000) = 90
gdzie:

Dochdéd wygenerowany przez operacje wynosi 100 PLN. Koszty catkowite inwestycji wynoszg
1000 PLN, w tym 900 PLN to koszty kwalifikowalne. Zatem od wydatkéw deklarowanych
Komisji Europejskiej nalezy odliczy¢ kwote 90 PLN.

32 patrz: przypis 17.
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3)  Krok 2 — ustalenie kwoty, ktéra powinna by¢ zwrdcona przez beneficjenta
90 * 85% = 76,5
gdzie:

Poziom dofinansowania w ramach projektu wynosi 85% kosztéw kwalifikowalnych. Zatem
wysokos¢ zwrotu powinna wynies¢ 76,50 PLN.

1.1.8.13. Pomoc publiczna w projektach generujgcych dochéd

1) Zgodnie z art. 61 ust. 8 rozporzadzenia nr 1303/2013, wystgpienie niektérych sposréd form
pomocy publicznej wytgcza stosowanie art. 61, o ile przepisy krajowe nie stanowig inaczej.

2) Kluczowe jest zatem rozstrzygniecie, czy dang forme pomocy publicznej mozemy uznaé za
spetniajgcag przestanki ww. przepisu i tym samym, czy dany projekt inwestycyjny moze zostac
wytgczony spod rezimu art. 61 rozporzadzenia nr 1303/2013.

W tym kontekscie szczegdlne znaczenie ma wtasciwa interpretacja pojecia ,indywidualnej
weryfikacji potrzeb w zakresie finansowania”, o ktérej mowa w art. 61 ust. 8 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 1303/2013. Przedmiotowy warunek zostanie spetniony, jezeli w przypadku danej formy
pomocy publicznej konieczne bedzie zbadanie potrzeb w zakresie finansowania w oparciu
o analize finansowg indywidualnego projektu, a ponadto — jezeli wymadg takiego badania wynika
wprost z przepisdw w zakresie pomocy publicznej.

Majac powyzsze na uwadze, kazdy przypadek wystepowania pomocy publicznej w projekcie
nalezy analizowad indywidualnie pod katem tego, czy wpisuje sie w kryteria wskazane w art. 61
ust. 8 lit. c) rozporzadzenia nr 1303/2013.

3) Zgodnie z interpretacjg Komisji Europejskiej, w przypadku nizej wymienionych form pomocy
publicznej wskazanych w rozporzadzeniu nr 651/2014 mamy do czynienia z indywidualng
weryfikacjg potrzeb w zakresie finansowania, a tym samym projekty objete takg pomoca nie s3
projektami generujgcymi dochdd:

a) Pomoc inwestycyjna na sieci dystrybucji w ramach efektywnych energetycznie systemdw
cieptowniczych i chtodniczych — art. 46 ust. 6;

b) Pomoc inwestycyjna na infrastrukture energetyczng — art. 48 ust. 5;

c¢) Pomoc na kulture i zachowanie dziedzictwa kulturowego — art. 53 ust. 6;

d) Pomoc na infrastrukture sportowg i wielofunkcyjng infrastrukture rekreacyjng — art. 55
ust. 10;

e) Pomoc inwestycyjna na infrastrukture lokalng — art. 56 ust. 6.

4) Zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie regut dofinansowania
z programow operacyjnych podmiotéw realizujgcych obowigzek Swiadczenia ustug w ogdlnym
interesie gospodarczym w ramach zadan wtasnych samorzagdu gminy w gospodarce odpadami
komunalnymi, za projekt generujgcy dochdd nie uznaje sie operacji, w przypadku ktérej wsparcie

33Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajace niektére rodzaje pomocy za zgodne z
rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej z 26.06.2014 r., nr L
187/1.
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ze srodkoéw funduszy UE udzielane na podstawie ww. Wytycznych (rekompensata) stanowi pomoc
publiczng (patrz: podrozdziat 8.2, pkt 123) ww. Wytycznych).

W przypadku gdy mamy do czynienia z projektem generujgcym dochéd, w ktérym wystepuje
jedna z form pomocy publicznej nie wymieniona w art. 61 ust. 8 rozporzadzenia nr 1303/2013,
warto$¢ dofinansowania, okreslona zgodnie z metodg opisang w podrozdziale 1.1.8.10 lub
podrozdziale 1.1.8.11, nie moze przekracza¢ maksymalnej dopuszczalnej wartosci pomocy dla
tego projektu wynikajgcej z zasad pomocy publicznej.

1.1.8.14. Finansowanie krzyzowe (cross-financing) w projektach generujacych dochéd

Sytuacja, w ktérej w ramach projektu wspoétfinansowanego ze srodkéw Europejskiego Funduszu
Spotecznego (EFS) ponoszone sg koszty kwalifikowalne w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, a zatem wystepuje finansowanie krzyzowe, ma znaczenie w kontekscie
przestanek wytgczajgcych stosowanie art. 61 rozporzadzenia nr 1303/2013, o ktérych mowa w art.
61 ust. 7 lit. b-h oraz art. 61 ust. 8 lit. a-c.

Jezeli czes¢ projektu wspétfinansowanego z EFS kwalifikowalna z EFRR w ramach finansowanie
krzyzowego spetnia jedng z przestanek wytgczajagcych wymienionych w art. 61 ust. 7 lit. b-h oraz
art. 61 ust. 8 lit. a-c, caty projekt nalezy traktowad jako w catosci finansowany ze srodkéw EFS,
a tym samym, stosowaé w odniesieniu do niego przepisy art. 65 ust. 8.

Jezeli czes¢ projektu wspétfinansowanego z EFS kwalifikowalna z EFRR w ramach finansowanie
krzyzowego nie spetnia zadnej z przestanek wytgczajagcych wymienionych w art. 61 ust. 7 lit. b-h
oraz art. 61 ust. 8 lit. a-c, dla catego projektu obowigzujg zasady dot. generowania dochodu
wskazane w art. 61, identycznie jak w przypadku projektow wspétfinansowanych w catosci z EFRR.

Wskazania w punktach 2) i 3) oznaczajg, ze w celu zastosowania odpowiedniego przepisu (art. 61
lub art. 65) najczesciej konieczne bedzie zbadanie, czy warto$¢ finansowania krzyzowego
w projekcie EFS nie przewyzsza kwoty 1 min EUR catkowitych kosztow kwalifikowalnych lub czy ta
czes$¢ projektu spetnia przestanki pomocy publicznej. W przypadku, gdy ww. czes¢ projektu
kwalifikowalna w ramach EFRR nie przewyisza kwoty 1 min EUR catkowitych kosztéw
kwalifikowalnych lub nie spetnia przestanek pomocy publicznej, zastosowanie bedg miaty
standardowe zasady obowigzujgce w projektach EFS, tzn. zasady wskazane w art. 65.

1.1.8.15.Zestawienie kategorii przeptywéw pienieznych branych pod uwage w celu
wyznaczenia wskaznikdw efektywnosci finansowej oraz wzory do obliczenia tych
wskaznikow

1) Wskazniki efektywnosci finansowej projektu

a) Kategorie przeptywdw pienieznych branych pod uwage w celu wyliczenia wskaznikéw
efektywnosci finansowe;j.

FNPV/C, FRR/C:

=  Przychody,
=  Wartosc¢ rezydualna,
= Koszty operacyjne,
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= Zmiany w kapitale obrotowym netto w catym okresie odniesienia — fazie inwestycyjnej i
operacyjnej (w uzasadnionych przypadkach),

= Nakfady odtworzeniowe w ramach projektu,

= Nakfady inwestycyjne na realizacje projektu.

FNPV/K, FRR/K:

=  Przychody,

=  Wartosc¢ rezydualna,

= Koszty operacyjne,

= Nakfady odtworzeniowe w ramach projektu, o ile nie uwzgledniono ich w ramach pozycji
»Wktad krajowy”,

= Koszty finansowania, w tym odsetki,

=  Spfaty kredytow,

=  Wktad krajowy (publiczny lub prywatny), w uzasadnionych przypadkach uwzgledniajacy
zmiany w kapitale obrotowym netto w catym okresie odniesienia — fazie inwestycyjnej
i operacyjnej.

Uwaga: w kalkulacji FNPV/K oraz FRR/K nie bierze sie pod uwage wartos$ci dofinansowania z funduszy
UE, gdyz celem ustalenia wartosci FNPV/K i FRR/K jest ustalenie zwrotu i wartosci biezacej kapitatu
krajowego zainwestowanego w projekt.

b) Wozory do obliczenia wskaznikdw efektywnosci finansowej:
FNPV/C Finansowa biezaca wartos¢ netto inwestycji
WzOR

| el S, S N
FNPV/C(S)=) a,S{ = =+ St
=0 @+r)"  (@+r) (L+r)"

gdzie:
S¢ — salda przeptywdéw pienieznych generowanych przez projekt w poszczegdlnych latach
przyjetego okresu odniesienia analizy,
n — okres odniesienia(liczba lat) pomniejszona o 1,
a — finansowy wspétczynnik dyskontowy,
1
(1+r)'

r — przyjeta finansowa stopa dyskontowa,

a_[:

FRR/C Finansowa wewnetrzna stopa zwrotu z inwestycji

WZOR
n SIC
FNPV/C(S)=) ——+——=0
< (1+FRR/C)"
gdzie:

S¢ — salda przeptywéw pienieznych generowanych przez projekt w poszczegdlnych latach
przyjetego okresu odniesienia analizy,
n — okres odniesienia(liczba lat) pomniejszona o 1.
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FNPV/K Finansowa biezgca wartos¢ netto kapitatu

WZOR
n SK K SK
FNPV /K(S)=) aS =—">—+ ! Ct
=0 @+r)” @+r) @+r)
gdzie:
SK -  salda przeptywéw pienieznych dla  podmiotu  realizujagcego  projekt

w  poszczegdlnych latach przyjetego okresu odniesienia analizy generowane
w zwigzku z wdrozeniem projektu,

n — okres odniesienia(liczba lat) pomniejszona o 1,

a — finansowy wspétczynnik dyskontowy,

_1

(@+r)’

r — przyjeta finansowa stopa dyskontowa.

a‘t:

FRR/K Finansowa wewnetrzna stopa zwrotu z kapitatu

WZOR
S(K
FNPV / K(S) = 27 =0
= (1+FRR/K)"
gdzie:

S — salda przeptywdéw pienieznych dla podmiotu realizujgcego projekt w poszczegdlnych
latach przyjetego okresu odniesienia analizy generowane w zwigzku z wdrozeniem projektu,
n — okres odniesienia(liczba lat) pomniejszona o 1.

2. Wskazniki efektywnosci ekonomicznej projektu
Wzory do obliczenia wskaznikéw efektywnosci finansowej.

ENPV Ekonomiczna biezaca wartos¢ netto

WZOR
E E E
ENPV = Zatst S, S 1+,,,+S_n
(L+1r)°  (@+r) @+n"
gdzie:

SE — salda strumieni ekonomicznych kosztow i korzy$ci generowanych w wyniku realizacji
projektu w poszczegdlnych latach przyjetego okresu odniesienia analizy,
n — okres odniesienia(liczba lat) pomniejszona o 1,
a — ekonomiczny wspdtczynnik dyskontowy,
1
(@+r)’

r — przyjeta spoteczna stopa dyskontowa.

a‘t:

ERR Ekonomiczna wewnetrzna stopa zwrotu
WzOR

ENPV =
; (L+ERR)
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gdzie:

SE — salda strumieni ekonomicznych kosztéw i korzysci generowanych w wyniku realizacji
projektu w poszczegdlnych latach przyjetego okresu odniesienia analizy,

n — okres odniesienia(liczba lat) pomniejszona o 1.

B/C Wskaznik korzysci-koszty

Zn:atBtE Bo + By +..+ B
_@+n® @+t @+n)"

> act G, &, G
CUo@en® @t T @en)”

gdzie:

BE — strumienie korzysci ekonomicznych generowanych w wyniku realizacji projektu
w poszczegdlnych latach przyjetego okresu odniesienia analizy,

CE — strumienie kosztéow ekonomicznych generowanych w wyniku realizacji projektu
w poszczegdlnych latach przyjetego okresu odniesienia analizy,

n — okres odniesienia(liczba lat) pomniejszona o 1,

a — ekonomiczny wspotczynnik dyskontowy,

1
@+r)'

r — przyjeta spoteczna stopa dyskontowa.

a_[:

1.1.9. ANALIZA EKONOMICZNA

Bada efektywnosc projektu, tj. czy $rodki przeznaczone zostaty na wtasciwe cele oraz czy

korzysci wynikajace z ich rozdysponowania sg wieksze od poniesionych kosztéw. Analiza powinna

wykazaé, jakie wymierne efekty dla spotecznosci lokalnej zostang wygenerowane przez projekt.

W zaleznosci od rodzaju projektu opracowanie moze przybrac forme analizy ekonomicznej lub analizy

efektywnosci kosztowe;j.

1)

2)

1.1.9.1. Analiza ekonomiczna duzych projektow

W przypadku duzych projektéw, zgodnie z art. 101 lit. e) rozporzadzenia nr 1303/2013,
obowigzkowe jest przeprowadzenie petnej analizy kosztéw i korzysci. Ponadto, w odniesieniu do
korzysci nie dajgcych sie zmierzy¢ w jednostkach monetarnych, zalecane jest przeprowadzenie
analizy jakosciowej i iloSciowej, poprzez wymienienie i opisanie wszystkich istotnych
srodowiskowych, gospodarczych i spotecznych efektéw projektu oraz — jesli to mozliwe —
zaprezentowanie ich w kategoriach ilosciowych.

Co do zasady, analize kosztéw i korzysci przeprowadza sie w drodze przeprowadzenia analizy
ekonomicznej, chyba, ze zmierzenie korzysci projektu w kategoriach pienieznych nie jest
praktycznie mozliwe.
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Analiza ekonomiczna przeprowadzana jest w drodze skorygowania wynikéw analizy finansowej
o efekty fiskalne, efekty zewnetrzne oraz ceny rozrachunkowe3*. Metodyke przeprowadzania
analizy ekonomicznej omdwiono syntetycznie w kolejnych punktach niniejszego podrozdziatu.

Do oszacowania kosztéw i korzysci ekonomicznych stosowana jest, podobnie jak w analizie
finansowej, metoda DCF.

W przypadku duzych projektéw, koszty i korzysci sg ujmowane w ramach analizy ekonomicznej w
cenach statych. Zgodnie z rozporzgdzeniem nr 2015/207, zaleca sie stosowanie spotecznej stopy
dyskontowej na poziomie 5%. W przypadku projektéw nie bedacych duzymi projektami instytucja
zarzadzajgca moze zadecydowac o przeprowadzeniu analizy ekonomicznej w odniesieniu do
danego typu projektébw w oparciu o ceny biezgce, przy zastosowaniu odpowiednio
zmodyfikowanej wartosci ekonomicznej stopy dyskontowej. Za przeprowadzenie i uzasadnienie
przedmiotowej modyfikacji odpowiada instytucja zarzadzajaca.

Jezeli odrebne dokumenty, o ktérych mowa w Rozdziale 11 (zalecenia sektorowe), stanowig
inaczej, dopuszczalne jest stosowanie innych wartosci spotecznej stopy dyskontowej, o ile
zostang one uzasadnione zgodnie z wymogami wskazanymi w punkcie 2.3.1 ppkt 4. Zatgcznika
nr lll do rozporzadzenia nr 2015/207.

Podstawg do przeprowadzenia analizy ekonomicznej sg przeptywy Srodkéw pienieznych
okreslone w analizie finansowej. Przy okreslaniu ekonomicznych wskaznikéw efektywnosci nalezy
jednak dokonaé niezbednych korekt dotyczacych:

a) efektow fiskalnych (transferow),
b) efektéw zewnetrznych,
c) przeksztatcen z cen rynkowych na ceny rozrachunkowe.

Korekty fiskalne polegajg, m.in. na skorygowaniu nastepujgcych pozycji:

a) odliczeniu podatkéw posrednich (np. podatku VAT, ktéry w analizie finansowej byt
uwzgledniany w cenach, czy tez podatku akcyzowego),

b) odliczeniu subwencji i wptat, majgcych charakter wytgcznie przekazu pienieznego —
tzw. "czystych” ptatnosci transferowych przekazywanych przez podmioty publiczne na rzecz
0s0b fizycznych (np. ptatnosci z tytutu ubezpieczen spotecznych),

c¢) uwzglednieniu w cenie tych konkretnych podatkéw posrednich / subwencji / dotacji, ktdre
majg za zadanie zmienic efekty zewnetrzne. Jednakze nalezy pamietaé, aby w trakcie analizy
nie liczy¢ ich podwdjnie (przyktadowo jako podatek wtgczony do danej ceny oraz jako
szacunkowy zewnetrzny koszt Srodowiskowy).

Korekta dotyczaca efektéw zewnetrznych ma na celu ustalenie wartosci negatywnych
i pozytywnych skutkéw projektu (odpowiednio kosztow i korzysci zewnetrznych). Poniewaz
efekty zewnetrzne, z samej definicji, nastepujg bez pienieznego przeptywu, nie sg one
uwzglednione w analizie finansowej, w zwigzku z czym muszg zosta¢ oszacowane i wycenione.
W przypadku, gdy wyrazenie ich za pomocg wartosci pienieznych jest niemozliwe, nalezy

34 W tym zakresie nalezy uwzgledni¢ zalecenia metodologiczne dot. prowadzenia analizy ekonomicznej zawarte w
Przewodniku AKK. Wskazania w zakresie metodyki przeksztatcania cen rynkowych na ceny rozrachunkowe znajduja sie w
podrozdziale 2.8.3 Przewodnika AKK.
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skwantyfikowac je w kategoriach materialnych w celu dokonania oceny jakosciowej. Nalezy
woéwczas wyraznie zaznaczyé, ze nie zostaty one ujete przy obliczaniu wskaznikéw analizy
ekonomiczne;j.

10) Dla wybranych sektoréw i podsektorow w analizie ekonomicznej nalezy wzig¢ pod uwage
korzysci ekonomiczne (w miare mozliwosci ich wyceny), ktére zostaty zawarte w zatgczniku nr il
do rozporzadzenia nr 2015/207. Beneficjent moze réowniez zaproponowacé dodatkowe kategorie
korzysci zewnetrznych, jezeli ich wystgpienie jest uzasadnione.

11) Przeksztatcenie z cen rynkowych w ceny rozrachunkowe (ukryte) ma na celu uwzglednienie
czynnikdw mogacych oderwad ceny od réwnowagi konkurencyjnej (tj. skutecznego rynku), takich
jak: niedoskonatosci rynku, monopole, bariery handlowe, regulacje w zakresie prawa pracy,
niepetna informacja itp. Przeliczanie cen rynkowych na rozrachunkowe ma na celu zapewnienie,
ze te ostatnie beda odzwierciedlaty koszt alternatywny wktadu w projekt oraz gotowosc¢ klienta
do zaptaty za produkt koricowy. W szczegélnosci, w przypadku gdy wynagrodzenie finansowe nie
odzwierciedla alternatywnego kosztu pracy, nalezy skorygowad je do poziomu wynagrodzenia
ukrytego (ang. shadow wage). Szczegétowe informacje na temat przeksztatcania cen rynkowych
na ceny rozrachunkowe wraz z przyktadowymi czynnikami konwersji przedstawione zostaty
w Przewodniku AKK.

12) W celu dokonania oceny ekonomicznej projektu nalezy postuzy¢ sie nastepujgcymi
ekonomicznymi wskaznikami efektywnosci:

a) ekonomiczng wartoscig biezgcg netto (ENPV), ktdra powinna by¢ wieksza od zera,

b) ekonomiczng stopg zwrotu (ERR), ktéra powinna przewyzszac przyjeta stope dyskontowsa,

c) relacjg zdyskontowanych korzysci do zdyskontowanych kosztéw (B/C), ktora powinna by¢
wyzsza od jednosci.

13) Ekonomiczna biezgca wartos¢ netto inwestycji jest rdznicg ogétu zdyskontowanych korzysci i
kosztow zwigzanych z inwestycjg. Uznaje sie, ze projekt jest efektywny ekonomicznie, jezeli
wskaznik ekonomicznej biezgcej wartosci netto jest dodatni. W przypadku projektow, w ktorych
ze wzgledu na ich specyfike nie jest mozliwe okreslenie ENPV, istnieje mozliwos¢
przeprowadzenia analizy efektywnosci kosztowej.

14) Ekonomiczna wewnetrzna stopa zwrotu z inwestycji (ERR) okresla ekonomiczny zwrot z projektu.
W przypadku, gdy wartos¢ ENPV wynosi zero, tzn. biezgca wartos$¢ przysztych korzysci
ekonomicznych jest rowna biezgcej wartosci kosztow ekonomicznych projektu, ERR jest rowne
przyjetej stopie dyskontowej. W przypadku, gdy ERR jest nizsze od przyjetej stopy dyskontowej,
ENPV jest ujemne, co oznacza, ze biezgca wartosc przysztych korzysci ekonomicznych jest nizsza
niz biezgca wartos¢ kosztow ekonomicznych projektu. Jezeli ekonomiczna wewnetrzna stopa
zwrotu jest mniejsza od zastosowanej stopy dyskontowej, woéwczas projekt nie jest efektywny
ekonomicznie i nie powinien zosta¢ zakwalifikowany do dofinansowania.

15) Wskaznik B/C (korzys$ci/koszty) ustala sie jako stosunek sumy zdyskontowanych korzysci do sumy
zdyskontowanych kosztéw generowanych w okresie odniesienia. Uznaje sie, ze inwestycja jest
efektywna, jezeli wskaznik B/C jest wiekszy od jednosci, co oznacza, ze warto$¢ korzysci
przekracza warto$¢ kosztow inwestycji.

16) Wzory do obliczenia powyiszych wskaznikow zostaty przedstawione w Zatgczniku 1 do
Wytycznych w zakresie zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektéw inwestycyjnych,
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w tym projektdw generujacych dochdd i projektéw hybrydowych na lata 2014-2020 oraz
w Przewodniku AKK.

17) Zaleca sie, aby te czynniki spoteczno-gospodarcze, ktérych nie da sie wyrazi¢ w wartosciach

pienieznych, zostaty opisane ilosciowo i jakosciowo z uwzglednieniem wszystkich istotnych
spotecznych, ekonomicznych i Srodowiskowych skutkow realizacji projektu.

18) Sposdb przeprowadzania analizy kosztdw i korzysci, uwzgledniajgcy specyfike réznych kategorii

1)

2)

1)

2)

3)

inwestycji zostat przedstawiany przez Komisje Europejska w Przewodniku AKK. Przedmiotowe
kwestie mogg zosta¢ uszczegétowione w ramach zalecen sektorowych, o ktérych mowa
w rozdziale 11 Wytycznych w zakresie zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektow
inwestycyjnych, w tym projektéw generujgcych dochdd i projektéw hybrydowych na lata 2014-
2020.

1.1.9.2. Analiza ekonomiczna projektow nie zaliczanych do duzych projektow

W przypadku pozostatych projektdw (nie zaliczanych do projektéw duzych) zaleca sie, aby analiza
ekonomiczna zostata przeprowadzona w sposdb uproszczony i opierata sie na oszacowaniu
ilosciowych i jakosciowych skutkéw realizacji projektu. Instytucje zarzadzajgce powinny
zobowigza¢ wnioskodawcéw do tego, aby na etapie sktadania wniosku o dofinansowanie
wymienic i opisa¢ wszystkie istotne sSrodowiskowe, gospodarcze i spoteczne efekty projektu oraz
— jesli to mozliwe — zaprezentowac je w kategoriach iloSciowych. Ponadto, wnioskodawca moze
odnie$¢ sie do analizy efektywnosci kosztowej wykazujac, ze realizacja danego projektu
inwestycyjnego stanowi dla spoteczenstwa najtaiszy wariant.

Instytucja zarzadzajgca lub komitet monitorujgcy mogg zdecydowaé o koniecznosci
przeprowadzenia analizy kosztéw i korzysci w petnym zakresie, zgodnie z Podrozdziatem 9.1
Wytycznych w zakresie zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektow inwestycyjnych, w
tym projektow generujgcych dochdd i projektéw hybrydowych na lata 2014-2020. Postanowienia
w tym przedmiocie mogg wynikaé, np. z kryteridw wyboru projektéw odnoszacych sie do
wartosci wskaznika ERR lub ENPV.

1.1.9.3. Analiza efektywnosci kosztowej

Zgodnie z punktem 2.3.4 Zatgcznika nr Il do rozporzadzenia nr 2015/207, w przypadku
niektérych duzych projektow, mozliwe jest przeprowadzenie analizy kosztéw i korzysci w formie
uproszczonej, jako analizy efektywnosci kosztowej (AEK). Metoda ta moze zostaé zastosowana
rowniez w przypadku projektéw nie bedgcych duzymi projektami, o ile spetnig one warunki
okreslone w niniejszym podrozdziale.

Analiza kosztéw i korzysci moze przybra¢ forme analizy efektywnosci kosztowe] wytgcznie
w sytuacji, gdy korzysci danego projektu sg bardzo trudne badZz wrecz niemozliwe do
oszacowania, natomiast wymiar kosztow mozna okresli¢ z duzg dozg prawdopodobienstwa.

Skorzystanie z analizy efektywnosci kosztowej jest uzasadnione szczegdlnie w przypadku
projektéw realizowanych w zwigzku z koniecznoscig podporzadkowania sie przepisom UE, o ile
spetniajg one warunki okreslone w punkcie 2). W odniesieniu do projektow tego rodzaju analiza
powinna skupi¢ sie na wykazaniu, ze dany projekt stanowi najbardziej efektywne Zrédio
zaspokojenia okreslonych potrzeb spotecznych.
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AEK jest przeprowadzana w drodze obliczenia jednostkowego kosztu osiggniecia niepienieznych
korzysci, wymaga ich skwantyfikowania, jednak nie przypisuje im wartosci pienieznych.

Wymogi zastosowania analizy efektywnosci kosztowej sg nastepujace:

a) w efekcie realizacji projektu powstaje jeden niepodzielny i tatwo mierzalny produkt,

b) produkt projektu jest niezbedny dla zapewnienia podstawowych potrzeb spotecznych,

¢) projekt ma na celu osiggniecie zatozonego produktu przy minimalnym koszcie,

d) nie wystepujg znaczgce koszty zewnetrzne,

e) istnieje szerokie spektrum wskaznikdw pozwalajgcych na zweryfikowanie faktu, czy
wybrana do realizacji projektu technologia spetnia minimalne wymagania efektywnosci
kosztowe;j.

5) O ile instytucja zarzadzajgca uzna to za stosowne, analiza efektywnosci kosztowej moze rowniez

1)

2)

3)

4)

5)

stanowic¢ uzupetniajacy element w stosunku do analizy kosztéw i korzysci w formie analizy
ekonomicznej, np. w przypadku stosowania wskaznika efektywnosci kosztowej w ramach analizy
opcji lub w procesie wyboru (rankingowania) projektow do dofinansowania.

1.1.10. ANALIZA RYZYKA | WRAZLIWOSCI:

Zgodnie z art. 101 lit. e) rozporzadzenia nr 1303/2013, w przypadku duzych projektow nalezy
dokonac ,,oceny ryzyka”.

Przeprowadzenie oceny ryzyka pozwala na oszacowanie trwatosci finansowej inwestycji
finansowanej z funduszy UE. Powinna ona zatem wykazaé, czy okreslone czynniki ryzyka nie
spowodujg utraty ptynnosci finansowej.

Ocena ryzyka wymaga przeprowadzenia jako$ciowej analizy ryzyka oraz analizy wrazliwosci.
Dodatkowo, analiza ryzyka moze by¢é w uzasadnionych przypadkach (w zaleznosci do skali
projektu i dostepnosci danych) uzupetniona o ilosciowg analize ryzyka.

Analiza wrazliwosci ma na celu wskazanie, jak zmiany w wartosciach zmiennych krytycznych
projektu wptyng na wyniki analiz przeprowadzonych dla projektu, a w szczegdlnosci na wartosc¢
wskaznikow efektywnosci finansowej i ekonomicznej projektu (w szczegdlnosci FNPV/C, FNPV/K
oraz ENPV) oraz trwatosé finansowga. Analizy wrazliwosci dokonuje sie poprzez identyfikacje
zmiennych krytycznych, w drodze zmiany pojedynczych zmiennych o okreslong procentowo
warto$¢ i obserwowanie wystepujgcych w rezultacie wahan w finansowych i ekonomicznych
wskaznikach efektywnosci oraz trwatosci finansowej. Jednorazowo zmianie poddawana by¢
powinna tylko jedna zmienna, podczas gdy inne parametry powinny pozosta¢ niezmienione.
Wedtug Przewodnika AKK, za krytyczne uznaje sie te zmienne, w przypadku ktérych zmiana ich
wartosci o +/- 1 % powoduje zmiane wartosci bazowej NPV o co najmniej +/- 1 %. W ramach
analizy wrazliwosci nalezy réwniez dokonaé obliczenia wartosci progowych zmiennych w celu
okreslenia, jaka zmiana procentowa zmiennych zréwnataby NPV (ekonomiczng lub finansow3) z
zerem.

Przyktadowe zmienne, jakie mogg by¢ poddane analizie w ramach analizy wrazliwosci:

a) prognozy makroekonomiczne, okreslone w scenariuszach makroekonomicznych,
o ktérych mowa w rozdziale 7.4 pkt 1 lit. d), np. zmiana stopy wzrostu PKB z wariantu
podstawowego na wariant pesymistyczny,
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b) naktady inwestycyjne,

c) prognoza popytu, np. prognozowane natezenie ruchu, prognozowany wolumen
Swiadczonych ustug,

d) ceny oferowanych ustug,

e) ceny jednostkowe gtéwnych kategorii kosztow operacyjnych (np. ceny energii) lub
poziom kosztow operacyjnych ogétem,

f) (w analizie ekonomicznej) jednostkowe, zmonetyzowane koszty efektu zewnetrznego
przyjete w analizie, np. koszty czasu w transporcie, koszty emisji substancji toksycznych
do srodowiska, itd.

6) Niezaleznie od powyzszej listy, zmienne poddane analizie w ramach analizy wrazliwosci powinny
by¢ dobrane w sposéb odpowiadajgcy specyfice projektu, sektora, beneficjenta/operatora.

7) Jakosciowa analiza ryzyka obejmowac powinna nastepujace elementy:
a) Lista ryzyk, na ktére narazony jest projekt;
b) Matryca ryzyka prezentujaca dla kazdego ze zidentyfikowanych ryzyk:
i. Mozliwe przyczyny niepowodzenia;
ii. Powigzanie z analizg wrazliwosci (gdy ma to zastosowanie);

iii. Przypisanie poszczegdlnym ryzykom jednej z pieciu kategorii
prawdopodobienstwa: marginalne, niskie, srednie, wysokie, bardzo wysokie oraz
jednej z pieciu kategorii wptywu: nieistotny, niewielki, Sredni, znaczacy, duzy.
Dodatkowo, nalezy opisaé, w jakich okolicznosciach prawdopodobienstwa
przyporzadkowane poszczegdlnym zmiennym mogg sie zmienié>;

iv. Ustalenie poziomu ryzyka stanowigcego wypadkowg prawdopodobienstwa
wystapienia danego ryzyka i stopnia jego wptywu3®.

¢) Identyfikacja dziatan zapobiegawczych i minimalizujgcych;

d) Interpretacja matrycy ryzyk, w tym ocena ryzyk rezydualnych, czyli ryzyk nadal
pozostatych po zastosowaniu dziatan zapobiegawczych i minimalizujgcych.

8) Dla wybranych sektoréw i podsektordw w analizie ryzyka nalezy wzig¢ pod uwage przedstawione
w zatgczniku nr Il do rozporzgdzenia nr 2015/207 typowe ryzyka. Powinny one by¢ uwzglednione
w analizie ryzyka przeprowadzanej dla tych przedsiewzie¢. W uzasadnionych przypadkach lista
zaproponowana przez KE moze zosta¢ rozszerzona. Dodatkowo, nalezy wzigé pod uwage
mozliwo$¢ wystgpienia ryzyk: inflacji, stép procentowych oraz kursu walutowego.

35 |nstytucja zarzadzajgca powinna zobowigza¢ beneficjenta do przedstawienia we wniosku o dofinansowanie bardziej
szczegotowych danych, np. opisania sposobu zdefiniowania kategorii prawdopodobienstwa oraz wskazania, po czyjej
stronie znajduje sie ryzyko (np. beneficjenta, wykonawcdw itp.). Ponadto, w przypadku uwzglednienia przez beneficjenta w
wartosci catkowitej projektu rezerwy na nieprzewidziane wydatki, instytucja zarzadzajagca moze zobowigza¢ beneficjenta
do uwzglednienia tej okolicznosci w jakosciowej analizie ryzyka oraz uzasadnienia takiego podejscia.

36\W szczegdlnosci mozna wzigé¢ pod uwage podejscie wskazane w Przewodniku AKK, wersja polskojezyczna, str. 65 i nast.
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9) llosciowa analiza ryzyka polega na przypisaniu krytycznym zmiennym zidentyfikowanym
na etapie analizy wrazliwosci wtasciwego rozktadu prawdopodobienstwa i oszacowaniu rozktadu
prawdopodobienstwa finansowych i ekonomicznych wskaznikdw efektywnosci i trwatosci
projektu. W celu przeprowadzenia iloSciowe]j analizy ryzyka rekomenduje sie zastosowanie tzw.
symulacji Monte Carlo®.

10) Sposéb przeprowadzania analizy ryzyka i wrazliwosci, uwzgledniajgcy specyfike réznych kategorii
inwestycji, zostat przedstawiany przez Komisje Europejskg w Przewodniku AKK. Nalezy wzig¢ pod
uwage zawartg w powyzszym dokumencie przyktadowg matryce zapobiegania negatywnemu
wptywowi ryzyk (wersja polskojezyczna, s. 73).

11) W przypadku projektéw nie bedgcych duzymi projektami wymogi odnosnie przeprowadzania
analizy ryzyka i wrazliwo$ci okresla instytucja zarzadzajgca.

1.1.11. STOSOWANIE PODEJSCIA SZCZEGOLOWEGO

Ze wzgledu na oczywiste i mozliwe rdéinice w podejsciu do stosowania analizy finansowej
i ekonomicznej oraz analizy ryzyka i wrazliwosci w odniesieniu do poszczegdlnych sektoréw lub
typéw projektéw (np. projekty hybrydowe) przyjmuje sie mozliwos¢ dopracowania zatozen
okreslonych w Wytycznych w zakresie zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektéw
inwestycyjnych, w tym projektéw generujgcych dochéd i projektow hybrydowych na lata 2014-2020.
w oparciu o odrebne dokumenty stanowigce zalecenia sektorowe, np. Niebieskie ksiegi w przypadku
sektora transportowego.

1.1.12. SPECYFICZNE ANALIZY DLA DANEGO RODZAJU PROJEKTU/SEKTORA

W przypadku poddziatania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych
wsparcie otrzymajg projekty wynikajgce z plandw gospodarki niskoemisyjnej, przygotowanych przez
wtadze samorzgdowe, dotyczgce w szczegdlnosci infrastruktury transportu publicznego, tj. plandw
zrownowazonej mobilnosci miejskiej.

Wszystkie projekty zwigzane z mobilnoscia miejskg muszg uwzglednié¢ szersze podejscie
i wpisa¢ sie w kwestie niskoemisyjnosci zidentyfikowane we wtasciwych dokumentach
strategicznych, przede wszystkim w planach gospodarki niskoemisyjnej czy w innych strategiach.
Modernizacja czy rozbudowa systemu transportu publicznego nie jest celem samym w sobie, ale
musi by¢ widziana w kontekscie zmian w mobilnosci miejskiej, w celu ograniczenia emisji zwigzanych
z transportem, w tym CO,, fagodzenia negatywnego oddziatywania na srodowisko i mieszkancéw
miast oraz zwiekszenia efektywnosci energetycznej systemu transportowego, jako catosci.

Projekty finansowane w ramach Pl 4e zwigzane z transportem miejskim powinny spetniaé
nastepujgce przestanki:

37 Szerzej patrz: Podrozdziat 2.9.3. Probabilistyczna ocena ryzyka Przewodnika AKK.
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e kryterium celowosciowe 1: szersze wykorzystanie bardziej efektywnego transportu
publicznego oraz niezmotoryzowanego indywidualnego,

e kryterium celowosciowe 2: zmniejszenie wykorzystania samochoddéw osobowych,

e kryterium celowosciowe 3: lepsza integracja gatezi transportu,

e kryterium celowosciowe 4: nizsza emisja zanieczyszczenn powietrza, hatasu oraz nizsze
zattoczenie,

e kryterium celowosciowe 5: poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego.

W efekcie, podejmowane dziatania muszg by¢ zintegrowane i kompleksowe.

Warunki bezwzglednie obowigzujace:

Kwalifikowane w ramach Pl 4e powinny by¢ projekty kompleksowe zwigzane z transportem miejskim,
ktére:

e realizujg rozwdj transportu publicznego w sposdb kompleksowy, obejmujgc zestaw
wtasciwych elementéw: tabor, infrastrukture, Inteligentne Systemy Transportowe, o ile jest
to uzasadnione, w jednym lub w kilku projektach. W zadnym przypadku elementy drogowe,
o ktérych mowa w pkt 4c) zatacznika nr 9 do Regulaminu konkursu, nie mogg stanowié
samodzielnego projektu — muszg byé czesciag kompleksowego projektu, bezposrednio
zwigzanego z transportem publicznym.

¢ spetniajg wszystkie wyzej okreslone kryteria celowosciowe, od 1 do 5, a zwtaszcza czynig
transport publiczny bardziej atrakcyjnym a jednoczesnie transport indywidualny
zmotoryzowany - mniej atrakcyjnym dla uzytkownikdéw, przez nadanie transportowi
publicznemu priorytetu w ruchu na gtéwnych miejskich trasach i skrzyzowaniach.

Whioskodawca zobowigzany jest w SWI zawrze¢ zapisy potwierdzajgce spetnienie wskazanych
powyzej warunkow.

1.1.13. ODNIESIENIE DO KRYTERIOW OCENY PROJEKTU

W niniejszym rozdziale nalezy odnies¢ sie do kryteribw merytorycznych oceny projektu
okreslonych dla poddziatania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych,
stanowigcych zatgcznik nr 7 do REGULAMINU KONKURSU W przypadku gdy wartosci kryteridw
wynikajg z dokonanych obliczen nalezy zaprezentowac szczegétowg metodologie ich obliczenia.

1.1.14. PROMOCIJA PROJEKTU

Obowigzkiem beneficjenta realizujgcego projekt ,unijny” jest wtasciwa informacja i promocja
projektu. W zwigzku z tym, we wniosku nalezy krétko przedstawic, jakiego rodzaju dziatania
zaplanowano w ramach promocji projektu. Zaplanowana forma dziatan promocyjnych powinna by¢
zgodna z wytycznymi ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie informacji i promogji.
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1.1.15. PROJEKTY HYBRYDOWE

1.1.15.1. Specyfika projektéw PPP

W celu uwzglednienia specyfiki projektéw hybrydowych, czyli faczacych dofinansowanie UE
z formutg partnerstwa publiczno-prywatnego (ppp), w rozporzadzeniu nr 1303/2013 zawarto
odrebny rozdziat poswiecony tej tematyce3..

Na gruncie prawa krajowego projektami hybrydowymi w rozumieniu ustawy wdrozeniowej
moga by¢ nie tylko projekty realizowane w oparciu o ustawe z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 696, z pdin. zm.), ale rowniez projekty, w ktdrych
podstawg realizacji s inne akty prawne, m.in. ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty
budowlane lub ustugi (Dz. U. z 2015 r., poz. 113), o ile wpisujg sie w definicje partnerstwa publiczno-
prywatnego zawartg w art. 2 pkt 24) rozporzadzenia nr 1303/2013.

Szczegblny charakter projektdw hybrydowych zostat takze wziety pod uwage w rozporzadzeniu
nr 2015/207, jak réwniez w rozporzadzeniu nr 480/2014 dotyczgcym m.in. kalkulacji dochodu
w projektach generujgcych dochdd.

Podmiot publiczny podejmuje decyzje o realizacji inwestycji w trybie ppp w oparciu
o odpowiednig analize przedrealizacyjng®. Analiza taka powinna wykazaé, ze — przy okreslonych
zatozeniach — realizacja projektu w modelu ppp moze by¢ korzystniejsza niz jego realizacja w modelu
tradycyjnym. Analiza przedrealizacyjna powinna mieé charakter kompleksowy i dotyczy¢ aspektow
prawnych, ekonomiczno-finansowych oraz technicznych planowanego projektu. Podmiot publiczny
powinien uzyska¢ wyniki ww. analiz przed rozpoczeciem postepowania w sprawie wyboru partnera
prywatnego.

Istotnym elementem analiz przedrealizacyjnych w przypadku projektéw planowanych do
wdrozenia w modelu ppp jest przeprowadzenie badan (konsultacji) rynkowych. Celem ww. badan
jest uzyskanie praktycznych informacji od instytucji finansowych oraz podmiotéw branzowo
zainteresowanych realizacjg projektu odnosnie biezgcych mozliwosci i warunkéw jego wdrozenia.
Informacje takie powinny stanowié istotny wktad do zatozen badawczych przyjetych na potrzeby
przeprowadzenia analizy przedrealizacyjnej (w kazdym z ww. obszaréw). Wykorzystanie informacji
uzyskanych w trakcie badan rynkowych pozwala podmiotowi publicznemu w sposéb wiarygodny
oszacowacé realno$¢ przyjetych zatozen dla planowanej transakcji ppp. Wiecej informacji nt.
praktycznych aspektow zwigzanych z przygotowaniem projektéw hybrydowych dostepnych jest na
dedykowanej stronie www.ppp.gov.pl.

Odbiorcami korzysci wynikajgcych z faktu, ze projekt ppp uzyskat dofinansowanie UE powinni by¢
jego koncowi odbiorcy (spoteczeristwo).

31 Szerzej patrz: Partnerstwo publiczno-prywatne w nowym okresie programowania (2014-2020). Komentarz do przepiséw
Rozporzgdzenia Ogdlnego na lata 2014-2020 w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, publikacja MIiR, grudzien 2013,
dostepny na stronie www.ppp.gov.pl.

32 5zerzej patrz: Combining EU Grant Funding with PPP for Infrastructure. Conceptual Models and Case Examples. JASPERS,
grudzien 2010 oraz National Public Private Partnership Guidelines, Volume 4: Public Sector Comparator Guidance, Australia,
grudzien 2008.
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Inicjatywa JASPERS opracowata 4 modele tgczenia dotacji UE z formutg ppp. Kazdy
z przedmiotowych modeli jest mozliwy do realizacji w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.
Podstawg dla zdefiniowania tej systematyki byt stopien, w jakim ryzyko zwigzane z realizacjg projektu
jest przenoszone na partnera prywatnego. W rezultacie wyrdzniono, m.in. nastepujgce formy
realizacji projektu hybrydowego:

a) Model 1 - Eksploatacja i utrzymanie zapewnione przez partnera prywatnego (DB+0O — ang.
Design, Build + Operate — Projektuj, Buduj + Eksploatuj)

W tym modelu etap budowy jest wyraznie oddzielony od etapu eksploatacji za pomocg dwéch
odrebnych uméw — tradycyjnej umowy na roboty budowlane i umowy ppp dot. eksploatacji
wybudowanej infrastruktury. Strong obu uméw moze by¢ ten sam wykonawca. Dofinansowanie z UE
dotyczy wytacznie naktadéw inwestycyjnych na realizacje projektu.

b) Model 2 - Projektuj — Buduj — Eksploatuj (DBO)

Projekty realizowane w oparciu o ten model opierajg sie na zatozeniu, ze — za pomocg jednej
umowy ppp — partnerowi prywatnemu powierza sie odpowiedzialno$¢ za realizacje etapow: budowy,
eksploatacji i utrzymania infrastruktury. W tym modelu podmiot publiczny ponosi naktady
inwestycyjne, ktdre nastepnie podlegajg dofinansowaniu z UE.

c) Model 3 — Réwnolegta realizacja dwdéch projektéw

Model dotyczy sytuacji, gdy rownolegle budowane s3 dwie, uzupetniajgce sie, czesci
infrastruktury, a kazdej z tych inwestycji dotyczy oddzielna umowa. Jedna czes¢ jest wybudowana
w oparciu o umowe na roboty budowlane, zas druga na podstawie umowy ppp, ktéra dotyczy
rowniez eksploatacji obu wybudowanych czesci. Role wykonawcy w odniesieniu do obu tych umow
moze petni¢ ten sam podmiot. W ramach tego modelu dofinansowanie UE przypada wytgcznie
na sfinansowanie pierwszej z inwestycji, w ktdorej naktady inwestycyjne sg ponoszone przez podmiot
publiczny.

d) Model 4 - Projektuj — Buduj — Finansuj — Eksploatuj (DBFO — ang. Design, Build, Finance,
Operate — Projektuj, Buduj, Finansuj, Eksploatuj)

W modelu tym projekt jest realizowany w oparciu o umowe ppp, ktdra obejmuje projektowanie,
budowe, finansowanie oraz eksploatacje inwestycji. W odréznieniu od pozostatych modeli, w tym
przypadku naktady inwestycyjne, ktore podlegajg refundacji ze srodkéw UE, sg ponoszone przez
partnera prywatnego.

Pierwszy i trzeci model wyrdzniony przez JASPERS (DB+0O oraz Réwnolegta realizacja dwdch
projektow), pomimo ze stanowig forme tgczenia dotacji UE z formutg partnerstwa publiczno-
prywatnego, w istocie nie stanowig operacji ppp w rozumieniu art. 2 pkt 25 rozporzadzenia
1303/2013, jak réwniez projektu hybrydowego w rozumieniu Ustawy o zasadach realizacji
programow w zakresie polityki spdjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Woynika to z faktu, iz partnerstwo publiczno-prywatne pojawia sie w projekcie z dofinansowaniem UE
dopiero po ukonczeniu etapu realizacji rzeczowej, gdy partner prywatny staje sie operatorem.
Dlatego, z punktu widzenia instytucji zaangazowanych we wdrazanie funduszy europejskich, modele
te zasadniczo nie rdznig sie od tradycyjnej formuty realizacji projektu z dofinansowaniem UE. Nalezy
jednak pamietac, ze analiza finansowa sporzadzana na potrzeby oceny wniosku o dofinansowanie dla
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takich modeli powinna uwzglednia¢ fakt, iz operatorem wytworzonej infrastruktury jest partner
prywatny, dlatego w przypadku tych modeli zastosowanie bedg miaty szczegdlne zasady sporzadzania
analizy finansowej w projektach hybrydowych opisane w Podrozdziale 1.1.15.

Drugi ze wskazanych modeli (DBO) co do zasady wpisuje sie zaréwno w definicje operacji ppp
wskazang w art. 2 pkt 25 rozporzadzenia 1303/2013, jak rowniez projektu hybrydowego
w rozumieniu Ustawy o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spdjnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020. Jednak w tym modelu partner prywatny nie finansuje
realizacji projektu z dofinansowaniem UE i w konsekwencji tego nie bedzie ponosit wydatkow
kwalifikowalnych. Zatem w praktyce zastosowanie szczegblnych zasad realizacji projektow
hybrydowych, ktére zostaty opisane w art. 63-64 rozporzadzenia 1303/2013 nie bedzie uzasadnione.
W zwigzku z powyzszym, model DBFO, jako jedyna sposréd form fgczenia projektu ppp
z dofinansowaniem UE, w petnym zakresie wpisuje sie w warunki okreslone zaréwno
w rozporzadzeniu nr 1303/2013, jak i w Ustawie o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki
spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

W przypadku projektéw hybrydowych ztozenie wniosku o dofinansowanie mozliwe jest zaréwno
przed wyborem partnera prywatnego (wéwczas wniosek sktada podmiot publiczny), jak i po
dokonaniu wyboru (w tej sytuacji wnioskodawcg moze by¢ podmiot publiczny albo partner
prywatny). W pierwszej z wyzej opisanych sytuacji umowa o dofinansowanie powinna mieé¢ charakter
warunkowy do czasu zawarcia umowy ppp. Wowczas instytucja zarzgdzajgca powinna zbadac dane
finansowe wynikajace z umowy ppp w celu ewentualnej modyfikacji umowy o dofinansowanie.
W drugiej z sytuacji w studium wykonalnosci oraz wniosku o dofinansowanie nalezy zawrze¢ dane
finansowe wynikajgce z umowy ppp (zawartej przed ztozeniem wniosku o dofinansowanie).

Jak wskazano wyzej, w przypadku gdy podmiot publiczny planuje realizacje projektu w formule
ppp, konieczne jest przeprowadzenie analizy przedrealizacyjnej, ktdra stuzy ustaleniu, czy ppp moze
by¢ optymalnym modelem realizacji inwestycji. W celu wykazania przewagi modelu ppp w zakresie
mozliwych do uzyskania korzysci ekonomicznych, w szczegdlnosci ze wzgledu na znaczng wartosc¢ lub
nietypowy charakter projektu, zaleca sie, aby analiza ta przybrata forme tzw. komparatora sektora
publicznego (ang. Public Sector Comparator - PSC). Narzedzie to stuzy do pordownania dwéch
scenariuszy realizacji danej inwestycji: w modelu ppp i tradycyjnym, w catym cyklu zycia projektu.
Jego celem jest ustalenie, ktéry z powyzszych modeli jest bardziej korzystny z punktu widzenia
podmiotu publicznego oraz odbiorcow ustug publicznych swiadczonych w ramach projektu.

Jezeli w momencie sktadania wniosku o dofinansowanie potencjalny projekt hybrydowy znajduje
sie na etapie prac nad specyfikacjg istotnych warunkéw zamdéwienia i finalizacjg przygotowania
zaproszenia dla wykonawcow, potencjalnych partneréow prywatnych, do sktadania ofert, nie jest
zasadne wymaganie przedtozenia wraz z wnioskiem programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU) dla
projektu. Opis technicznych i funkcjonalnych zatozen projektu beneficjent powinien zawrzeé
w ramach analizy przedrealizacyjnej projektu. Przygotowanie PFU jest zasadne dopiero wowczas, gdy
wnioskodawca/beneficjent, na podstawie przeprowadzonego dialogu/negocjacji, jest w stanie opisac
wymagania techniczne i uzytkowe dla planowego projektu. PFU jest pochodng okreslonego etapu
procedury wyboru partnera prywatnego/koncesjonariusza/wykonawcy i nie powinno by¢
przygotowywane wczesniej niz wtedy, gdy jest to mozliwe, uzasadnione i potrzebne w zwigzku
z procesem zamowienia publicznego.
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Dopuszczalne jest, aby w projekt hybrydowy byly zaangazowane publiczne srodki zewnetrzne
inne niz fundusze UE, np. érodki Wojewddzkich Funduszy Ochrony Srodowiska, pod warunkiem, ze
zachowane zostang zasady w zakresie zakazu podwdjnego finansowania wydatkéw oraz ze odbiorca
korzysci wynikajgcych z faktu zaangazowania tych srodkéw bedg wytacznie koricowi odbiorcy
projektu (spoteczenstwo).

Jak wskazano wyzej, w przypadku gdy podmiot publiczny planuje realizacje projektu
w formule PPP, konieczne jest przeprowadzenie analizy przedrealizacyjnej.

1.1.15.2. Specyfika projektéw PPP
Analiza przedrealizacyjna projektu hybrydowego

Analiza przedrealizacyjna stuzy ustaleniu, czy partnerstwo publiczno-prywatne, w tym realizowane z
udziatem wspotfinansowania ze srodkédw UE, moze byc¢ korzystniejszg od tradycyjnej formuty
realizacji danego przedsiewziecia inwestycyjnego. W wyniku jej przeprowadzenia mozliwe jest
ponadto opracowanie szczegdtowej koncepcji realizacji inwestycji publicznej w formule PPP, w tym
rowniez w formie projektu hybrydowego.

Jakosé przeprowadzenia analizy przedrealizacyjnej przektada sie na pomysiny przebieg zaréwno
postepowania na wybodr partnera prywatnego, jak i zawarcia umowy PPP oraz na prawidtowe
zrealizowanie inwestycji i efektywng realizacje celéw projektu w fazie inwestycyjnej.

Analiza powinna mie¢ charakter kompleksowy i dotyczyé prawnych, ekonomiczno-finansowych oraz
technicznych aspektéw planowanego do realizacji projektu®,

Zaleca sie przeprowadzenie analizy przedrealizacyjnej w 4 nastepujgcych po sobie etapach*:
a) Etap 1: okreslenie koncepcji projektu i analiza opcji jego wdrozenia

Na tym etapie, podobnie jak w przypadku kazdego projektu inwestycyjnego, nalezy zdefiniowac
gtéwne zatozenia projektu hybrydowego poprzez wskazanie bezposrednich i posrednich celéw, jakie
majg zostac osiggniete dzieki realizacji projektu. Tak sformutowane cele muszg wskazywaé m.in. na:

i korzysci spoteczno-gospodarcze, ktére planuje sie osiggngé poprzez realizacje
projektu;

ii. logiczny zwigzek pomiedzy celami projektu (o ile projekt zaktada realizacje wiecej niz
jednego celu);

33 W procesie weryfikacji prawidtowosci przeprowadzenia analizy przedrealizacyjnej mozna wykorzysta¢ dedykowane
narzedzie opracowane przez Europejskie Centrum Wiedzy PPP (ang. European PPP Expertise Centre, EPEC). Przedmiotowe
narzedzie bada poprawnos$¢ analizy przedrealizacyjnej analizujgc 5 nastepujacych obszaréw projektu:

a) potrzeby, na jakie ma odpowiadac realizacja projektu;

b) finansowa wykonalnos¢ projektu;

c) zapotrzebowanie projektu na finansowanie;

d) zarzadzanie procesem wdrazania projektu;

e) atrakcyjnosé projektu dla potencjalnych partneréw prywatnych.

Ministerstwo Rozwoju we wspotpracy z EPEC przettumaczyto narzedzie na jezyk polski. Jest ono dostepne pod adresem:
http://www.ppp.gov.pl/Aktualnosci/Strony/Narzedzie wspierajace przygotowanie projektu PPP.aspx

34 Nie ma szczegdtowych uregulowar odnosnie ksztattu analizy przedrealizacyjnej, jednak zakres zagadnien, ktére powinny
stanowic¢ jej tres¢ mozliwy jest do okreslenia na podstawie przyktadowych materiatéw dostepnych na stronie
www.ppp.gov.pl, w dziale dotyczagcym wspieranych projektow.
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iii. wartosci bazowe i docelowe dla kazdego z celéw, wraz z okresleniem metod
weryfikacji ich osiggniecia;

iv. zbieznos¢ celdow projektu z celami programu operacyjnego, ze srodkéw ktérego ma
zosta¢ dofinansowany projekt.

b) Etap 2: okreslenie wstepnej koncepcji projektu w formule PPP

Aby sformutowaé wstepng koncepcje projektu hybrydowego nalezy przeprowadzi¢ analizy:
wykonalnosci, popytu oraz opcji z zastrzezeniem, ze w przypadku projektu hybrydowego na drugim
etapie analizy opcji koncepcje realizacji projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, ktora
umozliwia zastosowanie specyficznego rozwigzania technologicznego mozna traktowaé jako jedno
z mozliwych do zastosowania rozwigzan technologicznych.

c) Etap 3: testy rynkowe (réwniez: konsultacja lub badania rynkowe)

Celem tego etapu jest zdobycie oraz przeanalizowanie informacji nt. zainteresowania projektem
ze strony potencjalnych partneréw prywatnych i instytucji finansowych, jak réwniez weryfikacja
i ewentualna zmiana wstepnej koncepcji realizacji projektu opracowanej w ramach etapu 2. Aby
spetni¢ swojg role, testy rynkowe powinny dostarczy¢ mozliwie szerokiego zakresu informacji dot.
planowanego projektu, m.in. nt. zagadnieiA: prawno-finansowych, technicznych, utrzymania
i zarzadzania inwestycjg oraz pozyskania i rozliczenia dofinansowania z funduszy UE.

Gtéwnymi aktorami zaangazowanymi w proces testdw rynkowych, obok podmiotu publicznego,
ktory inicjuje projekt powinny by¢ podmioty prywatne dziatajgce w branzy zwigzanej z przedmiotem
planowanej inwestycji oraz instytucje finansowe (banki lub ich konsorcja), ktére mogg by¢
dostawcami kapitatu potrzebnego do realizacji inwestycji.

Testy rynkowe sg procesem o niskim stopniu sformalizowania, a zatem mogg by¢ prowadzone
zaréowno w formie korespondencyjnej, w tym z wykorzystaniem korespondencji elektronicznej, jak
i w formie spotkan, czy tez konferencji, w tym z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektroniczne;j.
Tym niemniej, podmiot publiczny inicjujgcy dany projekt kazdorazowo powinien zapewnié, aby
proces testéw przebiegat w sposdb transparentny.

d) Etap 4: pordwnanie przyjetej koncepcji projektu w formule PPP z koncepcjg wdrozenia
projektu w modelu bez udziatu partnera prywatnego

W celu wykazania potencjalnej przewagi modelu PPP w zakresie mozliwych do uzyskania korzysci
ekonomicznych, w szczegdlnosci ze wzgledu na znaczng wartosé lub nietypowy charakter projektu,
zaleca sie, aby analiza ta przybrata forme tzw. komparatora sektora publicznego - KSP (ang. Public
Sector Comparator - PSC)*>.

Wydatki poniesione przez podmiot publiczny tytutem przygotowania analizy przedrealizacyjne;j
sg kosztami kwalifikowalnymi i podlegajg refundacji, o ile zostaty poniesione po 1 stycznia 2014
roku.

35 Szerzej nt. istoty komparatora sektora publicznego oraz zasad stosowania tego narzedzia:

1. Podrecznik metodyki komparatora PPP i analizy ryzyka wraz z narzedziami analitycznymi, Polska Agencja Rozwoju
Przedsiebiorczosci, Warszawa 2015.

2. Value for Money Assessment. Review of approaches and key concepts, Europejskie Centrum Wiedzy PPP, marzec 2015.
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Analiza przedrealizacyjna projektu hybrydowego powinna zosta¢ udostepniona instytucji
zarzgdzajgcej na etapie wnioskowania o dofinansowanie. Nie jest konieczne, aby dokument ten
stanowit odrebny zatgcznik do wniosku o dofinansowania, o ile odpowiednio szczegétowe dane
o projekcie zostang zawarte we wniosku.

Na podstawie prawidtowo przygotowanej analizy przedrealizacyjnej mozliwa jest ocena projektu,
w szczegoblnosci w celu stwierdzenia, iz dana inwestycja moze by¢ przedmiotem dofinansowania
zgodnie z warunkami danej osi priorytetowej, dziatania, etc. Jesli po zakoriczeniu oceny wniosku
wystgpig okolicznosci modyfikujgce okreslone elementy projektu i przy zatozeniu, ze nie
zmieniajg one projektu w taki sposdb, iz nadal kwalifikuje sie on do dofinansowania UE, nie jest
zasadne dokonywanie catosciowej aktualizacji ztozonej wczes$niej analizy przedrealizacyjnej,
zawartej w studium wykonalnosci, a tym samym ponowna ocena studium. W takim przypadku
wystarczajgce powinno by¢ przedstawienie przez podmiot publiczny stosownych wyjasnien,
ktore odniosg sie do przyczyn zmian oraz ich skutkéw dla projektu. Na takiej podstawie powinna
by¢ mozliwa ocena czy projekt nadal kwalifikuje sie do dofinansowania badz na jakich warunkach
kwalifikacja ta moze mie¢ miejsce. W przypadku projektow hybrydowych, ktére ulegng
modyfikacji po wytonieniu partnera prywatnego istotne jest, aby nie ulegty modyfikacji zatozenia
przyjete na etapie oceny merytorycznej, ktére spowodowaty, ze dany projekt zajat na tyle wysoka
pozycje na liscie rankingowej, ze zostat wybrany do dofinansowania. Wazne jest by beneficjent
zapewnit Sciezke umozliwiajgcg przesledzenie ewentualnych zmian, jakie nastgpity wzgledem
zatozen projektu wskazanych w pierwotnej analizie przedrealizacyjnej. Weryfikacja tego
zagadnienia nie wymaga przeprowadzania odrebnej kontroli. Sprawdzenie i przesledzenie zmian
moze mie¢ miejsce w ramach standardowych dziatan kontrolnych prowadzonych przez wtasciwg
instytucje.

1.1.15.3. Analiza finansowa w przypadku projektéw hybrydowych

W przypadku projektéw hybrydowych obowigzujg ogdlne zasady sporzadzania analizy finansowej
okreslone w Rozdziale 1.1.8. Dopuszczalne odstepstwa od tych zasad zostaty wskazane w Wytycznych
w zakresie zagadnienn zwigzanych z przygotowaniem projektow inwestycyjnych, w tym projektow
generujgcych dochdd i projektéw hybrydowych na lata 2014-2020 (Podrozdziat 13.3).

Sprawy dotyczgce m.in.:

- Whnioskodawca ubiegajacy sie o dofinansowanie z funduszy UE dla kazdego projektu
inwestycyjnego  zobowigzany jest do przeprowadzenia analizy finansowej projektow
hybrydowych na zasadach wskazanych w Wytycznych w zakresie zagadnien zwigzanych
Zz przygotowaniem projektow inwestycyjnych, w tym projektow generujgcych dochod
i projektow hybrydowych na lata 2014-2020, a nie wynikajgcych wprost z przepiséw prawa.

- Wejscia partnera prywatnego w prawa i obowigzki beneficjenta;

- Zastgpienia beneficjenta bedacego partnerem prywatnym;

- Refundacji wydatkdw ponoszonych przez partnera nie bedgcego beneficjentem;

- Korzysci dla podmiotéw realizujgcych projekty hybrydowe wynikajace z zastosowania
metody zryczattowanych stawek procentowych dochodéw,

zostaly szczegétowo przedstawione w  Wytycznych w  zakresie zagadniern  zwigzanych
Z przygotowaniem projektow inwestycyjnych, w tym projektow generujgcych dochod i projektow
hybrydowych na lata 2014-2020 w Rozdziale 13.
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2. FORMULARZ W ZAKRESIE OCENY ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Ochrona srodowiska stanowi jeden z gtéwnych celéw polityki unijnej. W zwigzku z tym,
Komisja Europejska przywigzuje duzg wage do prawidtowego przeprowadzania postepowania
w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko dla projektdw wspdtfinansowanych z EFRR. Istnieje
zatem ryzyko nie zrealizowania projektu ze s$rodkéw RPO WO 2014-2020 w momencie, gdy
dostarczona dokumentacja z postepowania OOS zawiera uchybienia proceduralne, badz wykaze
negatywne oddziatywanie projektu na srodowisko.

Podstawowym wymogiem, ktéry wnioskodawcy muszg uwzgledni¢c w zwigzku
z finansowaniem inwestycji ze $rodkéw pochodzacych z budzetu Wspdlnoty Europejskiej, jest
przeprowadzenie postepowania OOS (dla przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé
na Srodowisko lub dla przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko
oraz dla przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na obszary Natura 2000) przez wiasciwe
organy.

PAMIETAJ !

Postepowanie w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko (00S) nalezy
przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujgce dokumenty:

= Ustawe z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2017r. poz. 1405),

= Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywacé na srodowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 71).

W celu zapewnienia transpozycji prawa wspdlnotowego, 15 listopada 2008 r. weszta w zycie

ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jeqo ochronie, udziale

spoteczeristwa w _ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. Uoo$ dokonuje

w zakresie swoje] regulacji wdrozenia m.in. Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE
z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutkéw wywieranych przez niektére przedsiewziecia
publiczne i prywatne na $rodowisko®.

Uoos dzieli przedsiewziecia mogace znaczgco oddziatywac na srodowisko na:

a) przedsiewziecia mogace zawsze znaczaco oddziatywaé na  $rodowisko
(tzw. przedsiewziecia z grupy 1),
b) przedsiewziecia moggce potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko

(tzw. przedsiewziecia z grupy Il),

c) przedsiewziecia mogace znaczaco oddziatywaé na obszar Natura 2000
(tzw. przedsiewziecia z grupy llI).

36 (Dz.U. L 26 2 28.1.2012, s. 1), zmienionej przez dyrektywe 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014

59



Zatgcznik nr 5 do Regulaminu konkursu
Poddziatanie 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020
sierpiert 2017 r.

Rodzaje przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczgco oddziatywac

na srodowisko okresla rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w_ sprawie

przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71).

W Swietle przepisdw realizacja planowanego przedsiewziecia z I, Il lub Il grupy,
jest dopuszczalna wytagcznie po uzyskaniu decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Zaleca sie wnioskodawcom umieszczenie we wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, w ramach opisu przedsiewziecia, informacji, iz wnioskodawca ubiega sie
o dofinansowanie przedsiewziecia ze Srodkow Unii Europejskiej w ramach witasciwego Programu
Operacyjnego.

Wszyscy wnioskodawcy do wniosku o dofinansowanie projektu zobowigzani sg dotgczyc
Formularz w zakresie oceny oddziatywania na $srodowisko (wraz z wymaganymi dokumentami m.in.
deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000, deklaracja RDW,
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach i?lub oswiadczenie) wskazany w punkcie 2 zatacznika
nr 4 do Regulaminu konkursu.

W przypadku projektow inwestycyjnych wymagajacych przeprowadzenia postepowania
w sprawie 00S, tj. projektéw dotyczacych przedsiewzie¢ wskazanych w ww. rozporzadzeniach oraz
Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny
skutkédw wywieranych przez niektére przedsiewziecia publiczne i prywatne na srodowisko (Dz.U. L 26
z 28.1.2012, s. 1), zmienionej przez dyrektywe 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r., beneficjenci
zobowigzani sg dotaczy¢ decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach (zgodnie z procedurg
okreslong w art. 80-86 Uoos).

W przypadku projektéw nie wymagajacych przeprowadzenia postepowania w sprawie 00S,
tj. przedsiewzie¢ nie ujetych w ww. rozporzadzeniach oraz Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i
Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutkow wywieranych przez niektore
przedsiewziecia publiczne i prywatne na srodowisko (Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1), zmienionej przez
dyrektywe 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r., beneficjenci zobowigzani sg dotgczy¢ odpowiednie
o$wiadczenie (wzdr oswiadczenia zawarty zostat we wzorze formularza w zakresie oceny
oddziatywania na srodowisko).

W razie watpliwosci beneficjenta, co do klasyfikacji przedsiewziecia dopuszcza sie zatgczenie
postanowienia organu o braku przestanek do przeprowadzenia postepowania w przedmiocie
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

W przypadku braku decyzji srodowiskowej, wnioskodawca jest
zobowigzany zatqczy¢ oswiadczenie o braku koniecznosci
przeprowadzenia postepowania w sprawie OOS i wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

S
Dodatkowo wnioskodawca zobowigzany jest do ztozenia os$wiadczenia we wniosku
o dofinansowanie o niezaleganiu z optatami za korzystanie ze Srodowiska. W przypadku wybrania
projektu do dofinansowania wnioskodawca zobowigzany jest do dostarczenia zaswiadczenie
0 sposobie wywigzywania sie podmiotu z obowigzku uiszczania opfat za korzystanie ze srodowiska,
w terminie do 45 dni od podjecia uchwaty o wyborze przez ZWO. Jezeli wnioskodawca zamiast ww.
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zaswiadczenia dostarczy do 10K postanowienie o odmowie wydania niniejszego zaswiadczenia
zobowigzany jest do stosownego wyjasnienia przyczyny niefigurowania wnioskodawcy w bazie
ewidencji za korzystanie ze Srodowiska poprzez ztozenie stosownego w tym zakresie oswiadczenia.

W pozostatych przypadkach niniejsze dokumenty wymagane sg w ograniczonym zakresie.

D

(® UWAGA!
IZ RPO WO 2014-2020 moze na kazdym etapie konkursu zazgdac od
wnioskodawcy petnej dokumentacji o przeprowadzonej
ocenie oddziatywania na srodowisko.

Nt

W przypadku projektdw z programem funkcjonalno-uzytkowym, proces opiniowania
dokumentacji z przeprowadzonej procedury oceny oddziatywania na S$rodowisko przebiega
dwustopniowo:

1. Pierwszy etap obejmuje ocene procedury oddziatywania na srodowisko przeprowadzonej
na etapie tworzenia koncepcji okreslonego przedsiewziecia — wnioskodawca w momencie sktadania
whniosku o dofinansowanie zobowigzany jest dostarczy¢é dokumentacje $rodowiskowg
dla planowanego przedsiewziecia.

2. Drugi etap polega na stwierdzeniu zgodnosci dostarczonego przez wnioskodawce
pozwolenia na budowe i projektu budowlanego z przedtozong wczesniej dokumentacjg projektowa
(w tym z programem funkcjonalno-uzytkowym). W sytuacji stwierdzenia petnej zgodnosci ww.
dokumentdow nie jest wymagane ponowne opiniowanie dokumentacji z przeprowadzonej procedury
oceny oddziatywania na srodowisko. Natomiast w przypadku, gdy wnioskodawca dokona zmian
w projekcie budowlanym w stosunku do wczesniej ztozonej dokumentacji projektowej, powinien
wystgpi¢ do wtaéciwego organu o ponowne przeprowadzenie procedury OOS przed wystgpieniem
o pozwolenie na budowe. Dokumentacje z ponownie przeprowadzonej procedury OOS wraz
z pozwoleniem na budowe oraz projektem budowlanym nalezy przedtozy¢é do zaopiniowania do
IZ RPO WO 2014-2020.

o

p
\D UWAGA!

W przypadku projektow z programem funkcjonalno-uzytkowym
ktdre zostang wybrane do dofinansowania, istnieje ryzyko nie
zrealizowania projektu ze srodkéw RPO WO 2014-2020
w momencie, gdy dostarczona dokumentacja z postepowania O0S
wskaze negatywne oddziatywanie projektu na srodowisko.

~r

2.1. INSTRUKCJA WYPELNIANIA FORMULARZA

Wzdr Formularza w zakresie oceny oddziatywania na srodowisko
zostat zamieszczony w zatqczniku nr 4 do Regulaminu konkursu.
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W przypadku, gdy dany projekt sktada sie z wiecej niz jednego przedsiewziecia, dla kazdego
takiego przedsiewziecia nalezy odrebnie wypetnié formularz, przy czym tres¢ punktéw A.1, oraz A.7
i A.8 (o ile znajduje zastosowanie) moze by¢ identyczna dla wszystkich przedsiewzie¢ wchodzgcych
w sktad projektu (pojecie , przedsiewziecie” nalezy rozumie¢ zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko zwanej dalej ustawa 0O0S). W polach nie
wypetnianych nalezy wpisac ,nie dotyczy”.

W celu wtasciwego wypetnienia formularza nalezy stosowaé ponizsze wskazéwki:
Punkt A.1.

Nalezy odnies$¢ sie do kazdego z przedstawionych ponizej zagadnien w zwiezty sposdb, opisujac w jaki
sposéb realizacja projektu wpisuje sie w unijne i krajowe polityki dotyczace ochrony srodowiska
i zrbwnowazonego rozwoju.

Punkt A.1.1.

Nalezy opisaé¢ w jaki sposéb projekt przyczynia sie do realizacji celdw polityki ochrony srodowiska,
aw tym w zakresie dotyczagcym zmian klimatu, opisanych we wtasciwych dokumentach
strategicznych.

Uwagi pomocnicze w odniesieniu do aspektow klimatycznych

W analizowanym punkcie w odniesieniu do aspektéw zwigzanych ze zmianami klimatu i kleskami
zywiotowymi nalezy opisa¢, w jaki sposdb projekt przyczynia sie do realizacji celéw polityki
klimatycznej okreslonych w krajowych dokumentach strategicznych. Wiekszos¢ wymienionych
dokumentéw w odniesieniu do dziatan zwigzanych z tagodzeniem zmian klimatu opiera sie
na ustaleniach oraz celach wynikajgcych z pakietu energetyczno-klimatycznego.

W zaleznosci od rodzaju projektu mozna skorzystaé z listy szczegdtowych dokumentéw
wymienionych ponizej, przy czym dla kazdego rodzaju projektu nalezy odnies¢ sie do celdéw
okreslonych w SPA 2020 (Strategiczny plan adaptacji dla sektoréw i obszaréw wrazliwych na zmiany
klimatu do roku 2020), ktdry jest podstawowym dokumentem strategicznym w obszarze adaptacji
do zmian klimatu. Przyktadowa lista dokumentow:
e Krajowy Plan Dziatania w zakresie energii ze Zrddet odnawialnych (2010)
e Krajowy Plan Dziatan dotyczacy efektywnosci energetycznej dla Polski (2014).
e Ocena ryzyka na potrzeby zarzadzania kryzysowego. Raport o zagrozeniach bezpieczeristwa
narodowego (2013)
e Polityka energetyczna Polski do 2030 roku (2009)
e Polityka klimatyczna Polski. Strategia redukcji emisji gazéw cieplarnianych w Polsce do roku
2020 (2003)
» Strategia Bezpieczenstwo Energetyczne i Srodowisko (2014)
e Projekt Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (2015)

Punkt A.1.2.

Nalezy wykazaé, ze projekt zostat réwniez przygotowany z zachowaniem zasad:
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e ostroznosci,

e dziatania zapobiegawczego,

* naprawiania szkody w pierwszym rzedzie u zrddta,

e zanieczyszczajgcy ptaci — wedtug tej reguty sprawcy szkdd w $Srodowisku powinni ponosic¢
petne koszty tych dziatan, ktére sg niezbedne dla usuniecia zanieczyszczenia lub koszty
rownowaznych dziatan umozliwiajgcych osiggniecie celéw ochrony srodowiska. Na podstawie
tej zasady uznaje sie réwniez, ze uzytkownicy obiektédw infrastrukturalnych powinni
partycypowac zaréwno w pokrywaniu kosztdw zmniejszania emisji, jak i kosztow eksploatacji,
konserwacji i wymiany elementéw infrastruktury majacej wptyw na srodowisko. W tym
kontekscie nalezy wyjasnic jak przedmiotowe wymagania zostaty uwzglednione w projekcie.

Zasady: ostroznosci, dziatania zapobiegawczego, naprawiania szkody w pierwszym rzedzie u zrédta
i zanieczyszczajgcy ptaci, sg ogdolnymi zasadami wynikajgcymi z art. 191 ust 1 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ogdélny opis ww. zasad znajduje sie na ponizszej stronie
resortu Srodowiska:

http://archiwum.ekoportal.gov.pl/prawo _dokumenty strategiczne/PolitykaOchronySrodowiskaUE/C

eleZasadyPrawoOchronySrodUE.html.

Wytyczne dotyczgce sposobu stosowania zasady ostroznosci przygotowane zostaty przez Komisje
Europejska i opublikowane w formie komunikatu z dnia 2 lutego 2000 roku - http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:52000DC0001. Przedstawiajag one sposéb, w jaki

zasada ta jest rozumiana i stosowana przez Komisje oraz wskazujg w niewigzacej formie — w jaki
sposéb zasada ta powinna by¢ interpretowana przez inne podmioty. Komunikat podkresla, ze zasada
przezornosci powinna by¢ zawsze uwzgledniana przy dokonywaniu oceny ryzyka oraz przy
zarzadzaniu ryzykiem.

Punkt A.2.1i Punkt A.2.2
W przypadku, gdy dane przedsiewziecie:

e nie jest realizowane w wyniku planu lub programu, innego niz program operacyjny,
w punkcie A.2.1. nalezy zaznaczy¢ kwadrat NIE i w punkcie A.2.2 wpisaé ,nie dotyczy”;

e jest realizowane w wyniku planu lub programu, innego niz program operacyjny, w punkcie
A.2.1. nalezy zaznaczy¢ kwadrat TAK i wypetni¢ punkt A.2.2. oraz odpowiednio zaznaczy¢
w punkcie A.2.2:

Kwadrat NIE — jesli plan lub program nie podlegat strategicznej ocenie oddziatywania
na Srodowisko, anastepnie w polu tekstowym poda¢ krétkie wyjasnienie, dlaczego
nie przeprowadzono tej oceny,

Kwadrat TAK — jesli plan lub program podlegat strategicznej ocenie oddziatywania na srodowisko,
oraz nalezy zatgczyc¢ lub udostepnié link do:

— nietechnicznego streszczenia prognozy oddziatywania na srodowisko, o ktérym mowa
w art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy 0O0S.

Przez sprawozdanie dotyczace srodowiska nalezy rozumiec¢ prognoze oddziatywania na Srodowisko.

Przez program operacyjny nalezy rozumiec krajowy lub regionalny program operacyjny.
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Przez plan lub program inny niz program operacyjny nalezy rozumieé niebedgcy programem
operacyjnym dokument, o ktérym mowa w art. 46 ustawy OOS, z ktérego postanowier wynika
realizacja przedsiewziecia.

Punkt A.3.1.

Punkt dotyczy wytgcznie projektéw duzych w rozumieniu rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013,
w zwigzku z czym w polu tekstowym nalezy wpisac , nie dotyczy”.

Punkt A.3.2.

Nalezy dokona¢ klasyfikacji danego przedsiewziecia w ramach rodzajéw przedsiewzie¢ wskazanych
w zatgcznikach do dyrektywy O0S. W przypadku kiedy wystepuje réznica miedzy klasyfikacja wg
prawa krajowego (kategorie przedsiewzie¢ zawartych w § 2 i § 3 Rozporzadzenia 00S), a ww.
klasyfikacjg wg. dyrektywy konieczne jest przedstawienie stosownych wyjasnien z uwzglednieniem
przypadkéw:

e w odniesieniu do projektow, ktére nie obejmujg przedsiewzie¢ wskazanych w zadnym
z powyzszych zatgcznikéw dyrektywy, a ujetych wg prawa krajowego jako przedsiewziecia
mogace potencjalnie znaczgco oddziatywac na sSrodowisko (po udzieleniu krétkich wyjasnien
w niniejszym pkt nalezy przejs¢ do punktu A.3.4.);

e w odniesieniu do projektow, ktére nie obejmujy przedsiewzie¢ wskazanych w zadnym
z powyzszych zatgcznikéw dyrektywy, a ujetych wg prawa krajowego jako przedsiewziecia
mogace zawsze znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (po udzieleniu krétkich wyjasnien
w niniejszym pkt nalezy przejs¢ do punktu A.3.3.)

Nalezy takze przedstawi¢ stosowne wyjasnienia w przypadku, gdy projekt nie obejmuje
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko wg prawa krajowego i zatgczyc
wymagane oswiadczenie (wzdr oswiadczenia zawarty zostat we wzorze formularza w zakresie oceny
oddziatywania na srodowisko).

W razie watpliwosci beneficjenta, co do klasyfikacji przedsiewziecia dopuszcza sie zatgczenie
postanowienia organu o braku przestanek do przeprowadzenia postepowania w przedmiocie
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Nalezy pamietad, ze jezeli projekt sktada sie z szeregu robdt/dziatari/ustug, ktére sg zaklasyfikowane
do réznych grup, informacje nalezy poda¢ oddzielnie dla poszczegdlnych zadan inwestycyjnych.

Punkt A.3.3.

W przypadku, gdy projekt objety jest Zatacznikiem | Dyrektywy OOS nalezy zataczy¢ decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzasadnieniem.

W polu tekstowym nalezy podaé¢ numer i date wydania decyzji oraz informacje dotyczgce sposobu
podania jej do wiadomosci publicznej, a takze w razie koniecznosci przedstawié istotne, dodatkowe
informacje i wyjasnienia (np. analize danych, badania i oceny, dodatkowe konsultacje z wtasciwymi
organami ispoteczenstwem, okreslenie dodatkowych srodkéw kompensujgcych/zmniejszajgcych
ryzyko, dodatkowg decyzje dotyczacg preselekcji itp., gdy istnieje prawdopodobienstwo
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zidentyfikowania zmian w projekcie), ktérg nalezy przeprowadzi¢, w szczegdlnosci w ramach
wieloetapowych proceséw dotyczacych zezwolenia na inwestycje).

Zasadniczo wystarczajgcym  zrédtem  informacji  powinno by¢é uzasadnienie do decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach i wystarczajace jest jej przedtozenie (w przypadku ponownej
oceny réwniez decyzji, o ktédrych mowa w art. 88 ust. 1 ustawy 00S). W przypadku jednak, gdy
uzasadnienia do ww. decyzji nie zawierajg wtasciwych informacji dotyczacych konsultacji z organami
ochrony $rodowiska, ze spoteczeristwem oraz informacji na temat transgranicznej OOS oraz innych
informacji wymaganych przepisami prawa, nalezy zatgczy¢ stosowng dokumentacje w tym zakresie tj:

a) streszczenie w jezyku niespecjalistycznym raportu O0S, o ktérym mowa w art. 66 ust. 1 pkt
18 ustawy OOS (jeéli informacje zawarte w streszczeniu nie beda odpowiadaé kazdemu
rozdziatowi raportu OOS nalezy zataczyé sam raport 00S). W przypadku, gdy w raporcie byta
przeprowadzona ocena zgodnie z art. 6. ust. 3 Dyrektywy Siedliskowe] nalezy zatgczyé petng
wersje raportu lub rozdziaty raportu zwigzane z ocene wskazang w art. 6. ust. 3 Dyrektywy
Siedliskowej zgodnie z punktem A.4.2.

b) informacje na temat konsultacji z organami ochrony srodowiska, ze spoteczerstwem oraz
informacji na temat transgranicznej 00S.

W razie jakichkolwiek watpliwosci w trakcie oceny wniosku 1Z moze zazgdac przedtozenia petnej
dokumentacji zwigzanej z procedura 00S.

Punkt A.3.4.

W punkcie A.3.4. nalezy odpowiedzie¢ na pytanie, czy dla przedsiewziecia objetego rodzajem
przedsiewziecia wskazanym w zafgczniku 1l do dyrektywy OOS zostato przeprowadzone
postepowanie w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko, bedace wynikiem wydania
postanowienia o obowigzku przeprowadzenia 00S. W przypadku, gdy takie postepowanie:

e zostato przeprowadzone — nalezy zaznaczy¢ kwadrat TAK oraz dotgczy¢ stosowne dokumenty
wskazane w punkcie A.3.3. Kwadrat TAK nalezy réwniez zaznaczy¢ jezeli postepowanie O0S
przeprowadzono na etapie postepowania w sprawie decyzji budowlanych (np. na wniosek
inwestora albo panstwa narazonego na oddziatywanie). W takim przypadku nalezy
przedstawi¢ dokumenty, o ktérych mowa w pkt A.3.3;

e nie zostato przeprowadzone — nalezy zaznaczy¢ kwadrat NIE, podac¢ wyjasnienie (w polu
tekstowym podac¢ jej numer i date wydania oraz informacje dotyczace sposobu podania jej
do wiadomosci publicznej) oraz dofaczyé stosowne dokumenty i poda¢ wyjasnienia wskazane
w podpunktach a, bic.

Przez ,decyzje dotyczacg preselekcji” nalezy rozumieé¢ postanowienie o braku koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

W razie jakichkolwiek watpliwosci w trakcie oceny wniosku 1Z moze zazgdac przedtozenia petnej
dokumentacji zwigzanej z procedura 00S.

Punkt A.3.5.

Przez pojecie ,zezwolenie na inwestycje” w rozumieniu dyrektywy OOS w odniesieniu do prawa
polskiego nalezy rozumie¢ zbidr decyzji koniecznych do uzyskania w procesie inwestycyjnym, ktérego
ostatnim etapem jest decyzja budowlana (pozwolenie na budowe albo decyzja o zezwoleniu

65



Zatgcznik nr 5 do Regulaminu konkursu
Poddziatanie 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020
sierpiert 2017 r.

na realizacje inwestycji), ewentualnie inna z decyzji administracyjnych korficzacych przygotowanie
procesu inwestycyjnego, jezeli dla danego przedsiewziecia przepisy prawa nie przewidujg
koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe.

Pojecie ,zezwolenie na inwestycje” w rozumieniu formularza OOS nalezy interpretowaé jako
instrument dla sprawdzenia gotowosci projektu do ubiegania sie o dofinansowanie (niezaleznie od
tego czy ocena oddziatywania na srodowisko byta prowadzona, czy tez nie). Dlatego ,,zezwoleniem na
inwestycje” w ww. znaczeniu sg w szczegdlnosci zbiory decyzji obejmujace decyzje wymienione w art.
72 ust. 1 w tym ,,decyzje budowlane” lub zgtoszenia wymienione w art. 72 ust. 1a ustawy OOS.

Wobec powyzszego ilekro¢ w formularzu oo$ jest mowa o ,zezwoleniu na inwestycje/decyzji
budowlanej” nalezy przez to rozumieé¢ kazdy decyzje uprawniajagcq do rozpoczecia robdt
budowlanych a takze sytuacje, kiedy w wyniku braku sprzeciwu wtasciwego organu beneficjent jest
uprawniony do realizacji przedsiewziecia w oparciu o zgtoszenie robét budowlanych w trybie art. 30
ustawy Prawo budowlane (w takiej sytuacji nalezy wskaza¢ tg okoliczno$é w tresci formularza w polu
tekstowym A.3.5.3).

Punkt A.3.5.1. i Punkt A.3.5.2.

W punkcie A.3.5.1 oraz A.3.5.2 oczekuje sie informacji potwierdzajgcej, ze w przypadku rozpoczecia
robot budowlanych poprzedzone one zostaty stosowng procedurg zezwolenia na inwestycje.

UWAGA: W punkcie A.3.5.1 poprzez ,,co najmniej jedno zamdwienie na roboty budowlane” rozumie
sie podpisang umowe na roboty budowlane, w ramach ktérej rozpoczeto realizacje robot
budowlanych.

W przypadku zgtoszenia robét budowlanych, formularz wypetnia sie analogicznie.
Punkt A.3.5.3.

Nalezy wymieni¢ uzyskane decyzje budowlane wskazujgc jednoczesnie date, sygnature, organ
wydajgcy oraz przedmiot kazdej z decyzji. W przypadku gdy roboty budowlane sg realizowane
na podstawie zgtoszenia nalezy podac date zgtoszenia (tj. date wptywu do organu) oraz wiasciwy
organ oraz date uptywu terminu na zgtoszenie sprzeciwu przez organ.

Punkt A.3.5.4.

Nalezy poda¢ daty wnioskéw oraz wskaza¢ organy, do ktérych ztozono wnioski o zezwolenie
na inwestycje/decyzji budowlane;j.

Punkt A.3.5.5.

Nalezy wskaza¢ dotychczas uzyskane decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz okresli¢
obecnie realizowany etap procesu przygotowania dokumentacji do wniosku lub obecny etap procesu
uzyskiwania zezwolen na inwestycje/decyzji budowlanych.

Wskazac nalezy czynnosci administracyjne niezbedne do wykonania w celu uzyskania ostatecznej
decyzji budowlanej (lub ostatecznych decyzji budowlanych).

Punkt A.3.5.6.

Nalezy podac przewidywane daty uzyskania decyzji budowlanych oraz daty uptywu terminu
whiesienia sprzeciwu przez organ, do ktéremu zgtoszono roboty budowalne w rozumieniu art. 30
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Prawa budowalnego (zgodnie z przyjetym harmonogramem dla projektu). Nalezy zwrdci¢ uwage
na spéjnos¢ prezentowanych danych z pozostatg czescig formularza.

Jezeli, w pkt. A.3.5.1 i A.3.5.2 zaznaczono kwadrat TAK wobec uzyskania przynajmniej jednego
zezwolenia na inwestycje/decyzji budowalnej, ale planuje sie uzyskiwanie jeszcze kolejnych, to
w niniejszym punkcie nalezy wskazac kiedy zostaty lub bedg ztozone wnioski na pozostate zezwolenia
na inwestycje/decyzje budowalne oraz kiedy planowane jest ich uzyskanie.

Punkt A.3.5.7.

Nalezy wskaza¢ organ, ktéry wyda/wydat zezwolenie na inwestycje/decyzje budowlane Ilub
do ktérego dokonano zgtoszenia robét budowlanych oraz organ, ktéry wydat decyzje srodowiskowe.

Punkt. A.4.

Punkt A.4. dotyczy obszaréw, ktore juz zostaty objete siecig Natura 2000 oraz tych, ktére majg zostaé
objete tg siecig. Nalezy podkresli¢, ze oddziatywanie na ww. obszary moze miec¢ projekt realizowany
nie tylko w obrebie tego obszaru, ale réwniez poza nim.

Beneficjent zaznacza Kwadrat NIE w punkcie A.4.1 tylko jezeli nie istniato lub nie istnieje
prawdopodobienstwo, ze projekt moze znaczgco oddziatywaé na obszary Natura 2000 i nie uznano
w zwigzku z tym za konieczne przeprowadzenie oceny oddziatywania na obszary Natura 2000. Tylko
w takiej sytuacji beneficjent ma obowigzek dotaczenia do wniosku o dofinansowanie deklaracje
znajdujaca sie w DODATKU 1 oraz mape, na ktérej wskazano lokalizacje projektu i obszaréw Natura
2000. Dodatek 1 okreslony jest w Rozporzadzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2015/207 z dnia
20 stycznia 2015 r. ustanawiajgcym szczegdtowe zasady wykonania rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postepdéw, formatu
dokumentu stuzgcego przekazywaniu informacji na temat duzych projektéw, wzoréw wspdlnego
planu dziatania, sprawozdan z wdrazania w ramach celu , Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”,
deklaracji zarzadczej, strategii audytu, opinii audytowe] i rocznego sprawozdania z kontroli oraz
metodyki przeprowadzania analizy kosztow i korzysci, a takze zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdan z wdrazania w ramach
celu ,,Europejska wspétpraca terytorialna” (Dz.U. L 38 z 13.2.2015, s. 39).

Jezeli projekt ma charakter infrastrukturalny nalezy
dofqczyc¢ wypetniong przez wtasciwy organ deklaracje
znajdujgcq sie w DODATKU 1 oraz mape, na ktdrej
wskazano lokalizacje projektu i obszaréw Natura 2000.

St

Ponadto nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w przygotowanych przez Komisje Europejska
dokumentach:

e Zarzadzanie obszarami Natura 2000. Postanowienia artykutu 6 dyrektywy ,siedliskowe;j”
92/43/EWG;

¢ Ocena plandéw i przedsiewzie¢ znaczgco oddziatujacych na obszary Natura 2000. Wytyczne
metodyczne dotyczace przepisow Artykutu 6(3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG;
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Dokumenty (w polskiej wersji jezykowej) mozna znalezé na stronie internetowej pod adresem:
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance en.htm.

Gdy przedmiotem projektu jest inwestycja o charakterze nieinfrastrukturalnym (np. zakup sprzetu,
urzadzen, taboru) badZ o charakterze ,miekkim” (np. szkolenia, kampania edukacyjna) — w punkcie
A.4.1 nalezy zaznaczy¢ kwadrat NIE i odpowiednio to wyjasni¢ w polu tekstowym w punkcie A.4.3.
W takim przypadku nie nalezy dofacza¢ Deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie
obszardow Natura 2000 (nie nalezy w ogdle wystepowac o wydanie tego rodzaju zaswiadczenia).

W przypadku, gdy w raporcie byta przeprowadzona ocena zgodnie z art. 6. ust. 3 Dyrektywy
Siedliskowe]j nalezy zatgczy¢ petng wersje raportu, lub rozdziaty raportu, w ktérych zawarto ocene
wskazang w art. 6. ust. 3 Dyrektywy Siedliskowej. Pozostata wymagana dokumentacja dla
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko jest wskazana w punktach A.3.3
i A.3.4 formularza 00s.

W przypadku procedury oceny dla przedsiewzie¢ innych niz mogace znaczgco oddziatywac
na $rodowisko opisanej w rozdziale 5 ustawy 0O0S (tzn. przedsiewzieé, ktdre nie sg przedsiewzieciami
mogacymi znaczgco oddziatywac na Srodowisko ale mogg znaczgco wptywaé na obszary Natura 2000)
wymaga sie zalgczenia postanowienia o ktérym mowa w art. 98 ustawy OOS oraz kopii decyzji,
o ktérej mowa w art. 96 ust. 1 ustawy OOS wraz z informacja o jej podaniu do publicznej wiadomosci
w formie przewidzianej w art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy 0OS.

W przypadku okreslonym w punkcie A.4.2 podpunkt 2 dodatkowo wymagana jest kopia
dokumentacji, o ktérej mowa w art. 35 ustawy o ochronie przyrody, czyli informacji dotyczacej
ustalenia kompensacji przyrodniczej.

Wykonanie kompensacji przyrodniczej nastepuje nie pdzniej niz w terminie rozpoczecia dziatan
powodujgcych negatywne oddziatywanie co powinno zosta¢ odnotowane/potwierdzone na potrzeby
whniosku o dofinansowanie.

Punkt A.5.

W dniu 22 grudnia 2000 r. zostata opublikowana w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 pazdziernika 2000 r.
ustanawiajgca ramy wspdlnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej, zwana Ramowg
Dyrektywa Wodng, ktéra formalnie obowigzuje Polske od dnia akcesji do Unii Europejskiej, czyli od
dnia 1 maja 2004 r. Gtéwnym celem dyrektywy jest osiggniecie dobrego stanu ekologicznego
i chemicznego wod powierzchniowych, jak réwniez dobrego stanu chemicznego i iloSciowego waéd
podziemnych do 2015 r. Najwazniejszym krokiem zmierzajgcym w kierunku osiggniecia celdow
dyrektywy bylo opracowanie niezbednych dokumentéw planistycznych, jakimi sg Plany
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz Program wodno-srodowiskowy kraju.

W niniejszym punkcie uzywa sie stowa ,projekt” przez co nalezy rozumiec jakiekolwiek dziatanie lub
dziatania objete wnioskiem o dofinansowanie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie sytuacje,
w ktérej na objety dofinansowaniem projekt sktada sie wiecej niz jedno dziatanie, traktowanych
rozdzielnie przy wypetnianiu instrukcji.

Punkt A.5.1.

W pytaniu nalezy podac link internetowy do uzgodnionego planu dziatania w zakresie stosowania
Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (,ramowej dyrektywy wodnej”).
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Stosownie do art. 19 ww. rozporzadzenia ramowego, uruchomienie funduszy UE bedzie uzaleznione
od spetnienia wymogdw warunkowosci ex-ante, tj. zapewnienia okreslonych warunkéw wyjsciowych,
umozliwiajgcych efektywng realizacje programéw wspoétfinansowanych ze srodkéw europejskich.
Warunki te wigzg sie zwykle z koniecznoscig zapewnienia odpowiednich ram strategicznych dla
okreslonych priorytetéw inwestycyjnych badz transpozycjg i wdrozeniem wybranych elementéw
legislacji UE.

W polu nalezy wpisac ,nie dotyczy”, jezeli warunek wstepny dla danego priorytetu inwestycyjnego
jest spetniony lub zaden z warunkow wstepnych nie dotyczy priorytetu inwestycyjnego w ramach
ktorego projekt jest realizowany.

Punkt A.5.2.

Wskazane zapisy w pytaniu A.5.2 oraz w dalszej czeSci formularza w odniesieniu do prawa krajowego
nalezy rozumie¢ nastepujgco:

— czesci wod powierzchniowych — jednolita czesci wod powierzchniowych (JCWP),
— czesci wod podziemnych — jednolite czesci wod podziemnych (JCWPd).

Informacja ma odpowiadac na pytanie czy wystgpig okolicznosci:

w ktérych dobry stan ekologiczny lub potencjat ekologiczny nie zostanie osiggniety lub nie uda sie
zapobiec pogorszeniu stanu JCWP lub JCWPd w wyniku nowych zmian w charakterystyce fizycznej
JCWP lub zmianie poziomu JCWPd.

W wyniku selekcji dokonanej na podstawie tego punktu otrzymujemy zasadniczo 3 umowne
kategorie projektow:

Kwadrat TAK - w przypadku odpowiedzi pozytywnej planowane dziatanie/dziatania podlegajg ocenie
pod katem spetnienia przestanek dla zastosowania odstepstw, o ktédrych mowa w artykule 4 ust. 7
Ramowej Dyrektywy Wodnej. W takich przypadkach klasyfikujemy projekt do Kategorii A - nalezy
przej$¢ do punktu A.5.2.1.

Kwadrat NIE — w przypadku odpowiedzi negatywnej mogg wystgpié¢ dwie sytuacje:

1. Przeprowadzono analize w celu odpowiedzi na pytanie A.5.2 — wdwczas formularz oo$
naktada wymoég dotaczenia deklaracji wfasciwego organu oswiadczajacej, ze projekt
nie pogarsza stanu jednolitej czesci wdd ani nie uniemozliwia osiggniecie dobrego
stanu/potencjatu wraz z uzasadnieniem powoddéw takiej opinii. W takich przypadkach
klasyfikujemy projekt do Kategorii B — nalezy przejs¢ do punktu A.5.2.2. Deklaracja okreslona
jest w DODATKU 2 Rozporzadzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia
2015 r. ustanawiajgcego szczegotowe zasady wykonania rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postepow,
formatu dokumentu stuzgcego przekazywaniu informacji na temat duzych projektéw,
wzorow wspdlnego planu dziatania, sprawozdan z wdrazania w ramach celu ,Inwestycje
narzecz wzrostu i zatrudnienia”, deklaracji zarzadczej, strategii audytu, opinii audytowej
irocznego sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy kosztéw
i korzysci, a takze zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdan z wdrazania w ramach celu ,,Europejska
wspotpraca terytorialna” (Dz.U. L 38 7 13.2.2015, s. 40).
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2. Nie przeprowadzono analizy w celu odpowiedzi na pytanie A.5.2 — projekt, z uwag na swdj
charakter nie wymaga rozpatrzenia w kontekscie spetnienia wymogow Ramowej Dyrektywy
Wodnej. Beda to projekty:

— studialne, czyli dotyczace opracowania dokumentacji, jesli w ramach tych projektéw
nie zachodzi potrzeba dziatan fizycznych,

— nieinfrastrukturalne (jak na przyktad zakup sprzetu, urzadzen, taboru, nie zwigzane
z ingerencjgy w $Srodowisko),

— dziatania nieinwestycyjne o charakterze ,,miekkim” (np. szkolenia, kampania edukacyjna)

— dotyczace systemdéw ERTMS, SESAR, ITS, VTMIS, i systemu aplikacji telematycznych, oraz
dotyczace modernizacji statkow i taboru kolejowego, jezeli proponowane projekty
nie obejmujg robdt fizycznych (np. budowa konstrukcji wsporczej pod antene), ktére
moga wptynaé na obszary wod chronionych, zgodnie z definicjg zawartg w art. 1 RDW.

W takich przypadkach klasyfikujemy projekt do Kategorii C - nalezy przejs¢ do punktu
A.5.2.2,

Punkt A.5.2.1.

W przedmiotowym punkcie uwzglednia sie projekty sklasyfikowane wg pkt A.5.2 do Kategorii A
(Kwadrat TAK).

Przedmiotowy punkt dotyczy odstepstwa od osiggniecia celéw srodowiskowych. Modwigc
o odstepstwach nalezy pamietaé, ze jest to element procesu planistycznego mogacy wptywac na cele
Srodowiskowe. Podobnie jak cele srodowiskowe, odstepstwa zdefiniowane zostaty w artykule 4 RDW,
natomiast w polskim prawodawstwie —w ustawie Prawo wodne.

W przedmiotowym przypadku méwimy o odstepstwie dopuszczonym ze wzgledu na planowany
projekt, ktore wskazano w art. 4 ust. 7 RDW tj. nowe zmiany charakterystyki fizycznej JCWP lub
zmiany poziomu JCWPd lub nowe formy zrdwnowazonej dziatalnosci cztowieka.

W obecnym stanie prawnym w procedurze oceny oddziatywania na srodowisko poprzedzajjcej
wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach uwzgledniona jest ocena zwigzana z ww.
odstepstwem. W artykule 81 ustawy OOS wskazano, ze jezeli z oceny oddziatywania przedsiewziecia
na srodowisko wynika, ze przedsiewziecie moze spowodowa¢é nieosiggniecie celdw srodowiskowych
zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, organ wifasciwy do wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizacje przedsiewziecia, o ile nie
zachodzg przestanki o ktérych mowa w art. 38 j ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne.

Artykut 38j ust. 2 ustawy prawo wodne stanowi, iz aby mdc skorzystaé z odstepstwa okreslonego
w ust. 1 konieczne jest tgczne spetnienie wymienionych warunkéw:

— zaplanowano fagodzenie skutkéw negatywnych oddziatywan na stan wadd;
— przyczyny nowych zmian przedstawione w aktualizacji PGW;

— przyczyng realizacji przedsiewziecia jest nadrzedny cel publiczny lub utracone korzysci
przewazane sg przez pozytywne efekty dla Srodowiska i spoteczenstwa (uwzgledniajgc zasade
zrébwnowazonego rozwoju);
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— rozpatrzono alternatywy i wybrano wariant najlepszy, tzn. zaktadanych korzysci nie mozna
0siggnac w inny sposéb, lepszy dla srodowiska ze wzgledu na wykonalnosé techniczng lub
nieproporcjonalnie wysokie koszty w stosunku do zaktadanych korzysci.

Tym samym w procedurze oceny oddziatywania na srodowisko badane jest spetnienie przestanek
o ktérych mowa w artykule 38j ust. 2 ustawy prawo wodne.

W punkcie nalezy podaé szczegétowy opis zmian charakterystyki fizycznej czesci wdd
powierzchniowych badz zmiany poziomu czesci wdd podziemnych, ktdre pogarszajg stan jednolitej
czesci wod lub uniemozliwiajg osiggniecie dobrego stanu wdd. Nalezy odniesé sie do wszystkich
szczegotowych pytan zawartych w punkcie A.5.2.1.

Nalezy poda¢ szczegdtowe informacje, czy doszto do przeprowadzenia oceny wptywu na srodowisko
wodne przedsiewziecia pod katem wymagan ramowej dyrektywy wodnej w ramach:

a) aktualizacji planéw gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (PGW). Kazda inwestycja
powodujgca zmiane charakterystyki fizycznej czesci wdéd, musi zosta¢ wpisana do planu
gospodarowania na obszarze dorzecza. W zwigzku z tym, kazdy podmiot (zaréwno publiczny,
jak i prywatny), planujacy realizacje takiej inwestycji, musi przekaza¢ Prezesowi Krajowego
Zarzagdu Gospodarki Wodnej stosowne analizy i informacje celem zamieszczenia ich
w kolejnych aktualizacjach planédw gospodarowania wodami (aPGW).

b) Masterplanéw (dokumentéw planistycznych). Rola tych dokumentéw w okresie
przejSciowym tj. do czasu zaktualizowania planéw gospodarowania wodami na obszarach
dorzeczy w 2016 r., jest analogiczna do plandw gospodarowania wodami w dorzeczach.
W Masterplanach powinny znajdowac sie nastepujgce informacje o projekcie:

— oddziatywania danego przedsiewziecia na cele ochrony wéd,
— ocena wariantéw przedsiewziecia (w celu wskazania opcji zgodnej z RDW),

— $rodki stuzgce odwréceniu spowodowanych presji, w tym identyfikacji potrzeby
stosowania derogacji i wskazujgcej na potrzebe wdrozenia odpowiedniego programu
dziatan minimalizujgcych.

Tym samym w przypadku inwestycji sklasyfikowanych wg. pkt. A.5.2 do kategorii A niezbedne jest ich
ujecie w aPGW wraz z informacjg o ocenie spetnienia warunkéw art. 4(7) Ramowe] Dyrektywy
Wodne;j.

Punkt A.5.2.2.

Przedmiotowy punkt dotyczy przypadkdéw, kiedy nie zidentyfikowano czynnikdw oddziatywania
na jednolite czesci wod w zwigzku z realizacjag dziatan objetych niniejszym wnioskiem lub
zidentyfikowano czynniki oddziatywania, ale w wyniku przeprowadzonej oceny wykluczono
mozliwosci ich wptywu na stan woéd. Wéwczas wymaganym zatgcznikiem wniosku o dofinansowanie
jest deklaracja wtasciwego regionalnego dyrektora ochrony srodowiska o$wiadczajaca, ze projekt nie
pogarsza stanu jednolitej czesci wéd ani nie uniemozliwia osiggniecia dobrego stanu wraz
z uzasadnieniem powoddw takiej opinii. Bedg to projekty sklasyfikowane wg pkt A.5.2 do kategorii B
(Kwadrat NIE).

W powyzszym przypadku beneficjent ma obowigzek dotgczenia do wniosku o dofinansowanie
deklaracje znajdujacg sie w DODATKU 2 okreslonym w Rozporzgdzeniu Wykonawczym Komisji (UE)
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2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiajgcym szczegdtowe zasady wykonania rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania
z postepdéw, formatu dokumentu stuzgcego przekazywaniu informacji na temat duzych projektow,
wzoréw wspélnego planu dziatania, sprawozdan z wdrazania w ramach celu ,Inwestycje na rzecz
wzrostu i zatrudnienia”, deklaracji zarzadczej, strategii audytu, opinii audytowej i rocznego
sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy kosztéw i korzysci, a takze zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdan
z wdrazania w ramach celu ,,Europejska wspédtpraca terytorialna” (Dz.U. L 38 2 13.2.2015, s. 39).

W przypadku, gdy projekt nie pogarsza stanu wod bqgdz nie
uniemoZzliwia poprawe ich jakosci, nalezy do formularza dotgczyc
DODATEK 2 okreslony w Rozporzgdzeniu Wykonawczym Komisji

(UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r.

Uwzglednione w przedmiotowym punkcie bedg réwniez dziatania, ktére z racji swojego charakteru
nie bedg miaty znaczenia dla osiggniecia celdw dyrektywy. Woéwczas nie zatacza sie deklaracji
znajdujgcej sie w dodatku nr 2 (nie nalezy w ogdle wystepowa¢ o wydanie tego rodzaju
zaswiadczenia) i dokonuje sie stosownego wyjasnienia w polu pod punktem A.5.2.2. Bedg to projekty
sklasyfikowane wg. pkt. A.5.2 do kategorii C (Kwadrat NIE).

Punkt A.5.3.

W przedmiotowym punkcie nalezy dokona¢ identyfikacji jednolitych czesci waod, ktorych dotyczy
planowany projekt oraz przypisanych im celdéw $rodowiskowych.

W nawigzaniu do ustalonych celéow nalezy wskazaé w jaki sposéb projekt wptywa na ich osiggniecie.
Tym samym punkt ten bedzie dotyczyt projektow, ktdre z racji swojego charakteru i zakresu beda
pokrywaty sie z celami, ktére ustanowiono dla danej jednolitej czesci wdd. (w pozostatych
przypadkach zasadne jest wykazanie neutralnego charakteru projektu).

Punkt A.6.

Dla kazdej z wymienionych ponizej dyrektyw, jesli dotyczy, nalezy wskaza¢ odpowiednie decyzje
administracyjne, w ktérych organ administracji dokonat stosownego rozpatrzenia zgodnie
z aktualnym na dzien ztozenia Wniosku prawodawstwem.

Punkt A.6.1.

Punkt dotyczy tylko projektéw w sektorze $ciekdw komunalnych, w ktérych ma zastosowanie
dyrektywa Rady 91/271/EWG (, dyrektywy dotyczacej oczyszczania sciekdw komunalnych”).

W powyzszym przypadku nalezy wypetnic¢ i dotgczy¢ do formularza DODATEK 3 (tabele dotyczaca
zgodnosci z dyrektywa dotyczgcg oczyszczania sciekdw komunalnych) okreslony w Rozporzadzeniu
Wykonawczym Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiajgcym szczegétowe zasady
wykonania rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do
wzoru sprawozdania z postepow, formatu dokumentu stuzgcego przekazywaniu informacji na temat
duzych projektéw, wzordw wspélnego planu dziatania, sprawozdan z wdrazania w ramach celu
»lnwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, deklaracji zarzagdczej, strategii audytu, opinii audytowej
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i rocznego sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy kosztéw i korzysci, a takze

zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu

do wzoru sprawozdan z wdrazania w ramach celu , Europejska wspotpraca terytorialna” (Dz.U. L 38
z13.2.2015, s. 41).

Nalezy podaé szczegdtowe informacje dotyczace wypetniania przez aglomeracje lub aglomeracje,

na obszarze ktorych realizowany jest projekt przepisow Dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczacej

oczyszczania sciekdw komunalnych (dalej dyrektywa $ciekowa), w szczegdlnosci:

a) Wielkos$¢ aglomeracji oraz jej zgodnos¢ z aktualng wersjg Krajowego Programu Oczyszczania

Sciekéw Komunalnych i Master Planem dla wdrazania dyrektywy 91/271/EWG.

b) Zgodnie z przepisami dyrektywy Sciekowej warunkami koniecznymi do spetnienia przez

aglomeracje jej wymogow sg nastepujgce aspekty, do ktdrych nalezy sie odnies¢:

wydajnos$¢ oczyszczalni Sciekdw w aglomeracjach, ktéra musi odpowiadaé tadunkowi
generowanemu na ich obszarze;

standardy oczyszczania $ciekdw w oczyszczalniach, ktére uzaleznione sg od wielkosci
aglomeracji; jakos$¢ oczyszczonych Sciekdw odprowadzanych z kazdej oczyszczalni musi
byé¢ zgodna z wymaganiami ustawy Prawo wodne i rozporzadzeniem MS w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wéd lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

wyposazenie aglomeracji w systemy zbierania sciekdw komunalnych musi gwarantowad
spetnienie w tym zakresie wymogdéw dyrektywy sciekowej; ludnos¢ aglomeracji
nieobstugiwana przez zbiorcze systemy kanalizacyjne powinna korzysta¢ z innych
systemow oczyszczania Sciekdw, zapewniajgcy ten sam poziom ochrony srodowiska.

c) Przedstawienie zastosowanych/planowanych rozwigzan dotyczacych gospodarki osadami
Sciekowymi na oczyszczalniach z uwzglednieniem hierarchii sposobéw postepowania
z odpadami wskazanymi w aktualnej wersji Krajowego planu gospodarki odpadami lub
Krajowego Programu Zapobiegania Powstawaniu Odpaddw.
W przypadku, gdy projekt dotyczy sektora sciekdw komunalnych,
w ktérych ma zastosowanie dyrektywa Rady 91/271/EWG
(,,dyrektywy dotyczqcej oczyszczania sciekow komunalnych”)
nalezy wypetnic i dofqgczyc do formularza DODATEK 3 okreslony
w Rozporzgdzeniu Wykonawczym Komisji (UE)
2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r.
\_/
Punkt A.6.2.

Punkt dotyczy tylko projektow w sektorze gospodarowania odpadami, w ktérych ma zastosowanie

dyrektywa 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (,dyrektywa ramowa w sprawie
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odpadow”). Punkt dotyczy wytgcznie projektéw duzych w rozumieniu rozporzadzenia (UE)
nr 1303/2013.

Podpunkt A.6.2.1.

W punkcie nalezy podac link internetowy do uzgodnionego planu dziatania w zakresie stosowania
dyrektywy ramowe]j w sprawie odpaddéw.

Podpunkt A.6.2.2.

Nalezy wyjasni¢, w jaki sposéb projekt wpisuje sie w realizacje celdw dyrektywy ramowej o odpadach
na obszarze odziatywania przedsiewziecia. Nalezy wskaza¢ spdjnos¢ projektu z Planem Gospodarki
Odpadami dla Wojewddztwa Opolskiego na lata 2012-2017 przyjetym Uchwatg Sejmiku
Wojewddztwa Opolskiego Nr XX/271/2012 z dnia 28 sierpnia 2012r. Ponadto nalezy wskazac
spojnos¢ z hierarchig postepowania z odpadami oraz to, w jaki sposdb projekt przyczynia sie
do osiggniecia celdow w zakresie recyklingu na 2020 r. (art. 4 i art. 11 ust. 2 dyrektywy ramowe;j
w sprawie odpaddw). Nalezy wskazac¢ takie zgodnos$¢ wsparcia z Krajowym planem gospodarki
odpadami.

W szczegdlnosci nalezy opisaé, w jaki sposéb zostata uwzgledniona hierarchia sposobdéw
postepowania z odpadami od zapobiegania powstawaniu odpaddéw poprzez przygotowanie
do ponownego uzytku, recykling, inne procesy odzysku po unieszkodliwianie.

Nalezy poda¢, w jaki sposdb projekt przyczynia sie do osiggniecia celéw w zakresie przygotowania do
ponownego uzycia i recyklingu okreslonych frakcji odpadéw komunalnych na 2020 r. Nawet, jesli cele
projektu nie sg bezposrednio zwigzane ze zwiekszeniem poziomu recyklingu nalezy podac przyjeta
przez Polske metode obliczania poziomdw przygotowania do ponownego uzycia i recyklingu odzysku
okreslonych frakcji odpadéw komunalnych, o ktérych mowa w art. 11 (2) dyrektywy ramowej
o odpadach. Nalezy réwniez wskazaé, prezentujgc prognozy wytwarzania odpadow i ich
zagospodarowania, w jaki sposéb poziomy te zostang osiggniete do 2020 r. na terenie oddziatywania
przedsiewziecia. Jezeli dane takie zamieszczone sg w innej czeSci wniosku wystarczy umiescié
odniesienie do odpowiedniej sekcji.

W przypadku, gdy projekt obejmuje instalacje do unieszkodliwiania odpaddw nalezy potwierdzic,
ze planowana instalacja jest adekwatna do potrzeb i nie wptynie negatywnie na rozwadj selektywnego
zbierania oraz osiggniecie wymaganych poziomdw przygotowania do ponownego uzycia i recyklingu.

Punkt A.6.3.

Punkt dotyczy tylko projektow wymagajgcych udzielenia pozwolenia zgodnie z dyrektywa
2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady (,dyrektywa w sprawie emisji przemystowych”).

Nalezy wykazac, ze instalacja jest eksploatowana zgodnie z warunkami ustalonymi w obowigzujgcym
pozwoleniu zintegrowanym uwzgledniajgcym, tam gdzie ma to zastosowanie, graniczne wielkosci
emisyjne okreslone we wtasciwych Konkluzjach BAT. W punkcie nalezy szczegdétowo wyjasni¢ w jaki
sposéb projekt spetnia wymogi dyrektywy w sprawie emisji przemystowych odwotujgc sie do
wskazanych w punkcie zapytan.
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Punkt A.6.4.

W punkcie tym nalezy wymienié¢ wszystkie inne dyrektywy Srodowiskowe, ktdre majg w ocenie
Whnioskodawcy zastosowanie do projektu wraz z podaniem uzasadnienia i zakresu. Jezeli nie ma
takich dyrektyw, nalezy wpisac ,,NIE DOTYCZY”.

Punkt A.7.1.

Jezeli projekt generuje koszty rozwigzan na rzecz zmniejszenia lub skompensowania negatywnego
oddziatywania na $rodowisko, w szczegélnosci wynikajacego z procedury OOS lub innych procedur
oceny (takich jak dyrektywa siedliskowa, ramowa dyrektywa wodna, dyrektywa w sprawie emisji
przemystowych) lub wymogdw krajowych/regionalnych, nalezy w tym punkcie zaznaczy¢ odpowiedni
kwadrat (TAK lub NIE), wskazujacy czy koszty te zostaty uwzglednione w analizie kosztow i korzysci.

Kwadrat (NIE DOTYCZY)

Kwadrat nalezy zaznaczy¢ w przypadku projektu, ktéry nie generuje kosztéw rozwigzan na rzecz
zmniejszenia lub skompensowania negatywnego oddziatywania na srodowisko. W takim przypadku
nalezy przejs¢ do punktu A.8.

Punkt A.7.2.

Nalezy wskazaé procentowy udziat srodkéw przeznaczonych na zmniejszenie lub skompensowanie
strat dla srodowiska naturalnego oraz zwiezle opisa¢ jakie $rodki zaplanowano w ramach projektu
z oszacowaniem ich kosztow.

Punkt A.8.1.

Nalezy opisaé, w jaki sposdb realizacja projektu wpisuje sie w cele klimatyczne okreslone w Strategii
Europa 2020, przy czym rozne projekty w réznym stopniu i zakresie mogg przyczynia¢ sie do
wskazanych ponizej celow.

Cele unijnej Strategii Europa 2020 w odniesieniu do zmian klimatu i zwigzanego z zagadnieniami
klimatycznymi zréwnowazonego wykorzystania energii zostaty sformutowane w odniesieniu do stanu
na rok 2020 w sposéb nastepujacy:

e Ograniczenie emisji gazow cieplarnianych o 20 % w stosunku do poziomu z 1990 r. (lub nawet
0 30 %, jesli warunki bedg sprzyjajace).

e Osiagniecie 20% poziomu energii pochodzacej ze zrédet odnawialnych.

e Wozrost efektywnosci energetycznej o 20 %.

W przypadku Polski realizacja celu klimatycznego dotyczacego udziatu energii odnawialnej bedzie
polegata na koniecznosci osiggniecia w bilansie energii finalnej brutto poziomu 15% z OZE w 2020 r.

Polska w zwigzku z przyjetym w pakiecie energetyczno-klimatycznym poziomem odniesienia
z22005r.,, powinna do 2020 r. zredukowa¢ emisje gazéw cieplarnianych w systemie handlu
uprawnieniami do emisji EU ETS 0 21%, natomiast w obszarze non-ETS Polska bedzie mogta zwiekszy¢
emisje o 14% w 2020 r. w stosunku do 2005 r. Unijng podstawg prawng ustanawiajgcg ETS, a w tym
podziat na rodzaje dziatalnosci objetej systemem ETS, jest dyrektywa nr 87/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 13 pazdziernika 2003 r. Polskie przepisy w tym zakresie mozna znalez¢ na
stronie internetowej: https://www.mos.gov.pl/kategoria/5681_krajowe/. Realizujgc Strategie
,Bezpieczenstwo Energetyczne i Srodowisko — perspektywa do 2020 r.”. Poprawa efektywnosci
energetycznej, nastepuje poprzez zmniejszenie energochtonnosci gospodarki w drodze m.in.
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rozwijania wysokosprawnej kogeneracji i cieptownictwa, budownictwa efektywnego energetycznie,
edukacji i warunkéw dla dziatan proefektywnosciowych przez osoby prywatne.

W tym punkcie nalezy réwniez podac informacje na temat wysokosci zwigzanych z realizacjg projektu
wydatkéw na cele dotyczace zmian klimatu zgodnie ze wskazanym rozporzgdzeniem wykonawczym
KE Komisji (UE) nr 215/2014. Z wyjatkiem kategorii interwencji, ktére odpowiadajg bezposrednio
celom tematycznym lub priorytetom inwestycyjnym okreslonym w rozporzadzeniu (UE)
nr 1303/2013 oraz w rozporzadzeniach dotyczacych poszczegdlnych funduszy, kategorie interwencji
mogg by¢ stosowane w odniesieniu do wsparcia w ramach rdéznych celéw tematycznych. W celu
okreslenia wysokosci wydatkéw klimatycznych w danym projekcie, agregowanych nastepnie do
celéw sprawozdawczych przez instytucje zarzadzajgce programami, nalezy:

» przypisa¢ wspdtczynniki okreslone w tabeli 1 zatgcznika 1 do ww. rozporzadzenia nr 215/2014
(wspodtczynniki moga wynies¢ 0%, 40% lub 100%) do odpowiednich kodéw obszaréw
interwencji okreslonych dla projektu w punkcie 3.7 A wniosku, a nastepnie

¢ uwzgledniajgc okreslone w tym punkcie kwoty przyporzadkowane do poszczegdinych kodéw
obszaru interwencji, wyliczy¢ wysokos¢ wydatkéw na cele zwigzane ze zmianami klimatu
projekcie poprzez przemnozenie danych wspétczynnikéw przez koszty catkowite projektu.

Punkt A.8.2.

Nalezy odnie$¢ sie do tych kwestii poruszanych w pytaniach pomocniczych, ktére odnoszg sie do
rodzaju i charakteru projektu. Nalezy wzig¢ pod uwage wszystkie etapy przygotowania
przedsiewziecia, w tym 00S. Konieczne jest w niniejszym punkcie w syntetyczny sposéb:

¢ wskazanie na zastosowang metode oszacowania emisji i kosztow GHG oraz sposéb wigczenia
ich do analizy ekonomicznej,

e opisanie, w jaki sposdb kwestie zwigzane ze zmianami klimatu byty uwzgledniane
na poszczegdlnych etapach przygotowania projektu,

e opisanie analizy oraz oceny podatnosci, a takze analizy i oceny ryzyka oraz procesu wyboru
i sposobu witgczenia do projektu opcji adaptacyjnych (z przywotaniem zastosowanej metody
i uzyskanych wynikéw).

Punkt A.8.3.

W niniejszym punkcie nalezy odnies¢ sie do tych kwestii poruszanych w pytaniach pomocniczych
ktore odnoszg sie do rodzaju i charakteru projektu. Zakres oddziatywan poszczegdlnych zagrozen
klimatycznych na projekt zalezy od miejsca lokalizacji projektu, jego wrazliwosci, zdolnosci
adaptacyjnych oraz kierunku przewidywanych zmian natezenia tych czynnikow w czasie, ktére beda
nastepowaty wraz ze zmianami klimatu.

Nalezy odnies¢ sie syntetycznie do sposobu uwzglednienia w dokumentacji projektu zagadnien
dotyczacych odpornosci przedsiewzie¢ wchodzacych w sktad projektu na obecnie obserwowang
zmiennos¢ klimatu oraz prognozowane zmiany klimatu.

Ponadto nalezy opisa¢ dziatania, ktére wynikajg z rodzajéw ryzyka zidentyfikowanych oraz
przeanalizowanych na etapie przeprowadzonej oceny podatnosci i wyboru opcji adaptacyjnych, przy
czym odnies¢ sie nalezy nie tylko do dziatan na etapie projektowania, ale takze na etapie wdrazania
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i eksploatacji projektu (w tym dziatania ,, miekkie”). W kazdym przypadku nalezy podaé konkretne
dziatania (nie ,,0gbIne zasady”).

Konieczne jest jasne wykazanie powigzania konkretnych dziatan ze zidentyfikowanym wczesniej
ryzykiem oraz przedstawienie odpornosci projektu po ich zastosowaniu.

Konieczne jest opisanie odpowiednich warunkéw czy zalecen dotyczacych zaréwno projektowania,
jak i eksploatacji, ktére zostaty sformutowane na etapie oceny oddziatywania na srodowisko
przedsiewzie¢ wchodzacych w sktad projektu oraz ewentualnie na etapie strategicznej oceny
oddziatywania na s$rodowisko dokumentéw strategicznych, tworzacych ramy realizacji tych
przedsiewzie¢, o ile kwestie te zostaty odpowiednio uwzglednione w ocenie oddziatywania na
srodowisko). W przypadku, gdy analizowane kwestie nie zostaty uwzglednione na etapie oceny
oddziatywania na Srodowisko, a w tym réwniez na etapie kwalifikowania przedsiewziecia do
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, nalezy podaé¢ tego przyczyny (a w tym
zwigzane z terminem przeprowadzenia postepowania w sprawie O0S) oraz zawrzeé¢ odpowiednie
uzasadnienie, wskazujace, ze w kontekicie OOS, ryzyka klimatyczne wigzace sie z realizacja
wybranego wariantu zostaty zredukowane do akceptowalnego poziomu (przy czym uzasadnienie
moze odnosi¢ sie réwniez do innych niz O0S etapdéw przygotowania przedsiewziecia) — nalezy przy
tym zwrdci¢ uwage, aby nie powiela¢ informacji juz zawartych w punkcie A.8.2. formularza.

3. KOPIA POZWOLENIA NA BUDOWE, ZEZWOLENIA NA REALIZACIE
INWESTYCJI DROGOWEJ BADZ ZGtOSZENIA BUDOWY LUB DOKUMENTY
DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Zatgcznik nie dotyczy projektéw polegajgcych wytgcznie na zakupie sprzetu ruchomego,
srodkéow trwatych (maszyn, urzadzen, wartoSci niematerialnych i prawnych), dostawach badz
ustugach.

3.1. KOPIA POZWOLENIA NA BUDOWE, ZEZWOLENIA NA REALIZACIE INWESTYCII
DROGOWEJ BADZ ZGLOSZENIA BUDOWY

W momencie skfadania wniosku o dofinansowanie przedstawienie jednego z wyzej
wymienionych dokumentéw nie jest bezwzgledne, jednakze do czasu podpisania umowy
o dofinansowanie projektu ze srodkéw EFRR wnioskodawca zobowigzany jest dostarczy¢ kserokopie
jednego z dokumentdéw do IOK. Zatagczone dokumenty powinny by¢ prawomocne i aktualne tzn.

. jesli prace budowlane nie zostaty rozpoczete pozwolenie budowlane nie powinno by¢
starsze niz trzy lata od dnia, w ktérym decyzja stata sie ostateczna. Natomiast zgtoszenie
budowy nie powinno by¢ starsze niz trzy lata od okreslonego w zgtoszeniu terminu
rozpoczecia prac budowlanych;

. gdy prace budowlane zostaty rozpoczete, dodatkowo nalezy dostarczy¢ kserokopie pierwszej
strony dziennika budowy oraz strone z ostatnim wpisem, ktdéry potwierdza waznos¢
pozwolenia.

Informacje zawarte w pozwoleniu na budowe badz zgtoszeniu budowy powinny by¢ zbiezne
z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie oraz pozostatych zatacznikach.
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W przypadku projektéw z programem funkcjonalno-uzytkowym dostarczenie pozwolenia na
budowe przed podpisaniem umowy nie jest wymagane ze wzgledu na specyfike projektu.
Whioskodawcy takich projektéw na etapie skfadania wniosku o dofinansowanie zobowigzani s3
dostarczy¢ jeden z dokumentédw wymienionych w pkt. 3.2, natomiast pozwolenie budowlane nalezy
dostarczy¢ niezwtocznie po jego wystawieniu wraz z potwierdzeniem, iz decyzja stata sie ostateczna.

Projekty dotyczace robét budowlanych, ktére wymagajg zgtoszenia wtasciwemu organowi
zostaty okreslone w art. 30 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016, poz.
290).

W przypadku realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych nalezy przedstawic
prawomocng Decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

3.2. DOKUMENTY DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W  przypadku projektow z programem funkcjonalno-uzytkowym, do wniosku
o dofinansowanie wnioskodawca zobowigzany jest dotgczyé wtasciwe dokumenty opisane w pkt.
3.2.1,3.2.2 oraz 3.2.3.

Uwaga

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2031 z pdzn. zm.) w sprawach
dotyczacych zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej nie stosuje sie przepiséw o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. W zwigzku z powyzszym w przypadku projektu z programem
funkcjonalno-uzytkowym obejmujgcego inwestycje drogowa objetg wydaniem ZRID, powyisze
zataczniki nie sg wymagane.

3.2.1WYPIS | WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Nalezy dotgczy¢ aktualny wypis i wyrys z obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, okreslajgcy przeznaczenie terenu, na ktérym bedzie realizowany
projekt.

3.2.2KOPIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Dokument ten jest sporzadzany w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla tych projektéow, dla ktérych jest on wymagany zgodnie z przepisami art. 50
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015
poz. 199).

3.2.3 KOPIA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dokument ten jest sporzadzany w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla tych projektow, dla ktérych jest on wymagany zgodnie z art. 59 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2016 poz. 778).
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4. WYCIAG Z DOKUMENTACIJI TECHNICZNEJ LUB PROGRAM FUNKCJONALNO-
UZYTKOWY

Jako jeden z wymaganych zatgcznikdw wnioskodawca zobowigzany jest dostarczy¢ metryke
projektu budowlanego oraz wyciag z opisu technicznego zawartego w dokumentacji techniczne;j.
Dokumenty te pozwalajg na weryfikacje poprawnosci wybranych wskaznikéw produktu._Metryka
projektu budowlanego powinna zawierac:

= numery toméw dokumentacji,

=  tytuly opracowan,

= nazwiska autoréw opracowan wraz z numerami ich uprawnien.
= opis techniczny (skrot).

Ponadto na zgdanie IOK wnioskodawca zobowigzany jest dostarczyé petng dokumentacje
techniczng projektu.

Projekty z programem funkcjonalno-uzytkowym

Procedura taka jest bardzo wygodnym sposobem realizacji inwestycji
poniewaz umozliwia sktadanie wnioskéw
o dofinansowanie projektow oraz podpisywanie umow o dofinansowanie
projektow tylko w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy oraz
koncepcje projektu, bez koniecznosci posiadania petnej dokumentacji
technicznej oraz pozwolenia na budowe.

Istnieje mozliwos¢ dofaczenia do
whniosku o dofinansowanie programu

PAMIETAJ! funkcjonalno-uzytkowego, zamiast

metryki projektu budowlanego oraz
Szczegotowy zakres i forme programu

wyciggu z opisu technicznego.
funkcjonalno-uzytkowego okresla

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury Jednakze nalezy pamietac
z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie woéwczas o tym, iz zgodnie z Ustawg
szczegotowego zakresu i formy Prawo zamdwieri publicznych®, jezeli
dokumentqcy pro;ekthM{ej, s;.)ecyf/kaclj/ przedmiotem zamoéwienia jest

technicznej wykonania i odbioru roboét . . . . .
. zaprojektowanie i wykonanie _robdt

budowlanych oraz programu funkcjonalno- o

uzytkowego budowlanych w rozumieniu Ustawy
(Dz.U. z 2013r., poz. 1129). | Prawo budowlane®, zamawiajacy opisuje

przedmiot zamdwienia za pomoca

37 7godnie z art. 31 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwier publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.
2164 z pdin. zm.).
38 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290).
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programu funkcjonalno-uzytkowego.

Program funkcjonalno-uzytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w ktdrym podaje sie

przeznaczenie ukonczonych robdt budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne,
ekonomiczne, architektoniczne, materiatowe i funkcjonalne.

Dla projektéw z programem funkcjonalno-uzytkowym nalezy réwniez w celu poswiadczenia
zgodnosci projektu z planem miejscowym zataczyé dokumenty o ktérych mowa w pkt. 3.2 tj.
dotyczace zagospodarowania przestrzennego (kopia decyzji o warunkach zabudowy lub kopia decyzji
o ustaleniu inwestycji celu publicznego lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego).

Dla projektdw tego typu nie jest koniecznym przedstawienie kopii pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia budowy. Jednakze nalezy pamietad, iz dokumenty te bedg musiaty zostaé dostarczone do
Instytucji Zarzadzajacej po ich otrzymaniu przez wnioskodawce, juz po podpisaniu umowy
o dofinansowanie. Po otrzymaniu dokumentacji projektu oraz wszelkich wymaganych prawem
pozwolen na realizacje projektu, Instytucja Zarzadzajgca dokona oceny zgodnosci projektu
z Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny
skutkéw wywieranych przez niektére przedsiewziecia publiczne i prywatne na srodowiska ze zmiang
zawartg w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r., oraz
dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny
wptywu niektérych plandéw i programdéw na Srodowisko (szczegdtowe zapisy znajdujg sie w umowie
o dofinansowanie).

W przypadku, gdy wnioskodawca zdecyduje sie realizowaé projekt z programem
funkcjonalno-uzytkowym obowigzek przygotowania projektéw wykonawczych, zgtoszenia prac
i uzyskania prawomocnych pozwolen dla takich projektéw spoczywa na wykonawcy wytonionym
do realizacji zadania w ramach projektu.

Natomiast obowigzkowo nalezy do wniosku o dofinansowanie zatgczy¢ ,Oswiadczenie
o prawie dysponowania nieruchomoscia". W przypadku, kiedy wnioskodawca zamierza realizowac
inwestycje liniowg zatgcza oswiadczenie o mozliwosci wejscia w teren na czas realizacji inwestycji.

5. ZESTAWIENIE ZAKUPYWANEGO SPRZETU, WARTOSCI NIEMATERIALNYCH
| PRAWNYCH

W przypadku, gdy koszty kwalifikowane projektu obejmujg zakup srodkéw trwatych oraz

wartosci niematerialnych i prawnych nalezy wypetni¢ tabele (Zestawienie zakupywanego sprzetu
oraz wartosci niematerialnych i prawnych), ktéra zawiera:

= Nazwe kosztu np.: nazwe / rodzaj sprzetu / zestawu sprzetu / wartosci niematerialnych
i prawnych,

=  Gtdwne parametry,

= Cene jednostkowgq (sprzetu, zestawu sprzetu, wartosci niematerialnej i prawnej). Nalezy
podad cene netto lub brutto w zaleznosci od okreslenia czy podatek VAT w ramach projektu
jest dla Wnioskodawcy wydatkiem kwalifikowanym lub niekwalifikowanym,

= |los¢ (sprzetu, zestawdw sprzetu, wartosci niematerialnych i prawnych),
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= t3czng wartosc danej kategorii kosztu (cena jednostkowa przemnozona przez ilosc),
= Nrzadania ktéremu odpowiada wydatek (zgodnie z pkt. 5.1 wniosku o dofinansowanie).

Tabele nalezy sporzadzi¢c z podziatem na koszty bezposrednie oraz posrednie (jesli dotyczy).
W przypadku gdy wykaz sprzetu bedzie obejmowat zestawy, nalezy w kolumnie gtdwne parametry
dodatkowo opisa¢ co bedzie wchodzito w sktad zestawu.

UWAGA!
W wykazie nalezy ujqgc tylko sprzet, wartosci niematerialne i prawne,
ktore stanowiq wydatki kwalifikowalne projektu z podziatem na koszty
bezposrednie oraz posrednie (jesli dotyczy).

6. MAPA SYTUUJACA PROJEKT

Jako wymagany zatgcznik wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wnioskodawca
zobowigzany jest dotgczyé mape lokalizujgcy projekt wraz z otoczeniem, ktéra pozwoli oceni¢ skale
projektu.

W ramach zatgcznika dopuszcza sie zatgczenie nastepujacej mapy:
» dlainwestycji punktowych — mape z widocznymi numerami dziatek.

« dla inwestycji liniowych i wielkopowierzchniowych — dopuszcza sie mape bez widocznych
numerow dziatek.

W sytuacji gdy wnioskodawca nie dysponuje stosowng mapg, mozna wykorzysta¢ wydruk
z mapg katastralng zamieszczong na portalu Systemu Informacji Przestrzennej Wojewddztwa
Opolskiego www.mapy.opolskie.pl. Granice terenu objetego projektem oraz granice dziatek powinny

byc¢ zaznaczone kolorem.

W przypadku projektow polegajacych jedynie na zakupach sprzetu ruchomego,
wyposazenia, zatgczenie ww. map nie jest wymagane.

Informacje zawarte na mapach powinny by¢ zbiezne z informacjami zawartymi we wniosku
o dofinansowanie oraz pozostatych zatgcznikach (m.in. numery dziatek).

Skala map musi umozliwic identyfikacje miejsca realizacji inwestycji.

7. OSWIADCZENIE O PRAWIE DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA

Dofinansowanie w ramach RPO WO 2014-2020

Wzor oswiadczenia moga otrzymac¢ jedynie projekty realizowane

o prawie dysponowania nieruchomosciq
znajduje sie w Zatgczniku nr 4 do Regulaminu
konkursu.

na terenie badZ w obiekcie, do ktérego
whioskodawca posiada prawo

W do dysponowania  wynikajagce z  tytutu
okreslonego w Oswiadczeniu o prawie dysponowania nieruchomoscig, ktérego wzdér umieszczony

zostat w zataczniku nr 4 do Regulaminu konkursu. (zatgcznik nr 7 do wniosku o dofinansowanie
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projektu). Dlatego tez wszyscy wnioskodawcy do wniosku o dofinansowanie winni dofaczyé
oswiadczenie potwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomoscig objetg inwestycjg (realizacjg
projektu), podpisane przez osoby upowaznione. W celu skorygowania/ weryfikacji informacji
zawartych w projekcie oraz w celu weryfikacji trwatosci IOK moze poprosi¢c o ztozenie przez
whioskodawce dodatkowych dokumentdw potwierdzajgcych informacje zawarte w oswiadczeniu
(np. umowy najmu, uzyczenia itd.). W przypadku gdy projekt jest realizowany w partnerstwie, kazdy z
partnerow winny jest dofgczy¢ ww. oswiadczenie w celu potwierdzenia prawa dysponowania
nieruchomoscia.

W oswiadczeniu nalezy wskaza¢ forme prawng dysponowania nieruchomoscia.

W przypadku robét budowlanych wymagajgcych jedynie czasowego zajecia terenu, ktdry nie jest
wtasnoscia wnioskodawcy (np. ufozenie rurociggow, instalacji elektrycznej) nalezy dotaczyc
dokumenty potwierdzajgce uzyskanie zgody wtascicieli gruntdw na czasowe zajecie terenu.

W sytuacji, gdy przedmiotem projektu jest jedynie zakup $rodkéw trwatych lub nieruchomosci,
zatgcznik nalezy wypetni¢ wpisujgc dane siedziby wnioskodawcy, zgodne z danymi wynikajgcymi
z dokumentéw rejestrowych.

Numery dziatek wskazane w oswiadczeniu powinny by¢ zgodne z zapisami pozwolenia budowlanego,
dokumentacji technicznej i wskazaniami map ewidencyjnych.

8. DOKUMENT POTWIERDZAJACY ZABEZPIECZENIE SRODKOW
KONIECZNYCH DO ZREALIZOWANIA INWESTYCJI

8.1 OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE PLATNOSCI W RAMACH RPO WO 2014-2020

Ogtaszajgc konkurs 1Z RPO WO 2014-2020 podaje do wiadomosci m.in. ogdlng wysokos¢
srodkdw, do jakiej w danym konkursie zostang podpisane umowy o dofinansowanie projektéw, ktére
otrzymajg pozytywng ocene i zostang wybrane do dofinansowania.

IZ RPO WO 2014-2020 w roku podpisania umowy, moze wypftaci¢ beneficjentom
dofinansowanie (zaliczki lub refundacje) tylko do wysokosci srodkdw ujetych w budzecie panstwa
na dany rok. Wysokos¢ tych srodkow planowana jest w budzecie panstwa przed podpisaniem umow
z whnioskodawcami, dlatego beneficjentdw wnioskujgcych o s$rodki dofinansowania (zaliczke
lub refundacje) w roku podpisania umowy moze by¢ wiecej niz srodkdw dostepnych w budzecie
panstwa dla IZ RPO WO 2014-2020.

Oznacza to, ze w roku podpisania umowy dla wszystkich beneficjentéw moze nie wystarczy¢
srodkéow na wyptate dofinansowania (zaliczki lub refundacji) i bedg oni ponosi¢ wydatki na rzecz
wykonawcdéw samodzielnie. Poniesione wydatki zostang przez 1IZ RPO WO 2014-2020 zrefundowane
w roku nastepnym. W przypadku czesci projektéw bedzie to drugi rok realizacji projektu,
w przypadku pozostatych projektébw moze to nawet oznaczaé przekazanie dofinansowania
po zrealizowaniu catego zakresu rzeczowego projektu.

Dla kolejnych lat realizacji projektu, nastepujacych po roku podpisania z wnioskodawca
umowy, 1Z RPO WO 2014-2020 planuje w budzecie panstwa Srodki na podstawie podpisanych
z wnioskodawcami umow, co zapewnia ptynnos$¢ w wyptacaniu beneficjentom srodkow wynikajgcych
Z umowy.
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8.2 ZASADY ZABEZPIECZENIA SRODKOW NA REALIZACIE INWESTYC)I PRZEZ
WNIOSKODAWCOW

Reguty opisane w pkt. 8.1 powodujg, ze wszyscy wnioskodawcy zobowigzani sg zapewnié
posiadanie srodkéw w wysokosci niezbednej do sfinansowania naleznosci, jakie z tytutu realizacji
projektu poniesione bedg na rzecz wykonawcy/dostawcy.

Powyisze wnioskodawca potwierdza poprzez ztozenie os$wiadczenia we wniosku
o dofinansowanie o tresci: ,0swiadczam, ze posiadam wystarczajgce srodki finansowe gwarantujace
ptynng i terminowa realizacje projektu przedstawionego w niniejszym wniosku”. Natomiast
do wniosku o dofinansowanie wnioskodawca zobowigzany jest dotgczyé dokument potwierdzajgcy
fakt posiadania srodkéw w wysokosci wktadu wtasnego oraz wydatkéw niekwalifikowalnych.

8.3 FORMA PRZEKAZANIA BENEFICJENTOWI DOFINANSOWANIA (ZALICZKA/REFUNDACIA),
ZABEZPIECZENIE PRZEZ WNIOSKODAWCOW SRODKOW NA REALIZACJE INWESTYCJI

W ramach RPO WO 2014-2020 beneficjenci mogg otrzymac dofinansowanie w formie:
1. zaliczki;
2. refundacji.

Mozliwos¢ wyptacania przez 1Z RPO WO 2014-2020 zaliczek dla beneficjentéw nie zmienia
obowiazku opisanego w pkt. 8.2, tzn. wszyscy wnioskodawcy zobowigzani s3 ztozy¢ oswiadczenie

o posiadaniu Srodkéw finansowych oraz dokumenty potwierdzajgce posiadanie srodkow,

w_wysokosci niezbednej do pokrycia wkiadu witasnego oraz wydatkéw niekwalifikowalnych.

W praktyce oznacza to, ze na etapie naboru wnioskdw o dofinansowanie projektow wszyscy
whioskodawcy muszg zapewnic Srodki w taki sposdb, aby mozliwe byto realizowanie zaplanowanego
projektu w terminie ujetym we wniosku o dofinansowanie bez otrzymania srodkdw dofinansowania.

Dla przyktadu beneficjenci, ktérzy z powodu braku wystarczajacej ilosci Srodkéw w budzecie
$rodkéw europejskich/budzecie paristwa nie bedg mogli otrzymacé srodkéw dofinansowania w formie
zaliczki lub refundacji, bedg musieli sami sfinansowac¢ swoje wydatki na rzecz wykonawcy/dostawcy,
natomiast refundacje poniesionych wydatkdw kwalifikowalnych otrzymajg w pdzniejszym czasie.

8.4 RODZAJE DOKUMENTU POTWIERDZAJACEGO POSIADANIE SRODKOW

Rodzaj dokumentu, przedstawianego przez wnioskodawce, potwierdzajgcego posiadanie srodkow
zabezpieczajacych realizacje projektu zalezy od kategorii wnioskodawcy:

= Jednostka samorzadu terytorialnego zaftacza kopie uchwaty budzetowej na dany rok
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem. Jesli realizacja projektu obejmuje okres dtuzszy
niz jeden rok zatgcza kopie podjetej uchwaty w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowe] na lata realizacji projektu wraz z Wieloletnig Prognoza Finansowg stanowigca
zatacznik do uchwaty budzetowej. W uchwale powinna by¢ wymieniona doktadna nazwa
zadania objetego wnioskiem oraz podana kwota przeznaczona na finansowanie
w poszczegdlnych latach. Do celéw potwierdzenia zabezpieczenia Srodkdw w budzecie
jednostki wystarczajgce jest przedstawienie strony wydatkowe] budzetu. 1Z nie planuje
analizowac w jaki sposéb wydatki JST przewidziane w budzecie do realizacji s3 réwnowazone
po stronie dochodowej budzetu. Nalezy jednak pamietaé, ze podstawg do wprowadzenia
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srodkéw dotacji celowej do strony dochodowej budzetu jednostki jest dopiero umowa
o dofinansowanie projektu.

Panstwowa jednostka budietowa zgodnie z art. 1 ust 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240 z pdin. zm.), jako dokument
potwierdzajgcy posiadanie Srodkéow na realizacje projektu zatgcza plan dochoddéw
i wydatkéw danej jednostki budzetowej, zwany planem finansowym jednostki budzetowe],
ktory przewiduje pokrycie wktadu wtasnego zgodnie z montazem finansowym zawartym
we wniosku. W przypadku, gdy okres realizacji projektu jest dtuzszy niz rok zabezpieczenie
srodkdéw jest mozliwe za pomocg plandw wieloletnich stanowigcych zatgcznik do uchwaty
budzetowe;.

W przypadku Koscielnych oséb prawnych i organéw dziatajagcych w imieniu tych oséb
okreslenie dokumentu, ktdry moze stanowi¢ potwierdzenie zabezpieczenia s$rodkdéw
jest zalezne od przepisdw regulujgcych funkcjonowanie danego kosciota. Koscielne osoby
prawne i organy uprawnione do dziatania w imieniu tych osdb okreslajg wtasciwe przepisy
prawa polskiego i prawa wewnetrznego kosciotéw. W przypadku kosciotdw i zwigzkéw
wyznaniowych organy te wymieniane sg w ustawach regulujgcych stosunek Panstwa
do kosciotow i zwigzkéw wyznaniowych. W pozostatych przypadkach sg to organy ujawnione
w rejestrze MSWiA.

W przypadku, gdy z przepisow regulujgcych funkcjonowanie danego kosciota lub zwigzku
wyznaniowego wynika, Zze w imieniu koscielnej osoby prawnej wystepuje organ
jednoosobowy (np. biskup, proboszcz) wodwczas wymaganym dokumentem bedzie
oSwiadczenie danego organu. Natomiast, gdy z odrebnych przepiséw regulujacych
funkcjonowanie danego kosciota lub zwigzku wynika, Ze organem wtasciwym
do postepowania w imieniu koscielnej osoby prawnej jest organ kolegialny (np. synod, rada
parafialna) wowczas wtasciwg forma dziatania takiego organu bedzie uchwata.

W przypadku pozostatych kategorii wnioskodawcéw do wniosku aplikacyjnego nalezy
zatgczy¢ uchwate wiasciwego organu lub oswiadczenie w przypadku organu jednoosobowego
okreslajagcg zadania, na ktdre przeznaczone sg Srodki finansowe, a takie wysokosé tych
Srodkow w kolejnych latach (w wypadku przedsiebiorcow wartosci sSrodkéw pienieznych
muszg wynika¢ z bilansu). W wypadku zamiaru zaciggniecia kredytu na realizacje projektu
nalezy przedstawi¢ promese kredytowg uzyskang z banku zapewniajgcg, iz w przypadku
uzyskania dofinansowania wnioskodawca otrzyma srodki na wspoétfinansowanie inwestycji.
Srodki objete promesg powinny zosta¢ uruchomione w terminie umozliwiajgcym
finansowanie projektu na zasadach okreslonych w pkt. 8.2. Informacja zawarta w promesie
powinna potwierdza¢, ze Whnioskodawca posiada zdolnos$¢ kredytowag do jej uzyskania,
a jedynym warunkiem jej uruchomienia bedzie podpisanie umowy o dofinansowanie. Zatem
tzw. ,promesa warunkowa” ztozona np. na etapie oceny formalnej bedzie musiata zostac
zastagpiona promesg, w ktorej jedynym warunkiem jej uruchomienia bedzie podpisanie
umowy o dofinansowanie z wnioskodawca. Termin dostarczenia ww. promesy nie moze
by¢ dtuiszy niz 45 dni kalendarzowych od dnia podjecia przez Zarzad Wojewddztwa
Opolskiego — 1Z RPO WO 2014-2020 uchwaty o wyborze projektéw do dofinansowania.
,Promesa warunkowa” po uptywie ww. terminu nie bedzie uznawana za dokument
potwierdzajgcy zabezpieczenie Srodkdw na realizacje projektu, gdyz w celu jej udzielenia
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Whioskodawca musi spetni¢ szereg warunkdw, m.in. ztozy¢é wniosek o udzielenie promesy,
ztozy¢ dokumenty potwierdzajgce posiadanie zdolnosci kredytowej.

W celu udokumentowania finansowania inwestycji/projektu ze $rodkéw zewnetrznych
(np. srodkow instytucji finansowych lub oséb fizycznych) do wniosku o dofinansowanie
nalezy dotfaczyé dokumenty potwierdzajgce mozliwosé pozyskania tych srodkéow w wysokosci
i terminie umozliwiajgcym sfinansowanie inwestycji (dokumentami mogg by¢ m.in. umowa
pozyczki, przyrzeczenie udzielenia pozyczki itp.).

W przypadku podmiotéw, ktdre zamierzajg finansowacé projekt ze S$rodkéw wtasnych
(np. Srodkami zgromadzonymi na rachunku bankowym wnioskodawcy) do wniosku
o dofinansowanie nalezy dotgczy¢ aktualny wyciag z konta bankowego lub lokate (nie starszy
niz 3 miesigce).

W _przypadku finansowania projektu z innych Zrédet niz EFRR i Srodki wiasne, nalezy

dotgczy¢ dodatkowe oswiadczenie instytucji partycypujacej finansowo w kosztach projektu (lub inny
wigzacy dokument, np. umowe). Oswiadczenie powinno zawiera¢ nazwe instytucji finansujacej,
nazwe projektu oraz kwote, ktérg zamierza ona przeznaczy¢ na wspétfinansowanie projektu.
W przypadku warunkowego przyznania $rodkéw na realizacje inwestycji informacja o tym musi
znalez¢ sie w o$wiadczeniu.

IZ RPO WO 2014-2020 moze zazadaé przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego
posiadanie srodkdow na realizacje zadania przez instytucje partycypujgcg finansowo w kosztach
projektu.

W przypadku kiedy do dofinansowania skiadany jest projekt, ktorego realizacja juz sie

rozpoczeta badZ projekt zostat jui cze$ciowo zrealizowany nalezy dotaczy¢ do wniosku

o dofinansowanie kopie faktur lub inne dokumenty o réwnowazinej wartosci dowodowej wraz
z poleceniami przelewu potwierdzajace poniesienie wydatkdw kwalifikowanych wraz z zestawieniem
faktur zawierajagcym odniesienie do pozycji kosztu, ktérej dotyczg. Powyzsze nie dotyczy projektow
objetych pomocg publiczna.

Kazdy wnioskodawca na etapie sktadania wniosku o dofinansowanie projektu zobowigzany
jest do podpisania oswiadczenia we wniosku o dofinansowanie, iz posiada wystarczajgce Srodki
gwarantujace ptynna i terminowa realizacje projektu. W przypadku, gdy wnioskodawca na dzien
ztozenia wniosku o dofinansowanie nie moze udokumentowa¢ zabezpieczenia srodkéw wtasnych
(np. ubiega sie o promese kredytowg), zobowigzany jest do dostarczenia dokumentu
potwierdzajagcego zabezpieczenie wktadu wiasnego oraz wydatkow niekwalifikowalnych
w terminie nie dtuzszym niz 45 dni kalendarzowych od dnia podjecia przez Zarzagd Wojewddztwa
Opolskiego — 1Z RPO WO 2014-2020 uchwaty o wyborze projektéow do dofinansowania.

W uzasadnionych przypadkach na prosbe Wnioskodawcy ZWO moze wyrazi¢ zgode na
wydtuzenie ww. terminu.
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9. KOPIA ZAWARTEJ UMOWY/POROZUMIENIA NA REALIZACJE WSPOLNEGO
PRZEDSIEWZIECIA
@)

p
(D UWAGA!

Umowa/porozumienie na realizacje wspolnego przedsiewziecia
musi zostac zawarta przed ztoZzeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu,
tylko i wytgcznie pomiedzy wnioskodawcami, ktérych typy zostaty okreslone
w Regulaminie konkursu.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 Ustawy wdroZeniowej, w celu wspdlnej realizacji projektu mogg by¢
tworzone partnerstwa przez podmioty wnoszace do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne,
techniczne lub finansowe. Zasoby te kazdorazowo beda miaty wymiar kosztowy, ktéry powinien
wptywacé na finansowq partycypacje partnera w kwocie dofinansowania projektu. Podmioty
realizujg wspodlnie projekt partnerski, na warunkach okres$lonych w porozumieniu lub umowie
partnerskiej lub na podstawie odrebnych przepiséow. W przypadku projektéw partnerskich
realizowanych na podstawie umowy partnerskiej, podmiot o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamodwien publicznych, ubiegajacy sie o dofinansowanie, dokonuje
wyboru partneréw spoza sektora finansdw publicznych z zachowaniem zasady przejrzystosci
i réwnosci traktowania podmiotéw, w szczegdlnosci jest zobowigzany do:

1) ogtoszenia otwartego naboru partnerow na swojej stronie internetowej wraz
ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgtaszanie sie partnerow;

2) uwazglednienia przy wyborze partneréw: zgodnosci dziatania potencjalnego partnera
z celami partnerstwa, deklarowanego wktadu potencjalnego partnera w realizacje celu
partnerstwa, doswiadczenia w realizacji projektéw o podobnym charakterze;

3) podania do publicznej wiadomosci na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach
wybranych do petnienia funkcji partnera.

W przypadku realizacji projektu przez wiecej niz jeden podmiot, do wniosku
o dofinansowanie nalezy dofaczyé kopie umowy — porozumienia stron uczestniczacych w realizacji
projektu. Umowa partnerska powinna w szczegdlnosci okre$la¢ zadania partneréw, zasady
wspdlnego zarzadzania projektem oraz sposdb przekazywania przez wnioskodawcy s$rodkéw
finansowych na pokrycia niezbednych kosztéw ponoszonych przez partneréw na realizacje zadan
w ramach projektu. Zasady tworzenia zwigzkéw, porozumien i stowarzyszen jednostek samorzadu
terytorialnego zostaty okreslone w ustawie o samorzadzie terytorialnym oraz w ustawie
0 samorzadzie powiatowym.

Porozumienie lub umowa o partnerstwie nie mogg by¢ zawarte pomiedzy podmiotami
powigzanymi w rozumieniu zatgcznika | do rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17
czerwca 2014r. uznajgcego niektére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L. 187 z 26.06 2014, str. 1)*°. Podmioty, ktére
zostaty wykluczone z mozliwosci otrzymania dofinansowania, nie mogg by¢ strong porozumienia czy
umowy o partnerstwie.

39 Art. 33 pkt 6 Ustawy wdrozeniowe;j.
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W umowie/ porozumieniu nalezy wskaza¢ lidera projektu, ktéry bedzie odpowiedzialny
za realizacje projektu. Lider projektu bedzie odpowiadat za zarzadzanie projektem, a wiec: sktadanie
whniosku o dofinansowanie realizacji projektu, koordynowanie catego przedsiewziecia,
reprezentowanie wszystkich umawiajacych sie stron, sprawozdawczosc i rozliczenia oraz wytonienie
w drodze przetargu wyspecjalizowanego podmiotu. Pozostate podmioty zaangazowane w realizacje
projektu wystepujg w charakterze partneréw.

W umowie/porozumieniu powinno zostaé¢ okreslone m.in.: sposéb odbioru poszczegdlnych
elementow robdt, sposdb zaptaty za poszczegdlne faktury, wielkos$¢ i czas zaangazowania Srodkéw
wtasnych stron, sposéb zaptaty badz zwrotu podatku VAT i inne sprawy wazne dla sprawne;j realizacji
inwestycji.

Wszyscy partnerzy oraz lider projektu muszg zataczy¢ dokumenty dotyczace zabezpieczenia
finansowego swojego wktadu, mozliwosci zwrotu podatku VAT oraz pozostate dokumenty
niezbedne do zataczenia w przypadku konkretnych rodzajéow podmiotéw. Ponadto konieczne jest
zataczenie przez partnerow m. in. wszelkich pozwolen, dokumentacji technicznych, a takie
oswiadczen o prawie dysponowania nieruchomoscig. Dodatkowo, w przypadku wybrania projektu
do dofinansowania kazdy z partneréw zobligowany jest do dostarczenia w terminie do 45 dni
kalendarzowych od dnia wyboru projektu do dofinansowania, dokumentéw potwierdzajgcych
niezaleganie 2z optatami za korzystanie ze S$rodowiska oraz innymi naleznosciami
publicznoprawnymi (jezeli s3 wymagane).

Umowa /porozumienie na realizacje wspdlnego przedsiewziecia powinna zawiera¢ m.in.:
1) Strony umowy,
2) Przedmiot umowy,
3) Zakres wspoétpracy (planowanych prac) w ramach wspdlnego przedsiewziecia,

4) Zarzadzanie projektem, (kto bedzie odpowiedzialny za realizacje projektu - lider
przedsiewziecia (podmiot wszelkich praw i obowigzkéw), kto bedzie zarzadzat projektem?),

5) Obowigzki pozostatych stron umowy (podziat obowigzkéw pozostatych stron podczas
realizacji projektu),

6) Finansowanie wspdlnego przedsiewziecia:, (kto, w jakiej wysokosci i w jakich terminach
bedzie wspoétfinansowat projekt, jak bedg dokonywane i rozliczane ptatnosci?, nazwa banku
i numer konta bankowego wtasciwego dla realizowanego przedsiewziecia),

7) Witasnos$¢ majgtku uzyskanego w ramach projektu (czyja wifasnosciag bedg produkty
zrealizowane w ramach projektu?, zobowigzanie o zachowaniu celéw projektu zgodnych
z wnioskiem aplikacyjnym w ciggu 5 lat od daty zakonczenia realizacji projektu, zobowigzanie
whioskodawcy do utrzymania majgtku w przeciggu 5 lat od daty zakonczenia realizacji
projektu),

8) Postanowienia koncowe,

9) Zataczniki dotyczgce wspotfinansowania projektu (na przyktad kopia: poswiadczonych
wyciggow z uchwat budzetowych JST, Wieloletnich Planéw Inwestycyjnych),

10) Oswiadczenia wszystkich partneréow z trescia zgodng z oswiadczeniami wnioskodawcy
zawartymi we wzorze wniosku o dofinansowanie (np. w formie zatgcznikow).
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Szczegdblng formga projektéw partnerskich sg projekty hybrydowe. S3 to projekty realizowane
przez partnerstwo publiczno-prywatne, ktdére dotyczg inwestycji infrastrukturalnej. Do wyboru
partnera prywatnego w celu realizacji projektu hybrydowego stosuje sie odrebne przepisy.

Inwestycja infrastrukturalna
to budowa, przebudowa lub remont obiektu budowlanego lub
wyposazenie sktadnika majgtkowego w urzgdzenia podwyzszajgce jego
wartosc lub uzytecznosc, potgczone z utrzymaniem lub zarzgdzaniem
przedmiotem tej inwestycji za wynagrodzeniem.

10.BILANS ZA OSTATNI ROK ZGODNIE Z PRZEPISAMI O RACHUNKOWOSCI,
W PRZYPADKU JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO OPINIA
SKtADU ORZEKAJACEGO RIO O SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA
BUDZETU ZA ROK POPRZEDNI.

Kazdy podmiot realizujacy projekt zobowigzany jest zatgczyé do wniosku o dofinansowanie
bilans za ostatni rok. W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest zobowigzany do sporzadzania bilansu,
zobowigzany jest zataczy¢ informacje okreslajgca obroty, zysk oraz zobowigzania i naleznosci ogétem.

Jednostki Samorzgdu Terytorialnego ponadto powinny zatgczyé opinie sktadu orzekajgcego
Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budzetu za rok poprzedni. Jezeli JST
nie posiada jeszcze bilansu za ostatni rok badZ opinii sktadu orzekajgcego RIO o sprawozdaniu
z wykonania budzetu za rok poprzedni powinien ztozy¢ o$wiadczenie o niezwtocznym dostarczeniu
dokumentdéw po ich opracowaniu, nie pdzniej jednak niz przed podpisaniem umowy oraz dotgczy¢
bilans wraz z opinig sktadu orzekajgcego RIO o sprawozdaniu z wykonania budzetu za rok
przedostatni.

Bilans z opinig RIO nie jest dokumentem niezbednym na etapie oceny projektu, jednakze
powinien zosta¢ dostarczony do IOK najpdzniej do czasu podpisania umowy o dofinansowanie
projektu ze srodkéw EFRR.

11. STATUT/AKT POWOLUJACY JEDNOSTKE

Niniejszy zatacznik nie dotyczy jednostek samorzadu terytorialnego. Pozostali wnioskodawcy
zobowigzani sg dofgczyé statut/akt powotujgcy jednostke.

Gdy wnioskodawca jest koscielna osoba prawna dla ktdrej organem zatozycielskim jest
diecezja, wymaganym dokumentem rejestrowym jest dekret powotujacy koscielng osobe prawna.

40 Art. 34 pkt 1-3 Ustawy wdrozeniowe;j.
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12. OSWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O ZGODNOSCI PROJEKTU
Z ZASADAMI UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ

Wzdr oswiadczenia o zgodnosci projektu z zasadami udzielania
pomocy publicznej zostat umieszczony w zatgczniku nr 4 do
Regulaminu konkursu

St
Wszyscy whnioskodawcy projektow zobowigzani sg do wypetnienia oswiadczenia
o zgodnosci projektu z zasadami udzielania pomocy publicznej zgodnie z obowigzujgcymi
rozporzgdzeniami dotyczgcymi przyznawania pomocy publicznej (zgodnie ze wzorem zatgcznika nr 12

do wniosku o dofinansowanie projektu).
Pomoc publiczna wystepuje w przypadku, gdy facznie zostang spetnione ponizsze przestanki:

1. wsparcie jest przyznane przez panstwo lub przy wykorzystaniu zasobdéw panstwowych ($rodki
publiczne),

2. wsparcie uprzywilejowuje konkretne przedsiebiorstwa lub grupy przedsiebiorstw, bgdz produkcje
okreslonych towaréow (korzy$é ekonomiczna i selektywnos¢),

3. wsparcie zaktdca lub grozi zaktéceniem konkurencji (wptyw na konkurencje),

4. wsparcie wptywa na wymiane handlowa miedzy paristwami cztonkowskimi, zgodnie z Traktatem
WE, kazda pomoc, ktéra wptywa na wymiane handlowa miedzy panstwami cztonkowskimi jest
uznana za niezgodng ze wspdlnym rynkiem.

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu dla poddziatania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne
w miastach subregionalnych nie przewiduje sie udzielenia wsparcia w ramach pomocy de minimis.
W zwigzku z powyziszym do wniosku o dofinansowanie nie sg wymagane nastepujace zatgczniki:
Zatgcznik 12.1 — Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis,
Zatacznik nr 12.2 — Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

przez przedsiebiorce wykonujgcego ustuge Swiadczong w ogdélnym interesie gospodarczym.

Natomiast Zafgcznik nr 12.3 — Oswiadczenie wnioskodawcy o niezaliczeniu sie do

przedsiebiorstw znajdujgcych sie w trudnej sytuacji nalezy wypetni¢ w przypadku gdy projekt bedzie
objety pomocg publiczna.

13.INNE NIEZBEDNE DOKUMENTY WYMAGANE PRAWEM LUB KATEGORIA
PROJEKTU

Whioskodawca moze dotaczy¢é wszelkie inne zataczniki moggce pomdc w nalezytej ocenie
przedstawionego projektu. Dotgczone dokumenty nalezy wyszczegdlni¢ w dodatkowej osobnej tabeli
zatgczonej do zatgcznika nr 13 wniosku o dofinansowanie projektu. Dodatkowymi dokumentami
moga by¢ np. wszelkie upowaznienia, oswiadczenia o zgodnosci np. tytutu wniosku z pozostatymi
dokumentami, opinie, ekspertyzy itp.

Obowigzkowym zatgcznikiem do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach poddziatania
3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych dla_wszystkich typéw projektéw jest
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pozytywna opinia PGN (zgodnie z zapisami pkt. 4 Regulaminu konkursu). Ponadto w przypadku
poddziatania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych dla_wszystkich typow

projektéw wnioskodawca zobowigzany jest udokumentowac, iz projekt wynika z Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla obszaru na ktorym realizowany jest/realizowany bedzie projekt. W tym celu
wymagane jest ztozenie oswiadczenia wnioskodawcy stanowigcego zatgcznik nr 13.1 do wniosku
o dofinansowanie (zgodnie ze wzorem zamieszczonym w zatgczniku 4 do regulaminu konkursu)
o wpisaniu projektu do planu gospodarki niskoemisyjnej, w ktérym nalezy okresli¢ nazwe wtasciwego
PGN, podac link do dokumentu oraz wskazaé¢ umiejscowienie (numer strony) zapisow dotyczgcych
projektu. Prosimy nie zatgcza¢ do wniosku o dofinansowanie wersji papierowej PGN.

W przypadku gdy projekt dotyczy ustug publicznych w transporcie zbiorowym obowigzkowe
jest zatgczenie do wniosku o dofinansowanie dokumentéw okreslonych w Wytycznych MIR

w zakresie dofinansowania z programdw operacyjnych podmiotow realizujgcych obowigzek
Swiadczenia ustug publicznych w transporcie zbiorowym t;j.

1) Dokumentacji potwierdzajgcej zgodnos$¢ projektu z unijnymi przepisami o pomocy publicznej,
w szczegdlnosci zgodno$¢ pomocy publicznej udzielanej ze $rodkéw funduszy UE w formie
rekompensaty z tytutu S$wiadczenia ustug publicznych z rynkiem wewnetrznym UE,
spetniajgcej wymogi okreslone w rozdziale 6 — 7 ww. wytycznych (z wyjatkiem podrozdziatu
6.1).

2) W przypadku, gdy podmiotem ubiegajacym sie o dofinansowanie jest jednostka samorzadu

terytorialnego, ktéra zamierza wykonywaé ustugi publiczne dziatajac za pomoca

samorzgdowego zaktadu budzetowego, do wniosku o dofinansowanie powinna dotgczy¢ akt

wewnetrzny mieszczacy sie w zakresie szerokiej definicji umowy o sSwiadczenie ustug
publicznych zawartej w rozporzadzeniu nr 1370/2007 (tj. w szczegdlnosci statut zaktadu oraz
odpowiednie akty prawa wewnetrznego okreslajagce szczegdtowe zasady Swiadczenia przez
zaktad ustug publicznych) oraz model finansowy wykazujacy, iz w wyniku otrzymania przez
zaktad srodkéw z danego programu operacyjnego rekompensata nie przekroczy dopuszczalnej
wysokosci, obliczonej zgodnie z zatacznikiem do rozporzadzenia nr 1370/2007. Jezeli nie
nastgpito jeszcze powierzenie $wiadczenia ustug samorzgdowemu zaktadowi budzetowemu,
jednostka samorzadu terytorialnego ubiegajgca sie o dofinansowanie powinna dotaczy¢ do
wniosku o dofinansowanie dokument odzwierciedlajgcy podstawowe zatozenia aktu
wewnetrznego mieszczgcego sie w zakresie szerokiej definicji umowy o $wiadczenie ustug
publicznych zawartej w rozporzadzeniu nr 1370/2007 i spetniajgcego wszystkie wymogi
dotyczace umdw o Swiadczenie ustug publicznego transportu zbiorowego zawarte w ustawie
o publicznym transporcie zbiorowym oraz harmonogram dziatan zwigzanych z zawarciem
umowy. Po zawarciu umowy nalezy do ztozonego wniosku dotgczy¢ jej egzemplarz.
Przekazanie zaktadowi dofinansowania albo sktadnikéw nabytych z udziatem dofinansowania
nie moze nastgpic przed powierzeniem swiadczenia ustug publicznych.

3) W przypadku, gdy podmiotem ubiegajacym sie o dofinansowanie jest jednostka samorzadu
terytorialnego, ktéra zamierza wykonywac ustugi publiczne za posrednictwem swej spotki

komunalnej albo spétka komunalna, ktéra zamierza $wiadczy¢ ustugi publiczne na rzecz

macierzystej jednostki samorzadu terytorialnego, do wniosku o dofinansowanie nalezy
dotgczy¢ umowe o sSwiadczenie ustug publicznych (w tym uchwate o utworzeniu spofki,
umowe lub statut spotki) oraz model finansowy wykazujacy, iz w wyniku otrzymania przez
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spotke komunalng srodkéw z danego programu operacyjnego rekompensata nie przekroczy
dopuszczalnej wysokosci, obliczonej zgodnie z Zatgcznikiem do rozporzadzenia nr 1370/2007.
Umowa o $wiadczenie ustug publicznych powinna réwniez okresla¢: a) zasady przekazania
spotce komunalnej taboru lub innych sktadnikéw majatkowych — jezeli o dofinansowanie ich
nabycia wystgpita jednostka samorzadu terytorialnego (chyba ze przekazanie nastgpito na
podstawie innej umowy, ktdra zostata zatgczona do umowy o sSwiadczenie ustug publicznych),
albo b) zasady ubiegania sie przez spdétke o dofinansowanie nabycia taboru lub innych
sktadnikéw majgtkowych — jezeli to spotka wystepuje o dofinansowanie. Jezeli
o dofinansowanie wystgpita jednostka samorzadu terytorialnego, a umowa o Swiadczenie
ustug publicznych nie zostata jeszcze zawarta, do wniosku o dofinansowanie nalezy zatgczy¢
dokument odzwierciedlajgcy podstawowe zatozenia umowy o $wiadczenie ustug publicznych
oraz harmonogram dziatan zwigzanych z jej zawarciem. Po zawarciu umowy nalezy do
ztozonego wniosku dofaczyé jej egzemplarz. Jezeli o dofinansowanie wystgpita jednostka
samorzadu terytorialnego, przekazanie spoétce dofinansowania albo sktadnikdw nabytych
z udziatem dofinansowania nie moze nastgpic¢ przed zawarciem umowy o $wiadczenie ustug
publicznych. Jezeli o dofinansowanie wystgpita spdtka, przyznanie spéfce dofinansowania,
rozumiane jako zawarcie umowy o dofinansowanie projektu ze $rodkéw funduszy UE, nie
moze nastgpic przed zawarciem umowy o swiadczenie ustug publicznych.

W przypadku, gdy podmiotem ubiegajacym sie o dofinansowanie jest jednostka samorzadu

terytorialnego, ktdra zamierza powierzy¢ wykonywanie ustug publicznych przedsiebiorcy

zewnetrznemu albo przedsiebiorca zewnetrzny, do wniosku o dofinansowanie nalezy

dotgczy¢ umowe o Swiadczenie ustug publicznych. Umowa taka powinna okresla¢ m.in. zasady
wyliczenia rekompensaty a ponadto, w odniesieniu do taboru lub innych sktadnikéw
majatkowych dofinansowanych z programu operacyjnego:

a) zasady ich przekazania przedsiebiorcy — jezeli o dofinansowanie wystgpita jednostka
samorzadu terytorialnego, albo

b) zasady ubiegania sie przedsiebiorcy o dofinansowanie — jezeli o dofinansowanie wystepuje
przedsiebiorca.

Jezeli o dofinansowanie wystgpita jednostka samorzadu terytorialnego, a umowa
o swiadczenie ustug publicznych nie zostata jeszcze zawarta, do wniosku o dofinansowanie
nalezy dotgczy¢ dokument odzwierciedlajgcy podstawowe zatozenia umowy (zgodne ze
specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia lub opisem przedmiotu koncesji, jezeli
zastosowanie majg przepisy o zamowieniach publicznych lub ustawy o koncesji) oraz
harmonogram dziatan zwigzanych z jej zawarciem. Po zawarciu umowy nalezy do ztozonego
whniosku dotgczy¢ jej egzemplarz. Jezeli o dofinansowanie wystgpita jednostka samorzadu
terytorialnego, przekazanie przedsiebiorcy dofinansowania albo sktadnikéw nabytych
z udziatem dofinansowania nie moze nastgpi¢ przed podpisaniem umowy o $wiadczenie ustug
publicznych. Jezeli o dofinansowanie wystgpit przedsiebiorca, przyznanie przedsiebiorcy
dofinansowania, rozumiane jako zawarcie umowy o dofinansowanie projektu ze Srodkdéw
funduszy UE, nie moze nastgpic przed zawarciem umowy o Swiadczenie ustug publicznych.
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W przypadku gdy wnioskodawca uzna podatek VAT jako kwalifikowalny, zobowigzany jest do

zatgczenia do wniosku interpretacji przepiséw prawa podatkowego, wydanej przez wiasciwy organ.

W sytuacji, gdy beneficjent nie jest w stanie dostarczy¢ indywidualnej interpretacji na etapie naboru
whioskow o dofinansowanie projektow, zobowigzany jest dotgczy¢ do wniosku o dofinansowanie
kserokopie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, ktdry ztozyt do wtasciwego organu, wraz
z o$wiadczeniem, iz niezwtocznie po otrzymaniu indywidualnej interpretacji przedtozy jg do 1Z RPO
WO 2014-2020 (maksymalnym terminem dostarczenia indywidualnej interpretacji jest okres 45 dni
od dnia przyjecia przez Zarzad Wojewddztwa Opolskiego — 1Z RPO WO 2014-2020 Uchwaty o wyborze
projektéw do dofinansowania). W uzasadnionych przypadkach na prosbe Wnioskodawcy ZWO moze
wyrazi¢ zgode na wydtuzenie ww. terminu.

Dodatkowo Wnioskodawca moze dotagczy¢ wszelkie inne zatgczniki moggce poméc
w nalezytej ocenie przedstawionego projektu. Dotgczone dokumenty nalezy wyszczegélnic
w dodatkowej osobnej tabeli zatgczonej do zatgcznika nr 13 wniosku o dofinansowanie projektu.
Dodatkowymi dokumentami mogg by¢ np. wszelkie upowaznienia, oswiadczenia o zgodnosci np.
tytutu wniosku z pozostatymi dokumentami, opinie, ekspertyzy itp.

Ponadto na kazdym etapie oceny wnioskodawca moze zosta¢ wezwany przez IZ RPO WO
2014-2020 do uzupetnienia niezbednych dokumentéw w celu przeprowadzania oceny projektéw,
a takze dokonania weryfikacji prawidtowosci zawartych w nim danych.

92



